

Ajánlatkérő

Szervezet: Kőszeg Város
Önkormányzata
Címzett: Ujvári Csaba
Cím: Jurisics tér 8
Ir.szám: 9730
Város/Község: Kőszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 06-94/562-517
Telefax: 94/562-535
E-mail: ujvari@koszeg.hu
Internet cím(URL): www.koszeg.hu

Hirdetmény típusa

(Nemzeti) tájékoztató az eljárás eredményéről
(1-es minta)_

Állapota

Megjelent

Értesítő levelek

Nincs levél

Hiánypótló levelek

Nincs levél

	Iktatószám
Előzmény	-
Kapcsolódó hirdetmény	27519/2009

Korábbi tartalmi állapot

Nincsen korábbi tartalom

Iktatási időpont	Iktatási szám
2011.09.29	25156/2011

Befizetések			
Dátum	Befizető	Mód	Összeg
2011.09.30.	Ajánlatkérő	Átutalás	250000.0

Terjedelem		Árazás	
		Egységár :	10000
Oldalszám:	25	Ára	250000

Hirdetmény rövid tartalma

Befejezési határidőre prognosztizált
átalányáras egyösszegű vállalkozási
szerződés a „Kőszegi történelmi belváros
rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása-
kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában.

Megjegyzés

L:09-30 Nem kér ellenőrzést.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő **közzétételt** kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:

Kbt.22.§(1 d) helyi önkormányzat

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. harmadik része, VI. fejezete

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:

Kbt.245§ szerint 11 247 718,-Ft.

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

2011/09/29

h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:

nem

i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel:

nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó

j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

nem kéri

k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám:

AK 04231

l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

nem jogosult

Egyéb közlemény:

Az eljárás lefolytatása a 248.§. 22.Cím alapján történt.A közbeszerzés részben európai támogatásból valósul meg.A kérelmező nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó.A hirdetmény ellenőrzése nem kötelező.Az ajánlatkérő a hirdetmény ellenőrzését nem kéri. Az ajánlatkérő adószáma:15420909-2-18

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacs.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

**TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL**

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki	
A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____	
KÉ nyilvántartási szám _____	

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ**I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)**

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata		
Postai cím: Jurisics tér 8.		
Város/Község Kőszeg	Postai irányítószám: 9730	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ujvári Csaba		Telefon: 94/ 562-527
E-mail: ujvari@koszeg.hu		Fax: 94/562-535
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű []	Közzolgáltató []
Regionális/helyi szintű [x]	Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)-c) pont] []
Közzogi szervezet []	Egyéb []

I.3 .) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE**I.3.1) A Kbt. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN**

☒ Általános közszolgáltatások	☐ Lakásslolgáltatás és közösségi rekreáció
☐ Védelem	☐ Szociális védelem
☐ Közrend és biztonság	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
☐ Környezetvédelem	☐ Oktatás
☐ Gazdasági és pénzügyek	☐ Egyéb (nevezze meg):
☐ Egészségügy	

I.3.2) A Kbt. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

☐ Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]	☐ Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
☐ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]	☐ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
☐ Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]	☐ Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
☐ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]	☐ Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
☐ Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]	☐ Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? ☐ igen ☒ nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés

a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy

szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)		
a) ☒ Építési beruházás	b) ☐ Árubeszerzés	c) ☐ Szolgáltatás
☒ Kivitelezés ☐ Tervezés és kivitelezés ☐ Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően	☐ Adásvétel ☐ Lízing ☐ Bérlet ☐ Részletvétel ☐ Ezek kombinációja/Egyéb	Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
☐ Építési koncesszió		☐ Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye 9730 Kőszeg, Jurisics tér 1817 hrsz., Emlékmű (Mária szobor) 1816hrszt., Jurisics tér közpark (szobor és kút között) 1815hrszt., Közpark(Bencés mögötti rész 1811hrszt., Közút (Gyilokjáró) 1859hrszt., Városház utca 1868hrszt., Közpark (Várárok) 1862hrszt., Chernel utca 1842hrszt., Közterület8Zwinger előtti tér) 1836hrszt., Közpark(Diákköz) 1826hrszt., Közút (Diákköz) 1827hrszt., Várkör 1760 hrszt., Rajnis utca. 1818 hrszt., Táblaház utca. 1810hrszt., Schneller utca 1790 hrszt., NUTS-kód HU222	A teljesítés helye NUTS-kód	A teljesítés helye NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) Keretmegállapodás megkötése ☐ Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések ☐		
II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás ☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Tárgyalásos		
II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási		

szerződés

a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása-
kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában.

Kőszegi történelmi belváros felújítás
Emlékeztetők szerinti árajánlatok

Locsolórendszer - vízvétel Egységár Összeg

Várárok Kútfúrás terv szerint 1 db

Szivattyú beszerzése, telepítése 2 db
Összesen:

Csapadécsatorna termódosítás miatt változások

KG PVC 400 helyett 500-as építésének többletköltsége 44,7 m

KG PVC 300 helyett 500-as építésének többletköltsége 19 m

KG PVC 300 helyett 400-as építésének többletköltsége 15,6 m
Összesen:

Városház utca 4. belső udvarán tisztítóakna kiépítése 1 db

Ereszcsatorna bekötés állványcsővel, tisztítóidommal, 2m KG PVC 125 2 db

Várszínház szennyvíz bekötés

Aszfaltos felületű útburkolat bontása 25 cm vastagságig, új vezeték részére
7,0 m²

Munkaárok földkiemelése gépi erővel, közműves területen 0,60 m
árokszélesség és 1,20 m leásási mélységig vezeték részére. 5,0 m³

Ágyazati réteg készítése homokból, cső alá és köré 25 cm vtg-ban, 85 %-os
tömörséggel. 1,1 m³

Visszatöltés 50 cm vastagságig, gépi erővel 3,9 m³

Tömörítés gépi erővel az 50 cm-en túli szelvényrészben 90% töm.fokra 3,9
m³

KG-PVC csatornacső fektetése földárókban bekötővezeték részére, NA 150
7,0 fm

KG-ET csatorna íves tisztítóidom NA 150/200 (tokos) 1 db

PVC zöldterületi fedlap 1 db
Összesen:

Szennyvíz és Csapadékvíz csatorna aknafedlap cserék

Meglévő fedlapok cseréje átm. 600 D400 öv fedlapra 25 db
Összesen:

Életveszélyesnek minősített fák kivágása 4 db

Városház utca szigetelés (többlet)

CKt terítése, tömörítése és feszültségmentesítése 12 cm vtg.-ban -útburkolat alatt -24 m³

C 20-16/KK beton burkolat +7cm vtg-ban 14 m³

1rtg. Geotextília beépítése bitumenlemez szigetelés fölé 198 m²

Összesen:

Városház utca csapadécsatorna javítás, új bekötés

Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 200 KG PVC (2 m szál) 2 m

Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 160 KG PVC (2 m szál) 6 m

Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 110 KG PVC (2 m szál) 3 m

Víznyelőaknák készítése mon. betonból 30x30 cm belmérettel, 48x48 cm -C 250 kN terhelésű- gömbgrafitos ö.v. fedlappal 1 db

Összesen:

Kandeláberek elbontása elszállítása, újra alapozása, visszaállítása 33 db

Műemléki helyreállítás elbontása, újraépítése (Szent Jakab templom keleti oldalán)

Út, járda és térburkolat bontása, kb 50 cm vtg aszfalt-beton-térkő pályaszerkezet elbontásával, a bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre 10 m³

Cáki kő burkolat fektetése szabálytalan kőből, trasscementes fugázással [9 sz. burkolati minta] a Jurisics téri lépcsőből válogatott anyagból 15 m²

Összesen:

"Lábasház" csatlakozó lépcső kiépítése cáki kő burkolattal

Sávalap betonozása C12-24/fn minőségű betonból, a beton szállítási, bedolgozási és utókezelési költségével együtt 1 m³

Cáki kő burkolat fektetése szabálytalan kőből, trasscementes fugázással [9 sz. burkolati minta] a Jurisics téri lépcsőből válogatott anyagból 2,3 m²

Összesen:

Máriaszobor körüli felső lépcsőfok kialakítása a szobor anyagával megegyező anyagból

Mária szobor körül a K7** és K9 jelű Margitbányai mészkő elemek szállítása, beépítése 1 egys

Összesen:

Szennyvíz nyomvonal feletti burkolatalap megerősítés

CKt terítése, tömörítése és feszültségmentesítése 12 cm vtg.-ban -útburkolat alatt 10 m³

Ingatlanok csapadécsatorna csatlakozási lehetőség kiépítése telekhatártól 0,3m-ig (kapualjba történő bontás nélkül)

Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve D 160-125 KG PVC (2 m szál) 54 m

Kelcz-Adelffy u. 17. sz. ingatlan szennyvíz bekötésének kiépítése
gravitációs rendszerrel
vezeték- és aknaépítés (elmaradó)

1.
KPE P10 D50-es nyomócső építése házi beemelő részére 56,2 m
2.
Házi átemelőakna elhelyezése szükséges földmunkával 1 db

Alépitmény összesen
vezeték- és aknaépítés (épülő)

1.
KG-PVC csatornacső fektetése földárókban bekötővezeték részére, NA 150 43,0 fm
2.
KG-B csatorna ívidom 45 fokos NA 150 1 db
3.
KG-ET csatorna íves tisztítóidom NA 150/200 (tokos) 1 db
4.
KG- PVC tisztítóakna NA 300 öv fedlappal 4 db
5.
Épületen belüli elvezetés kialakítása 1 db

Vezetéképítés összesen

Különbözet:

Mária szobor melletti 2,5m rácsos folyóka építése bekötéssel együtt

1.
Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 125 KG PVC (2 m szál) 5 m
 2.
Rácsos folyóka -10 cm belmérettel, iszapfogó zsomppal D 400 kN öv.ráccsal-beépítése, beton ágyazatba fektetve 2,5 m
- Összesen:

Táblaház utca - Schneller utca sarkán található kút lefedése

1.
Meglévő lefedés elbontása 1 m³
2.
Vb lemez alsó és oldal síkjának zsaluzása 8 m²
3.
Hálós vasalat elhelyezése 12 mm, B60.50 minőségű betonacéllal, szállítási, szerelési költséggel együtt 0,426 to

Öv. aknakeret és gumiágyas fedlap, MSZ EN 124 1 db

4.
Vasbeton lemez készítése C25/30 KK min. betonból 3,2 m³

Összesen:

Chernel utca csatlakozásnál bazalt kiskockakő burkolat javítása

1. Bazalt kiskockakő burkolat bontása, tisztítása, válogatása és beszállítása az önkormányzat telephelyére 1,8 m3
2. Pályaszerkezet elbontása kiskockakő alatt, kb 20 cm vtg, a bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre 3,6 m3
3. CKt terítése, tömörítése és feszültségmentesítése 20 cm vtg.-ban -útburkolat alatt 3,6 m3
4. Bazalt kiskocka kőburkolat fektetése, vágása, zúzott kő fugázással, tömörítéssel, 3 cm 0/4 zk-re [3,7 sz. burkolati minta] 18 m2

Összesen:

Schneller utca csapadékvíz elvezetés fedvényterv szerint

8. Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -TA 60/100/b -36,7 m
2. Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 500 KG PVC 23 m
2. Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 400 KG PVC 33 m
4. Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 315 KG PVC 4 m

Tisztítóaknak készítése 1,25 m mélység felett, 1,00 m átmérővel, C20-24/kk min. szulfátálló (CEM I 52,5) cementtel, monolit beton alsó résszel, e.gy. felmenő és szűkítő elemekkel, C 250 ill. D400 kN gömbgraf.ö.v. fedlappal, zárt ill. víznyelő kivitelben 2 db

Összesen:

Mindösszesen (nettó):

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy	45200000-9	
További tárgy(ak)	45220000-5	

II.2) A SZERZŐDÉS(ÉK) ÉRTÉKE

II.2.1.) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)	ÁFA nélkül	ÁFÁ-val	ÁFA (%)
Érték (arab számmal) 11247718 Pénznem: HUF	[x]	[]	' -
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása			
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása			

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS**III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA**

III.1.1.) Az eljárás fajtája	
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]	
☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Versenypárbeszéd	☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén	
☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos	☐ Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)	
☐ Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli	☐ Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
☐ Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése], tárgyalás nélküli	☐ Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése], tárgyalásos
☒ Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]	
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor	
☐ igen ☒ nem	

III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

1. Nyilatkozunk, hogy közbeszerzési eljárásunk megfelel a Kbt. 329. § (3) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel az alábbi feltételek fennállására:
Feltétel Igazolás

A kiegészítő építési beruházás a korábban megkötött szerződésben nem szerepel Szerződés, Költségvetési kiírás,
Előre nem látható körülmények miatt szükséges az építési beruházás teljesítéséhez Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők” Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatai, bemutatási javaslatok
Jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”, Műszaki ellenőri nyilatkozatok

Kiegészítő építési beruházásra irányuló szerződés becsült összértéke nem haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét A eredeti építési szerződés értéke: 357.400.000,- Ft (Szerződés mellékelve) a kiegészítő beruházás becsült összértéke 11.247.718,-Ft, ami az eredeti összeg 3,1 %-a

2. Pótmunkák felmerülését alátámasztó indokok, és dokumentumok:
Kiegészítő munkák leírása Kiegészítő munkák indoklása Kezdeményező megnevezése Dokumentum Készültségi fok

1. Locsoló rendszer – vízvétel

A belvárosba ültetendő új fákhoz és zöldfelületekhez automata locsolórendszert terveztünk. A Jurisics tér és a Diák köz locsolórendszerének vízellátását az elővártól északra meglévő kút vizével terveztük. A déli városfal előtti zöldfelület – az előzőtől független - locsolóhálózatához egy új kút kell fúrni. Sajnálatos módon a költségvetés kiírásból a kút létesítésének és a működtető szivattyú beépítésének kiírása elmaradt. Megépítése az öntözési lehetőség tervszerinti biztosítása és a későbbi bontások elkerülése érdekében szükséges. Tervező nyilatkozata
Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 0%

2. Csapadékcsatorna tervmódosítás miatt változások

A belváros felújításra kerülő csapadékvíz elvezető rendszerének Vízügyi Létesítési Engedélye – a tulajdonosi hozzájárulások megszerzésének elhúzóda miatt – csak a kiviteli tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás lezárása után lett megadva. Az illetékes hatóság ebben a Jurisics tér déli részén lévő vezetékknél a tervezettnél nagyobb átmérővel való megépítését írta elő. Ezen módosítás a CSR-5-6-0 csatornaszakasz és CSR-5-6-2 csatornaszakasz déli végét érinti. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Tervező nyilatkozata
Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás

Vízügyi létesítési engedély 75%

3. Városház utca 4. belső udvarán tisztítóakna kiépítése A Városház utca 4. belső udvarán tisztítóakna kiépítése szükséges. Ennek költsége nem szerepelt a kiírásban. Megépítése a későbbi bontások elkerülése érdekében szükséges. Ingatlan tulajdonos Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 0%

4. Ereszcsatorna bekötés állványcsővel, tisztítóidommal

A felújítás előtt belváros szinte valamennyi ereszelevezetője a járdára vezette a csapadékot, ami télen balesetveszélyt okozott és veszélyeztette műemlék épületek állagát. A felújítás során ezért valamennyi ereszelevezető csatornahálózatba való bekötését megterveztük és kiírtuk. A Bencés rendház Táblaház utcai földszintes melléképületének utcai (közterületi) homlokzatán lévő függőeresz csatorna két db lefolyócsöve a geodéziai felmérés idején hiányozott, ezért azok nem lettek bemérve, így a csapadékelvezetés tervében bekötésük nem lett megtervezve és ezen munkákat a költségvetés kiírás sem tartalmazta. Ezért kellett ezen lefolyók bekötését utólag

elrendelni. Megépítése a műemlék épület védelme és a későbbi bontások elkerülése érdekében szükséges. Tervező, Kivitelező Tervező nyilatkozata
Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás

40%

5. Várszínház szennyvíz bekötés

A Schneller István és a Bem József utca sarkán lévő udvar parkolóként üzemel, amelyen a város alkalmanként rendezvényeket rendez, ahol szennyvíz is keletkezik, melynek elvezetése nem megoldott. Ezért vált indokolttá a telekhatár közelében egy szennyvíz akna - mint ideiglenes csatlakozási lehetőség - megépítése az új burkolat megépítése előtt. Ehhez 7 fm NA150-es csatorna lefektetése és 1 db tisztítóakna megépítésére volt szükség. Megépítése a későbbi bontások elkerülése érdekében szükséges.

Megrendelő Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás

100%

6. Szennyvíz és csapadékvíz csatorna fedlap cserék Az eredeti kiviteli tervben a meglévő akna fedlapok szintbe helyezése szerepelt. A meglévő - különböző korú, eltérő méretű és kialakítású - szennyvíz és csapadékvíz akna fedlapok egy része olyan rossz állapotban van, hogy azokat nem érdemes az új burkolatba visszaépíteni. Ezért merült fel az igény új, egységes akna fedlapok beszerzésére és beépítésére a meglévő akna fedlapok kibontása és új szinten való vissza építése helyett. Tervező, Műszaki ellenőr Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás

20%

7. Életveszélyesnek minősített fák kivágása A fák gyökérzete a talajszerkezet miatt szétterülő, gyenge, azonnali kivágásuk az életveszély elhárítása érdekében elengedhetetlen. Megrendelő Fedvényterv

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 100%

8. Városház utca csapadékcsatorna javítás, új bekötés A városház utcában az ereszt lefolyók burkolat alatti elvezető csatornái a közmű nyilvántartásban nem szerepeltek. A burkolat elbontása után derült ki, hogy a vezetékek és a kezdőpontján - a Városház utca 1. előtti rondella közepén - lévő víznyelő rossz állapotban vannak. Az utca alatt lévő téglaboltozatos híd szerkezetének védelme érdekében vált szűk-ségessé a mintegy 11 fm csatornaszakasz és 1 db víznyelőakna újraépítése. Tervező, Műszaki ellenőr Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 40%

9. Kandeláberek elbontása, elszállítása, újra alapozása és visszaállítása A közterület felújítása során a kandeláberek jellemzően az eredeti helyükön maradnak. A tér szélén lévő kandelábereknél a terepszint csak kis mértékben változott, ezért a kiviteli tervben és a költségvetés kiírásában nem számoltunk a kandeláberek elbontásával és visszahelyezésével. A burkolat elbontása után derült ki, hogy a kandeláberek egy része a Jurisics tér és a Rajnis utca barokk kori falazott csapadék csatorna kő fedlapjain állnak, amelyeket emiatt a helyszínen hegesztett konzolos lehorgonyzó szerelvényekkel rögzítettek. Ezek különösen rossz állapotban voltak, de a többi kandeláber acél lehorgonyzó szerelvényei is erősen korrodálódott. Ezért vált szükségessé a 33 kandeláber újra alapozása új acél lehorgonyzó szerelvények beépítésével. Kivitelező, tervező, műszaki ellenőr Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 30%

10. Műemléki helyreállítás elbontása, újraépítése a Szent Jakab templom keleti oldalán

Az Árpád-kori temetőfal Szent Jakab templom melletti fellépcsőző falbemutatását a tervezett felújítás nem érintette, csak folytatásában lévő, burkolatsíkban fekvő falbemutatást. A kivitelezést megelőző régészeti feltárás és a kivitelezés alatti szakfelügyelet során előkerült leletek alapján felmerült a gyanú, hogy a régi temetőfal 1,80 méter széles, hosszában lépcsőző bemutatása tudományos szempontból túlhaladott, hibás. A fal alatt

átvezetett közmű cseréjekor történő régészeti szakfelügyelet során kiderült, hogy a temetőfal fal csak cca. 70 cm széles volt, ezért kérte a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága a tervezési terület határán lévő falbemutató elbontását és a többi tervezett falbemutatóval azonos kivitelezésben történő hiteles újraépítését. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Hatósági engedély

Bemutatói javaslat

Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 10%

11. Lábasház lépcsőjéhez csatlakozó új lépcső kiépítése cáki kő burkolattal A Lábasház és a Hősök tornya csatlakozásánál a kiviteli terv szerint a Hősök tornya oldalsó átjárója előtt egy lépcsőfokot kellett építeni, megszüntetve az ott lévő aszfaltozott rámpát. Emiatt a Lábasház árkádja alatti üzletek akadálymentes megközelítésének lehetősége megszűnt volna. Ezért merült fel az, hogy az Lábasház árkádja és a Hősök tornya alatti átjáró azonos szinten lévő burkolatait egy - két oldalt a Lábasház előtti lévő lépcsővel azonos kialakítású, cáki kővel burkolt lépcsővel határolt - vízszintes felülettel kössük össze. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Ásatásvezető régész Múzeum bemutatói javaslat Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 100%

12. Mária szobor körüli lépcsőfok kialakítása a szobor anyagával megegyező anyaggal

A kiviteli tervek elkészítése után, a közbeszerzési eljárás során történt, a Jurisics teret keresztül átszelő régészeti feltárás során derült ki, hogy a Mária szobor körül korábban egy mészkő lépcsősor is volt. Ezért írta elő az Örökségvédelmi hivatal területi referense, hogy a szobor talapzata egy - az emlékmű anyagával megegyező anyagú - mészkő lépcsősorral legyen körülvéve. (Lásd melléklet fedvényterveket) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fedvényterv Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 0%

13. Szennyvíz nyomvonal feletti burkolatalap megerősítés A műszaki ellenőr észrevételezte, hogy a meglévő közművek és bekötések miatt a Jurisics tér déli részén az új csapadék csatorna magasra került, emiatt a csatorna feletti takarás nem éri el a szükséges vastagságot. Mivel ez a KG-PVC cső sérüléséhez vezethet, ezért javasoltuk, hogy amennyiben a csatorna takarása kevesebb, mint 50 cm, akkor a vezetéket is ckt-ba kell rakni úgy, hogy a vezetékek oldalán is ckt legyen legalább 20-20 cm vastagságban.

Műszaki ellenőr Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 100%

14. Ingatlanok csapadékcsatorna csatlakozási lehetőség kiépítése A Vasivíz Rt. jelezte a Megrendelő felé, hogy füstgenerátoros vizsgálattal megállapította azt, hogy a csapadékvíz több ingatlannál a szennyvíz vezetékbe van bevezetve, ami szabálytalan. Ezért vált indokoltá ezen ingatlanoknál a kapualjnál csatlakozási lehetőség megépítése azon célból, hogy amennyiben a későbbiekben az ingatlanokon belül megtörténik a szennyvíz és a csapadékhálózatok szétválasztása, akkor az elkészült burkolat bontása nélkül lehessen csatlakozni a csapadékcsatorna hálózatra. Ezen udvari csapadékvíz csatlakozó vezetékek megépítését a kiviteli terv nem tartalmazta. Vasi Vízt. Füstgáz generátoros csatornavizsgálat Jkv.. / 38/1995 (IV. 5.) sz Korm. Rendelet alapján

Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 70%

15. Kelz-Adelffy u. 17. sz. ingatlan szennyvíz bekötés kiépítése gravitációs rendszerrel

A fenti ingatlan szennyvíz elvezetését eredetileg szennyvíz átemelő akna és nyomott vezetékek létesítésével terveztük. Ezt az ingatlan tulajdonosa - az átemelő magas fenntartási költségei miatt - nem fogadta el. A szintek lehetővé tették gravitációs rendszer kiépítését is, ezért került sor a módosításra. Megrendelő Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 75%

16. Mária szobor melletti 2,5 rácsos folyóka építése bekötéssel együtt A műszaki ellenőr a kivitelezés során észrevételezte, hogy a Jurisics téren csak a keleti oldalon van vízelvezető folyóka, és a nyugati részre hulló csapadék - a Mária szobrot megkerülve - túl hosszú utat megtéve jut el a befogadóig. A biztonságos vízelvezetés érdekében került kijelölésre a Mária szobortól nyugatra lévő vápában a 2,5 m hosszú rácsos folyóka helye, amelyet egy 5 m hosszú vezetékkel lehet a meglévő csapadék csatornába bekötni. Műszaki ellenőr Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 100%

17. Táblaház utca Schneller utca sarkán található kút lefedése A járdaburkolat elbontása során a jelzett helyen előkerült egy korábban nem ismert kő falazatú kút, amely a régészeti szakvélemény szerint középkori eredetű. Az Örökség-védelmi Iroda határozatában előírta a kút megőrzését, de nem írta elő a bemutatását. A kút megsérült boltozott lefedése helyett egy megfelelő teherbírású vasbeton lemezfedést kell készíteni, a bejutást biztosító öntöttvas aknakerettel és fedlappal. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Határozat, Végzés Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 0%

18. A Chernel utca csatlakozásánál bazalt kiskockakő burkolat javítása A Chernel utca Jurisics téri csatlakozásánál a meglévő bazalt kiskockakő burkolattervezést követő és a kivitelezést megelőző közműfelújítások (20 kV vezeték, közvilágítás, víz és szennyvíz és csapadékcsatorna csere) miatt hiányos és egyenetlen. Az új díszburkolattal ehhez csatlakozni nem lehet, ezért javasolta a műszaki ellenőr a burkolat újra rakását mintegy 18 m²-en, a ckt. alépfélmény cseréjével együtt. Műszaki ellenőr Tervező nyilatkozata

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 0%

19. Schneller utca csapadékvíz elvezetés fedvényterv szerint A Táblaház és a Schneller utca sarkán a kiviteli terv szerint egy NA 60 cm-es beton csapadékcsatorna megépítése szerepelt. A feltárás során derült ki, hogy a tervezett vezeték a meglévő közművek között - magassági ütközés miatt - nem helyezhető el. Ezért készült el egy fedvényterv, amely szerint a csatorna kettéágazik: a tervezett nyomvonalon csak 400-as méretben épül meg, míg a régi 30-as beton csapadékcsatorna nyomvonalán elkészül egy NA 325-ös kerülő vezeték, amely egy NA 400-as majd NA 500-as vezetékben folytatódik. (Lásd mellékelt fedvénytervet). Ezen megoldás a hidraulikai számítás szerint biztosítja a megfelelő vízelvezetést. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Örökségvédelmi Hivatal Jkv,

Fedvényterv

Építési napló mellékletét képező „Emlékeztetők”

Eredeti Költségvetési kiírás 45%

3. Az emlékeztető 5. 7. és 15 pontjában részletezett kiegészítő munkák beruházás teljesítéséhez feltétlenül szükséges indoklása:

5.) pont: A felújítás előtt belváros szinte valamennyi ereszelevezetője a járdára vezette a csapadékot, ami télen balesetveszélyt okozott és veszélyeztette műemlék épületek állagát. A felújítás során ezért valamennyi ereszelevezető csatornahálózatba való bekötését megterveztettük és kiírtuk. A Bencés rendház Táblaház utcai földszintes melléképületének utcai (közterületi) homlokzatán lévő függőeresz csatorna két db lefolyócsöve a geodéziai felmérés idején hiányozott, ezért azok nem lettek bemérve, így a csapadékelvezetés tervében bekötésük nem lett megtervezve és ezen munkákat a költségvetés kiírás sem tartalmazta. Ezért kellett a tárgyi lefolyók bekötését utólag elrendelni. Megépítése az egységes városkép biztosítása, műemlék épület védelme és a későbbi bontások elkerülése érdekében feltétlenül szükséges. Különös tekintettel arra a tényre, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2000. (II. 1.) rendelete a közterület használatáról és a városkép védelméről az alábbiakat írja elő, 40.§ (2) bekezdés: Közút, járda, gyalogút vagy kerékpárút teljes körű átépítését, vagy a pályaszerkezetet is érintő felújítását követő 5 éven belül a közterület felbontásához kezelői hozzájárulás nem adható. Amennyiben a közterület felbontásának szükségességét előidéző helyzet kezelésére más műszaki

megoldás nincs, a közterület bontás céljából történő igénybevételét kezdeményezőnek az új út, járda és kerékpárút teljes területének kezelő által előírt helyreállítási költségét vállalnia kell, és a közterület helyreállítására vonatkozóan az Önkormányzattal – a bontási engedély kiadása előtt – megállapodást kell kötnie. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően az utat, járdát, gyalogutat vagy kerékpárutat teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni.

7.) pont: Az eredeti kiviteli tervben a meglévő akna fedlapok szintbe helyezése szerepelt. A meglévő - különböző korú, eltérő méretű és kialakítású - szennyvíz és csapadékvíz akna fedlapok egy része olyan rossz állapotban van, hogy azokat nem érdemes az új burkolatba visszaépíteni. Ezért merült fel az igény új, egységes akna fedlapok beszerzésére és beépítésére a meglévő akna fedlapok kibontása és új szinten való visszaépítése helyett.

A törött aknafedlap keretek visszaépítése nem lehetséges. Az akna keretekbe szorult, korrodált aknafedlap visszaépítése sem indokolható, mert a karbantartás és üzemhiba elhárítás végzésének lehetősége korlátozott illetve nem megoldott. Az 50-80 éves aknafedlap keretek és fedlapok hibái a rekonstrukció megkezdése után derültek ki. A felújított területen a különféle korú és kinézetű aknafedlapok és keretek városképi szempontból sem magyarázhatók. A leírtak alapján a kiegészítő munka elvégzése feltétlenül szükséges.

15.) pont: Az Árpád-kori temetőfal Szent Jakab templom melletti fellépcsőző falbemutatását a tervezett felújítás nem érintette, csak folytatásában lévő, burkolatsíkban fekvő falbemutatást. A kivitelezést megelőző régészeti feltárás és a kivitelezés alatti szakfelügyelet során előkerült leletek alapján felmerült a gyanú, hogy a régi temetőfal 1,80 méter széles, hosszában lépcsőző bemutatása tudományos szempontból túlhaladott, hibás. A fal alatt átvezetett közmű cseréjekor történő régészeti szakfelügyelet során kiderült, hogy a temetőfal fal csak cca. 70 cm széles volt, ezért kérte a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága a tervezési terület határán lévő falbemutatás elbontását és a többi tervezett falbemutatással azonos kivitelezésben történő hiteles újraépítését.

A régészeti lelőhelyek feltárásnak, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálójára anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet 11.§(3) bekezdése értelmében ha a helyszínen megőrzendő régészeti emlékek megelőző feltárás- régészeti szakfelügyelet során kerültek elő, ezekre a beruházás során a műszaki tervezésnek, illetve a kivitelezésnek tekintettel kell lennie.

Ugyanazon rendelet 11.§(2) bekezdése értelmében az előkerült régészeti emlék szakszerű visszatemetéssel történő helyszíni megtartásáról és megóvásáról, bemutatásáról a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája rendelkezett a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága kezdeményezésére. A leírtak alapján a jogszabályi előírások miatt a kiegészítő munka elvégzése feltétlenül szükséges.

4. Az alapszerződés szerinti munkák készülttségére vonatkozó dokumentumokat (építési napló+ mellékletei) csatoljuk. Egyben nyilatkozunk, hogy alapszerződés szerinti munkák készülttségi foka cca.: 55 %. A kiegészítő munkák készülttségi fokát a hiánypótló levelünk 2. pontjának táblázatában adtuk meg. A kooperációs megbeszéléseket heti rendszerességgel tartjuk, melyen részt vesz a megrendelő, műszaki ellenőr, tervező, kivitelező, a régészeti felügyeletet ellátó Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője. Az erről szóló jegyzőkönyvet („Emlékeztető”) minden érdekelt megkapja és 3 napon belül észrevételt tehet. A beruházás, ill. mindenmű változás a jegyzőkönyvben leírtak alapján történik. A kooperáció emlékeztetője a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdés h) pontja szerint az építési napló hivatalos mellékletét képezi.

III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/résztvételi felhívás/ajánlattételi	☒	Időszakos előzetes	☐	Előminősítési hirdetmény	☐
---	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

felhívás		összesített tájékoztató			
----------	--	----------------------------	--	--	--

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

III.2.1) Bírálati szempontok <i>(csak a megfelelőt jelölje meg)</i>
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat []
III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? [] igen [x] nem

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám <i>(adott esetben)</i>
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? ☐ igen ☐ nem
Igen válasz esetén <i>(válassza a megfelelő rovatot):</i> Előzetes összesített tájékoztató ☐ VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény ☐ A hirdetmény száma a HL-ben: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi felhívás ☐ VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) ☐ A hirdetmény száma a HL-ben: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel ☐ A hirdetmény száma a HL-ben: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? ☒ igen ☐ nem
Igen válasz esetén <i>(válassza a megfelelő rovatot):</i> Előzetes összesített tájékoztató ☐ VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény ☐ A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás ☒ VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) ☐ A hirdetmény száma a KÉ-ben: 27519 / 2009 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/12/21 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel ☐ A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 1 MEGNEVEZÉSE

IV.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2011/10/10 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 1
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: COLAS-Út Zrt.		
Postai cím: Sibrik Miklós u. 30.		
Város/Község Budapest	Postai irányítószám: 1103	Ország: HU
E-mail: szell.laszlo@colahun.hu		Telefon: 36-1-883-1795
Internetcím (URL):		Fax: 36-1-883-1794
IV.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)		
	ÁFA nélkül	ÁFÁ-val ÁFA (%)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) Érték (arab számmal) 11247718 Pénznem: HUF	[x]	- - [] ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege Érték (arab számmal) 11247718 Pénznem: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 11247718 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 11247718 Pénznem: HUF	[x] [x]	- - [] , [] ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát A szerződés határozatlan időtartamra szól? [] igen [x] nem		
IV.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? [x] igen [] nem Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):		
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:	Arány (rész): , (%)	Nem ismert [x]
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert) A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben		
IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatot tett? [] igen [x] nem		
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? [] igen [x] nem		

----- (E szakaszból szükség esetén több példány)

használható) -----

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?

[x] igen [] nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0003" A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása"

V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

megküldésének időpontja (adott esetben)

Dátum: **2011/09/29** (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítésemikro vállalkozás ☐ kisvállalkozás ☐ középvállalkozás ☐ egyéb ☒

----- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több -----
 nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege:

	ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA (%)
Érték (arab számmal) Pénznem:	[]	[] ,

----- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több -----
 nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

COLAS-Út Zrt. (név) 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

----- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -----

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság**tájékoztatásának napja**

Dátum: 2011/09/06 (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:**V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/09/29 (év/hó/nap)**