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F E L J E G Y Z É S
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
	„A”


	„B”
(abban az esetben, ha eltérő vélemények érkeznek)

	27. véleményezési szakasz
2014. március 3. - a 38.§ (2) bekezdés szerinti véleményezésre a tervek postára 

2014. április 7. (várhatóan) a vélemények visszaérkezése

A beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel – 2014. áprilisi rendes ülés – 2014. április 24.

	27. véleményezési szakasz
2014. március 3. - a 38.§ (2) bekezdés szerinti véleményezésre a tervek postára 

2014. április 7. (várhatóan) a vélemények visszaérkezése

2014. április 17. – a polgármester egyeztetési tárgyalást tart az eltérő vélemények tisztázás érdekében

A beérkezett véleményeket – az egyeztetésen készült jegyzőkönyvvel együtt - ismertetni kell a képviselő-testülettel – 2014. áprilisi rendes ülés – 2014. április 24.


	28. végső véleményezési szakasz

2014. április 28. végső szakmai véleményezésre kell a településrendezési eszközöket megküldeni az állami főépítésznek
Az állami főépítész 21 napon belül megküldi a záró szakmai véleményét

2014. május 29. – képviselő testület elfogadja a településrendezési eszközöket.


	28. végső véleményezési szakasz

2014. április 28. végső szakmai véleményezésre kell a településrendezési eszközöket megküldeni az állami főépítésznek

Az állami főépítész 21 napon belül megküldi a záró szakmai véleményét vagy 15 napon belül egyeztetési tárgyalást kezdeményez a települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázása érdekében.

a.) ha a tárgyalást követően nem szükséges a településrendezési eszközök jelentős átdolgozása a szakmai záró vélemény beérkezik: 2014. június 2.  
2014. június 26. – a képviselő testület elfogadja a településrendezési eszközöket

b.) ha a tárgyalást követően a településrendezési eszközök jelentős átdolgozása szükséges, akkor a polgármester újból benyújtja a terveket az állami főépítésznek, az állami főépítész záró szakmai véleménye megérkezik (a tervek átdolgozásának idejét is beleszámolva) 2014. augusztus 4.

2014. augusztus 28. – a képviselő testület elfogadja a településrendezési eszközöket


	31. az elfogadási és hatálybalépési szakasz
2014. június 13. - A képviselő-testületi döntést követően  15 napon belül az elfogadott településrendezési eszközöket – az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt – meg kell küldani az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérést biztosítva 15 napon belül értesíti a fentiekben rögzítetteket. 
2014. június 30. – a településrendezési eszközök hatálybalépése


	31. az elfogadási és hatálybalépési szakasz

a.) 2014. július 11. - A képviselő-testületi döntést követően  15 napon belül az elfogadott településrendezési eszközöket – az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt – meg kell küldani az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérést biztosítva 15 napon belül értesíti a fentiekben rögzítetteket. 

2014. július 28. – a településrendezési eszközök hatálybalépése

b.) 2014. szeptember 12. - A képviselő-testületi döntést követően  15 napon belül az elfogadott településrendezési eszközöket – az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt – meg kell küldeni az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérést biztosítva 15 napon belül értesíti a fentiekben rögzítetteket. 

2014. szeptember 29. – a településrendezési eszközök hatálybalépése




Megjegyzés:

A fent vázolt határidők tartásához elengedhetetlen a tervezővel való szoros együttműködés és a szerződésében rögzített tervek időre történő szolgáltatása. A különböző fázisoknál, mindig előre, rögzíteni kell a javított tervek szállítási határidejét, mert csak ebben az esetben lehet tartani a kitűzött célt!

Kőszeg, 2014. február 5.

Szima Andrea s. k.
főépítész
