ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. május 7-i ülésének

… napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

A „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekttel kapcsolatban Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének megkeresése alapján az alábbi döntések meghozatalára van szükség:
a) A projekt 2008. évi beszámolójának elfogadása:
A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződések megkötésére 2005. - 2006. években sor került. A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. A nyugati városrész csatornahálózatának bővítése kivitelezési munkái 2007. április 18-án, a szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái 2008. szeptember 30-án, a szennyvíziszap komposztáló kialakítási munkái 2008. november 30-án befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések I. üteme. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával jóváhagyta. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása folyamatban van.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt, a projektre vonatkozó 2008. éves beszámolót (1. sz. melléklet) megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
b) A Szombathely–Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítása:

A megvalósult fejlesztésre való tekintettel szükséges a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés, komposztáló telep) üzemeltetésére 2004. május 28.-án megkötött szerződés létesítményjegyzékének (1/1. sz. melléklet) új létesítményekkel való kiegészítése a szerződés V. 8 pontja értelmében. A 2008. 12. 31-ig befejezett beruházási elemekkel kiegészítettük a 35. és a 36. sorszámú táblázatokkal a következők szerint: 35. számú táblázat: Szennyvíztisztító telep fejlesztése, 36. számú táblázat: Komposztáló telep fejlesztése. 
A megvalósult beruházási elemekre tekintettel szükséges az üzemeltetési szerződés 3. sz. mellékletének módosítása, mely a használati díj megállapítását és a felek közötti elszámolási kötelezettségeket szabályozó megállapodást tartalmazza. A megállapodás kiegészül a Szombathely-kőszegi szennyvíztisztító rendszer mechanikai előtisztítás és iszapkezelés, komposztálás fejlesztése I. ütemének lezárása időpontjában a beruházásra vonatkozó ISPA/KA használati díj beszedésére, felhasználási módjára és annak elszámolására vonatkozó rendelkezésekkel. Az előterjesztéshez az egységes szerkezetbe foglalt mellékletet csatoltuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt 24384/2004 számú üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó módosításokat (2. sz. melléklet) megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
c) A projekt beruházási programjának elfogadása:
A beruházás tervezett 19.820.000, EUR támogatható költségvetéséből a megkötött szerződések mindössze 14.056.770,- EUR nagyságrendet fedtek le. A fennmaradó 5.763.230,-EUR pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek figyelembe vételével további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával jóváhagyta.
„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú, Kohéziós Alap (ISPA) projekt beruházási programja tartalmazza az eddig megvalósult beruházási elemeket, valamint a pénzmaradvány felhasználásra tekintettel az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott beruházási elemeket az előterjesztéshez csatoltak szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított beruházási programot (3. sz. melléklet) megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

d) A projektben érintett települési önkormányzatok konzorciumi szerződésének módosítása:
A projekt konzorciumi szerződését a fejlesztésben érintett települések önkormányzatai, köztünk önkormányzatunk is, 2004. 05. 28-án aláírták.
A projekt I. ütemében megvalósított beruházások tényleges bekerülési költsége, valamint a keletkezett pénzmaradvány II. ütemben történő felhasználásának okán szükséges a konzorciumi szerződésben a fejlesztés tárgyának, a saját erő megosztásának, valamint a források évenkénti megosztásának a módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy az előterjesztéshez csatolt módosított konzorciumi szerződést  (4. sz. melléklet) megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Kőszeg, 2009. április 17.

A polgármester nevében:
Rimányi Krisztina

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
I. HATÁROZAT JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt 2008. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:

Huber László polgármester
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő:
azonnal
II. HATÁROZAT JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1 sz. mellékletének, valamint 3. sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított mellékletek aláírására.

Felelős:

Huber László polgármester
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő:
azonnal
III. HATÁROZAT JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt beruházási programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:

Huber László polgármester
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő:
azonnal
IV. HATÁROZAT JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt konzorciumi szerződésnek módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.
Felelős:

Huber László polgármester
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő:
azonnal
1. sz. melléklet az előterjesztéshez

 „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2008. évi beszámolója

1. Előzmények: 

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá.

Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta.

2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozatában jóváhagyja a projekt beruházási programját.

A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósításban érintetett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 település önkormányzata is:

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi szerződést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ Rt között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg. 

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-én került sor.

2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja:

	A projekt maximálisan támogatható költsége:
	19.820.000,- EUR

	Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%):
	11.892.000,-EUR 

	Központi költségvetési támogatás (30%):
	  5.946.000,-EUR 

	Önkormányzati önrész (10%):
	  1.982.000,-EUR

	Érintett települések
	35

	Érintett lakosság
	115.000 fő

	A projekt módosított befejezése
	2010. 12. 31.


A projekt célja:

· Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen

· megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások

· a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartható módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen az EU iszapgazdálkodási előírásainak

A projekt kiemelt prioritásai:

· a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése, 

· a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése

· szennyvizek kiáradásának csökkentése

· a bűzhatás csökkentése

3. A projekthez kapcsolódó szerződések: 

Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a közbeszerzési tervnek megfelelően három vállalkozói szerződést és a kivitelezési munkákat segítő, a támogatást nyújtó Európai Unió által a pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt három szolgáltatási szerződést kötöttünk az alábbiak szerint: 

3.1 2005. szeptember 22.-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzésére: Canor International Kft-vel (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-EUR+ÁFA. 

3.2 2005. december 16. -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzésére: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt –vel (9026 Győr Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-EUR+ÁFA. 

3.3 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.-vel (1142 Budapest Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- EUR +ÁFA. 

3.4 2006. március 9.-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozói szerződés a „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorciummal (SWIETELSKY Építő Kft. és a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2.994.000,-EUR+ÁFA

3.5 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozói szerződés a Teerag - Swietelsky Konzorciummal (a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- EUR+ÁFA.

3.6 2006. május 11. –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalkozói szerződés az ALTERRA Építőipari Kft.–vel. A szerződéses ár: 8.902.866,-EUR + ÁFA.

4. A szerződések keretében elvégzett feladatok:

4.1
Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése:

A szerződés keretében a vállalkozó a szombathelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A szerződés jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a szerződés befejezésének időpontját módosítottuk. Az 1. sz. szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 11. 09-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. volt (18505/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 12. 05-i 138. számában jelent meg).
A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 03. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 03. 31-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvétel 2008. 09. 30-án megtartottuk. A szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadás-átvételére az Európai Unió regionális biztosának, Danuta Hübnernek a részvételével 2008. 10. 17-én került sor. 

Új létesítmények: rács- és homokfogó, biofilteres szagtalanító, rothasztók, gáztartály, biogáz elfáklyázó, gázmotorok. Felújított létesítmények: rácsgépház és kőfogó épület, központi gépház, recirkulációs gépház, kiszolgáló épület, iszapkezelő gépház, műhely-szociális épület. 

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az új létesítményekre vonatkozóan megkértük.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap.

A végszámla kiállítása és önrészének kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 8.898.853,- Eur.
4.2 Új komposzttelep kialakítása:

A szerződés keretében a vállalkozó a komposztáló telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. 

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A vállalkozó megkezdte a tervezési munkákat és 2006-ban elvégezte a talajcserét. A technológia gyártója 2007. 01. 29. napján a szerződésben szereplő felfújható membrántakaró mozgató rendszer gyártását határozatlan ideig megszüntette. A munkák folytatása érdekében az alkalmazandó technológia módosult. A „felfújható rendszerű” helyett, „a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott berendezés által mozgatott” GORE-TEX® szemipermeabilis membrántakaróval zárt, szabályozott, irányítástechnikával ellátott komposztálási rendszer” épült meg. Az 1. sz. szerződésmódosítást a KSZ ellenjegyzésével a felek 2007. 09. 20-án aláírták, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 08. 15 volt. Az 1. sz. szerződésmódosítás a határidő és a gyártó által már nem forgalmazott felfújható rendszer helyettesítésére is vonatkozott. (15526/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 10. 15-i 118. számában jelent meg) A szerződésmódosítást követően a Vállalkozó folytatta a tervezési munkát és benyújtotta jóváhagyásra a kiviteli terveket és az építési engedély módosításához szükséges dokumentációt a Vállalkozó elkészítette. 2007. 10. 01-én az építési engedély módosítása iránti kérelmet a Kedvezményezett benyújtotta. Mivel az építési engedély módosítást a hatóság késedelmesen adta meg a KSZ ellenjegyzésével a felek 2008. 03. 14-én aláírták a 2. sz. szerződésmódosítást, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 11. 30. lett. (4801/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 04 04-i 40. számában jelent meg)
A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 05. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 06. 01-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvételt 2008. 12. 30-án megtartottuk. A komposztáló telep ünnepélyes átadás-átvételére 2008. 12. 16-án került sor. 

Az új komposztáló telepen megépült 4 komposztáló prizma, a komposztáláshoz szükséges technológiával felszerelve, megépültek a géptároló színek, utóérlelő terek, kiszolgáló épület, a telepet szilárd burkolattal látták el és beszerezték a technológiához szükséges gépeket.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap.

A szerződésben kifizetethető nettó összeg 1.726.957,40 Eur.
4.3 Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése:

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. április 20. volt. A szerződés módosításra jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a KSZ ellenjegyzését követően 2007. január 09-én került sor. Az új szerződéses határidő 2007. április 18. volt (1549/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 02 07-i 16. számában jelent meg).
A sikeres műszaki átadás-átvétel 2007. április 18-án megtörtént. A nyugati városrész csatornahálózatának ünnepélyes átadás-átvételére 2007. 05. 30-án került sor. 

A főgyűjtőt a Körmendi úton alakították ki 160 cm átmérővel, több mint 1 km-es szakaszon. A csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Győrffy I. u., Táncsics M. u., Avar u., Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmendi úti átemelő telep elkészült. A szükséges úthelyreállításokat és a zöldfelületek helyreállítási munkáit elvégezték. 

2007 június 01.-én a 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap. 

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 2.841.950,80 Eur. 

4.4 Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek:
Részvétel a kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

A szerződésben kifizetethető nettó összeg: 279.000,-Eur.
4.5 PR és tájékoztatási tevékenységek:
A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, átadás-átvételi ünnepségek, sajtótájékoztatók, nyílt napok, lakossági fórumok, közvélemény kutatások, PR film, honlap működtetése, sajtófigyelés) 2006. október hónaptól kezdődően az érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Az érintett települések lakosságának tájékoztatása a szennyező fizet elvről. Rajzpályázat, internetes quiz játék, vetélkedővel egybekötött nyílt nap szervezése a konzorcium általános iskolai tanulóinak.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok miatt e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 12. 19-én és 2008. 09. 25-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (0112/2008 számú hirdetmény a szerződés 1. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 18-i 8. számában, a 16535/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 12. 01-i 140. számában jelent meg)

A végszámla kiállítása megtörtént. A szerződésben kifizethető nettó összeg 77.880,- Eur.
4.6 Technikai segítségnyújtás:
A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv szerint valósult meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos volt. 

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok okán e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2008. 01. 09-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (1229/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 02. 01-i 14. számában jelent meg)

A végszámla kiállítása megtörtént. A szerződésben kifizethető nettó összeg 73.700,- Eur.
5. Pénzmaradvány: 

A projektben a megkötött szerződések becsült értéke és a tényleges szerződéses összegek közötti különbségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

	Ssz.
	Megkötött szerződések
	Szerződések értéke (EUR)
	Becsült érték (EUR)
	Pénzmaradvány (EUR)

	1.
	Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás
	279 000
	697 000
	418 000

	2.
	PR szolgáltatás
	77 880
	100 000
	22 120

	3.
	TA szolgáltatás
	73 700
	100 000
	26 300

	4.
	Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése
	2 994 000
	5 368 000
	2 374 000

	5.
	Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése
	8 902 866
	12 978 000
	4 075 134

	6.
	Komposztáló telep kialakítása
	1 729 324
	577 000
	-1 152 324

	
	Összes megkötött szerződés
	14 056 770
	19 820 000
	5 763 230 


A szerződéssekkel le nem kötött pénzmaradvány értéke: 5.763.230,-EUR, mely a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 35.000.000,- HUF tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerezési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + ÁFA értékű szerződést 2006. december 21. -én írta alá Szombathely városa. 

A KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel folytatott többszöri egyeztetés eredményeként a Kedvezményezett 2007. május 9-én benyújtotta a pénzmaradvány felhasználására és a Pénzügyi Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát. Az IH többszöri alkalommal módosítást kért az előterjesztett javaslatban, majd azt 2007. szeptember 5-én továbbította az Európai Bizottságnak. Az anyaghoz ezt követően további pontosítást és magyarázatot küldött a Kedvezményezett. Az Európai Bizottság a módosítási javaslatot 2007. december 13-án fogadta be. A Pénzügyi Megállapodás módosítását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával hagyta jóvá. A módosított befejezési határidő 2010. 12. 31.

Az alábbi táblázat az Európai Bizottság által jóváhagyott felhasználását tartalmazza. 

	Ssz.
	Tervezett feladat
	Tervezett érték (EUR)

	1.
	Szennyvíz- telepi, csatornaépítési és útépítési munkák (A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, a jogszabály változás miatti szigorúbb tisztítási határértékek elérése céljából, a szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, laboratórium bővítése, diszpécser központ bővítése Szombathely és Kőszeg településeken csatornázás, a telepeken kívül keletkező szaghatás minimálisra csökkentése érdekében a szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése)
	3 013 430

	2.
	Komposztáló telepi (struktúra-anyag tárolás) építési munkák 
	570 000

	3.
	Árubeszerzés: 

szennyvíztisztítási technológia (Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése) 
	795 000

	4.
	Árubeszerzés:

laboratóriumi berendezések
	180 000

	5.
	Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre
	200 000

	6.
	Tartalékkeret 
	604.800

	
	Összes tervezett felhasználás
	5 763 230 


Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi megállapodás módosítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 2007. szeptember 30-ig nem írta alá, a szállítói számlák befogadásának lehetővé tételéhez szükséges volt az átmeneti időszakra a Támogatási Szerződés 1. sz. és 2. sz módosítására, melyeket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 504/2007. (X. 27.) Kgy. számú, valamint 101/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozataival elfogadott. 

A módosított Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően Támogatási Szerződés módosítása szükséges. Ennek előkészítését a KSZ és az IH végzi.

A Kohéziós Alap projektek pénzügyi lezárásának végső határideje 2010. december 31-e, ami a Támogatási Szerződés 8.2 pontja értelmében azt jelenti, hogy a projekt utolsó beszállítói számláját legkésőbb 2010. szeptember 30-ig meg kell küldeni a KSZ-nek. Annak érdekében, hogy e határidő betartható legyen, a közbeszerzési eljárások és esetleges jogorvoslati eljárások időtartamát is figyelembe véve, a KSZ FI/13/49/2008 számú levelében kérte a Kedvezményezettet, hogy a Pénzügyi Megállapodás módosításának jóváhagyását és a Támogatási Szerződés módosítását megelőzően a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges közbeszerzési eljárásokat folytassa le a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával. A közbeszerzési eljárásokat (a komposztáláshoz szükséges adalékanyaghoz az ültetvény telepítése kivételével) előkészítettük 2008.-ban és jóváhagyásra felterjesztettük a KSZ-hez. 

A hatályos Támogatási szerződés 11.2 pontja értelmében a közbeszerzési eljárások bíráló bizottságára vonatkozóan az alábbi előírások vonatkoznak: 
Az ajánlatok elbírálását a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott bíráló bizottság végzi, a bíráló bizottság elnökét és titkárát a Közreműködő Szervezet jelöli, a bíráló bizottságban a szavazati joggal nem rendelkező elnökön és titkáron kívül szavazati joggal részt vesz a Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett által delegált egy-egy személy.

Az Irányító Hatóság a bíráló bizottságba szavazati joggal rendelkező tagot jelöl, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység megfigyelőt delegál. 
Az egyes eljárások bíráló bizottságainak összetétele a következő: az építési munkák közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 5 szavazati jogú tag van: 2 a Kedvezményezett 2 a KSZ és 1 az IH részéről, a szolgáltatások és eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 3 szavazati jogú tag van: 1 a Kedvezményezett, 1 a KSZ és 1 az IH részéről.

A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárások összefoglalása:

	Ssz.
	Tervezett feladat
	Ajánlati felhívás hirdetménye
	Szerződés

	1.
	Szennyvíz- telepi, csatornaépítési és útépítési és komposztáló telepi építési munkák 
	A dokumentációt a Közbeszerzési Bizottság 125/2008. (IX.29.) sz. határozatával jóváhagyta. Felterjesztettük a KSZ-hez minőségbiztosításra és jóváhagyásra. A minőségbiztosítási észrevételek átvezetést követően ismételten felterjesztettük jóváhagyásra. Az ajánlati felhívás várható megjelenési ideje 2009. március.
	A szerződéskötésre várhatóan 2009. júniusban kerül sor.

	2.
	Árubeszerzés: 

szennyvíztisztítási technológia (Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése) 
	2008. 11. 20. EUHL 2008/S 226-300273, S 226 szám
	Szerződéskötés tervezett időpontja 2009. 04. 17.

A szerződés várható értéke: 827.306,- Eur.

	3.
	Árubeszerzés:

laboratóriumi berendezések
	2008. 09. 18. EUHL 2008/S 181-240497,  S181 szám
	Az eredményhirdetés időpontja 2008.12.04. 

Az eljárás eredménytelen, mivel a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Az eljárást meg kell ismételni.

	4.
	Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre
	2008. 07. 05. EUHL 2008/S 129-172158, S129 szám
	Szerződéskötés 2008. 10. 28.

Mérnök: ISIS 2008 Konzorcium, 1117 Budapest, Budafoki út 79. szám (Konzorcium vezető neve, címe: AGROINVEST Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 79. konzorcium tag neve, címe: UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)
A szerződés értéke: 139.500,- Eur+Áfa


A pénzmaradvány felhasználásának előkészítésével megbízott vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőkre elkészítette a módosított támogatási kérelemhez szükséges dokumentumokat és a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges engedélyes terveket (az ültetvény telepítése kivételével), melyeket engedélyezetésre benyújtott a hatóságokhoz. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációkat (az ültetvény telepítése kivételével), melyeket a Közbeszerzési Bizottság elfogadott. A szerződés értelmében így a vállalkozó jogosulttá vált négy részszámla benyújtására, melyek nettó összértéke: 19.675.800,-Ft. A részszámlákat kifizettük. 

Mivel az egyes projekt-elemek elfogadását illetően az Európai Bizottság részéről nem született döntés, illetve az ültetvény telepítéséhez nem állt rendelkezésre megfelelő ingatlan, szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosításokat a felek 2007. 11. 22-én és 2008. 05. 19-én aláírták. (19257/2007 számú hirdetmény a szerződés 1. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 11-i 5., a 8390/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 07. 14-i 80. számában jelent meg)

A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítését is előterjesztettük a pénzmaradványból megvalósítandó fejlesztésként az Európai Bizottsághoz. Mivel a telepítéshez szükséges szántóterület megvásárlása a Kohéziós Alapból nem támogatható költség, a szükséges pénzügyi fedezetet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szombathely - Kőszegi regionális víziközmű rendszer társtulajdonosa és a VASIVÍZ ZRt., mint ezen rendszer üzemeltetője által a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítése, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetése tárgyában 2004. május hó 28. napján megkötött szerződés mellékletét képező, 2005. július 25-i keltezésű 3. számú mellékletében („Megállapodás használati díj megállapításáról és a felek között elszámolási kötelezettségekről”) rögzített használati díjból biztosítottuk az 503/2007. (X. 25.) Kgy. számú határozattal legfeljebb 50 000 000,- Ft értékben. Ugyanazon határozat értelmében a szántóterület beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás eredménytelen volt. Az előkészítés során felmerült az a lehetőség is, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Szombathelyi Határőr Igazgatóság jogutódjának vagyonkezelésében lévő, művelési ágból kivett, Szombathely külterület 0668 hrsz. (61,6882 ha) és 0693 hrsz. (14,3650 ha) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezzük a Magyar Államtól. Ezt a 360/2008. (IX. 25) Kgy. sz. határozat értelmében megtettük. A 400/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés úgy döntött, hogy az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást nem folytatja le és a komposztáláshoz szükséges adalékanyag utánpótlását biztosító ültetvény telepítésére vonatkozóan jóváhagyó Európai Bizottsági határozat kézhezvételét követő ülésén ismételten napirendjére tűzi az ingatlan megszerzésre vonatkozó döntések meghozatalát.

6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a fejlesztésben érintett települési önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg. 

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által a 2008. évi, valamint a 2004 - 2008. évi összesített, képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

7. Kifizetések:

A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a Kedvezményezett nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés Euróban történik.

A 2006. 01. 01. –2007. 06. 30. közötti időszakban a Kedvezményezett az önrészt (10%) és annak áfáját utalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára. Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt vonatkozásában a Kedvezményezett áfa visszaigénylőnek minősül a 2007. 07. 01. – 2008. 12. 31. közötti időszakban az önrészt (10%) és annak áfáját valamint a kormányzati támogatás áfáját utalta az elkülönített számlára. A számlákat a kötelező mellékleteivel együtt felterjesztette a Közreműködő Szervezethez (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága)

A kivitelezőkkel és szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében „az Ajánlattevő benyújtott előleg számláját, közbenső-számláit és végszámláját, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet átutalással egyenlít ki. Az igazolt és ellenőrzött számlák a Közreműködő Szervezet által történő elfogadástól számított 60 napon belül kerülnek kiegyenlítésre.” 

A kivitelezői számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök (CANOR-International Kft) építési munkák felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének és áfájának átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítés igazolást, de a többi folyamat azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal.

A 2006 – 2008. években benyújtott Európai Uniós támogatásból finanszírozott számlák szállítónkénti összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szombathely, 2009. március „…..”








/: Dr. Ipkovich György :/








         polgármester
	VASIVÍZ ZRt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. tábla

	2004 - 2008. évek Kohéziós Alap - önrész (24Ft/m3)
Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszer

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Település
	2004. évben
	2004. évben
	2004. évben
	2005. évben
	2004. évben
	2005. évben
	2005. évben
	2006. évben
	2006. évben
	2006. évben
	2007. évben
	2007. évben
	2007. évben
	2004-2007.

	
	képződött
	felhasznált 
	fennmaradó
	képződött
	fejlesztési 
	felhasznált 
	fennmaradó
	képződött
	felhasznált 
	fennmaradó
	képződött
	felhasznált 
	fennmaradó
	fennmaradó 

	
	összeg
	összeg
	összeg
	összeg
	tartalék
	összeg
	összeg
	összeg
	nettó összeg
	összeg
	összeg
	nettó összeg
	összeg
	összeg együtt

	
	a
	b
	c=a-b
	 
	d
	e
	f
	g=d-e-f
	h
	i
	j=h-i
	 
	k
	l
	m=k-l
	 
	n=c+g+j+m

	Szombathely
	81 511 132
	51 334 747
	30 054 900
	*
	87 012 823
	3 840 336
	 
	83 172 487
	85 123 647
	85 999 658
	-1 889 514
	*
	83 356 888
	159 227 878
	-77 747 485
	*
	33 590 388

	Vép
	2 539 563
	259 350
	2 280 213
	 
	2 860 152
	119 650
	 
	2 740 502
	2 633 975
	2 163 657
	470 318
	 
	2 838 231
	4 005 998
	-1 167 767
	 
	4 323 265

	Sorokpolány
	313 301
	79 170
	234 131
	 
	405 736
	14 761
	 
	390 975
	405 736
	660 485
	-254 749
	 
	445 364
	1 222 884
	-777 519
	 
	-407 162

	Nárai
	504 652
	77 805
	426 847
	 
	633 466
	23 776
	 
	609 690
	615 740
	649 097
	-33 357
	 
	625 642
	1 201 799
	-576 158
	 
	427 022

	Balogunyom
	454 263
	76 440
	377 823
	 
	641 175
	21 402
	 
	619 772
	687 249
	637 709
	49 540
	 
	731 537
	1 180 715
	-449 179
	 
	597 956

	Táplánszentkereszt
	1 141 443
	163 800
	977 643
	 
	1 448 744
	53 778
	 
	1 394 966
	1 551 435
	1 366 520
	184 915
	 
	1 639 409
	2 530 104
	-890 695
	 
	1 666 830

	Tanakajd
	278 805
	47 775
	231 030
	 
	434 996
	13 136
	 
	421 860
	491 710
	398 568
	93 142
	 
	506 389
	737 947
	-231 558
	 
	514 474

	Vasszécseny
	571 119
	118 755
	452 364
	 
	781 047
	26 908
	 
	754 140
	873 992
	990 727
	-116 735
	 
	895 854
	1 834 325
	-938 471
	 
	151 297

	Nemesbőd
	231 594
	46 410
	185 184
	 
	300 113
	10 911
	 
	289 202
	358 905
	387 181
	-28 276
	 
	312 306
	716 863
	-404 556
	 
	41 553

	Kisunyom
	155 652
	23 205
	132 447
	 
	195 985
	7 333
	 
	188 652
	215 168
	193 590
	21 578
	 
	240 778
	358 431
	-117 654
	 
	225 023

	Kőszeg
	9 569 935
	1 224 405
	8 345 530
	 
	10 101 698
	450 880
	 
	9 650 818
	9 932 158
	10 214 738
	-282 580
	 
	9 796 945
	18 912 527
	-9 115 583
	 
	8 598 185

	Bozsok
	218 777
	35 490
	183 287
	 
	267 009
	10 308
	 
	256 701
	281 435
	296 079
	-14 644
	 
	283 221
	548 189
	-264 968
	 
	160 376

	Velem
	267 802
	42 315
	225 487
	 
	315 626
	12 617
	 
	303 009
	377 661
	353 018
	24 643
	 
	312 093
	653 610
	-341 517
	 
	211 621

	Cák
	140 920
	23 205
	117 715
	 
	169 851
	6 639
	 
	163 212
	192 393
	193 590
	-1 197
	 
	190 840
	358 431
	-167 592
	 
	112 139

	Kőszegszerdahely
	277 603
	36 855
	240 748
	 
	301 841
	13 079
	 
	288 762
	326 305
	307 467
	18 838
	 
	367 331
	569 273
	-201 942
	 
	346 406

	Kőszegdoroszló
	120 463
	19 110
	101 353
	 
	131 621
	5 676
	 
	125 946
	134 456
	159 427
	-24 971
	 
	138 669
	295 179
	-156 510
	 
	45 818

	Nemescsó
	126 026
	15 015
	111 011
	 
	143 484
	5 938
	 
	137 547
	163 793
	125 264
	38 529
	 
	161 095
	231 926
	-70 832
	 
	216 255

	Pusztacsó
	66 059
	10 920
	55 139
	 
	80 557
	3 112
	 
	77 445
	83 586
	91 101
	-7 515
	 
	88 382
	168 674
	-80 292
	 
	44 777

	Perenye
	316 052
	46 410
	269 642
	 
	370 127
	14 891
	 
	355 237
	401 154
	387 181
	13 973
	 
	421 230
	716 863
	-295 633
	 
	343 219

	Gencsapáti
	1 592 894
	236 145
	1 356 749
	 
	1 794 097
	75 048
	 
	1 719 049
	1 844 287
	1 970 066
	-125 779
	 
	1 815 318
	3 647 567
	-1 832 248
	 
	1 117 770

	Lukácsháza
	973 932
	128 310
	845 622
	 
	885 797
	45 886
	 
	839 911
	831 859
	1 070 441
	-238 582
	 
	848 110
	1 981 915
	-1 133 805
	 
	313 146

	Gyöngyösfalu
	641 090
	75 075
	566 015
	 
	744 623
	30 204
	 
	714 419
	772 679
	626 322
	146 357
	 
	797 182
	1 159 631
	-362 449
	 
	1 064 342

	Söpte
	369 600
	47 775
	321 825
	 
	457 266
	17 413
	 
	439 853
	455 363
	398 568
	56 795
	 
	473 459
	737 947
	-264 488
	 
	553 986

	Vasasszonyfa
	184 545
	24 570
	159 975
	 
	215 984
	8 695
	 
	207 289
	213 227
	204 978
	8 249
	 
	216 624
	379 516
	-162 891
	 
	212 622

	[image: image1.png]
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Vassurány


	339 179
	49 140
	290 039
	 
	429 268
	15 980
	 
	413 288
	462 839
	409 956
	52 883
	 
	438 219
	759 031
	-320 812
	 
	435 398

	Salköveskút
	200 398
	27 300
	173 098
	 
	242 448
	9 442
	 
	233 006
	262 524
	227 753
	34 771
	 
	271 727
	421 684
	-149 957
	 
	290 918

	Kőszegpaty
	109 480
	12 285
	97 195
	 
	133 213
	5 158
	 
	128 055
	135 660
	102 489
	33 171
	 
	131 912
	189 758
	-57 845
	 
	200 575

	Sé
	744 396
	102 375
	642 021
	 
	867 196
	35 072
	 
	832 125
	941 171
	854 075
	87 096
	 
	1 083 665
	1 581 315
	-497 650
	 
	1 063 592

	Torony
	656 392
	118 755
	537 637
	 
	775 572
	30 925
	 
	744 647
	989 808
	990 727
	-919
	 
	1 205 967
	1 834 325
	-628 359
	 
	653 007

	Dozmat
	54 119
	10 920
	43 199
	 
	89 178
	2 550
	 
	86 628
	93 119
	91 101
	2 018
	 
	97 993
	168 674
	-70 681
	 
	61 164

	Bucsu
	185 972
	40 950
	145 022
	 
	311 471
	8 762
	 
	302 710
	326 538
	341 630
	-15 092
	 
	334 285
	632 526
	-298 241
	 
	134 399

	Bozzai
	                     -      
	28 665
	              -      
	 
	                -      
	                -      
	 
	              -      
	                -      
	239 141
	               -      
	 
	             -      
	442 768
	 
	 
	0

	Pecöl
	                     -      
	54 600
	              -      
	 
	                -      
	                -      
	 
	              -      
	                -      
	455 507
	               -      
	 
	             -      
	843 368
	 
	 
	0

	Kenéz
	                     -      
	17 745
	              -      
	 
	                -      
	                -      
	 
	              -      
	                -      
	148 040
	               -      
	 
	             -      
	274 095
	 
	 
	0

	Megyehíd
	                     -      
	20 475
	              -      
	 
	                -      
	                -      
	 
	              -      
	                -      
	170 815
	               -      
	 
	             -      
	316 263
	 
	 
	0

	Összesen
	104 857 158
	54 676 267
	50 180 891
	 
	113 542 166
	4 940 267
	0
	108 601 900
	112 179 571
	113 876 666
	-1 697 095
	 
	111 066 665
	210 842 000
	-99 775 335
	 
	57 310 360

	* 2004.,2006. és 2007. években Szombathelynél került levonásra a Bozzai-Pecöl-Kenéz-Megyehíd települések 121.485, 1.013.503, ill. 1.876.494 Ft felhasznált összege.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szombathely, 2009. január 28.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	VASIVÍZ ZRt.
	
	
	
	
	
	2. tábla
	

	2004 - 2008. évek Kohéziós Alap - önrész (24Ft/m3)
Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszer
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Település
	2004-2007.
	2008. évben
	2008. évben
	2008. évben
	2004-2008.
	

	
	fennmaradó 
	képződött
	felhasznált 
	fennmaradó
	fennmaradó 
	

	
	összeg együtt
	összeg
	nettó összeg
	összeg
	összeg együtt
	

	
	n=c+g+j+m
	o
	p
	q=o-p
	r=n+q
	

	Szombathely
	33 590 388
	75 922 706
	64 453 526
	10 709 598
	*
	44 299 986
	

	Vép
	4 323 265
	2 518 635
	1 621 580
	897 055
	 
	5 220 320
	

	Sorokpolány
	-407 162
	410 517
	495 009
	-84 492
	 
	-491 653
	

	Nárai
	427 022
	636 031
	486 474
	149 557
	 
	576 579
	

	Balogunyom
	597 956
	706 588
	477 939
	228 649
	 
	826 605
	

	Táplánszentkereszt
	1 666 830
	1 554 401
	1 024 156
	530 246
	 
	2 197 076
	

	Tanakajd
	514 474
	460 736
	298 712
	162 024
	 
	676 498
	

	Vasszécseny
	151 297
	820 498
	742 513
	77 986
	 
	229 283
	

	Nemesbőd
	41 553
	315 745
	290 177
	25 568
	 
	67 121
	

	Kisunyom
	225 023
	227 175
	145 089
	82 086
	 
	307 110
	

	Kőszeg
	8 598 185
	9 027 642
	7 655 563
	1 372 079
	 
	9 970 263
	

	Bozsok
	160 376
	249 211
	221 900
	27 311
	 
	187 687
	

	Velem
	211 621
	276 748
	264 574
	12 174
	 
	223 795
	

	Cák
	112 139
	177 510
	145 089
	32 421
	 
	144 560
	

	Kőszegszerdahely
	346 406
	328 554
	230 435
	98 119
	 
	444 525
	

	Kőszegdoroszló
	45 818
	128 915
	119 485
	9 430
	 
	55 248
	

	Nemescsó
	216 255
	165 901
	93 881
	72 020
	 
	288 275
	

	Pusztacsó
	44 777
	77 681
	68 277
	9 404
	 
	54 181
	

	Perenye
	343 219
	426 389
	290 177
	136 212
	 
	479 431
	

	Gencsapáti
	1 117 770
	1 754 224
	1 476 491
	277 733
	 
	1 395 504
	

	Lukácsháza
	313 146
	824 522
	802 255
	22 267
	 
	335 413
	

	Gyöngyösfalu
	1 064 342
	712 309
	469 405
	242 905
	 
	1 307 247
	

	Söpte
	553 986
	433 458
	298 712
	134 746
	 
	688 731
	

	Vasasszonyfa
	212 622
	208 848
	153 623
	55 225
	 
	267 846
	

	
Vassurány


	435 398
	433 790
	307 247
	126 543
	 
	
561 941


	

	Salköveskút
	290 918
	267 907
	170 693
	97 215
	 
	388 132
	

	Kőszegpaty
	200 575
	132 920
	76 812
	56 108
	 
	256 684
	

	Sé
	1 063 592
	939 780
	640 097
	299 682
	 
	1 363 275
	

	Torony
	653 007
	1 225 848
	742 513
	483 335
	 
	1 136 341
	

	Dozmat
	61 164
	90 601
	68 277
	22 323
	 
	83 487
	

	Bucsu
	134 399
	317 203
	256 039
	61 164
	 
	195 563
	

	Bozzai
	0
	0
	179 227
	0
	 
	0
	

	Pecöl
	0
	0
	341 385
	0
	 
	0
	

	Kenéz
	0
	0
	110 950
	0
	 
	0
	

	Megyehíd
	0
	0
	128 019
	0
	 
	0
	

	Összesen
	57 310 360
	101 772 991
	85 346 300
	16 426 691
	 
	73 737 051
	

	* 2004., 2006. , 2007. és 2008. években Szombathelynél került levonásra a Bozzai-Pecöl-Kenéz-
	
	

	Megyehíd települések 121.485, 1.013.503, 1.876.494, 759.582 Ft felhasznált összege.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Szombathely, 2009. január 28.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	2. sz. melléklet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003/HU16/P/PE/021 projekt - Kedvezményezetthez beérkezett számlák összesítője 2008.01.01 - 2008.12.31.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ALTERRA Kft
	ALTERRA Kft
	ALTERRA Kft
	ALTERRA Kft
	Canor International Kft
	Grontmij-Canor Kft
	Grontmij-Canor Kft
	Terrag -Asdag AG
	Terrag -Asdag AG
	Terrag -Asdag AG
	Terrag -Asdag AG
	
	
	
	
	
	
	

	 
	15. Részszámla
	16. Részszámla
	Végszámla
	Visszatartás
	9. Részszámla
	10. Részszámla
	11. Részszámla
	3.Részszámla (javított)
	4.Részszámla 
	5.Részszámla (3. Javítás)
	6.Részszámla (1. Javítás)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Számla száma
	8000049EP
	8000111EP
	8000336EP
	n.a
	11/2008
	GC84/2008
	GC181/2008
	000017/2008
	000019/2008
	000037/2008
	000038/2008
	
	
	
	
	
	
	

	Teljesítés időpontja
	2008.03.31
	2008.05.30
	2008.12.04
	2008.12.04
	2008.01.18
	2008.04.30
	2008.08.04
	2008.01.31
	2008.02.29
	2008.03.31
	2008.04.30
	
	
	
	
	
	
	

	Számla kelte
	2008.03.31
	2008.05.30
	2008.12.04
	2008.12.04
	2008.01.18
	2008.04.30
	2008.08.04
	2008.02.26
	2008.03.10
	2008.05.30
	2008.05.30
	
	
	
	
	
	
	

	Fizetési határidő
	2008.06.02
	2008.08.01
	2009.02.05
	n.a 
	2008.03.18
	2008.06.29
	208.10.03
	2008.04.26
	2008.05.09
	2008.07.29
	2008.07.29
	
	
	
	
	
	
	

	Számla beérkezése SZMJV-hez
	2008.04.10
	2008.06.05
	2008.12.16
	2008.12.16
	2008.01.22
	2008.05.07
	2008.08.06
	2008.02.28
	2008.03.13
	2008.06.05
	2008.06.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Számla értéke EUR
	486 000,00
	486 000,00
	244 487,16
	480 754,75
	30 132,00
	27 118,80
	12 052,80
	103 541,78
	130 141,33
	96 173,92
	205 276,93
	
	
	
	
	
	
	

	EU/ISPA rész EUR
	270 000,00
	270 000,00
	135 826,20
	288 452,85
	16 740,00
	15 066,00
	6 696,00
	56 875,06
	71 486,08
	52 888,62
	114 042,75
	
	
	
	
	
	
	

	Költségvetési rész EUR
	162 000,00
	162 000,00
	81 495,72
	144 226,42
	10 044,00
	9 039,60
	4 017,60
	35 000,05
	43 991,45
	32 463,97
	68 425,63
	
	
	
	
	
	
	

	Saját rész EUR
	54 000,00
	54 000,00
	27 165,24
	48 075,48
	3 348,00
	3 013,20
	1 339,20
	11 666,67
	14 663,80
	10 821,33
	22 808,55
	
	
	
	
	
	
	

	Számla kiegy. Időp.
	2008.06.12
	2008.08.29
	nem ismert
	nem ismert
	2008.04.01
	208.06.20
	2008.10.06
	2008.01.18
	2008.05.30
	2008.08.29
	2008.08.29
	
	
	
	
	
	
	

	Önkorm. rész átut. Időp.
	2008.05.16
	2008.08.01
	2009.01.27
	2009.01.27
	2008.02.06
	2008.05.20
	2008.08.01
	2008.03.14
	2008.04.30
	2008.08.01
	2008.08.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Terrag -Asdag AG
	Technoplus  Kft
	MEDIUS Bt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	7.Részszámla 
	7. Részszámla
	8. Részszámla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Számla száma
	Sz000002/2008
	AN7L-A173621
	AC7L-B376711
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teljesítés időpontja
	2008.05.30
	2008.02.26
	2008.12.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Számla kelte
	2008.06.11
	2008.03.10
	2008.12.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fizetési határidő
	2008.08.10
	2008.05.09
	2009.02.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Számla beérkezése SZMJV-hez
	2008.06.12
	2008.03.17
	2009.01.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Számla értéke EUR
	462 319,71
	14 327,28
	8 453,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EU/ISPA rész EUR
	256 844,28
	7 959,60
	4696,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Költségvetési rész EUR
	154 106,57
	4 775,76
	2817,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saját rész EUR
	51 368,86
	1 591,92
	939,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Számla kiegy. Időp.
	2008. 
	2008.05.20
	nem ismert
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Önkorm. rész átut. Időp.
	2008.08.08
	2008.05.01
	2009.02.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. sz. melléklet az előterjesztéshez

Megállapodás

(Egységes Szerkezetben)

a Használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről 

Az üzemeltetési szerződés III. fejezet 8./ pontjában foglaltak végrehajtására a szennyvízelvezető hálózattal rendelkező Szerződő felek (Felsőcsatár és Narda községek kivételével) jelen egybefoglalt megállapodásban – amely az üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan részét képezi – kívánják szabályozni a Használati díj, az ISPA/KA használati díj és a fejlesztési támogatás mértékét, illetve kívánnak rendelkezni az elszámolás módjáról.

I. Előzmények

1. Jelen megállapodásban a szerződő felek a 2003/HU/16/P/PE/021 ISPA/KA projekt keretein belül a Szombathely-kőszegi szennyvíztisztító rendszer mechanikai előtisztítás és iszapkezelés, komposztálás szakaszolt fejlesztése I. ütemének lezárása időpontjában a beruházásra vonatkozó ISPA/KA használati díj beszedéséről, felhasználási módjáról és annak elszámolásáról is megállapodást kötnek, mellyel tartalmilag kiegészül a szerződő felek között 2005.07.25-én létrejött megállapodás az ISPA/KA használati díj alapját képező hivatkozott beruházás során megvalósított vagyontárgyakon kívüli víziközmű vagyontárgyak használati díjának megállapítására, számlázására és felhasználási módjára vonatkozóan.

II. A Használati díj megállapítása, számlázása

1. Az Önkormányzatok és az Üzemeltető megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatok, mint árhatóságok közgyűlései által megállapított csatornadíjban elfogadott használati díjat (amelynek mértéke jelen megállapodás módosításának időpontjában 20 Ft/m3) az Üzemeltető a leolvasott és leszámlázott, értékesített szennyvíz m3 arányában számlázza és szedi be a fogyasztóktól (továbbiakban: „értékesített m3”).

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatok külön-külön, évente két alkalommal (június és december hónapokban) az Üzemeltető által megadott, értékesített m3 mennyiség figyelembevételével számlát állítanak ki használati díj címén az Üzemeltető felé. A számla kibocsátása érdekében az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy minden év június 20., illetve december 20. napjáig az Önkormányzatokat írásban értesíti az érintett település fogyasztói felé értékesített m3 mennyiségről. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban is, hogy az Üzemeltető az előbbi módon kiállított számlákból kizárólag annak ÁFA tartalmát egyenlíti ki az érintett Önkormányzatok felé a számlán megjelölt határidőig. 

3. Az Önkormányzatok az üzemeltetésbe adott, az üzemeltetési szerződés tárgyát képező víziközmű vagyontárgyakat és a vagyontárgyakra megállapított használati díjat az 1. sz. mellékletben (kivéve 34., 35., 36. számú létesítményjegyzék) meghatározott adatok, valamint az alábbiakban megjelölt törvényhelyeknek megfelelően állapítja meg és számlázza az Üzemeltető részére. 

4. Az Üzemeltető jelen megállapodás keretében kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy az II/2. pont szerinti használati díj elkülönítése céljából a folyószámlát vezető bankjánál alszámlát vezettet. Ezen alszámlára az Üzemeltető átutalja negyedévi aktualizálással a kiszámlázott használati díj értékének megfelelő összeget, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig. Az üzemeltető az alszámlára átutalt összegről nyilvántartást vezet Önkormányzatonként külön-külön.

5. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra is, hogy az előbbiekben megjelölt alszámlán tartott használati díjat a „jó gazda gondosságával” kezeli. Az Önkormányzatok és az Üzemeltető megállapodnak abban, hogy az ez után képződő kamat az Üzemeltető bevételét képezi annak ellentételezéseként, hogy az Üzemeltető az alszámlán nyilvántartott használati díj összegét behajthatatlan követelés címén nem csökkenti. 
III.  ISPA/KA használati díj megállapítása, számlázása

1. Az Önkormányzatok és az Üzemeltető megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzatok, mint árhatóságok közgyűlései által megállapított csatornadíjban elfogadott ISPA/KA használati díjat (amelynek mértéke jelen megállapodás módosításának időpontjában 28,53 Ft/m3) az Üzemeltető szintén a leolvasott és leszámlázott, értékesített szennyvíz m3 arányában számlázza és szedi be a fogyasztóktól (továbbiakban: „értékesített m3”).

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Üzemeltetési szerződés 1. számú melléklet 34., 35., 36. számú létesítményjegyzékein kimutatott vagyontárgyak után számított amortizáció részösszegével azonos mértékű a fent rögzített ISPA/KA használati díj.
2. A szerződő felek megállapodnak továbbá abban is, hogy az Önkormányzatok külön-külön, évente két alkalommal (június és december hónapokban) az Üzemeltető által megadott, értékesített m3 mennyiség figyelembevételével számlát állítanak ki ISPA/KA használati díj címén az Üzemeltető felé. A számla kibocsátása érdekében az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy minden év június 20., illetve december 20. napjáig az Önkormányzatokat írásban értesíti az érintett település fogyasztói felé értékesített m3 mennyiségről. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban is, hogy az Üzemeltető az előbbi módon kiállított számlákból kizárólag annak ÁFA tartalmát egyenlíti ki az érintett Önkormányzatok felé a számlán megjelölt határidőig.

3. Az Önkormányzatok az üzemeltetésbe adott, az üzemeltetési szerződés tárgyát képező víziközmű vagyontárgyakat és a vagyontárgyakra megállapított ISPA/KA használati díjat kizárólag az Üzemeltetési szerződés 1. sz. melléklet 34., 35., 36. számú létesítményjegyzékein meghatározott adatok, valamint az alábbiakban megjelölt törvényhelyeknek megfelelően állapítja meg és számlázza az Üzemeltető részére. 

4. Az Üzemeltető jelen megállapodás keretében kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy az III/2. pont szerinti ISPA/KA használati díj elkülönítése céljából a folyószámlát vezető bankjánál alszámlát vezettet. Ezen alszámlára az Üzemeltető átutalja negyedévi aktualizálással a kiszámlázott ISPA/KA használati díj értékének megfelelő összeget, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig. Az üzemeltető az alszámlára átutalt összegről nyilvántartást vezet Önkormányzatonként külön-külön.

5. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra is, hogy az előbbiekben megjelölt alszámlán tartott ISPA/KA használati díjat a „jó gazda gondosságával” kezeli. Az Önkormányzatok és az Üzemeltető megállapodnak abban, hogy az ez után képződő kamat az Üzemeltető bevételét képezi annak ellentételezéseként, hogy az Üzemeltető az alszámlán nyilvántartott ISPA/KA használati díj összegét behajthatatlan követelés címén nem csökkenti. 
IV. Rendelkezés a fejlesztési támogatásról

1. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a jelen Megállapodás II/2. és III/2. pontokban meghatározott Használati díj és az ISPA/KA használati díj nettó összegével azonos összegű fejlesztési támogatásban részesíti(k) az Üzemeltetőt. 



A Szerződő felek a fejlesztési támogatás elszámolásáról a jelen megállapodás IV-V. fejezetében rendelkeznek.

2. Az Önkormányzatok a fejlesztési támogatást pénzügyileg nem rendezik (nem utalják), azt a Használati díjról és az ISPA/KA használati díjról benyújtott nettó számlakövetelésükkel, kompenzálással teljesítik. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy elkészíti a kompenzáló leveleket, melyet mindkét érintett félnek aláírásával kell hitelesíteni. A kompenzáló levél kiállításának időpontja a használati díjról szóló számla fizetési határidejével azonos. 

3. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a jelen megállapodás II/4. és III/4. pontjai szerint az Üzemeltető a képződött Használati díjat és az ISPA/KA használati díjat ugyan településenként külön-külön tartja nyilván, de - tekintettel az egységes műszaki rendszerre – a jelen Megállapodás IV/1. pontban meghatározott fejlesztési támogatást felhasználni, csak ezen megállapodással érintett műszaki rendszeren lehet.

4. Az Önkormányzatok jogosultak betekinteni az Üzemeltetőnek üzemeltetésre átadott víziközmű vagyontárgyakról vezetett eszközök nyilvántartásába, továbbá jogosult adatszolgáltatást kérni az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott fejlesztési támogatások felhasználásáról, valamint a megvalósult víziközmű vagyontárgyakon, egységes műszaki rendszeren végzett felújítási, rekonstrukciós munkákról.

5. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötés évét követően 2011. január 31. napjáig, továbbá minden azt követő harmadik évben, az Önkormányzatokat külön-külön írásban értesíti arról, hogy a megelőző három évben értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen mennyi Használati díj  és ISPA/KA használati díj képződött. Továbbá az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra is, hogy az Önkormányzatok által támogatás címén fejlesztési célra adott összegről tételesen elszámol műszaki rendszerenként.

V. Vegyes rendelkezések

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ISPA/KA használati díj címén leszámlázásra kerülő összegből az érintett önkormányzat(ok) a 2008. évben átutalt ISPA/KA használati díjelőleget levonásba helyezi(k) mindaddig, amíg az teljes összegben levonásra nem kerül.

2. Az Üzemeltető maradéktalanul betartja az irányadó jogszabályokban foglaltakat, különös tekintettel a Közbeszerzési törvényben leírtakra.

3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen egységes szerkezetű módosítással egybefoglalt Megállapodás 2009. január 1-től érvényes és hatályos.

Jelen Megállapodás aláírásával egyidőben a felek által 2005.07.25. napján aláírt „Megállapodás a Használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről” elnevezésű megállapodás hatályát veszti.

4. Az Önkormányzatok a Használati díjat és az ISPA/KA használati díjat bevételként, a fejlesztési támogatást kiadásként tervezik meg a tárgyévi költségvetésükben az Üzemeltető által megadott, tervezett, értékesített m3, valamint a jelen Megállapodás II/1. és III/1. pontokban meghatározott Használati díj és az ISPA/KA használati díj mértéke alapján. 

4. Az Üzemeltető a tárgyévet követő év február 28-ig értesítést küld az érintett Önkormányzatoknak az üzemeltetésre átadott eszközök mennyiségében és értékében bekövetkezett csökkenésekről.

5. Az Önkormányzatok és az Üzemeltető megállapodnak abban, hogy a Használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségről szóló jelen megállapodást a rendszer gyakorlati működése tekintetében a tárgyévet követő március 15-ig felülvizsgálják és a szükséges módosításokat elvégzik.

Szombathely, 2009. ……………………
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	35. Szombathely szennyvíztisztító telep fejlesztése, 2003/HU/16/P/PE/021. számú ISPA/KA projekt

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ssz
	Tárgyi eszközök (leltári egység)
	Műszaki adatok
	Üzembe-
helyezés éve
	Beruházás értéke (€)
	Beruházási
érték
Ft-ban*

	
	
	
	
	Szennyvíz-
tisztító telep
	Mérnök, PR és TA
	Összesen
	

	1
	Főgyüjtő csatorna ( 01. sz. építmény felújítása)
	2008.09.30
	73 344
	2 319
	75 663
	19 218 429

	
	Szerkezet (megerősítés)
	 
	
	46 900
	1 483
	48 383
	12 289 271

	
	10 db cölöpön 30 m2-i felületű vb. híd
	 
	
	26 444
	836
	27 280
	6 929 158

	2
	Záportározó  (02. sz. építmény felújítása)
	2008.09.30
	247 767
	7 834
	255 601
	64 922 727

	
	Fenék és oldalrézsű megerősítése
	2400 m2
	
	86 071
	2 721
	88 792
	22 553 168

	
	Technológiai gépészet
	
	161 696
	5 113
	166 809
	42 369 425

	
	- Új csővezetékek
	1 egys
	
	129 219
	4 086
	133 305
	33 859 432

	
	- Nitrátos tisztított szennyvíz visszatápláló szivattyú. Q= 45 l/s, H= 12 m    
	1 db Flygt
	
	3 417
	108
	3 525
	895 361

	
	- DN 400-as motoros tolózár   (főgyüjtő mellett)
	AVM,  KT-ON400-F-1-M
Gy.sz.: 06/1599/S-009/05
	
	4 530
	143
	4 673
	1 187 002

	
	- A záportározó takarításához használandó benzines hajtású tolólapos takarító gép
	 
	
	24 530
	776
	25 306
	6 427 630

	3
	Szippantott szennyvízfogadó (04. sz.új építmény)
	2008.09.30
	215 538
	6 815
	222 353
	56 477 718

	
	Szerekezet
	 
	
	85 356
	2 699
	88 055
	22 365 950

	
	Vb. épület 
	3,0 x 3,45 m külmérettel
	
	82 774
	2 617
	85 391
	21 689 385

	
	Műtárgy melletti ürítőakna 
	 
	
	2 582
	82
	2 664
	676 565

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	89 953
	2 844
	92 797
	23 570 508

	
	Technológiai vezetékek
	 
	
	79 202
	2 504
	81 706
	20 753 409

	
	Elszívó ventilátor
	 
	
	6 329
	200
	6 529
	1 658 397

	
	Technológiai műszerek
	 
	
	4 422
	140
	4 562
	1 158 703

	
	Villomos energia ellátás
	 
	
	13 800
	436
	14 236
	3 616 033

	
	vezetékek tartozékokkal
	 
	
	11 807
	373
	12 180
	3 093 804

	
	villamos szekrény
	 
	
	1 993
	63
	2 056
	522 229

	
	Iránytástechnika
	 
	
	14 950
	473
	15 423
	3 917 369

	
	vezetékek
	 
	
	14 950
	473
	15 423
	3 917 369

	
	v. szekrény
	 
	
	 
	 
	 
	0

	
	Út és térburkolat  
	 
	
	11 479
	363
	11 842
	3 007 858

	4
	Meglévő kőfogó és  homokfogó  (05. és 06. sz. építmény felújítása).
	2008.09.30
	726 503
	22 972
	749 475
	190 366 579

	
	Szerekezet
	 
	
	156 493
	4 948
	161 441
	41 006 076

	
	Kis dölésszögű magastető kialakítása
	 
	
	70 782
	2 238
	73 020
	18 547 105

	
	Egyéb burkolási munkák
	 
	
	64 376
	2 035
	66 411
	16 868 394

	
	Vb. falak födémek megerősítése
	 
	
	21 335
	675
	22 010
	5 590 439

	
	Technológiai gépészet
	Meglévő  homokkotró berendezés felújítása
	
	507 300
	16 041
	523 341
	132 928 516

	
	Technológiai vezetékek
	 
	
	214 464
	6 781
	221 245
	56 196 296

	
	2 db AVM (H)-AUMA zsilip
	2000 x 2000 mm,
06/1599/S-009/011
06/1599/S-009/012
	
	36 095
	1 140
	37 235
	9 457 690

	
	GANZ elektromos meghajtású daru
	Gy.sz.: 36317
	
	23 167
	733
	23 900
	6 070 481

	
	- GANZ görgeteg eltávolító markoló
	 
	
	22 037
	697
	22 734
	5 774 385

	
	AKVI-PATENT síkrács
	2 db Gy.sz.: 192/06-3500-01
192/06-3500-02
	
	105 277
	3 329
	108 606
	27 585 877

	
	Síkrácsot vezérlő szekrény
	 
	
	11 197
	354
	11 551
	2 933 965

	
	Endress-Hauser vízszintmérő
	 
	
	1 820
	58
	1 878
	476 897

	
	AKVI-PATENT rácsszemét gyűjtő
	Hossz: 13 m
	
	33 830
	1 070
	34 900
	8 864 521

	
	AKVI-PATENT rácsszemét gyűjtő
	Hossz: 7 m
	
	12 293
	389
	12 682
	3 221 152

	
	AKVI-PATENT Rácsszemét konténer
	2 db, 9 m3
Gy.sz.: 9010/021, 9010/025
	
	6 720
	212
	6 932
	1 760 851

	
	AKVI-PATENT Forgózsámoly mentes önjáró kocsi
	2 db, Gy.sz.: 9001/001, 9001/002
	
	9 900
	313
	10 213
	2 594 111

	
	AVM (H)-AUMA zsilip
	2 db 1600 x 1600 mm,
06/1599/S-009/21
06/1599/S-009/22
	
	22 506
	712
	23 218
	5 897 278

	
	2 db meglévő homoktoló pad felújítása
	 
	
	7 994
	253
	8 247
	2 094 679

	
	Épületgépészet 
	 
	
	35 735
	1 129
	36 864
	9 363 456

	
	Épületgépészeti egyéb vezetékek
	 
	
	1 528
	48
	1 576
	400 384

	
	WILO szivattyú  (fűtéshez)
	Gy.sz.: S/N20000101120
	
	450
	14
	464
	117 914

	
	Szellőző rendszer
	 
	
	25 210
	797
	26 007
	6 605 811

	
	Bűzös levegő rendszer
	(D.400, KM-Pvc)
	
	8 547
	270
	8 817
	2 239 582

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	26 976
	853
	27 829
	7 068 558

	
	 
	vezetékek (technológiai gépek ellátása)
	
	15 208
	481
	15 689
	3 984 973

	
	 
	Világítás (12 db)
	
	5 784
	183
	5 967
	1 515 589

	
	 
	VASÉP, FE villamos szekrény
	
	5 984
	189
	6 173
	1 567 996
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	Központi gépház  (08. sz. meglévő épület felújítása)
	2008.09.30
	698 905
	22 099
	721 004
	183 135 037

	
	Szerekezet
	 
	
	102 556
	3 243
	105 799
	26 872 890

	
	 
	Alacsony dölésszögű magastető kialakítása
	
	46 382
	1 466
	47 848
	12 153 392

	
	 
	Egyéb burkolási munkák
	
	39 994
	1 265
	41 259
	10 479 683

	
	 
	Egyéb átalakítások
	
	16 180
	512
	16 692
	4 239 668

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	136 924
	4 329
	141 253
	35 878 384

	
	AVM, SCP 1450/30 zárt házú csiga
	600 mm teng., 10,5 m hossz,   Ház: O1300 mm. Gy.sz.: SCP-0701
Nord  SK 9381-200L/4 hajtómű, Pn  30kw, Q = 1.188 m3/h Gy.sz.: 100745234500
	
	89 210
	2 820
	92 030
	23 375 620

	
	MEVA (S), RS-16-140-3 léptetős rendszerű finomrács
	Szintről vezérelt automatikus tisztítással. 
Q= 500 l/s. Pálcaköz: 3 mm, Gy.sz.: 94870-3
	
	27 666
	875
	28 541
	7 249 360

	
	MEVA (S), RS-16-140-3 léptetős rendszerű finomrács
	L=6 m, Gy.sz.: 94870-4
	
	3 024
	96
	3 120
	792 383

	
	WILO, COR-2, MVIE-5204/VR02521183 nyomásfokozó szivattyú (Iparivíz 1. és 2.)
	 2 db,  (2521183), Gy.sz.: 136436/0035F, 136443/0009H
	
	17 024
	538
	17 562
	4 460 822

	
	Épületgépészet 
	 
	
	6 700
	212
	6 912
	1 755 610

	
	Épületgépészeti vezetékek
	 
	
	5 485
	174
	5 659
	1 437 386

	
	Ventilátor
	 
	
	1 215
	38
	1 253
	318 368

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	314 885
	9 957
	324 842
	82 509 749

	
	vezetékek
	 
	
	227 047
	7 179
	234 226
	59 493 437

	
	Világítás
	 
	
	5 248
	166
	5 414
	1 375 141

	
	Trafók felújítása
	 
	
	11 950
	378
	12 328
	3 131 275

	
	VASÉP, TFE Villamos szekrények
	 
	
	12 140
	384
	12 524
	3 181 061

	
	VASÉP villamos szekrény
	 
	
	58 500
	1 850
	60 350
	15 328 835

	
	Telepi vezetékek
	 
	
	137 840
	4 358
	142 198
	36 118 405

	
	vezetékek
	 
	
	39 170
	1 239
	40 409
	10 263 769

	
	aknák
	 
	
	4 200
	132
	4 332
	1 100 328

	
	Iparí vízvezeték kiépítése
	(KPE D 250)
	
	42 550
	1 345
	43 895
	11 149 435

	
	Ivóvízvezeték felújítása 
	(KPE D 110-es és D 63-as)
	
	51 920
	1 642
	53 562
	13 604 669

	6
	Új szennyvízátemelő
	2008.09.30
	136 656
	4 321
	140 977
	35 808 159

	
	Szerkezet
	6,5 x 6,8 m külméretű vb. Műtárgy
	
	42 479
	1 343
	43 822
	11 130 831

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	92 403
	2 922
	95 325
	24 212 485

	
	Egyéb technológiai vezetékek
	 
	
	22 696
	718
	23 414
	5 947 064

	
	AVM Korrózióálló falizsilip.
	2 db  DN 800 Gy.sz.: 06/1599/S-009/041, 06/1599/S-009/042
	
	6 713
	212
	6 925
	1 759 017

	
	Flygt NP 3202 LT 614 Átemelő szivattyú,
	4 db  frekvenciaváltóval, visszacsapó szelepekkel. Q= 250 l/s, H= 9,6 m Gy.sz.: 0710144 és  (-45-46-47)
	
	50 022
	1 582
	51 604
	13 107 333

	
	DANFOS (D) Átkapcsolható frekvenciaváltó
	2 db, P= 45 kW
	
	9 200
	291
	9 491
	2 410 689

	
	Endress-Hauser (G) Folyamatos vízszintmérő
	(a szivattyúk üzemének a vezérléséhez)
	
	3 772
	119
	3 891
	988 382

	
	Villamos energia ellátás
	vezetékek
	
	1 774
	56
	1 830
	464 844
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	Új rács és homokfogó (09-es sz. új építmény)
	2008.09.30
	1 332 420
	42 131
	1 374 551
	349 135 843

	
	Szerkezet
	 
	
	539 044
	17 044
	556 088
	141 246 440

	
	Rácsfogó épület 
	(13,4 x 9,6 m külmérettel)
	
	298 644
	9 443
	308 087
	78 254 098

	
	Homokfogó épület
	  27,6 x 9,0 külmérettel, mérőaknával
	
	240 400
	7 601
	248 001
	62 992 342

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	453 372
	14 335
	467 707
	118 797 688

	
	MEVA (S) SWP-25-50 Rácsszemét prés
	vizes rácsszemét mosóval, Gy.sz.: 94870-2
	
	13 834
	437
	14 271
	3 624 942

	
	AKVI-PATENT Homokmosó,osztályozó
	Q=16 l/s + 1 db kapcsolószekrénnyel, Gy.sz.: 19206-AP20HM
	
	9 913
	313
	10 226
	2 597 517

	
	HOLCZ Rácsszemét konténer
	4 m3-es , 2 db
	
	3 360
	106
	3 466
	880 425

	
	HOLCZ Forgózsámoly mentes önjáró kocsi,
	2 db
	
	5 500
	174
	5 674
	1 441 173

	
	AERZENER (G) Forgódugattyús (Roots) levegő fúvó.
	Q=8,5 m3/min, Dp= 0,4 bar, P= 11 kW, 2 db
	
	18 834
	596
	19 430
	4 935 099

	
	AERZENER (G) Forgódugattyús (Roots) levegő fúvó.
	Q=0,7 m3/min, Dp= 0,5 bar, mágnes-szelepekkel (1 db), 2db
	
	12 808
	405
	13 213
	3 356 098

	
	MEVA (S), RS-18-130-6 Léptetős rendszerű finomrács
	szintről vezérelt automatikus tisztítással.
Q= 700 l/s. Pálcaköz: 6 mm (emelet) Gy.sz.: 94870-1/1/2, 2 db
	
	113 566
	3 591
	117 157
	29 757 855

	
	MEVA (S), U250 Rácsszemét csiga.
	L=10 m   (emelet) Gy.sz.: 94870-5
	
	8 946
	283
	9 229
	2 344 133

	
	AVM (H) Kézi működtetésű zsilip
	a rácsok rávezető csatornájába, 1500 x1000 mm  (emelet) 2 db
	
	25 382
	803
	26 185
	6 650 880

	
	DANFOS (D) Átkapcsolható frekvenciaváltó
	a homokfogók keverését biztosító fúvókhoz. P=11 kW (emelet)
	
	3 020
	95
	3 115
	791 335

	
	Endress-Hauser (G) Indukciós vízmennyiségmérő.
	DN 600   (MÉRŐAKNA)
	
	6 980
	221
	7 201
	1 828 979

	
	HIDROMAS, (H) Homokkiemelő mamutszivattyú
	Q=5 l/s, (Qlev= 10 l/s), fúvók által meghajtva, mágnesszelepek működtetésével,  (homokfogó eleje), 2 db
	
	11 700
	370
	12 070
	3 065 767

	
	PROBIG Műanyagláncos homokkotró berendezés
	(fenékkotró a homok zsompba kotrásá-ra),  L=27 m, tengelytáv: 400 mm, kompletten hajtással, P = 0,37 kW  (HOMOKFOGÓ), 2 db
	
	97 639
	3 087
	100 726
	25 584 481

	
	PROBIG Műanyagláncos zsírkotró berendezés
	(felúszott zsír összegyűjtésére), L=27 m, tengelytáv: 900 mm, Kompletten hajtás-sal, P = 0,37 kW,   (HOMOKFOGÓ), 2 db
	
	96 215
	3 042
	99 257
	25 211 349

	
	Gépészeti vezetékek
	 
	
	25 675
	812
	26 487
	6 727 656

	
	Épületgépészet 
	 
	
	44 220
	1 398
	45 618
	11 587 027

	
	Épületgépészeti egyéb vezetékek
	 
	
	4 881
	154
	5 035
	1 278 975

	
	Bűzös levegő vezetékhálózat
	 
	
	11 126
	352
	11 478
	2 915 361

	
	szellőzés 
	 
	
	27 251
	862
	28 113
	7 140 617

	
	WILO Fűtési keringető szivattyú
	Gy.sz.: 4037311/0601
	
	962
	30
	992
	252 074

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	86 430
	2 734
	89 164
	22 647 656

	
	 
	vezetékek
	
	40 427
	1 278
	41 705
	10 593 142

	
	 
	VASÉP,  HFE Villamos szekrény 5 mezős
	
	15 850
	501
	16 351
	4 153 197

	
	 
	VASÉP Frekvenciaváltó, 4 db
	
	15 220
	481
	15 701
	3 988 118


	
	 
	VASÉP Frekvenciaváltó (légfúvó)
	
	2 298
	73
	2 371
	602 148

	
	 
	Világítás
	
	8 463
	268
	8 731
	2 217 572

	
	 
	villamos szekrény (homokmosó müködtető szekrénye), 2 db
	
	4 172
	133
	4 305
	1 093 470

	
	Iránytástechnika
	 
	
	59 555
	1 883
	61 438
	15 605 278

	
	 
	vezetékek
	
	34 755
	1 099
	35 854
	9 106 900

	
	 
	szekrény 2 db
	
	24 800
	784
	25 584
	6 498 378

	
	Telepi vezetékek
	 
	
	149 799
	4 737
	154 536
	39 252 038

	
	 
	vezetékek
	
	99 914
	3 159
	103 073
	26 180 603

	
	 
	aknák 15 db
	
	14 400
	455
	14 855
	3 773 252

	
	 
	vezetékek (KG-PVC NA 300-as cső) 60 fm
	
	33 565
	1 061
	34 626
	8 795 083

	
	 
	aknák 2 db
	
	1 920
	62
	1 982
	503 428
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	Csurgalékvíz átemelő akna
	 
	2008.09.30
	80 701
	2 552
	83 253
	21 146 194

	
	Szerkezet
	
	
	33 545
	1 061
	34 606
	8 789 842

	
	Köralakú vb. Átemelő,   O.2,0 m átm.
	
	
	29 470
	932
	30 402
	7 722 065

	
	szakaszoló vb. akna (2,0 x 2,0 m)
	
	
	4 075
	129
	4 204
	1 067 778

	
	Technológiai gépészet
	
	
	8 956
	283
	9 239
	2 346 753

	
	Csővezetékek
	
	
	2 396
	76
	2 472
	627 827

	
	Flygt  NP.3127.181.LT.421 Búvármotoros átemelő szivattyú.
	Q= 50 l/s, H=7 m, Gy.sz.: 0711039   és (..40), 2 db
	
	5 620
	177
	5 797
	1 472 438

	
	Endress-Hauser (G) Vízszintmérő
	
	
	940
	30
	970
	246 309

	
	Villamos energia ellátás
	
	
	1 937
	61
	1 998
	507 555

	
	
	vezetékek
	
	257
	8
	265
	67 342

	
	 
	VASÉP villamos szekrény
	
	1 680
	53
	1 733
	440 213

	
	Telepi vezetékek
	vezetékek
	
	36 263
	1 147
	37 410
	9 502 044
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	Biofilter I
	 
	2008.09.30
	82 756
	2 617
	85 373
	21 684 668

	
	Szerkezet
	Vb alaptest
	
	1 787
	57
	1 844
	468 250

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	61 194
	1 935
	63 129
	16 034 748

	
	Vezetékhálózat
	
	
	13 938
	441
	14 379
	3 652 193

	
	Krofta  (G), BFK6.0 Biofilter
	Frekvenciaváltóval változtatha-tó teljesítményű ventilátorral, légveze-tékekkel. Q = 6.000 m3/h – 1.200Pa,  (radiál ventillátorral, szűrőágy konté-nerrel, keresztáramú szennylég nedve-sítővel, kapcsolószekrénnyel). P = 4,20 kW, .
	
	46 311
	1 464
	47 775
	12 134 935

	
	 
	Keringető szivattyúval Gy.sz.: 9500.86
	
	945
	30
	975
	247 620

	
	Villamos energia ellátás
	Vezetékek
	
	932
	29
	961
	244 213

	
	Telepi vezetékek
	Vezetékek
	
	18 843
	596
	19 439
	4 937 457
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	Biofilter II
	 
	2008.09.30
	61 942
	1 959
	63 901
	16 230 747

	
	Szerkezet
	Vb alaptest
	
	2 588
	82
	2 670
	678 137

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	48 955
	1 548
	50 503
	12 827 746

	
	Vezetékhálózat
	
	
	7 384
	233
	7 617
	1 934 840

	
	Krofta, (G), BFK4.0 Biofilter
	Az iszapgépház, nyersiszap sűrítők és az iszap homogenizáló dep-ressziósan elszívott levegő tisztítására, Q = 4.000 m3/h – 1.200Pa,  (radiál ventillátorral, szűrőágy konténer-rel, ke-resztáramú szennylég nedvesítővel, kapcsolószekrénnyel).  
	
	40 626
	1 285
	41 911
	10 645 287

	
	 
	Keringető szivattyúval Gy.sz.: 9500.85
	
	945
	30
	975
	247 620

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	932
	30
	962
	244 348

	
	
	Vezetékek
	
	910
	29
	939
	238 449

	
	 
	Villamos szekrény
	
	22
	1
	23
	5 765

	
	Telepi vezetékek
	Vezetékek
	
	9 467
	299
	9 766
	2 480 651
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	Kiszolgáló épület
	 
	2008.09.30
	272 254
	8 609
	280 863
	71 339 090

	
	Szerkezet
	Magastető (Rukki burkolással)
	
	69 596
	2 201
	71 797
	18 236 335

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	100 667
	3 183
	103 850
	26 377 912

	
	Technológiai vezetékhálózat
	
	
	33 925
	1 073
	34 998
	8 889 414

	
	Vízlágyító
	
	
	986
	30
	1 016
	258 064

	
	UNIFERRO U400/3 420 kW teljesítményű melegvízkazán
	3 db,  Gy.sz.: 21906531, 19006532, 19006533
	
	14 126
	447
	14 573
	3 701 455

	
	Weishaupt, G 3/1-E/ZMD Földgázzal és biogázzal egyaránt üzemeltethető égőfej
	3 db,  a meglévő 420 kW-os kazánokhoz Gy.sz.: 5687942, 5687941, 5687940
	
	51 630
	1 633
	53 263
	13 528 680

	
	Épületgépészet 
	 
	
	28 140
	890
	29 030
	7 373 563

	
	
	Épületgépészeti vezetékek
	
	27 142
	858
	28 000
	7 112 056

	
	 
	2 db Grundfos Keringertő szivattyú  NA 80 Gy.sz.: A96108445P207450013, illetve  ….012,
	
	998
	32
	1 030
	261 507

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	8 871
	280
	9 151
	2 324 480

	
	vezetékek
	
	
	2 868
	91
	2 959
	751 506

	
	Kazánt vezérlő szekrény,
	3 db
	
	3 555
	112
	3 667
	931 522

	
	villamos elosztó szekrény
	(kazánok, szivattyúk, vezérlését bizt)
	
	2 448
	77
	2 525
	641 453

	
	Telepi vezetékek
	Vezetékek
	
	64 980
	2 055
	67 035
	17 026 799
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	Recirkulációs gépház
	 
	2008.09.30
	58 578
	1 852
	60 430
	15 349 274

	
	Szerkezet
	 
	
	31 624
	1 000
	32 624
	8 286 480

	
	
	Új tető
	
	16 329
	516
	16 845
	4 278 710

	
	 
	új vb. szerelvényakna 3,0 x 3,0 m mérettel
	
	1 986
	63
	2 049
	520 394

	
	 
	 falak festése, nyílászárók
	
	13 309
	421
	13 730
	3 487 376

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	7 343
	232
	7 575
	1 924 096

	
	technológiai vezetékek
	
	
	1 769
	56
	1 825
	463 533

	
	Flygt  NP.3127.181.MT 438 Búvármotoros fölösiszap elvételi szivattyú.
	2 db  Q=25 l/s. H=9,6 m, Gy.sz.: 0710767 ÉS 768
	
	5 574
	176
	5 750
	1 460 563

	
	Épületgépészet 
	5 t-ás híddarú felújítása
	
	6 700
	212
	6 912
	1 755 610

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	8 469
	268
	8 737
	2 219 144

	
	
	Kábelezés
	
	6 451
	204
	6 655
	1 690 364

	
	 
	átemelő szekrénye
	
	2 018
	64
	2 082
	528 779

	
	Telepi vezetékek
	vezetékek (KPE P6, D 225)
	
	4 442
	140
	4 582
	1 163 943
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	Vegyszertároló
	 
	2008.09.30
	13 655
	432
	14 087
	3 578 038

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	9 157
	290
	9 447
	2 399 421

	
	
	Csővezetékek
	
	3 127
	99
	3 226
	819 372

	
	 
	2 db PROMINENT (G) Vegyszeradagoló                                                    Q= 120 l/h. H=20 m. Gy.sz.: 352423,  352442
	
	6 030
	191
	6 221
	1 580 049

	
	Telepi vezetékek
	Vezetékek
	
	4 498
	142
	4 640
	1 178 617
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	Iszapkezelő gépház
	 
	2008.09.30
	2 655 748
	83 974
	2 739 722
	695 889 296

	
	Szerkezet
	 
	
	298 796
	9 447
	308 243
	78 293 722

	
	egyéb belső átalakítási munkák
	 
	
	75 054
	2 373
	77 427
	19 666 503

	
	új belső válaszfalak
	 
	
	10 082
	319
	10 401
	2 641 800

	
	új födémrendzser
	 
	
	3 317
	105
	3 422
	869 158


	
	új vizesblokk kialakítása
	 
	
	1 249
	39
	1 288
	327 277

	
	alacsony hajlásszögű tető
	 
	
	104 320
	3 299
	107 619
	27 335 113

	
	Belső burkolási munkák
	 
	
	31 200
	987
	32 187
	8 175 379

	
	Új nyílászárók beépítése
	 
	
	33 400
	1 056
	34 456
	8 751 848

	
	ÚJ ipari víz átemelő akna
	O.2,0 m  +  szakaszoló vb. aknával
	
	13 329
	421
	13 750
	3 492 616

	
	Mérő és kormányzóakna
	(vb. műtárgy, 3,0 x 5,0 m)
	
	8 425
	266
	8 691
	2 207 614

	
	Nyersiszap átemelő vb. akna,
	O.2,0 m átmérőjű    (18-as sz.  vált utasítás)
	
	18 420
	582
	19 002
	4 826 618

	
	Technológiai gépészet
	
	
	3 346 853
	105 826
	3 452 679
	876 980 488

	
	technológiai gépészeti vezetékek
	 
	
	442 419
	13 989
	456 408
	115 927 658

	
	Gázmotor gépház (részösszeg)
	 
	
	415 961
	13 153
	429 114
	108 994 956

	
	MDE gázmotor egység Típus: TBG616V8K
	2 db  Gy.sz.: 201620/2 és 201996/3 szekrény: E.21250
	
	403 439
	12 757
	416 196
	105 713 675

	
	WILO Melegvíz keringtető szivattyú.
	2 db Q=20m3/h Gy.sz.: 50114375/0010, 50114375/0005
	
	2 244
	71
	2 315
	587 998

	
	WILO Fűtési melegvíz keringtető szivattyú
	4 db  Q=7,5 m3/h  (gázmotornál: 2 x 2 db) Gy.sz.: 50113667/0009, 50106688/008  50114376/007, 50107622/0016
	
	3 288
	104
	3 392
	861 559

	
	Égési levegő ventilátor.
	 Q=6000 m3/h
	
	750
	24
	774
	196 524

	
	Hőteher Szellőztető ventillátor
	2 db  Q=12500 m3/h
	
	1 976
	62
	2 038
	517 774

	
	Vészventillátor.
	Q=12.500 m3/h
	
	980
	31
	1 011
	256 791

	
	Metán és PB gáz érzékelő
	4 db
	
	2 104
	67
	2 171
	551 314

	
	Biogáz mennyiségmérő
	Q=300 m3/h
	
	1 180
	37
	1 217
	309 197

	
	Földszint (részösszeg)
	 
	
	61 422
	1 942
	63 364
	16 094 456

	
	9 m3–es iszap konténer
	 
	
	13 440
	425
	13 865
	3 521 702

	
	Konténer kocsi
	 
	
	21 480
	679
	22 159
	5 628 434

	
	Ivóvíz nyomásfokozó egység,
	(2,5 m3-es tartály, Wiló szivattyúk, villamos szekrény) Gy.sz.: 2023882/……
	
	9 986
	316
	10 302
	2 616 645

	
	Iparívíz  nyomásfokozó egység,
	(2,5 m3-es tartály, Wiló szivattyúk, villamos szekrény) Gy.sz.: 2023882/07wos
	
	11 876
	376
	12 252
	3 111 885

	
	Prominent Polielektrolit oldó
	(DOBSŰRÍTŐ) Gy.sz.: PMSY.700516
	
	1 750
	55
	1 805
	458 555

	
	-Sepex BN.2-6C szivattyú
	2 db gy.sz.:   199644  ill. 199643
	
	 
	 
	 
	0

	
	-Endress-Hauser (G) mennyiségmérő
	2 db Gy.sz.: 8C03CD19000 ill. CE
	
	 
	 
	 
	0

	
	-PROMINENT Polielektrolit oldó
	Gy.sz.: PMSY.7000516
	
	2 890
	91
	2 981
	757 271

	
	-SEPEX  1-62LB0V szivattyú
	2 db Gy.sz.: 200622  és ..623
	
	 
	 
	 
	0

	
	-KROME mennyiségmérő
	2 db Gy.sz.: A07/00526 és 27
	
	 
	 
	 
	0

	
	I. emeleti rész
	 
	
	938 547
	29 675
	968 222
	245 928 388

	
	Fölösiszap sűrítő berendezés egység
	2 db;
ALFA-LAVAL (D) iszapfeladó szivattyúval, flokkulálóval,  ALDRUM MEGA polielektrolit adagoló szivattyúval, mosóvízszivattyúval. Gy.sz.: 5800482  ill.  ..483
	
	235 057
	7 432
	242 489
	61 592 309

	
	ALFA-LAVAL 3 mezős villamos szekrény
	2 db  ( EP.01-02)
	
	 
	 
	 
	0


	
	Vortice, I Szellőzés gépházi hőmérsékletről.
	5 db  Q=2000 m3/h, P=0,5 kW 
	
	11 200
	354
	11 554
	2 934 751

	
	Hiller DP 45-422 Dekanter centrifugás víztelenítő egység.
	2 db Q=20 m3/h, egységenként, iszapfeladó szivattyúval, polielektrolit adagoló szi-vattyúval, elszívó ventillátorral. Gysz.: H.3761 és H.3760
	
	561 311
	17 748
	579 059
	147 081 092

	
	WILO Fűtési keringető szivattyú
	Gysz.: 20483223/0506
	
	358
	11
	369
	93 807

	
	SEPEX Iszapfeladó szivattyú
	2 db  NA 100, Gysz.: 199641  és  421
	
	6 770
	214
	6 984
	1 773 952

	
	10 t-ás daru  
	
	
	86 200
	2 726
	88 926
	22 587 104

	
	GANZ Daru.
	 A régi felújítása 5 t emelő teljesítményre.
	
	36 163
	1 143
	37 306
	9 475 841

	
	Endress-Hauser (G) Indukciós iszapmennyiség mérő,
	2 db  DN 80, Q= 100 m3/h, Gysz.: 8002F6.1900, ill. F7
	
	1 488
	47
	1 535
	389 903

	
	Épület mögötti terület
	 
	
	36 287
	1 149
	37 436
	9 508 744

	
	FLYGT, NP 3085 MT.460 nyersiszapátemelő szivattyú
	2 db  Gysz.: 0580253,  ..254,
	
	6 400
	202
	6 602
	1 677 001

	
	-technológiai vezetékek
	 
	
	10 772
	342
	11 114
	2 822 956

	
	Mérő és kormányzóakna gépészeti része
	
	
	6 879
	218
	7 097
	1 802 514

	
	FLYGT, NP 3153 MT.434 típ. Iparivíz átemelő sziv.
	2 db Gysz.: 0730023,  0730353
	
	12 236
	387
	12 623
	3 206 216

	
	Épületgépészet 
	 
	
	59 407
	1 878
	61 285
	15 566 498

	
	Egyéb épületgépészeti vezetékek
	 
	
	7 407
	234
	7 641
	1 940 866

	
	bűzös levegő
	 
	
	18 400
	582
	18 982
	4 821 377

	
	szellőző/meleg levegőrendszer
	 
	
	23 500
	743
	24 243
	6 157 737

	
	központi fűtés
	 
	
	10 100
	319
	10 419
	2 646 517

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	291 810
	9 227
	301 037
	76 463 375

	
	vezetékek
	 
	
	160 013
	5 060
	165 073
	41 928 426

	
	Iszapvonal kapcsolószekrénye Vasi Villamos
	 
	
	1 380
	44
	1 424
	361 603

	
	Elosztószekrény Vasi Villamos
	 
	
	1 698
	54
	1 752
	444 929

	
	VASÉP három mezős mérő és vezérlőszekrény   (gázmotor)
	 
	
	9 154
	289
	9 443
	2 398 635

	
	Gázmotorhoz tartozó generátor védelme
	 
	
	39 700
	1 255
	40 955
	10 402 646

	
	villamos szekrény
	 
	
	12 400
	392
	12 792
	3 249 189

	
	nyersiszap átemelő akna villamos vezérlése   
	 
	
	7 910
	250
	8 160
	2 072 668

	
	Iránytástechnika
	 
	
	 
	 
	 
	0

	
	vezetékek
	 
	
	34 085
	1 078
	35 163
	8 931 339

	
	iszapsűrítőhöz tartozó kapcsolószekrény (Controlsoft)
	 
	
	1 680
	53
	1 733
	440 213

	
	Controlsoft kétmezős szekrény  (HILLER)
	 
	
	11 895
	376
	12 271
	3 116 863

	
	Controlsoft kétmezős szekrény  (HILLER)
	 
	
	11 895
	376
	12 271
	3 116 863

	
	Tereprendezés
	iszapvízt.  mögötti terület rendezése  
	
	111 100
	3 513
	114 613
	29 111 686

	15
	Kiegyenlítő (iszaphomogenizáló) medence
	2008.09.30
	10 323
	326
	10 649
	2 704 950

	
	Szerkezet
	Vb. medence, új tetőlefedés és belső műgyantázás
	
	3 118
	98
	3 216
	816 864

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	1 787
	57
	1 844
	468 250

	
	Csővezetékek
	 
	
	377
	12
	389
	98 786

	
	Endress-Hauser folyamatos vízszintmérő
	 
	
	210
	7
	217
	55 027

	
	Keverő felújítása
	 
	
	1 200
	38
	1 238
	314 438

	
	Villamos energia ellátás
	vezetékek
	
	978
	31
	1 009
	256 267

	
	Telepi vezetékek
	műtárgyakat összekötő vezetékek
	
	4 440
	140
	4 580
	1 163 419

	16
	Iszapsűrítő medencék (200 m3-es)
	2008.09.30
	113 356
	3 584
	116 940
	29 702 828

	
	Szerkezet
	2 db Köralakú 12,0 m át mérőjű vb. med lefedése
	
	51 814
	1 638
	53 452
	13 576 894

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	53 851
	1 703
	55 554
	14 110 651

	
	Csővezetékek
	
	
	3 787
	120
	3 907
	992 313

	
	AVM Központi meghajtású pálcás kotró
	2 db  
	
	47 934
	1 516
	49 450
	12 560 212

	
	Motoros tolózár a sűrített iszap elvételére.
	2 db  DN 150
	
	2 130
	67
	2 197
	558 127

	
	Villamos energia ellátás
	Vezetékek
	
	3 034
	96
	3 130
	795 003

	
	Telepi vezetékek
	műtárgyakat összekötő vezetékek
	
	4 657
	147
	4 804
	1 220 280

	17
	Iszapsűrítő (utósűrítő) medence (500 m3)
	2008.09.30
	18 291
	578
	18 869
	4 792 816

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	7 343
	232
	7 575
	1 924 096


	
	Csővezetékek
	
	
	1 329
	42
	1 371
	348 240

	
	Flygt SR 4650 SF 3 Búvármotoros keverő,
	Gysz.: 0710183
	
	950
	30
	980
	248 930

	
	Folyamatos iszapszint mérő
	
	
	580
	18
	598
	151 978

	
	SEPEX szivattyú (II. sz. iszapátemelő)
	3 db  Gysz.: 200620,  200621,  214663
	
	3 540
	112
	3 652
	927 591

	
	Iszapmennyiség mérő,
	2 db 
	
	944
	30
	974
	247 358

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	2 062
	65
	2 127
	540 309

	
	Vezetékek
	 
	
	200
	6
	206
	52 406

	
	VASÉP villamos szekrény
	 
	
	1 862
	59
	1 921
	487 902

	
	Telepi vezetékek
	műtárgyakat összekötő vezetékek
	
	8 886
	281
	9 167
	2 328 411

	18
	I-es sűrített iszap átemelő
	2008.09.30
	30 348
	960
	31 308
	7 952 128

	
	Szerkezet
	Vb. medence, 4,2 x 4,2 m külmérettel.
	
	6 700
	212
	6 912
	1 755 610

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	11 435
	362
	11 797
	2 996 329

	
	Csővezetékek
	
	
	3 513
	112
	3 625
	920 750

	
	Folyamatos iszapszint mérő (sűrítőnél)
	
	
	760
	24
	784
	199 144

	
	SEPEX csavarszivattyú,
	3 db  Gysz.: 200120,  200118,  200119
	
	5 602
	177
	5 779
	1 467 900

	
	Iszapmennyiség mérő      (sűrítőnél)
	2 db 
	
	1 560
	49
	1 609
	408 769

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	2 032
	64
	2 096
	532 448

	
	vezetékek
	
	
	932
	29
	961
	244 213

	
	pótm. kábelek áthelyezése
	
	
	1 100
	35
	1 135
	288 235

	
	Telepi vezetékek
	 
	
	10 181
	322
	10 503
	2 667 741

	
	műtárgyakat összekötő vezetékek
	
	
	4 451
	141
	4 592
	1 166 302

	
	Meglévő KPE D.160 ill. D110-es vezetékek  kiváltása,
	 70 fm
	
	5 730
	181
	5 911
	1 501 440

	19
	Előülepítők
	2008.09.30
	3 672
	116
	3 788
	962 179

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	3 672
	116
	3 788
	962 179

	
	Motoros tolózár az iszap elvétel szabályozására.
	2 db  DN 150
	
	1 020
	32
	1 052
	267 272

	
	Endress-Hauser (G) Indukciós nyersiszap mennyiségmérő.
	2 db  DN150 
	
	1 300
	41
	1 341
	340 641

	
	Technológiai vezetékek
	 
	
	1 352
	43
	1 395
	354 266

	20
	Rothasztók és hőcserélő gépház
	2008.09.30
	1 647 200
	52 084
	1 699 284
	431 618 078

	
	Szerkezet
	 
	
	1 203 959
	38 069
	1 242 028
	315 475 030

	
	Vasbeton torony.
	2 db  (15,5 m átmérőjű, 25 m magas)
	
	933 291
	29 510
	962 801
	244 551 523

	
	Vb. lépcsőház
	 (11,5 x 13,0 m külmérettel, 28 m magas)
	
	240 792
	7 614
	248 406
	63 095 058

	
	OTIS GANZ  személyi felvonó bverendezés
	320 kg-os, Gysz.: 311-C6f1-0
	
	29 876
	945
	30 821
	7 828 449

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	207 011
	6 546
	213 557
	54 243 377

	
	technológiai gépészeti vezetékek
	
	
	45 754
	1 447
	47 201
	11 988 983

	
	SIKVÍZ hőcserélő
	2 db (rothasztók fűtéséhez)
	
	37 600
	1 189
	38 789
	9 852 380

	
	FLYGT, NZ.3171 LT 613 Keverőszivattyú,
	3 db  Gysz.: 0710142, ..143,  ..144,
	
	28 772
	910
	29 682
	7 539 167

	
	FLYGT NZ.3127 MT 438 YD ker.sziv.
	3 db  Gysz.: 0711178, ..179,  ..180
	
	7 461
	236
	7 697
	1 955 016

	
	Endress-Hauser (G) Biogáz mennyiségmérő
	2 db  (torony tetején)
	
	1 974
	62
	2 036
	517 250

	
	ÉLINVEST (H) Biogáz elvezető dóm
	2 db 
	
	64 584
	2 042
	66 626
	16 923 034

	
	SIK-VÍZ Hableválasztó „békaszály” berendezés
	2 db, motoros tolózárral (DN=150)
	
	1 132
	36
	1 168
	296 620

	
	WILO Iparivíz nyomásfokozó egység,
	2,5 m3-es tartállyal  (mosatóvíz), Gy.sz.: 2023882/0611
	
	2 650
	84
	2 734
	694 383

	
	NETZ, XV.3 Zsírszivattyú
	NA 125,  NORD hajtóművel, Gysz.: 381497, ill. 7/1006547118.00
	
	364
	12
	376
	95 379

	
	WILO Fűtési szabályozó és keringtető rendszer
	2 db, Gysz.: S/N20000100109, S/N20000100095
	
	2 260
	71
	2 331
	592 191

	
	VAGA-Zeta Motoros késtolózár
	2 db, DN 200,   PN 10,  AUMA hajtással, gysz.: 1207.MD15410-1207MM18390, 1207.MD15409-1207MM18391
	
	3 424
	108
	3 532
	897 195

	
	VAGA-Zeta Késtolózár
	4 db, DN 350,  PN.10
	
	3 184
	101
	3 285
	834 308

	
	VAGA-Zeta Késtolózár
	8 db, DN 200,  PN.10
	
	3 168
	100
	3 268
	830 115

	
	VAGA-Zeta Késtolózár
	16 db, DN 150,  PN.10
	
	1 792
	57
	1 849
	469 560

	
	VAGA-Zeta Késtolózár
	2 db, DN 125,  PN.10
	
	450
	14
	464
	117 914

	
	VAGA-Zeta Késtolózár
	6 db, DN 100,  PN.10
	
	1 182
	37
	1 219
	309 721

	
	Endress-Hauser, Szintmérő a rothasztókban
	2 db
	
	1 260
	40
	1 300
	330 160

	
	Épületgépészet 
	 
	
	26 800
	847
	27 647
	7 022 441

	
	Épületgépészeti vezetékek
	
	
	25 895
	819
	26 714
	6 785 302

	
	Wilo,  TM 32/7 Zsombszivattyú,
	Gysz.: 4048412/0703
	
	311
	10
	321
	81 492

	
	Duna Ferr_lux DK 900 mm/1200 mm radiátor
	3 db
	
	174
	6
	180
	45 593

	
	Helios HQO 315/4 Ventilátor
	2 db, Gysz.: 367301/06, 223250/03
	
	420
	12
	432
	109 728

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	100 960
	3 192
	104 152
	26 454 687

	
	vezetékek
	 
	
	72 036
	2 278
	74 314
	18 875 692

	
	VASÉP Négymezős villamos szekrény
	 
	
	16 500
	521
	17 021
	4 323 334

	
	VASÉP Villamos szekrény (főkapcsoló)
	2 db 
	
	5 974
	189
	6 163
	1 565 375

	
	VASÉP villamos szekrény  (gázsűrítő)
	 
	
	6 450
	204
	6 654
	1 690 102

	
	Iránytástechnika
	 
	
	59 559
	1 883
	61 442
	15 606 327

	
	
	vezetékek
	
	45 309
	1 433
	46 742
	11 872 380

	
	 
	Gáztartály szekrénye
	
	1 850
	58
	1 908
	484 758

	
	 
	szekrény
	
	12 400
	392
	12 792
	3 249 189

	
	Út járda és térburkolat
	 
	
	48 911
	1 547
	50 458
	12 816 217

	
	
	1280 m2 bitumenes útburkolat
	
	47 861
	1 513
	49 374
	12 541 084

	
	 
	30 fm Előregyártott folyóka 
	
	1 050
	32
	1 082
	274 828

	21
	Biogázsűrítő és kondenz leválasztó akna
	2008.09.30
	18 895
	597
	19 492
	4 951 083

	
	Szerkezet
	Vb műtárgy, 5,4 x5,4 m külmérettel + vb lejáró
	
	15 276
	483
	15 759
	4 002 791

	
	Technológiai gépészet
	Vezetékhálózat
	
	3 619
	114
	3 733
	948 292

	22
	Gáztartály, fáklya
	2008.09.30
	221 697
	7 010
	228 707
	58 091 569

	
	Szerkezet
	 
	
	23 830
	753
	24 583
	6 244 208

	
	Gáztartály  vb alapja,
	   O.5,9 m külmérettel 
	
	21 450
	678
	22 128
	5 620 573

	
	Gázfáklya alapja
	 
	
	2 380
	75
	2 455
	623 635

	
	Technológiai gépészet
	 
	
	197 867
	6 257
	204 124
	51 847 496

	
	Vezetékhálózat
	 
	
	51 131
	1 617
	52 748
	13 397 926

	
	Sattler Europe, A, B-9-128 ÖKOTECHNIK műanyag gáztartály
	 1.030 m3  
	
	98 400
	3 111
	101 511
	25 783 887

	
	S-GRN48/100/438/1E támaszlevegő ventilátor 
	Gysz.: 206365X
	
	320
	10
	330
	83 850

	
	Protegó FA_E_T Deflagrációs csőtzár  (gázsűrítőben)
	 
	
	970
	31
	1 001
	254 170

	
	EMU FA 05.32W + T 12-2/11 GEX Zsombszivattyú
	
	
	398
	13
	411
	104 288

	
	Sattler Europe, A , KGF 300, ÖKOTECHNIK gázfáklya
	 
	
	24 342
	770
	25 112
	6 378 368

	
	Sattler Europe, A, VDMA-24169EEX, ÖKOTECHNIK biogáz nyomásfokozó ventilátor
	
	
	19 773
	625
	20 398
	5 181 146

	
	VDMA-24169EEX Gázsűrítő berendezés
	Gysz.: 3595
	
	985
	31
	1 016
	258 101

	
	Kasvicstöltő csepp- és kondenzvíz leválasztó szűrőedény
	
	
	698
	22
	720
	182 898

	
	HELIOS RRK 250 EX Vésszellőztető ventilátor,
	Gysz.: 00872/HELIOSZ004
	
	850
	27
	877
	222 727

	23
	Oktatási épület
	2008.09.30
	178 304
	5 638
	183 942
	46 721 242

	
	Szerkezet
	 
	
	81 789
	2 586
	84 375
	21 431 284

	
	Magastető (Rukki burkolással)
	 
	
	76 336
	2 414
	78 750
	20 002 427

	
	Padlóburkolat, 
	15 cm vastag
	
	5 453
	172
	5 625
	1 428 857

	
	Épületgépészet 
	 
	
	80 400
	2 542
	82 942
	21 067 322

	
	Épületgépészeti vezetékek
	 
	
	18 943
	598
	19 541
	4 963 414

	
	Hőellátás
	 
	
	20 072
	635
	20 707
	5 259 494

	
	Vízvezetékek, csatorna elfolyók
	 
	
	41 385
	1 309
	42 694
	10 844 168

	
	Villamos energia ellátás
	 
	
	16 115
	510
	16 625
	4 222 636

	
	Vezetékek
	 
	
	12 568
	397
	12 965
	3 293 210

	
	Világítási rendszer
	
	
	3 547
	113
	3 660
	929 640

	Összesen: 
	8 898 853
	281 378
	9 180 231
	2 331 778 674

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Az árfolyam 254,-Ft/€. Az érték változhat a projekt zárásakor az árfolyamkülönbözetek elszámolásánál. 
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	36. Szombathely Komposztáló telep fejlesztése, 2003/HU/16/P/PE/021. számú ISPA/KA projekt
	

	
	
	
	
	
	

	Ssz
	Tárgyi eszközök (leltári egység)
	Tartozékok
	Üzembe-
helyezés éve
	Beruházás értéke (€)
	Beruházás
értéke
Ft-ban*

	
	
	
	
	Komposztáló
telep
	különbözet
	Komp. telep különbözettel
	Mérnök, PR és TA
	Összesen
	

	 
	I. Épületek
	 
	 
	325 315
	68 513
	393 828
	12 453
	406 281
	103 195 374

	1
	Szociális és üzemi épület
	(acélváz, Lindab lemez): 53,14 m2
	2008.11.30
	98 692
	20 785
	119 477
	3 778
	123 255
	31 306 770

	
	
	Épületgépészet
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Villamos energia ellátás
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bútorok:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-3 db öltözőszekrény
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	- 1 db étkezőasztal
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	- 2 db íróasztal
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	- 6 db szék
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	- 2 db polcos szekrény
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1 db villanyrezsó
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Géptároló szín I.
	(acélváz, Lindab lemez): 148,66 m2
	2008.11.30
	77 381
	16 297
	93 678
	2 962
	96 640
	24 546 560

	
	
	Épületgépészet
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Villamos energia ellátás
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kétszárnyú acélkapu 4 x 4,2 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kétszárnyú acélkapu 6 x 4,3 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kisajtó
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Géptároló szín II.
	(acélváz, Lindab lemez): 110,83 m2
	2008.11.30
	69 471
	14 631
	84 102
	2 659
	86 761
	22 037 294

	
	
	Épületgépészet
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Villamos energia ellátás
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Szekcionált kapu, távirányító 5 x 6 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kétszárnyú acélkapu 4 x 4,4 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kétszárnyú, acél kidobónyílás ajtó 1,5 x 1,6 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Géptároló szín III.
	(acélváz, Lindab lemez): 60 m2
	2008.11.30
	57 441
	12 097
	69 538
	2 199
	71 737
	18 221 198

	
	
	Épületgépészet
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Villamos energia ellátás
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Szekcionált kapu 5 x 5,5 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kétszárnyú acélkapu 4 x 4,4 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kétszárnyú, acél kidobónyílás ajtó 1,8 x 2,4 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kétszárnyú, acél kidobónyílás ajtó 1,8 x 1,6 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Fertőtlenítőszer tároló
	(acélváz, Lindab lemez): 4 m2
	2008.11.30
	22 330
	4 703
	27 033
	855
	27 888
	7 083 552

	
	
	Ajtó, 0,9 x 2,1 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Középen felnyíló kapu, 2 x 2,1 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II. Tárolóterek
	 
	 
	151 612
	31 931
	183 543
	5 803
	189 346
	48 093 884

	6
	Struktúraanyagtároló tér
	szulfátálló beton, 700 m2
	2008.11.30
	38 929
	8 199
	47 128
	1 490
	48 618
	12 348 972

	
	 
	Támfal: 62 fm, 2 x 0,2 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Iszaptároló tér
	előregyártott támfalelemek, 200 m2
	2008.11.30
	11 624
	2 448
	14 072
	445
	14 517
	3 687 318

	
	 
	Támfal: 33 fm, 2 x 0,08-0,16 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Komposztáló tér
	szulfátálló beton, 1167 m2
	2008.11.30
	64 299
	13 542
	77 841
	2 461
	80 302
	20 396 708

	
	 
	Támfal: 356 fm, 1,5 x 0,2 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Rostáló tér
	szulfátálló beton, 663 m2
	2008.11.30
	36 760
	7 742
	44 502
	1 407
	45 909
	11 660 886

	
	 
	Támfal: 93 fm, 2 x 0,2 m
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III. Kiszolgáló utak
	 
	 
	408 451
	86 023
	494 474
	15 635
	510 109
	129 567 686

	10
	Szilárd burkolatú út
	aszfalt, 3715 m2
	2008.11.30
	184 814
	38 923
	223 737
	7 075
	230 812
	59 318 684

	11
	Kavicsolt út
	525 m2
	2008.11.30
	12 817
	2 699
	15 516
	491
	16 007
	4 113 799

	12
	Járda
	beton, 42 m2
	2008.11.30
	12 363
	2 604
	14 967
	473
	15 440
	3 968 080

	13
	Komposztáló tér megközelítő burkolat
	beton, 506,8 m2
	2008.11.30
	65 006
	13 691
	78 697
	2 488
	81 185
	20 864 545

	14
	Földalatti tűzoltóvíz tároló
	acél, 50 m3
NA 100 vízkivételi csonk
	2008.11.30
	12 232
	2 576
	14 808
	468
	15 276
	3 925 932

	15
	Kerékfertőtlenítő
	3,9 x 24 m
	2008.11.30
	6 824
	1 437
	8 261
	261
	8 522
	2 190 154

	
	 
	Vízellátó és vízelvezető rendszer
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Telepi vezetékek
	Kommunális szennyvíz
	2008.11.30
	9 728
	2 049
	11 777
	372
	12 149
	3 122 293

	
	 
	Csurgalékvíz
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Hálózati ivóvíz
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Övárok
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Tolókapu
	vaskapu, 7 x 1,8 m
	2008.11.30
	6 680
	1 407
	8 087
	256
	8 343
	2 144 151

	 
	 
	Proteco Mover villanymotor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Kerítés
	Faoszlopok, drótkerítés, 320 fm 2 m magas, 
100 fm, 2,5 m magas
	2008.11.30
	26 688
	5 621
	32 309
	1 022
	33 331
	8 566 067

	19
	Parkoló
	25 m2
	2008.11.30
	12 286
	2 588
	14 874
	470
	15 344
	3 943 408

	20
	Növénytelepítés
	Faültetés, füvesítés
	2008.11.30
	19 013
	4 004
	23 017
	728
	23 745
	6 102 465

	21
	Vízelvezetés
	Földmedrű árok füvesített rézsűvel
	2008.11.30
	40 000
	8 424
	48 424
	1 531
	49 955
	12 838 435

	
	
	Mederlappal burkolt árok
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Szivárgó árok
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Áteresek
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IV. Gépek és tartozékaik
	 
	 
	541 146
	113 966,4
	655 112,4
	20 716
	675 828,4
	171 660 414

	22.
	Metripond M93 hídmérleg
	alépítmény
	 
	13 465
	2 836
	16 301
	515
	16 816
	4 271 264

	 
	 
	1 db számítógép, nyomtató, monitor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	2 db Mercedes Benz Actros 2641K tehergépjármű
	Motorszám: 541974 00 620807
Alvázszám: WDB 932141 1L 358598
Forgalmi rendszám: LKE 659
	 
	73 900
	15 564
	89 464
	2 829
	92 293
	23 442 422

	 
	 
	Motorszám: 541974 00 621035
Alvázszám: WDB 932141 1L 359863
Forgalmi rendszám: LKE 660
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	2 db STETZL DK18 pótkocsi
	Forgalmi rendszám: XXJ-946
Alvázszám: 42454
	 
	17 415
	3 668
	21 083
	667
	21 750
	5 524 500

	 
	 
	Forgalmi rendszám: XXJ-947
Alvázszám: 42455
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	1 db JCB 541-140 teleszkópos rakodógép
	Motorszám: U3334307
Alvázszám: JCB5ALRHT81425353
Forgalmi rendszám: YHM-224
	 
	40 050
	8 435
	48 485
	1 533
	50 018
	12 704 572

	26
	1 db Komptech Primus rostaberendezés
	Alvázszám: W0904021171KB4113
Motorszám: HR65067V979028P
	 
	51 400
	10 825
	62 225
	1 968
	64 193
	16 305 022

	 
	 
	6 - 6 db 10x 10 ill. 25 x 25 mm-es rosta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	1 db Doppstadt AK 230 Profi mobil kalapácsos aprítógép
	Alvázszám: W0920121682D38131
	 
	52 500
	11 057
	63 557
	2 010
	65 567
	16 654 018

	28
	1 db ECOSTAN SD 9.15 keverőgép
	Motorszám: CD4045L023763
Alvázszám: E07557812
Gyári szám: 090421171KB4113
	 
	51 150
	10 772
	61 922
	1 958
	63 880
	16 225 520

	29
	1 db Jhon Deere 6530 traktor
	Motorszám: CD6068L041393
Alvázszám: L06530G561754
Forgalmi rendszám: KOY-426
	 
	53 531
	11 274
	64 805
	2 049
	66 854
	16 980 916

	 
	 
	1 db FERROFLEX P150 homlokrakodó adaptáció
Alvázszám: 162480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 db bálatüske
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 db bálakarom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 db John Deere 578 fix kamrás bálázó
(CC0578X080608)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 db Kuhn Promor 2060H függesztett bálabontó
(Alvázszám: 76598)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	GORETM rendszer
	4 db GORETM takorófólia
	 
	163 704
	34 474
	198 178
	6 267
	204 445
	51 929 030

	 
	 
	4 db érlelő prizma
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4 db levegőztető rendszer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Irányítástechnika (műszerek, vezérlőegység)
	4 db radiálventillátor
	 
	24 031
	5 061,4
	29 092,4
	920
	30 012
	7 623 150

	 
	 
	4 db oxigénszenzor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4 db hőmérsékletmérő szonda ( 1 db asztali számítógép, nyomtató, monitor, egér, hardverkulcs)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Összesen
	1 426 524
	300 433,4
	1 726 957,4
	54 607
	1 781 564,4
	452 517 357,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Az árfolyam 254,- Ft/€. Az érték változhat a projekt zárásakor az árfolyamkülönbözetek elszámolásnál.
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3. sz. melléklet az előterjesztéshez

2003/HU/16/P/PE/021/ISPA/KA PROJEKT

BERUHÁZÁSI PROGRAM

I. Beruházási program adatai:

1. Beruházó megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  9700, Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

2. Beruházás megnevezése: Szombathelyi Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése

3. Beruházás megkezdése: 2005. III. negyedév

                       befejezése: 2010. 12. 31.

4. Tervező megnevezés: AQUINNO Környezetvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Fehérvári u. 83.

MÉLYÉPTERV Infrastruktúra Kft., 9700. Szombathely, Wesselényi M. u. 38.

SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft., 9700. Szombathely, Szent Imre herceg u. 1.

OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft., 1106 Budapest, Terebesi u. 67.

Beruházás lebonyolításával megbízott szervezet: 

Grontmij Canor Kft, 1125 Budapest, Nógrádi u. 8.
a pénzmaradvány felhasználása: ISIS 2008 Konzorcium, 1117 Budapest, Budafoki út 79. 

5. Kivitelező megnevezése: 

· Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése: „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (SWIETELSKY Építő Kft. és TEERAG-ASDAG AG Niederlassung)
· Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása: Teerag - Swietelsky Konzorcium (TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft).
· Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése: ALTERRA Építőipari Kft. 
· Közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki a pénzmaradvány felhasználásának (II. ütem) kivitelezőjét.

II. A beruházás költsége:

1. A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

	Megnevezés
	Támogatható költség (Eur)

	A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a szennyvíziszap komposztálását)
	10 632 190

	A csatornarendszer bővítése
	2 994 000

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – Szennyvíztisztító telep
	3 013 430

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – szennyvíziszap komposztáló technológia
	570 000

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - csatornahálózat
	400 000

	Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek beszerzése
	975 000

	Technikai segítségnyújtás
	73 700

	Műszaki felülvizsgálat
	479 000

	Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás
	77 880

	Tartalékkeret
	604 800

	Összesen
	19 820 000


2. A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

	Év
	Elszámolható költségek (Eur)

	
	Kohéziós Alap (60%)
	Magyar Köztársaság (30%)
	Önerő (10%)
	Összesen

	2006
	1.795.355
	897.677
	299.226
	2.992.258

	2007
	4.486.047
	2.243.024
	747.674
	7.476.745

	2008
	2.152.660
	1.076.330
	358.777
	3.587.767

	2009
	1.518.175
	759.088
	253.029
	2.530.292

	2010
	1.939.763
	969.881
	323.294
	3.232.938

	Összesen
	11.892.000
	5.946.000
	1.982.000
	19.820.000


A projekt C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi megállapodása, valamint a hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az Európai Unió, 30%-át a Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés Euróban történik. 

A tervezés a következő árfolyamon történt:

· I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 Huf/Eur

· II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/Eur

Az árfolyam különbözetek teljes projektre vonatkozó elszámolásra csak a végső elszámolás és a 2010. 12. 31-i projekt zárást követően kerül sor.

	Év
	Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf)

	
	Kohéziós Alap (60%)
	Magyar Köztársaság (30%)
	Önerő (10%)
	Összesen

	2006
	439.413.136
	219.706.446
	73.235.564
	732.355.146

	2007
	1.097.960.003
	548.980.124
	182.993.212
	829.933.339

	2008
	526.863.535
	263.431.768
	87.810.671
	878.105.973

	2009
	379.543.750
	189.772.00
	63.257.250
	632.573.000

	2010
	484.940.750
	242.470.250
	80.823.500
	808.234.500

	Összesen
	2.928.721.175
	1.464.360.587
	488.120.196
	4.881.201.958


A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) biztosítja.

3. A beruházás nem támogatható költségei:

	Év
	Költség (Huf-ban)

	2004 (kifizetett)
	57.141.973

	2005 (kifizetett)
	1.866.410

	2006 (kifizetett)
	8.293.428

	2007(kifizetett) 
	7.699.855

	2008(kifizetett) 
	17.936.482

	2009 (szerződött és becsült)
	18.000.000

	2010 (becsült)
	3.000.000

	Összesen
	113.938.148


Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési költségét, a Pénzügyi Megállapodásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a közbeszerzési dokumentációk elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb a pályázat előkészítése és végrehajtása során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs költségeket, banki költségeket, továbbá a pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét.

A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-án létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3), valamint a közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja.

III.
 Beruházás ismertetése:

1.
A beruházás szükségessége, célja:

A Perinten túli terület szenny- és csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. Csapadékos időben a nyugati városrész túlterhelt csatornahálózata nem képes a kevertvíz elvezetésére, ezért állandósultak az alagsorok és pincék elöntései. 

Az egyre növekvő szennyvízterhelés, Szombathely vízbázisának védelme, Kőszeg város elavult szennyvíztisztítója szükségessé tette a térség szennyvízelvezetésének és tisztításának komplex megoldását. 
A 30.000 m3/nap kapacitású tisztító telep 15.000 m3/nap biológiai kapacitással történt bővítése és a tisztítási hatásfok javítása nem érintette a mechanikai előtisztító rendszert és az iszapkezelést.

A korszerűsítéssel olyan tisztítótelep valósul meg, amely hosszú távon biztosítja a város és a környező települések szennyvízkezelését és megfelel az EU előírásainak. A zárt rács- és homokfogó levegőjének biofilteres tisztításával, a szennyvíziszap  zárt rendszerben történő rothasztásával, levegőztetett prizmás rendszerrel történő tárolással és komposztálással a bűzanyag emissziója és ezáltal a jelenleg tapasztalható szaghatás csökken. 

A projekt célkitűzése a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszer gondjainak megoldása az alábbi célokon keresztül:

· Szombathely város lefedettségét a jelenlegi 92,4%-ról 96,7%-ra növelni, további 4.000 lakosnak a rendszerre való csatlakozását biztosítani. 

-
Bűzhatás, talajvíz és felszíni vízszennyezés, elárasztás-visszaduzzasztás csökkentése



-     Az uniós előírásoknak megfelelő szennyvíziszap kihelyezése

2.
I. ütem: A korszerűsítés ismertetése:
a./
Terhelési alapadatok

A Perint pataktól nyugatra eső városrész csatornahálózatának hidraulikai méretezése csapadék és szennyvízelvezetésre történt. 

A tervezési területhez tartozó vízgyűjtő teljes terület nagysága F= 59,62 Ha. 

Az összegyülekezési idő két tényezőből tevődik össze: a felszíni gyülekezési időből és a csatornában vizsgált keresztszelvény és a csatorna végpontja között szükséges lefolyási időből. A fajlagos vízmennyiség meghatározása 2 éves gyakorisággal, 10 perces csapadék-időtartammal történt. A 3-0-0 jelű főgyűjtőt terhelő csapadékvíz mennyisége Qp = 1.740 l/sec.

A szennyvízmennyiség meghatározása a tervezési területen 21.900 fő, napi 100 l/fő/nap  vízfogyasztás figyelembe vételével történt. A fenti szennyvíz mennyiséget növeli a peremkerületekből érkező szennyvíz, valamint a közeljövőben megvalósításra kerülő lakóövezetek szennyvize. Az így keletkező szennyvíz mennyisége órai csúcsban Qm = 70,0 l/sec.

 A mechanikai előtisztítás korszerűsítésénél a mértékadó hidraulikai terhelési adatok a vízjogi üzemelési engedélyezési terv szerintiek. E szerint a telepi rács- és homokfogóba folyó maximális vízmennyiség zápor esetén 9.000 l/s.

A mechanikai és a biológiai tisztítóegységre emelt maximális vízmennyiség pedig 700 l/s.

A főgyűjtőben a telepre vezethető szennyvíz és csapadékvíz keverékének maximuma 14.700 l/s, amiből a telep előtt 5.700 l/s közvetlenül a befogadóba, 8.300 l/s pedig a telepi záportározóba kerül kibuktatásra. Utóbbiból a túlfolyó víz ugyancsak a befogadóba távozik, míg a visszatartott víz szivattyúzással visszakerül a telepre.

Az iszapkezelés korszerűsítésénél a mérési adatok és a várható csatornahálózati fejlesztések figyelembevételével 35.000 m3/d szárazidei vízmennyiséggel 10.500 kg/d BOI5 terheléssel, illetve az abból számított 175.000 lakos egyenértéknek megfelelő 14.000 kg/d összes szárazanyag tartalomban megadott iszapmennyiséggel kell számolni. 

b./
Mechanikai előtisztítás ismertetése

A szombathelyi belváros csatornázása egyesített rendszerként, a város más területei és a társult települések csatornázása elválasztó rendszerként épült meg. A szennyvizek a szennyvíztisztítóra egy nagyméretű, tározó rendszerű főgyűjtőben gravitációsan érkeznek.

A nagyintenzitású csapadék esetén a 9.000 l/s feletti keverék szennyvizek a mechanikai előtisztítás előtt közvetlenül a befogadó Perint patakba folynak.

Beruházást megelőző állapot

A szennyvíztisztító telepre csapadékos időben max. 9.000 l/s vízmennyiség érkezik a főgyűjtőn keresztül. A mechanikai előtisztítást iker kivitelű kőfogó, gépi tisztítású durvarács, továbbá tolólapos kotróval üzemelő homokfogó műtárgyak biztosítják.

A párhuzamos ágak terhelhetősége max. 4.500 l/s. A kőfogó- és homokfogó zsompokból a kifogott anyag eltávolítása és szállítójárműre rakása markolós csarnoki daru segítségével történik.

A 40 mm pálcaközű durvarácsok által kifogott szemetet szállítócsiga hordja az elszállító konténerbe.

A homokfogón átfolyt szennyvíz csigaszivattyús átemeléssel kerül a mechanikai és biológiai tisztítórendszerre, melynek kapacitása 700 l/s, azaz a homokfogóból 9.000-700=8.300 l/s mennyiségű csapadékvíz mechanikai előtisztítás után túlfolyik a telepi záportározóba, majd annak megtelte után a befogadóba. A visszatartott szennyvíz a záportározóból szivattyúzással kerül vissza abba a csatornába, amely a tisztítandó szennyvizet szállítja.

Az építmények és berendezések állapota – főként a részben berothadtan érkező szennyvízből kiváló kénhidrogén okozta korrózió hatása miatt az összes berendezés (markoló daru, 2x2 m-es 2 db zsilip, stb.) cserére szorulnak.

Tervezett állapot

A kőfogó épületben új durvarácsok kerülnek beépítésre. A meglévő homokfogók csupán zápor esetén túlfolyóként jutnak szerephez. Kiiktatásra kerülnek a tisztítási rendszerből a csigaszivattyúk és íves rácsok, melyeknek funkcióját terepszint fölé emelt új – iker kivitelű – finomrács és légbefúvós homok- és zsírfogó műtárgy veszi át.

A rácsszemét és kiemelt homokos zagy víztelenítése és mosása a kőfogó épületbe kerül. A rácsszemét présbe kerül a durvarácsokon, továbbá szállítócsiga segítségével az új finomrácsokon kifogott anyag is.

A meglévő homokfogó csak csapadékleválasztásra szolgál.

Száraz időben a jelenlegi homokzsompok lemélyített nedves aknáiba telepített búvárszivattyúk állandó vízszinttartás mellett, mennyiségmérővel vezérelt frekvenciaváltóval biztosítják, hogy maximálisan 700 l/s vízmennyiség kerüljön az új rács-homokfogó műtárgyra. Csapadékos időben állandó vízszinttartás 700 l/s feletti vízmennyiség érkezése esetén megszűnik, az érkező szennyvíz bejut a régi homokfogóba és a meglevő homokfogók kotróia a búvárszivattyúk szívóterébe kotorják az üledéket, melynek leválasztása az új homokfogóban történik. Jelenleg a régi rossz homokfogó miatt sok a homok az iszapban, melynek következtében kopik a centrifuga, stb.

Az új műtárgy légbefúvásos rendszerű: a felúszott zsiradék szippantókocsival az iszaprothasztókba táplálható, növelve a keletkezett biogáz mennyiségét. 

A szennyvíz útja: Kőfogó-durvarács és 4 db búvárszivattyús átemelő (700 l/s kapacitással), a kőfogó épületben, továbbá az új rács-homokfogó, ahonnan gravitációsan az előülepítők előtti osztóaknába folyik a szennyvíz. (A finomrács megvédi a biológiai és az iszapkezelés berendezéseit a jelenleg átúszó nagyobb szennyeződésektől.)

Korszerűsített mechanikai előtisztítás berendezései:

· gépi tisztítású durvarács

· gépi tisztítású finomrács

· szállítócsiga rácsszemét továbbítására

· rácsszemét mosóprés

· szivattyús homokkiemelő iker homokfogóhoz

· homokmosó-osztályozó

· víztelenítő csiga

· szennyvízátemelő szivattyúk,

· légfuvó homokfogó légellátásához.

c./
Iszapkezelés

Beruházást megelőző állapot

A nyers és fölös iszap keverékét 2 db gravitációs iszapsűrítőben 3,5 % szárazanyag tartalomra sűrítik, majd homogenizálás után centrifugákkal víztelenítik.

Tervezett állapot

A megoldás törekszik a meglévő műtárgyak, építmények felhasználására (sűrítők, homogenizáló medence, iszapkezelő gépház, stb.).

Az előülepítőkben kiülepedett nyers iszap és a biológiai tisztítás során keletkező térfogatú, pálcás kotróval üzemelő gravitációs elősűrítő felhasználásával történik. A sűrített, kb. 3,5 % szárazanyag-tartalmú iszap a meglévő homogenizáló medencébe kerül gravitációsan.

A gravitációsan sűrített, homogenizált iszap gépi sűrítésre kerül az iszapkezelő gépház emeleti szintjére telepített 2 db gépi sűrítővel. Az 5-6 % szárazanyag tartalmú sűrített iszapot egy-egy csavarszivattyú továbbítja közös vezetéken az iszaprothasztóba. A két darab, egyenként 2.500 m3 térfogatú vb. iszaprothasztó toronyban a rothasztók keverése mechanikus keverővel, vagy a keletkezett biogáz egy részének felhasználásával történik. Az iszap anaerob lebontásához szükséges kb. 33-35 oC közeghőmérsékletet külső hőcserélő biztosítja.

A kirothadt iszap kigázosítására az egyik meglévő 500 m3 térfogatú, pálcás kotróval rendelkező gravitációs sűrítő szolgál. A kigázosított, rothasztott iszap gépi víztelenítésére új centrifugák kerülnek beépítésre.

A rothasztáskor keletkező biogáz tárolására 1.000 m3-es gáztartály épül. A biogáz hasznosítására két gázmotor szolgál, melyek generátorokat hajtanak és a telep számára elektromos áramot termelnek.

A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításra kerül. A vegetációs időn kívül – tavasszal és ősszel – a szántóföldi hasznosítás az engedélyezett területeken a talajtani szakvéleményben megadott dózisokkal történik.

d./
Irányítástechnika, felújítás:

A telep meglévő felügyeleti és irányítási rendszere a technológiai berendezések közül csak az újólag épült levegőztető medencék és a hozzájuk tartozó légfúvók üzemét felügyeli, egyéb berendezések jelei a diszpécser központba nem futnak be. Szükséges a rendszer bővítése annak érdekében, hogy a teljes tisztítás-technológia felügyelhető és irányítható legyen.


A szennyvíztisztító telepen az üzembe helyezés óta – a lapostető szigetelések kivételével – felújítási munkák nem történtek. Az egyes épületek az eltérő korrozív hatások ill. a technológiai épületek nem kielégítően működő fűtése miatt különböző mértékben károsodtak. A korszerűsítéssel párhuzamosan el kell végezni az épületek felújítását. 

e./
Iszapkomposztálás:

Az új komposztáló telep Szombathely külterületén, a 0729/2 és 0729/3 hrsz-ú külterületi ingatlanon létesül. A komposztálási technológiák közül a zárt, fóliával fedett, levegőztetett prizmás rendszer valósul meg, mely egyszerű és könnyen kivitelezhető, megfelel a környezetvédelmi követelményeknek. 

A komposztálás munkafázisai:

· előkezelés: aprítás, keverés, homogenizálás

· prizmák felrakása, 4 hetes  érlelés

· utóérlelés, komposzt rostálása

Az érlelt komposzt elhelyezése a vegetációs időszak figyelembe vételével az eddig engedélyezett földterületeken történik.

f./
Nyugati városrész csatornázása:

A tervezett csatorna befogadója a Perint K-i partján lévő 1-0-0 jelű főgyüjtő, melyhez az új főgyűjtő bújtatóval csatlakozik.


3-0-0/a jelű  főgyűjtő: a Perint alatti bújtató induló aknájától indul és az íves akna után becsatlakozik az oldalbukó műtárgyba. A csatorna 1600 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-0-0 jelű főgyűjtő: az átemelő telep oldalbukó műtárgyától indul É-i irányba részben zöldterületen, részben a Körmendi út K-i forgalmi sávjának felezőjében húzódik egészen a Győrffy utcáig. A csatorna 1600 mm-es és NÁ 1250 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-1-0 jelű gyűjtő: a Körmendi úttól indul, érinti a Győrffy, Táncsics, Avar, Somlai Artúr, Szent László és Gagarin utcákat a Jókai utcai keresztezésig. A Jókai utcától az új vezeték a meglévő csatornák nyomvonalával párhuzamosan épül a Kenderesi útig. Az NÁ 1000, NÁ 800 mm-es cső anyaga beton, az NÁ 500 mm-es cső anyaga KG-PVC.

3-1-1 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtőtől kiindulva épül a Szalézi téri rendház magasságáig, a meglévő csatorna nyomvonalán. 

3-1-4 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Táncsics -Avar u-i sarokaknájától indul É-i irányba, az utca tengelyében a Kálvária utcáig. 

3-1-5 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Somlai -Avar u-i sarokaknájától indul Ny-i irányba az utca végéig. 

3-1-7 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Szent László - Gagarin utca csomópontjában lévő sarokaknától épül K-i irányban a Géfin utcáig. 

3-1-8 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Gagarin u-i közbenső aknájától indul D-i irányba a Tompa M. utcáig. A csatorna mérete NÁ 100 mm-es, anyaga KG-PVC.

A régi 3-0-0 jelű főgyűjtő: a Gagarin utcában épül a Szinyei M. Pál – Géfin utcák között. 

A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC. 

3-10-0 jelű mellékgyűjtő: a régi 3-0-0 jelű főgyűjtő közbenső aknájától épül D-i irányban a Szinyei M. Pál utcában.

A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC.

Egyesített átemelő: a Szent Gellért úti Perint hídtól D-re a Perint és a Körmendi út között, a 10804/1 és 10803/5 hrsz-ú területek egy részének igénybevételével kerül kialakításra. Az átemelő telepen az oldalbukó műtárgy, az egyesített átemelő, a transzformátor állomás, a diesel - agregát, 3-0-0/a jelű főgyűjtő szakasz, a bújtató induló aknája és a nyomóvezetékek átemelőből kilépő szakaszai helyezkednek el. 

g./ II. ütem: Pénzmaradvány felhasználása:
A pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A Pénzügyi Megállapodás módosítása értelmében az alábbi beruházási elemek támogathatók:

A szennyvíztelepen belüli fejlesztések:

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása a jogszabályváltozás miatti szigorúbb tisztítási határértékeknek való megfelelés céljából:

· A levegőztető medencék egyenletes terhelésének megoldása

· A meglévő levegőztető csővezeték átalakítása, cseréje és bővítése, medencénkénti független és szabályozott levegőellátó rendszer kiépítésével, a levegőztető elemek cseréjével; a fúvó gépház átalakítása és bővítése

· Recirkulációs csigaszivattyúk cseréje, a recirkulációs iszap szállításának szabályozásával és mérésének megoldásával

· Az elektromos ellátórendszer rekonstrukciója, cseréje és beillesztése a telep villamos rendszerébe

· Hídmérleg a tisztítás technológiában szükséges vegyszerek és a telepről elszállított iszap mennyiségének mérésére

· Az intenzifikálással érintett rendszer automatikájának kiépítése, a telepet elhagyó tisztított víz paramétereinek (pH, KOI, ammónia, nitrát, foszfor stb.) folyamatos mérése, a mérési eredmények továbbítása a diszpécser központba

Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, felújítása, a szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer kiépítése, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek telepi autómosója, a szennyvíz telepi laboratórium bővítése, diszpécserközpont bővítése. 

A szennyvíziszap komposztálási technológia kiszolgálásához kapcsolódó fejlesztések:

· A szennyvíztisztító és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése a technológia részeként

· A komposztáláshoz szükséges apríték tárolásához fedett tárolótér építése

A szennyvízcsatornával való ellátottság növeléséhez és a csatornahálózat üzembiztonságának növeléséhez szükséges fejlesztések

· Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése

· Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat hiányzó szakaszainak kiépítése: Szombathely, Tinódi S. u. 21 db ingatlan szennyvizei vezethetők el kb. 145 fm csatornával a Körmendi úti befogadóig, Szombathely, Liliom u. 19 db ingatlan ellátásához kb. 280 fm csatorna építendő. Befogadó az Ipari parki nyomott vezeték vagy a lengyári átemelő, Kőszeg, Hermina u. az utcában keletkezett szennyvizek elvezetését kb. 300 fm csatorna építésével lehet megoldani, amely 14 db ingatlan szennyvizét vezeti el

A tervezett eszközbeszerzések:

· Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése: Ideiglenes mobil átemelő berendezés, kombi csatorna karbantartó gép zsírral szennyezett csatornák tisztítására, szippantó gépkocsik, kombi csatorna karbantartó gép, csatornamosó gép

· Laboratóriumi eszközök beszerzése: mérőeszközök, bútorok, vegyifülkék és ventillátorok

A tervezett szolgáltatás:

· Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre 
IV. A beruházás ütemezése:

	I. ütem (A pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire)

	1.
	Előzetes összesített tájékoztatók, ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése
	2004, 2005 I, II negyedév

	2.
	Előzetes összesített tájékoztatók megjelentetése
	2005. I. negyedév

	3.
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
	2005. II-III negyedév, 2006. I-II negyedév

	4.
	Beruházás megvalósítása
	2005. III-2008. IV. negyedév

	5.
	Létesítmények üzembe helyezése
	2007. II, 2008 IV. negyedév, 2009. I. negyedév 

	6.
	Jótállási időszak 
	2007. II. negyedévtől- 2012. IV. negyedév

	II. ütem (Pénzmaradvány felhasználására)

	1.
	Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése
	2008., 2009. I. negyedév

	2.
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
	2008. III. negyedév – 2009. III. negyedév

	3.
	Beruházás megvalósítása
	2009. III. negyedév – 2010. IV. negyedév

	4.
	Létesítmények üzembe helyezése
	2010. IV. negyedév

	5.
	Jótállási időszak 
	2010. IV. negyedév – 2014. IV. negyedév

	6.
	Beruházás végső elszámolása
	2010. IV. negyedév


1.sz. melléklet

KIMUTATÁS

a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításában együttműködő önkormányzatokról

	
	Saját erő

	 
	megoszlása
%-ban
	összege
€-ban

	
	
	

	A./ Csatornázás
	
	

	Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem)
	100
	299 165,08

	Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem)
	100
	9 321,60

	Kőszeg város csatornázása (II. ütem)
	100
	3 109,30

	Összesen
	100
	311 596

	B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I-II. ütem együtt)
	
	

	Balogunyom
	0,56
	9 354,26

	Bozsok
	0,26
	4 343,05

	Bozzai
	0,21
	3 507,85

	Bucsu
	0,30
	5 011,21

	Cák
	0,17
	2 839,69

	Dozmat
	0,08
	1 336,32

	Gencsapáti
	1,73
	28 897,99

	Gyöngyösfalu
	0,55
	9 187,22

	Kenéz
	0,13
	2 171,53

	Kisunyom
	0,17
	2 839,69

	Kőszeg
	8,97
	149 835,24

	Kőszegdoroszló
	0,14
	2 338,57

	Kőszegpaty
	0,09
	1 503,36

	Kőszegszerdahely
	0,27
	4 510,09

	Lukácsháza
	0,94
	15 701,80

	Megyehíd
	0,15
	2 505,61

	Nárai
	0,57
	9 521,30

	Nemesbőd
	0,34
	5 679,37

	Nemescsó
	0,11
	1 837,44

	Pecöl
	0,40
	6 681,62

	Perenye
	0,34
	5 679,37

	Pusztacsó
	0,08
	1 336,32

	Salköveskút
	0,20
	3 340,81

	Sé
	0,75
	12 528,03

	Sorokpolány
	0,58
	9 688,34

	Söpte
	0,35
	5 846,41

	Szombathely
	75,52
	1 261 489,12

	Tanakajd
	0,35
	5 846,41

	Táplánszentkereszt
	1,20
	20 044,85

	Torony
	0,87
	14 532,51

	Vasasszonyfa
	0,18
	3 006,73

	Vassurány
	0,36
	6 013,45

	Vasszécseny
	0,87
	14 532,51

	Velem
	0,31
	5 178,25

	Vép
	1,90
	31 737,68

	Összesen
	100,00
	1 670 404,0

	 
	 
	 

	A+B összesen
	 
	1 982 000


2. sz. melléklet
LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

a Kohéziós Alap  (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése”

 tárgyú projekthez 

I. ütem 

Megnevezés




Mértékegység
Mennyiség

Új létesítmények

Ny-i városrész főgyűjtő csatorna


m

1.145

Ny-i városrész mellékgyűjtők


m

6.503

Oldalbukó





db

       1

Egyesített átemelő




db

       1

Rács- és homokfogó



m3
          2x230

Biofilteres szagtalanító



m3/h

4.500

Rothasztók





m3
       2x2.500

Gáztartály





m3

1.000

Biogáz elfáklyázó




m3/h

   250

Gázmotorok





kW
          2x250

Iszapkomposztáló és átmeneti tároló

m2
         20.460

A meglévő létesítmények és berendezések

felújítása, cseréje

Rácsgépház és kőfogó épület


db
 
      1

Központi gépház




db

      1

Recirkulációs gépház



db

      1

Kiszolgáló épület




db

      1

Iszapkezelő gépház




db

      1

Műhely-szociális épület



db

      1

II. ütem (pénzmaradvány felhasználása)

Biológiai tisztítás intenzifikálása


%

  100

Szennyvíz- és záporcsatorna


m

  725

Szennyvíziszap-rothasztás intenzifikálása
darab

      1

Struktúraanyag tárolására szolgáló terület
m2

1250

Csatorna karbantartó gépek


darab

       6

Bekötő út





m

   639

4. sz. melléklet az előterjesztéshez
KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

(egységes szerkezetbe foglalt)

amely létrejött a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt Önkormányzatok, mint tagok (a továbbiakban: Tagok) között. A Tagok a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú 2003/HU/16/P/PE/021 számú ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a szombathely-kőszegi szennyvíztisztító rendszer mechanikai előtisztítás és iszapkezelés fejlesztésének megvalósítása céljából – a korábban kinyilvánított szándékuk alapján – ezen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi szerződést fogadják el.

I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős előtámogatásban részesíti az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó, illetve csatlakozó országokat – köztük Magyarországot – illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, amelyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához, teljesítéséhez.

2. Az Európai Unió 2000-2006. közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert az ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession: A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó támogatás”) foglalja össze.

3. Tagok saját közigazgatási területükön belül, a településeiken keletkező szennyvíz tisztításának fejlesztésére kötnek szerződést, amely terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. 

4. Mindezen feladatokat olyan magas műszaki- technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják működtetni, amely a XXI. Század infrastrukturális rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára.

5. A Tagok rögzítik, hogy a Szombathely-kőszegi szennyvízcsatorna rendszeren keletkező szennyvíz tisztítása a 100 % - os önkormányzati (200 Vas megyei települési önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat ) tulajdonban lévő  VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (továbbiakban: VASIVÍZ ZRt.) tulajdonát képező és általa üzemeltetett, a szombathelyi ingatlan-nyilvántartásban 10.811/31, valamint 0729/16 (a 0729/2 hrsz. módosítása) és 0729/3 hrsz-ú ingatlanokon, valamint a konzorcium tagjainak tulajdonát képező ingatlanokon történik.

6. A Tagok kinyilvánítják, hogy kölcsönös érdekük fűződik a szombathelyi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztítási és iszapkezelési fokozatának fejlesztéséhez, ezért a megvalósítás érdekében együttműködésüket határozzák el.

7. Tagok tudomásul veszik, hogy a fenti célok elérése érdekében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unióhoz ISPA támogatási pályázatot nyújtott be, amelyhez az Európai Bizottság 2003/HU/16/P/PE/021 számon támogatást ítélt meg a 2003. 11. 28-i PH2003/3224 határozatával. A projektben keletkezett pénzmaradvány okán a projektre vonatkozó határozatát az Európai Bizottság 2008. 12. 15- C(2008)8653 számú határozatával módosította. 

A fejlesztés tárgya:

I. ütem:
Szombathely, nyugati városrész szennyvízelvezetésének fejlesztése.



Szombathelyi Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése


Komposztáló telep kialakítása
II. Ütem: Pénzmaradvány felhasználása

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, laboratórium bővítése, diszpécser központ bővítése 
Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek részére telepi autómosó létesítése 
Szombathely és Kőszeg településeken csatornázás
A szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése
Komposztáló telepi struktúra-anyag tárolók építése

Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése
Laboratóriumi berendezések beszerzése
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a nyugati városrész szennyvízelvezetésének fejlesztési költségére eső önrész, illetve a pénzmaradvány terhére megvalósuló Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, Szombathely, Tinódi S. u., Liliom u. szennyvízelvezetésnek fejlesztése kizárólagosan Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli.

Kőszeg Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Kőszeg, Hermina u. szennyvízelvezetésnek fejlesztési költségére eső önrész kizárólagosan Kőszeg Város Önkormányzatát terheli.

8.  A Tagok tudomásul veszik továbbá, hogy az ISPA támogatás feltétele a saját erő (önrész) biztosítása.

II.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

9. Jelen szerződés aláírásával a Tagok az alábbi pontokban felsorolt kötelezettségvállalások területein működnek együtt. Ezen belül felelősségük fennáll a projekt keretében megvalósuló rendszer működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez kapcsolódó biztosítékok szolgáltatására, fenntartására is.

10. Szerződő felek megállapodnak, hogy a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok biztosítása elsődlegesen az Európai Unió ISPA támogatási programja keretében történő pályázati részvétel formájában történik.

11. A Tagok vállalják, hogy biztosítják a saját tagi önkormányzatra jutó jelen szerződés 12. pontjában meghatározott arányú önrészt. 

12. A jelen szerződéssel érintett Önkormányzatok elhatározzák, hogy az érdekeltségi arányok meghatározásánál az egyes települések 2000-2003. évi átlag vízfelhasználását veszik figyelembe. Ennek alapján az érdekeltségi arányok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Balogunyom

0,56 %

Bozzai

0,21 %

Bozsok

0,26 %

Bucsú


0,30 %

Cák


0,17 %

Dozmat

0,08 %

Gencsapáti

1,73 %

Gyöngyösfalu
0,55 %

Kenéz


0,13 %

Kisunyom

0,17 %

Kőszegdoroszló
0,14 %

Kőszegpaty

0,09 %

Kőszegszerdahely
0,27 %

Lukácsháza

0,94 %

Megyehíd

0,15 %

Nárai


0,57 %

Nemesbőd

0,34%

Nemescsó

0,11 %

Kőszeg

8,97 %

Pecöl


0,40 %

Perenye 

0,34 %

Pusztacsó

0,08 %

Salköveskút 

0,20 %

Sé


0,75 %

Sorokpolány

0,58 %

Söpte


0,35 %

Tanakajd

0,35 %

Táplánszentkereszt
1,20 %

Torony

0,87%

Vasasszonyfa
0,18 %

Vassurány

0,36 %

Vasszécseny

0,87 %

Velem


0,31 %

Vép


1,90 %

Szombathely
         75,52 %

13. Tagok kijelentik, hogy a beruházás megkezdését követően mindent megtesznek annak fenntartása és befejezése érdekében. A projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben nem akadályozzák a rendszer működését.

14. Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben nem működnek közre, vagy akadályozzák a konzorciumi szerződést aláíró Tagok munkáját, egyedi esetekben az a teljesítő Tagok számára tetemes hátránnyal járhat, melyért felelősséggel tartoznak és az általános elveknek megfelelően jótállni kötelesek.

15. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt egységes elvek szerinti üzemeltetésére, továbbá arra, hogy a megvalósítás során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el.

16. Tagok az ISPA végrehajtó szervezet (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) felé az Európai Uniós előcsatlakozás eszközök támogatásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 80/2003.(VI.7.) Korm. rendelet alapján a szervezettel megkötött támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint felelősek (garanciák, biztosítékok, egyéb kötelezettségek). 

III.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS

17. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az abban megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.

18. Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges mérési, mennyiségi, feldolgozási adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

IV.

TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK

19. Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint végső kedvezményezett tulajdonába kerülnek.

20. A Tagok kijelentik, hogy az általuk korábban aláírt szándéknyilatkozatban foglaltakat magukra nézve továbbra is kötelezőnek ismerik el, ennek megfelelően vállalják, hogy a szombathely-kőszegi szennyvízelvezető rendszeren belül 2030. évig az ISPA-pályázatban foglaltakkal összhangban fogják meghatározni a szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás díját.

V.

A PROJEKT BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

21. Tagok tudomásul veszik, hogy az ISPA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása. A Tagok a projekt tervezett beruházási költségét és finanszírozási megoszlását előreláthatóan az alábbiak szerint fogadják el:

A finanszírozási megoszlás alapja:

a. ISPA




min 60%

b. Állami támogatás


min 30%

c. Saját forrás



max 10 %

22. A projekt összes költségét és az ISPA pályázati dokumentációban szereplő jelenlegi tervezett finanszírozási megoszlást a szerződés 3.sz. melléklete tartalmazza.

23. Jelen szerződés aláírásával Tagok tudomásul veszik az árfolyamváltozásból eredő esetleges különbségeket is.

VI.

ÜZEMELTETÉS

24. Az együttműködő önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a célul kitűzött és a jelen szerződésben részletesen meghatározott projekttel kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat továbbra is a 100 %-os önkormányzati (200 Vas megyei települési önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat ) tulajdonban lévő VASIVÍZ ZRt. látja el.

VII.

Szervezeti és képviseleti rendszer

KAPCSOLATTARTÓ-GESZTOR

25. Tagok jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket (pl. szerződések, megállapodások jóváhagyása stb.) törvényes képviselőik útján gyakorolják. A törvényes képviselő jogkörét saját hatáskörében esetileg vagy tartós akadályoztatás esetén ruházhatja át az önkormányzati törvényben meghatározottak szerint.

26. A konzorciumi szerződést aláíró Tagokat általános képviseleti jogkörrel felruházva a Kapcsolattartó-Gesztor Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljáró mindenkori polgármester képviseli. Ezen képviseleti jogkörét saját hatáskörében esetileg vagy tartós akadályoztatás esetén ruházhatja át az önkormányzati törvényben meghatározottak szerint.

27. Tagok elhatározzák, hogy az ISPA támogatási kérelmezési eljárás, valamint a későbbiekben a projekt végrehajtásáért felelős szervezetként (az ISPA előírás szerinti „Kapcsolattartó”) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ISPA támogatás végső kedvezményezettjét bízzák meg. (a továbbiakban: Kapcsolattartó-Gesztor).

28. Tagok felhatalmazzák a Kapcsolattartó-Gesztort, hogy a szerződést aláíró valamennyi Tag nevében jogszerűen eljárjon, képviseletüket ellássa, az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket felhatalmazásuk körében gyakorolja, nyilatkozatot tegyen, utasítást vegyen át vagy adjon ki.

29. A Kapcsolattartó-Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, valamint a Tagok által megjelölt – kérdésben a Tagokkal előzetesen egyeztetni és a megtett lépésekről utólag beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Tagok kötelezetté válnak, a Kapcsolattartó-Gesztor csak a felek közötti előzetes egyeztetés alapján teheti meg.

30. A Kapcsolattartó-Gesztor feladat és hatásköre: az együttműködés keretein belül minden feladatot ellát, amely a projekt megvalósítását szolgálja. Így különösen:

· képviseli és irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét;

· ellátja a projekttel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését;

· nyilvántartja a projekt adminisztratív és pénzügyi adatait;

· irányítja a projekt megvalósítását;

· a projekt teljesítéséhez igazodó feladatokhoz határidőket rendel;

· elkészítteti a projekt végrehajtásához szükséges pályáztatási dokumentumokat;

· elkészíti és előterjeszti a projekt éves beszámolóját;

· meghatározott időközönként beszámolót készít a Tagok számára a projekt megvalósulásáról;

· észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a térségi képviselők, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő szervek, személyek felé;

· kötelezően tájékoztatást nyújt a projekt ellenőrző szervezet részére.

31. A projekt működéséhez szükséges technikai személyzetet, valamint a működési feltételeket a Kapcsolattartó-Gesztor biztosítja. 

32. A projekt lebonyolítása érdekében a Kapcsolattartó-Gesztor az önkormányzati banki számlaszámtól elkülönítve önálló számlát nyit, melyet kizárólag csak erre a célra vehet igénybe. A kapcsolattartó-gesztori szervezet (PIU) az önkormányzat hivatali szervezetén belül elkülönül.

33. A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása a projekt keretében megvalósuló létesítmények, eszközök használatba vételét követő pénzügyi elszámolás lezárásáig terjed.

VIII.

A tagsági jogviszony

34. A Tagok ezen konzorciumi szerződés aláírásával, a lefektetett elvek elfogadásával kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításában együttműködnek.

35. Ezen felelősségvállalás keretében a Tagok lemondanak arról, hogy a pályáztatást és a projekt kivitelezését akadályozzák, így településeiken nem akadályozzák a szakmai munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, amely ellentétes jelen szerződés céljaival, tartalmával. Egyben elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

36. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájárulásuk összegét a Kapcsolattartó-Gesztor felhívására 20 banki napon belül a felhívásban megjelölt számlára átutalják. Tagok tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartó-gesztor önkormányzat a költségek előlegezését nem vállalja.

37. A pénzbeli hozzájárulás (önrész) késedelmes teljesítése esetén az érintett Önkormányzat a késedelem idejére a Ptk-ban szabályozott mindenkor érvényes késedelmi kamat kétszeres szorzatával azonos mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a felhatalmazott Önkormányzat számlájára.

38. A projekt megvalósításához szükséges pályázatok, tervek, hatósági eljáráshoz szükséges tanulmányok, stb. jelentkező indokolt költségeiről, a költségek – szavazati arányoknak megfelelő – megosztásáról, megfizetésének módjáról és határidejéről a Kapcsolattartó-Gesztor rendelkezik azzal, hogy évente köteles elszámolást készíteni a Tagok számára. (Tagi felmondás, Tag kizárása esetén a fenti költségek újraosztása szintén az ő kötelezettsége.)

39. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében vállalt együttműködés körében haladéktalanul kölcsönösen tájékoztatják egymást az ügyben esetlegesen felmerülő bármely akadályokról. E tájékoztatás elmaradásából származó többletköltségek megtérítésére a mulasztó Önkormányzat köteles. 

IX.

Tagi felmondás és kizárás

40. Minden Tag a szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy esetleges felmondása esetén a tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos tulajdonából közvetlenül levonható és elszámolható a felmondó Tagot terhelő teljes kár, illetve kártalanítás összege.

41. A felmondó Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal szemben érvényesíteni az ISPA, illetve az állami támogatások útján kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a végső kedvezményezett Tag részére juttatták. A felmondó tag köteles viszont elszámolni minden olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy annak révén szerzett.

42. A szerződést felmondó Tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen kártalanítással tartozik a felmondásával a többi Tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért.

43. Ezen felelősséget szorosan értelmezik a társult Tagok, így minden felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják. (Ideértendő többek között a beruházás átalakítása, módosított tervek-, szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.).

X.

A konzorciumi szerződés hatálya

44. Jelen konzorciumi szerződés a Tagok jóváhagyó határozatainak meghozatalát követően lép hatályba. A szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó pályázatokban meghatározott célok, beruházások teljesülésével a résztvevő Tagok megállapodásukat teljesítettnek nyilvánítják.

XI.

A konzorciumi szerződés megszűnése

45. A konzorciumi szerződés megszűnik a Tagjainak erre irányuló szándékával. Megszűnik továbbá abban az esetben is, ha célja lehetetlenné válik (ISPA támogatás elmaradása).

XII.

A nyilvánosság biztosítása

46. A lakossági tájékoztatás keretében a Tagok egyrészt a térség polgármestereinek és jegyzőinek egyeztető fórumán kívánnak a projektnek nyilvánosságot biztosítani, másrészt a Kapcsolattartó-Gesztor és munkaszervezete tájékoztatja a sajtót, továbbá gondoskodik egyéb úton az érintett lakosság információval történő ellátásáról.

XIII.

Záró rendelkezések

47. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályában fennmarad.

48. A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy ISPA támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak arról, hogy a projekt beruházás munkálatai még nem kezdődtek meg.

49.
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Szombathelyi Városi, illetve értékhatár okán a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

50. Ezen konzorciumi együttműködési szerződés megkötésénél Tagok a vonatkozó ISPA előírások mellett, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásait veszik figyelembe. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv., valamint a Ptk. szabályai irányadók.

Tagok a jelen konzorciumi szerződést aláírás előtt részletesen átolvasták és megértették.

Szombathely, 2009. év. ………………. hó ……… napja

…………………………….

Gesztor Önkormányzat

Szombathely MJV Önkormányzata nevében

…………………………..
 .…………………………..

Balogunyom község Önkormányzata
Bozzai község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Bozsok község Önkormányzata
Bucsu község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Cák község Önkormányzata
Dozmat község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Gencsapáti község Önkormányzata
Gyöngyösfalu község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Kenéz község Önkormányzata
Kisunyom község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Kőszeg város Önkormányzata
Kőszegdoroszló község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Kőszegpaty község Önkormányzata
Kőszegszerdahely község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Lukácsháza község Önkormányzata
Megyehíd község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Nárai község Önkormányzata
Nemesbőd község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Nemescsó község Önkormányzata
Pecöl község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Perenye község Önkormányzata
Pusztacsó község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Salköveskút község Önkormányzata
Sé község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Sorokpolány község Önkormányzata
Söpte község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Tanakajd község Önkormányzata
Táplánszentkereszt község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Torony község Önkormányzata
Vasasszonyfa község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Vassurány község Önkormányzata
Vasszécseny község Önkormányzata


nevében
nevében

…………………………..
 .…………………………..

Velem község Önkormányzata
Vép község Önkormányzata


nevében
nevébe

Záradék:

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt., mint a szombathelyi ingatlan-nyilvántartásban szereplő 10.811/32, valamint 0729/16 (a 0729/2 hrsz. módosítása) és 0729/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa a jelen konzorciumi szerződésben foglaltakat elfogadja és hozzájárul, hogy a szerződés tárgyát képező fejlesztés (felépítmények, alépítmények és berendezések) a tulajdonában lévő ingatlanokon megvalósuljon. 

Szombathely, 2009. év  ………… hó … nap








………………………………..










1.sz. melléklet

KIMUTATÁS

az ISPA támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításában együttműködő önkormányzatokról

1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

2) Balogunyom község Önkormányzata Cím: 9771 Balogunyom, Rákóczi F. u. 3.

3) Bozzai község Önkormányzata Cím: 9752 Bozzai, Fő u. 30

4) Bozsok község Önkormányzata Cím: 9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 142.

5) Bucsu község Önkormányzata Cím: 9792 Bucsu, Rohonci u. 4.

6) Cák község Önkormányzata Cím: 9725 Cák, Petőfi S. u. 31.

7) Dozmat község Önkormányzata Cím: 9791 Dozmat, Fiumei u. 23.

8) Gencsapáti község Önkormányzata képviseletében: Kovács Vince polgármester

Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi . u. 229.

9) Gyöngyösfalu község Önkormányzata Cím: 9723 Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18.

10) Kenéz község Önkormányzata Cím: 9752 Kenéz, Kossuth L. u. 39.

11) Kisunyom község Önkormányzata Cím: 9772 Kisunyom, Fő u. 10.

12) Kőszeg város Önkormányzata képviseletében Cím: 9730 Kőszeg, Jurisich tér 8.

13) Kőszegdoroszló község Önkormányzata Cím: 9725 Kőszegdoroszló, Fő. u. 34.

14) Kőszegpaty község Önkormányzata Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

15) Kőszegszerdahely község Cím: 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 5.

16) Lukácsháza község Önkormányzata Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

17) Megyehíd község Önkormányzata Cím: 9754 Megyehíd, Dózsa Gy. u. 2.

18) Nárai község Önkormányzata Cím: 9797 Nárai, Petőfi S. u. 41.

19) Nemesbőd község Önkormányzata Cím: 9749 Nemesbőd Kossuth L. u. 15.

20) Nemescsó község Önkormányzata Cím: 9739 Nemescsó, Péterffy S. u. 31.

21) Pecöl község Önkormányzata Cím: 9754 Pecöl, Széchenyi u. 12.

22) Perenye község Önkormányzata Cím: 9722 Perenye, Béke u. 39.

23) Pusztacsó község Önkormányzata Posta cím: 9739 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.

24) Salköveskút község Önkormányzata Cím: 9742 Salköveskút, Március 15 tér 2.

25) Sé község Önkormányzata Cím: 9791 Sé, Szabadság u. 29.

26) Sorokpolány község Önkormányzata Cím: 9773 Sorokpolány, Fő u. 104.

27) Söpte község Önkormányzata Cím: 9743 Söpte, Petőfi S. u. 61.

28) Tanakajd község Önkormányzata Cím: 9762 Tanakajd, Templom u. 4.

29) Táplánszentkereszt község Önkormányzata Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 1.

30) Torony község Önkormányzata Cím: 9791 Torony, Rohonci u. 6.

31) Vasasszonyfa község Cím: 9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.

32) Vassurány község Önkormányzata Cím: 9741 Vassurány, Táncsics köz 7.

33) Vasszécseny község Önkormányzata Cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

34) Velem község Önkormányzata Cím: 9726 Velem, Rákóczi F. u. 73.

35) Vép község Önkormányzata Cím: 9751 Vép, Rákóczi F. u. 8.
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	Az ISPA támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város

	szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt 

	megvalósításában együttműködő önkormányzatok saját erő megoszlásáról

	
	
	
	

	 
	Saját erő 
megoszlása
%-ban
	Beruházás
bekerülési
értéke 
€-ban
	Beruházás 
saját forrása
€-ban

	A./ Csatornázás
	
	
	

	Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem) - Szombathely
	100
	2 991 650,80
	299 165,08

	Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem) - Szombathely
	100
	93 216,00
	9 321,60

	Kőszeg város csatornázása (II. ütem)- Kőszeg
	100
	31 093
	3 109,30

	Összesen
	100
	3 115 960
	311 596

	
	
	
	

	B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I-II. ütem együtt)
	
	
	

	
	
	
	

	Balogunyom
	0,56
	93 542,6
	9 354,26

	Bozsok
	0,26
	43430,5
	4 343,05

	Bozzai
	0,21
	35078,5
	3 507,85

	Bucsu
	0,30
	50 112,1
	5 011,21

	Cák
	0,17
	28 396,9
	2 839,69

	Dozmat
	0,08
	13 363,2
	1 336,32

	Gencsapáti
	1,73
	288 979,9
	28 897,99

	Gyöngyösfalu
	0,55
	91 872,2
	9 187,22

	Kenéz
	0,13
	21 715,3
	2 171,53

	Kisunyom
	0,17
	28 396,9
	2 839,69

	Kőszeg
	8,97
	1 498 352,4
	149 835,24

	Kőszegdoroszló
	0,14
	23 385,7
	2 338,57

	 
	Saját erő 
megoszlása
%-ban
	Beruházás
bekerülési
értéke 
€-ban
	Beruházás 
saját forrása
€-ban

	Kőszegpaty
	0,09
	15 033,6
	1 503,36

	Kőszegszerdahely
	0,27
	45 100,9
	4 510,09

	Lukácsháza
	0,94
	157 018,0
	15 701,80

	Megyehíd
	0,15
	25 056,1
	2 505,61

	Nárai
	0,57
	95 213,0
	9 521,30

	Nemesbőd
	0,34
	56 793,7
	5 679,37

	Nemescsó
	0,11
	18 374,4
	1 837,44

	Pecöl
	0,40
	66 816,2
	6 681,62

	Perenye
	0,34
	56 793,7
	5 679,37

	Pusztacsó
	0,08
	13 363,2
	1 336,32

	Salköveskút
	0,20
	33 408,1
	3 340,81

	Sé
	0,75
	125 280,3
	12 528,03

	Sorokpolány
	0,58
	96 883,4
	9 688,34

	Söpte
	0,35
	58 464,1
	5 846,41

	Szombathely
	75,52
	12 614 891,2
	1 261 489,12

	Tanakajd
	0,35
	58 464,1
	5 846,41

	Táplánszentkereszt
	1,20
	200 448,5
	20 044,85

	Torony
	0,87
	145 325,1
	14 532,51

	Vasasszonyfa
	0,18
	30 067,3
	3 006,73

	Vassurány
	0,36
	60 134,5
	6 013,45

	Vasszécseny
	0,87
	145 325,1
	14 532,51

	Velem
	0,31
	51 782,5
	5 178,25

	Vép
	1,90
	317 376,8
	31 737,68

	Összesen
	100,00
	16 704 040,2
	1 670 404,0

	 
	 
	 
	 

	A+B összesen
	 
	19 820 000
	1 982 000



3.sz. melléklet
KIMUTATÁS

az ISPA támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt költségeinek forrás megoszlásáról

4. A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

	Megnevezés
	Támogatható költség (Eur)

	A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a szennyvíziszap komposztálását)
	10 632 190

	A csatornarendszer bővítése
	2 994 000

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – Szennyvíztisztító telep
	3 013 430

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – szennyvíziszap komposztáló technológia
	570 000

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - csatornahálózat
	400 000

	Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek beszerzése
	975 000

	Technikai segítségnyújtás
	73 700

	Műszaki felülvizsgálat
	479 000

	Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás
	77 880

	Tartalékkeret
	604 800

	Összesen
	19 820 000


5. A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

	Év
	Elszámolható költségek (Eur)

	
	Kohéziós Alap (60%)
	Magyar Köztársaság (30%)
	Önerő (10%)
	Összesen

	2006
	1.795.355
	897.677
	299.226
	2.992.258

	2007
	4.486.047
	2.243.024
	747.674
	7.476.745

	2008
	2.152.660
	1.076.330
	358.777
	3.587.767

	2009
	1.518.175
	759.088
	253.029
	2.530.292

	2010
	1.939.763
	969.881
	323.294
	3.232.938

	Összesen
	11.892.000
	5.946.000
	1.982.000
	19.820.000


A projekt C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi megállapodása, valamint a hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az Európai Unió, 30%-át a Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés Euróban történik. 

A tervezés a következő árfolyamon történt:

· I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 Huf/Eur

· II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/Eur

Az árfolyam különbözetek teljes projektre vonatkozó elszámolásra csak a végső elszámolás és a 2010. 12. 31-i projekt zárást követően kerül sor.

	Év
	Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf)

	
	Kohéziós Alap (60%)
	Magyar Köztársaság (30%)
	Önerő (10%)
	Összesen

	2006
	439.413.136
	219.706.446
	73.235.564
	732.355.146

	2007
	1.097.960.003
	548.980.124
	182.993.212
	829.933.339

	2008
	526.863.535
	263.431.768
	87.810.671
	878.105.973

	2009
	379.543.750
	189.772.00
	63.257.250
	632.573.000

	2010
	484.940.750
	242.470.250
	80.823.500
	808.234.500

	Összesen
	2.928.721.175
	1.464.360.587
	488.120.196
	4.881.201.958


A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) biztosítja.

6. A beruházás nem támogatható költségei:

	Év
	Költség (Huf-ban)

	2004 (kifizetett)
	57.141.973

	2005 (kifizetett)
	1.866.410

	2006 (kifizetett)
	8.293.428

	2007(kifizetett) 
	7.699.855

	2008(kifizetett) 
	17.936.482

	2009 (szerződött és becsült)
	18.000.000

	2010 (becsült)
	3.000.000

	Összesen
	113.938.148


Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési költségét, a Pénzügyi Megállapodásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a közbeszerzési dokumentációk elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb a pályázat előkészítése és végrehajtása során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs költségeket, banki költségeket, továbbá a pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét.

A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3), valamint a közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja.



