ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésének

…………… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő –testület! 

A Kőszegi Fő tér és Rákóczi út rekonstrukciójával, a tér és az érintett terület állapotával kapcsolatban az alábbi jelentést tesszük.

A beruházás 2006. szeptember 12.-én készült el. Átadása után az Írottkő szálló előtti út és közterületen, valamint a tér északi oldalán lévő a félbevágott nagykocka kő burkolat folyamatos javítást igényel. A kimozgó kövek állandó balesetveszélyt okoznak, többen megsérültek. Már a kivitelezés előtt és közben felmerült, hogy a kő szélességi és mélységi arányai nem teszik lehetővé a stabil jó minőségi beépítést. A pályázat merevsége azonban nem tette lehetővé a kiviteli tervek módosítását, az estleges 10x10cmx10-es bazalt kövek beépítését.

A problémák megoldására 2009. évben felkértük a VIANOVAPLAN Építőmérnöki és Minőségvizsgáló Kft.-t. Az elkészült szakértői állásfoglalás egyértelműen megállapítja, hogy a kőburkolat felületén mindenfelé találhatók megmozdult vagy környezetéből már kifordult kövek. Egyértelmű álláspontjuk az, hogy a közelmúltban, épített kőburkolat más műszaki értéket képvisel, mint a hagyományos nagykockakő burkolat.  A tervezett kőburkolatról tudni lehetett, nem fog megfelelni a tervező által megrajzolt méret előírásainak, hiszen a 18+1 cm méretadottságú bontott kő félbevágás után 8-9cm-nél csak vékonyabb lesz, tehát nem 10cm, a hagyományos nagykő burkolatokhoz hasonlítva. A hibajelenség alapvetően nem alépítményi és nehéz jármű igénybevétel függő. A kimozdult kövek vastagsága minden estben lényegesen elmarad a tervezetthez képest. A nem normális meghibásodást döntő mértékben az okozza, hogy a kockakövek mélységi beágyazása nem megfelelő. További tényezők lehetnek, hogy az illesztési hézagok milliméterekkel nagyobbak, mint ami még elfogadható ( kedvezőbb) lenne.

Nem megnyugtató a kihézagoló anyagok viselkedése sem. Mélyebbek a fugák, ami a jövőbeni újabb kocka kibillenés előjele is lehet.

A kivitelezővel való többszöri egyeztetés után részükről ígéretként elhangzott a Jurisics térről kikerülő kövek  Írottkő szálló előtti területre való beépítése.

Mivel azonban a kikerülő kövek visszaépítésre kerülnek ettől a lehetőségtől, elestünk.

2011. júliusában a kivitelező az Írottkő szálló előtti nagykockakő burkolat cseréjét saját költségén elvégezte. 

A 10*10*10cm-es bazalt kövek állapota nagyobbrészt megfelelő, azonban a nagyobb esésű útfelületen a víz elragadó ereje a kihézagoló anyagot kimosta és elsodorta. Ezeken, a helyeken kikagylósodások, majd kátyúsodások jelentkeznek. Ezek egyértelműen karbantartási, üzemeltetési problémákra vezethetők vissza. A kimosott anyagok nincsenek időben visszasöpörve, vagy pótolva.  Ezek a jelenségek megfigyelhetők a falak mellett az eresz alatti csöpögő helyeken is. Egy helyen valaki megbontotta az út szerkezetét, ami helyre lett állítva. A szökőkút körüli kiskocka kő burkolatot többször megbontották, ami többször helyre lett állítva. 2011. szeptemberében a kivitelező a kiskockakő szakszerű javítását elvégezte. Az eltelt időszakban a Fő téren és a Rákóczi utcában a padok és asztalok többször át lettek mozgatva, nyomukban ottmaradtak a fúrási nyomok és tőcsavarok. 
A 30*30cm-es gránitlapok dilatációs hézagai nem fedik teljesen a vasbeton lemez dilatációját, ezért a flexibilis dilatáció több helyen kimozgott a lapokkal együtt. A tér és a Rákóczi út találkozásánál egy helyen a nyári forróságban a hőtágulás miatt a burkolt felület mintegy 1m2-en felemelkedik. A kimozgott és törött lapokat a kivitelező cserélte, valamint a fugázásokat szükség szerint elvégezte.
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A tér elkészülte után az égetett virág ládából többet összetörtek. A meglévők közül többnek az oldalán sós kivirágzás található. A területen található fák közül mintegy 7 fa elszáradt. A kiültetésük óta az öntözésük nem megoldott. Egy fát valakik derékban eltörtek. A fák pótlása megtörtént.  

A Rákóczi úton lévő beton térburkolat minősége megfelelő. Gondot a parkolósáv melletti növénytartó területek okoznak, mert az autóból kiszállók közvetlenül ebbe lépnek bele. Egy részük az elmúlt időszakban kavicsolva lett. Az igazi megoldás azonban a térburkolat kialakítása lenne, azonban pénz hiányában e munkák ez idáig elmaradtak.
A tér északi oldalán lévő félbevágott nagykockakő burkolat javítása több alkalommal 2011. október és november hónapban megtörtént. 2012. február 29.-én a kivitelezővel az érintett területet ismételten bejártuk. Kértem, hogy a meghibásodásokat soron kívül végezzék el. Ígéretük szerint a javításokat március végéig elvégzik.
A csobogók és szökőkutak beszabályozása csak hosszabb idő eltelte után sikerült.

A medencékben lévő díszvilágítást a medencékben belemenők tönkretették, letörték. A javítás nem történt meg, mert szándékos rongálásra nincs garancia.
A téren elhelyezkedő csobogók és szökőkutak vízvesztesége annak ellenére jelentős volt, hogy vízforgató működik. Kértük a kivitelezőt a hibák felderítésére. A hiba a helytelen üzemeltetésből fakadt. A kivitelező és az üzemeltető együttesen az üzemeltetési problémát megszüntette.     Az ívó kút több esetben folyat, külön működtetés nélkül is engedi a vizet. A meghibásodás a nem megfelelő karbantartás, vízkövesedés miatt alakult ki.
Az oroszlános kút felső kavics szűrőjét a gyakori eltömődések miatt el kellett távolítani, azóta jelentősen kevesebb eldugulás és vízelöntés keletkezett.  
A téren lévő kandeláberek üzemeltetését átadtuk az EON Zrt.-nek, az üzembe helyezés óta a folyamatos rongálások miatt már közel másfél millió Ft-ot kellett fenntartásra fordítaniuk.  A Rákóczi utca érintett részére valamint a Fő térre behajtó magas felépítésű kisteher és teher- autók a lámpatesteket letörik. A behajtó gépjárművek magasságát az út fölé épített szerkezettel lenne célszerű megakadályozni. Jelenleg is 7db kandeláber sérült, javításuk szükséges.
2010-ben a köztéri padok és asztalok festése megtörtént. Tudomásunk szerint a festék árát a Colas Zrt. finanszírozta.
Az Írottkő szálló előtti kiskockakő burkolat ismételt kihézagolása, 0-4mm-es besöprése 2011. februárjában megtörtént.

2012. március 02.-án a Fő tér 9. előtt az úton gázszivárgást észleltek, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. bontás után az üzemhibát megszüntette, az utat helyreállította. A hiba elhárítása során az E-pont villamos betáplálásának erőátviteli kábele és a közvilágítás kábele is megsérült, javításuk megtörtént azonban a helyreállítási munkálatok még nem lettek elvégezve.  
A jelentés megírása időpontjában ismeretlenek összetörtek a Fő téren a könyvesbolt előtt egy padot. A Jézus Szíve Templom előtti Szent Háromság szobornál lévő út ívnél ismeretlenek gépjárművel kifordítottak kettő db vasbabát.
A kivitelező a bejáráson feltárt hiányosságok megszüntetését 2012. március 12.-én, megkezdte.

Kérem a leírtak szíves elfogadását.
Kőszeg, 2012. március 12.
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