ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. május 31.-i  ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

„Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba”című, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló pályázat magyarországi –kiírás szerinti részfeladat elvégzése tárgyaiban a kivitelezés első üteme elkészült:

A második ütemben az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor:

-1. Rész: A Magyar Szent Korona Őrzési helyének feltárása, bemutatása,

-2.Rész: Szultán tető: Szulejmán kilátó létesítése.
A munkálatok sikeres közbeszerzési eljárás után megkezdődtek, várhatóan június hónapban befejeződnek.

A harmadik ütemben kerülne sor a Kálvária sétány és közvilágítás kiépítésére.

A kivitelezéssel kapcsolatban az alábbi anomáliák merülhetnek fel:

1. verzió

Kálvária sétaút megépítése

· a projekthosszabbítás lehetősége elvileg nyitott, pontosabb provizórikus válasz 2012. május 20. után várható.

· A pályázatban rendelkezésre álló forrás: bruttó 48 M Ft (290 Eurós árfolyammal számolva), valamint elvi lehetőség fenn áll Cák községtől átcsoportosításra, további 5 millió Ft, azaz összesen bruttó 53 M Ft
· A beruházás becsült értéke idén végzett kivitelezői számítások alapján, a csökkentett tartalommal (bernsteini kőből lépcsők és szegély készítése, közötte bernsteini zúzalék): ~ bruttó 65 M Ft + szükséges a feltáró út kivitelezése (részben külön forrásból): további 15 M Ft, azaz összesen bruttó 80 M Ft.
· A két összeg közti különbség (- 27 M Ft) csökkenthető a világítás kiépítésének elhagyásával (6-8 M Ft), így kb. 20 M forintnyi forrás hiányzik!  
· Az euró árfolyam alakulása ezt az összeget max. 10 % mértékben mindkét irányban módosíthatja

2. verzió

A már megvalósult beruházások és eszközbeszerzések esetében az időközben felmerült, illetve a korábban anyagi megfontolásokból elhagyott elemek megvalósítása. Új elem nem jelenhet meg!

Pl.:

Kálvária sétaút megépítése

- A beruházás becsült értéke idén végzett kivitelezői számítások alapján, a csökkentett tartalommal (beton vápával, középen vízelvezetéssel, a víz időközi ledobatásával az erdő és csónakázó tó irányába, stációk megerősítése, padok kihelyezése): ~ bruttó 40 M Ft 

- Alpannonia@ szabadidőközpont: további játékok, homokozó, bekerítés, egyéb kiegészítő elemek (becsült érték: ~ bruttó 3 M Ft)

- Királyvölgyi madárút, Koronaőrző bunker környezete és az Andalgó tanösvény mentén pihenőpadok kihelyezése (becsült érték (20 pad): bruttó 2 M Ft)

- Szulejmán-kilátó esetében pótmunka várható (parkoló helyén támfal építése szükséges), valamint a költségvetésben is szereplő, de eddig mellőzött elem (az odavezető út megerősítése, biztonságosabbá tétele) is megvalósulhat (becsült érték: támfal építés: 1.5 M Ft, út megerősítés: 5-8 M Ft)

A beruházás megvalósítása érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalja és a határozati javaslatot jóváhagyja. 
Kőszeg, 2012. május 16.
A polgármester nevében:

Schlogl  Krisztián sk.

projektmenedzser

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az alpannonia® határon átnyúló pályázatban a Kálvária sétaút felújításához tartozó fejlesztési célok és tartalmak valamint az ezekhez rendelt pályázati költségvetési összegek (53 M Ft, 290 eurós mai árfolyammal számolva) ésszerű csökkentését és átcsoportosítását. Az átcsoportosítással elérendő cél, hogy a város a pályázatban foglalt fejlesztési céljait a rendelkezésre álló pályázati forrás maximális kihasználásával, összességében a legmagasabb színvonalon valósítsa meg.

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat kapcsán a pályázatban rögzített önrészen túl 250.000,-Ft önrészt biztosít a Cák Község Önkormányzatától átcsoportosítandó pályázati támogatás igénybevételének érdekében. Ezen túlmenően a város a pályázathoz a pályázatban eredetileg rögzített önrészen túl pluszforrásokat nem tud biztosítani.
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