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ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2013. december …-i ülésének

…napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Egészségház generál műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában öt ajánlattevőt kértünk fel, hogy ajánlatukat tegyék meg a beruházás során kiemelten elvégzendő műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. A megadott határidőig a következő 4 db árajánlat érkezett:
1. Vasber Zrt.  9751 Vép, Dózsa Gy. U. 26.

Ellenszolgáltatás nettó összege: 6.150.000,-Ft
2. Köberterv Mérnöki Kft 9730 Kőszeg, Alsó krt. 45.

Ellenszolgáltatás nettó összege: 1.450.000,-Ft

3. Westber Mérnöki Iroda Kft. 9700 Szombathely, Jékely Z. u. 15.

Ellenszolgáltatás nettó összege: 5.100.000,-Ft

4. KMT Mérnöki Iroda Bt. 9171 Győrújfalu, József A. u. 22.

Ellenszolgáltatás nettó összege: 6.300.000,-Ft
A mellékelt bontási jegyzőkönyv tartalma szerint árban a legkedvezőbb ajánlatot a Kőberterv Mérnöki Kft. adta. A bontást követően a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Westber Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője Börzsei Csaba megkereste Polgármester Urat, melyben tájékoztatta, hogy társaságuk elkészítette az egyes szakági mérnökök szükséges és minimálisan elégséges jelenléti tervét, amelyben 85 mérnöknapban határozták meg az építési műszaki ellenőri teendőinek ellátását. Álláspontjuk szerint a legalacsonyabb összegű ajánlattevő által megadott árajánlat mellett nem biztosítható a műszaki ellenőri feladatok szakszerű elvégzése. 

A Magyar Mérnöki Kamara Építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott díjszabása műszaki ellenőrzés esetén a díjalap 2,09 %-ban határozza meg az esedékes mérnöki szolgáltatások díját, amely esetünkben 340 millió Ft díjalappal számolva 7.106.000,- Ft lenne. Ez alapján a megadott ajánlat kirívóan alacsony. A mérnöki díjszabás szerint a 67 %-nál alacsonyabb díjak azzal a veszéllyel járnak, hogy azért a tervező már nem tud megfelelő minőséget szolgáltatni, a beruházás lebonyolítót és a műszaki ellenőrt pedig a korrupció veszélyének teszi ki. Az ilyen alacsony árak esetében mindig meg kell vizsgálni, hogy a munka megfelelő színvonalon teljesíthető-e.

Összehasonlításképpen valamennyi ajánlattevőt felkértünk, hogy hasonlóan készítsék el a részletes építési műszaki ellenőrök jelenléti tervét mérnöknapban és havi bontásban összegezve. A felkérésre már csak három ajánlattevő készítette el a szükséges kimutatásokat. Ezek alapján a Köberterv Kft. 22,5 mérnöknappal, a Vasber Zrt. 88 mérnöknappal, a Westber Kft. a már ismertetett 85 mérnöknappal számolt. A Köberterv Kft. jelenléti terve alapján a hét hónapra összesen 22,5 mérnöknappal számolt, amely 62,5 mérnöknappal kevesebb, mint a Westber Kft-é.
A Köberterv Kft által megadott mérnökök jelenléti tervében van olyan hónap, ahol a műszaki ellenőr tekintetében összesen 1 mérnöknappal számol.

A tervezett létesítmény megvalósításához a szükséges generál műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez egy időben 5 szakági műszaki ellenőr feladatellátása indokolt (építész, épületgépész, épületvillamossági, utas és vízgazdálkodási ágazati).
Összegezve a leírtakat a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlata a Magyar Mérnöki Kamara által javasolt díjszabástól lényegesen eltér, felmerül annak a gyanúja, hogy a megadott idő alatt a joggal elvárható alapos műszaki ellenőri feladatok elvégezhetők e. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Egészségház generál műszaki feladatainak teljeskörű és szakszerű ellátására a műszaki ellenőr kiválasztása tárgyában döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. december 09.
A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2975/92 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó Egészségház generál műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére és a közbeszerzési feladatokban való részvételre vonatkozó határidőre a Köberterv Mérnöki Kft.-t (képviseli: Jandrasits Tibor) bízza meg az ajánlatában szereplő nettó 1.450.000,-Ft + Áfa összegben.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: 

Huber László polgármester

Határidő:
Azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT

„B” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2975/92 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó Egészségház generál műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére és a közbeszerzési feladatokban való részvételre vonatkozó határidőre a Westber Mérnöki Iroda Kft-t (képviseli: Börzsei Csaba) bízza meg az ajánlatában szereplő nettó 5.100.000,-Ft + Áfa összegben.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: 

Huber László polgármester

Határidő:
Azonnal
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Epitési és Szakagi mérnokok jelenléti terve
mérndknapban, havi bontasban

a Koszeg, 2975/92 hrsz-1 ingatlanon megvaldsitandd Egészséghdz miiszaki ellendrzésére adott ajanlathoz

Miiszaki ellentr 1.hénap 2.hénap 3.hénap 4.hénap S.hénap 6.honap 7.hénap Osszesen
Epitész 1 1 1 1 2 2 2 10
Epiiletoépész 1 0,5 - - 1 1 1,5 5

IWMEQ villamos 0,5 - - (.5 1 1 2 5
Ut-kézmi 0,5 - = - = 1 1 2.5
Osszesen: 35 L5 1 1 4 5 6,5 225
Megjegyzés:

1. A helyszini ellenérzések alkalmanként mﬂmmo&b -2 oraval kalkulaltak. (lasd: 2013. 12. 02-4n kelt ora kimutatas). A folyamatban lévé
munkalatoktdl fiiggden ez az idé lehet 1 ora 3 €s m\zwmmo szerint 3-4 dra is.

2. A fentt tablbzat szeninu i»wwmm_w., 1 i a munkafolvamatck titemezése konkrdt soﬂmrn Emm& n feltéelezettek. A valds
{itemezést I'. Megbizd részérdl k 76 altal elkészitendd kivite mmmn& litensterv birfokdban lehe moom meghatarozni. mely

jelenleg nem &ll rendelkezésre.

Kérem fentiek szives cifogadasat!
Készénettel:

Készeg, 2013. december 06.

s

Jandrasits Tibor
i smmﬁ..‘nm_wmo
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TVAS MEGYE! BERUHAZASI ZARTKORUEN MUKODS RT.

9751 VER, Dézsa Gyorgy u. 28, 1ol +36.{04)-314-435 fax - +36-(84)-313.342
Levelezasi cim 8700 Srombathely, Koszeg utca 2

KOSZEGI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL
Virosfejlesztési és Uzemeltetési Osztaly
Rimanyi Krisztina osztilyvezetf részére

KOSZEG

Jurisics tér 8.

9730

Targy: Készeg, Egészséghaz miiszaki ellendrzése

Tisztelt Cim!

A targyi munkaval kapcsolatosan kért informaciét az alabbiak szerint adom meg:

Miiszaki ellendri mérndknapok
2014. épitész gépész villamos mélyépitd
februar 3 z 1 -
marcius 3 1 1 -
aprilis 5 2 1 3
majus 5 2 1 2
jinius 5 2 1 2
julius 3 2 i 2
| augusztus 3 ol 1 Z

szeptember 4 2 2 3
oktober 7 2 2 3
garancidlis idészal 2 i 1 1
Osszesen 40 17 13 18

Minddsszesen: 88 mérndknap

Szombathely, 2013. december 05.

Tisztelettel:

;:Hoqiéth Tibor:/
cégvezetd

Taniisitott ISO 9001 : 2000 mindségiranyitasi és ISO 14001:2004 kirnyezetiranyitasi rendszer
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WMI' WESTBER . .

K&szeg Varos Onkormanyzata

H-9730 Kdszeg, Jurisics tér 8. s i

targy: Egészséghdz; ép. miiszaki ellendri
teenddk ellatisa

hivatkozis: Bontasi Jegyz8konyv (2013-11-25)
Huber Ferenc polgdrmester r, ' ditum: 2013-11-26

Tisztelt Polgdrmester Ur, tisztelt Ajanlatkérd!

Kdszeg Varos Onkormanyzata, mint Ajanlatkérd Készegen, a 2975/92. hrsz. ingatlanon megvaldsulo
Egészséghdz épitdipari kivitelezési tevékenység épitési miiszaki ellenér szervezet kivilasztasaval
kapesolatban ajanlattételi felhivast kiildétt ki az Ajdnlattevik részére. A benytijtott palyazatok
felbontdsa 2013. november 25-6n 9:00 Orai idépontban megtértént. A bontési eljarason
megddébbenéssel értesiiltiink arrol, hogy a Kéberterv Mérnéki Iroda Kft. H-9730 Ké&szeg, Also krt. 45.)
altal igényelt netté ellenszolgaltatas osszege minddssze 1.450.000,- Ft.

A WESTBER Mérnoki Iroda Kft. a megalapozott és tisztességes ajanlat elkészitése el§tt minden
esetben, fgy most is elkésztette az altala sziikségesnek itélt, az egyes szakagi mérnokok sziikséges és
minimélisan elégséges jelenléti tervét (amelyet mellékletben megkiildiink). A kivitelezési tevékenység
id6tartamat 9 hénapra becsiiltiik, az egyes miérnokok jelenlétét a szakagak jellemzé felmertilés:
intenzitdsa alapjin allitottuk be. A terv segitségével megallapitottuk, hogy a létesitmény épitési
miszaki ellendri teendGinek ellatisira legkevesebb 85 mérnoknap sziikséges.

A szamitott iddraforditas figyelembe vételével jelezni kivanjuk, hogy a Kéberterv Mérnéki Iroda Kit.
cca. 17.000,- Ft/ mérnéknap dijjal kalkuldlta az ajinlati arat, vagy az elvart mérnoki jelenlétet
havonként 2-3 mérnéknap idétartammal elégségesnek talalta. Allaspontunk szerint a Kébertery
Meérndki Iroda Kft. altal igényelt ellenszolgaltatas kirivoan alacsony ellenszolgaltatas, ¢
dfjazasbol az elvart mindségii mérnéki szolgéltatas és jelenlét nem biztosithatd.

Tisztelt Polgdrmester Ur, tisztelt Ajanlatkérd!

Meggybzddésiink, hogy a létesitendd Egészséghiz mindségénel biztonsaga, ilizemeltetésének és
fenntartisinak t6bb évtizedre sz616 terheinek minimalizalasat a létesités széles és atfogé feliigyelete
alapozza meg. Allaspontunk szerint a »Mérnék” nem azzal timogatja az Onkormanyzatot, hogy a
beruhédzds raforditdsait, a jelenlétét csOkkenti, hanem azzal, hogy az Onkormanyzat és a Varos
elvarisainak megfelelden, naprakész ismeretekkel, felkésziiiten és folyamatosan latja el
Jogszabélyokban eléirt kételezettségeit.

A fentieket Gsszegezve kérjiik T. Polgdrmester Urat, hogy a beérkezett miiszaki ellendri ajanlatok
biralatakor fentieket vegyék figyelembe és a Kébertervet irredlis ar miatt zarjak ki.

Tisztelettel: . ‘
y::m,;?:_ﬁy/ _‘i

Borzsei Csaba
ligyvezetd

melléklet: mérnok jelenléti terv

e . = s B p——





Epitési miszaki ellendrok jelenléti terve - WESTBER Mérndki Iroda Kft.
Egészséghdz (Kbszeg)

H kivitelezés idSszaka

| miszaki dtadas-atvétel iddszaka

l..n‘:m |as és szavatossag idészaka (utd- feliilvizsgdlat + zardszemle)

KE-I.: épitési miiszaki ellendr (kdzlekedési épitmények)
VZ-l.: épitési miiszaki ellendr (vizgazdalkodési épitmények) Bérzsei Csaba

Borzsei Csaba

V-1.: épitési miiszaki ellenér (épitmény- és épiiletvillamossa Horvath Gyula Vladimir
G-l.: épitési miiszaki ellendr (épitmény- és épiiletgépészet Szendrdi Gabor
E-l.: épitési miiszaki ellendr (magasépités)

Lencse Zoltan

2014.
meérndk januar aprilis
2. 1 3. 14 |5 S 15 Kenci el 3
KE-I. + VZ-I. {mérndknap/hét): i 0,25(0,25|0,25|0,25|0,25
V-1, (miérnéknap/hét): 0,25]|0,25]10,25(0,25]0,25 0,25]0,25]0,25 0,25 - 10,25(0,25]/0,25[0,25]0,25
G-l. (mérndknap/hét): 0,250,25|0,25(0,25| 0,25 0,25(0,25|0,25| 0,25 0,25(0,25(0,25|0,25|0,25
E-l. (mérndknap/hét): 0,50|0,50|0,50|0,50]0,50| 1,00]1,00 .Hbo 1,00 1,00]1,00]1,00|1,001,00
mérntknap/hé dsszesen: 0,00 5,00 6,00 8,75
dij/mérndknap: 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft
dij/hénap: 0Ft 300 000 Ft 360 000 Ft 525 000 Ft
2014.
mérndk méjus jlinius julius augusztus
KE-1. + VZ-l. (mérndknap/hét): 0,25]|0,25{0,25|0,25 0,25|0,25|0,25|0,25|0,25/0,50| 0,50 0,50 0,50 | 0,50 0,50]0,50|0,50|0,50
V-1. (mérndknap/hét): 0,25/0,25{0,25|0,25 0,25/0,25|0,25(0,25|0,25/0,50| 0,50 0,50 0,50 | 0,50 0,50 (0,50 0,50 | 0,50
G-l. (mérnéknap/hét): 0,25]0,25]0,25(0,25 0,25|0,25|0,25|0,25|0,25|0,50| 0,50 |0,50|0,50 | 0,50 0,50/ 0,50(0,50 | 0,50
E-1. (mérndknap/hét): 1,00 | 1,00]1,00] 1,00 1,00 | 1,00] 1,00 1,00 1,00] 0,50 0,50 0,50 | 0,50 | 0,50 0,50 0,50 0,50 | 0,50
mérnoknap/hd Gsszesen: 7,00 8,75 10,00 8,00
dij/mérndknap: 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft
dij/hdénap: 420 000 Ft 525 000 Ft 600 000 Ft 480 000 Ft

(cégszerii alairas)





Epitési miszaki ellendrék jelenléti terve - WESTBER Mérnéki Iroda Kft.
Egészséghaz {K&szeg)

- kivitelezés iddszaka

L1 miiszaki dtadds-dtvétel idgszaka I_dm.___m.m és szavatossag iddszaka (uto- fellilvizsgalat + zardszemle)
KE-1.: épitési miiszaki ellendr (kézlekedési épitmények) Bdrzsei Csaba
VZ-1.: épitési mliszaki ellendr (vizgazddlkodasi épitmények) Bérzsei Csaba

V-L.: épitési miszaki ellengr (épitmény- és épiiletvillamossa Horvath Gyula Viadimir

G-L.: épitési miiszaki ellendr (épitmény- és épiiletgépészet Szendrsi Gabor

E-1.: épitési miszaki ellendr (magasépités) Lencse Zoltdn

L 2014,
mérndk szeptember oktdber november december
40. |@1. [ 42. [ 43. [ aa. | 24 | a5, 46. 147. 148 149. [50.[51. [s2.] 1. | 2. | 3
KE-1. + VZ-1. (mérndknap/hét):| 0,25 | 0,25 ] 0,25 | 0,25 0,25(0,25[0,25]0,25] 0,25

V-l {(mérndknap/hét):| 0,50 | 0,50 0,50 [ 0,50 | 1,00 woc 1,00|1,00]1,00

_G-l. (mérndknap/hét):| 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00/ 1,00]1,00( 1,00

E-I. (mérnéknap/hét):| 1,00 1,00(1,00] 1,00 1,50|1,50(1,50| 1,50 1,50

mérndknap/hé ésszesen: 12,75 18,75 0,00 0,00
dil/mérnéknap: 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft
dij/hénap: 765 000 Ft 1125 000 Ft 0 Ft 0Ft |
2012 2013 2014 2015
mérngk Lfelév | Il.félev | 1. félév | Il félév | 1. falay I.félév | 1.félév | 11, faley [ ]
Lo Ll b Jwe 0 T T Ll [w T
KE-I. + VZ-I. (mérnoknap/hét): L]

V-1. (mérnéknap/hét): ] |

G-1. (mérndknap/hét): _ ]
E-1. (mérnéknap/hét): _

mérndknap/félév:| 0,00]0,00] 0,00/ 0,00 0,00]0,00]0,00] 0,00/ 0,00 0,00]0,00]0,00]0,000,00]0,00] 0,00
mérnéknap/év: 0,00 0,00 0,00 0,00
dij/mérnékna 60 000 Ft 60000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft
O Ft 0 Ft 0 Ft OFt
dij/mérndknap ésszesen:] 5 100 000 Ft |

Kelt: 2013. november 25,

(cégszeril alairas)
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Bontasi jegyzokonyv

Késziilt: K6szegi Kozos Onkormanyzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. november 25-
én hétfén 9.05 drakor.

Targy: ,Koszeg, 2975/92. hrsz. ingatlanon megvaldsuld Egészséghaz Kkivitelezése
generalmiiszaki ellendri feladatok ellatiasa ” targyaban egyszer(i ajanlattételi ajanlatainak
bontasa. "

Jelen vannak:

Westber Kft. igyvezet6je Borzsei Csaba

Kdberterv Mérnoki Kft. iigyvezetdje Jandrasits Tibor
Koszegi K6z6s Onkormanyzati Hivatal — Ujvari Csaba
K6szegi Kozs Onkormanyzati Hivatal — Németh I1diké

Az ajénlattételre felkért ajanlattevok koziil négyen adtak be ajanlatukat. A bontison
résztvevok megbizonyosodtak az ajanlatok sértetlenségérél. Az ajanlatok ezutdn bontésra
keriiltek. »

1. szamu ajanlattevé:

Ajanlattevo neve: Vasber Zrt.
Ajanlattevé székhelye/cime: 9751 Vép, Dozsa Gy. u. 26.

e Ellenszolgéltatas nettd Gsszege: 6.150.000,-Ft
e FEllenszolgaltatas bruttd dsszege: 7.810.500,-Ft

Az ajanlattevd az ajanlatidhoz nem csatolt nyilatkozatokat.

2. szamu ajanlattevé:

Ajanlattevé neve: Kéberterv Mérnoki Kft.

Ajanlattevé székhelye/cime: 9730 Koszeg, Alsé krt. 45.

¢ [Lllenszolgaltatas nettd osszege: 1.450.000,-Ft
e Ellenszolgaltatas bruttd 6sszege: 1.841.500,-Ft

Az ajanlattevd az igénybeveendd szakipari miiszaki ellen6rok és csatolt nyilatkozataikat a
kivitelezés ideje alatt a rendelkezésre all4sarol az alabbiak szerint biztositotta:

a) Jandrasits Tibor épitési miiszaki ellenér (épitészet) ME-L-I-MEK 18-00080

b) Némethy Jozsef ut- kézmiiépités ME-E-1-20-50153/2018, ME-KE-1-26-50153/2018, ME-
M-1-20-50153/2018

¢) Perlaki Ferenc kiilsé kzmii ME-VZ/1.18-10199, ME-EM-1/18-10199

d) Lukécs Arpad épiiletgépész ME-EG-1./18-00150

e) Fiile Emo éptilet villamos ME-V-1.-MMK-18-00188





3. szAm ajaniattevo:
Ajdnlattevé neve: Westber Mérnéki Iroda

Ajanlattevé székhelye/cime: 9700 Szombathely, Jékely Z. u. 15.

¢ Ellenszolgéltatds nettd 6sszege: 5.100.000,-Ft
e Ellenszolgéltatas brutté 6sszege: 6.477.000.-Ft

Az ajanlattevé az igénybeveendd szakipari miszaki ellenérék és csatolt nyilatkozataikat a
kivitelezés ideje alatt a rendelkezésre allasarol az alabbiak szerint biztositotta:

a) Lencse Zoltan magasépités ME-E-I-MEK 03-00269

b) Borzsei Csaba magasépités, mélyépités, kozlekedési epitmények, vizgazdalkodasi
épitmények ME-E-1.-18-00310, ME-EM/I.-18-00310, ME-KFE/I.-18- 00310, ME-VZ/I.-18-
00310

¢) Horvath Gyula Vladimir épitmény és epiiletvillamossag ME-VI/I.-MMK-18-00076

d) Szendréi Géabor épitmény és épiiletgépészet ME-EG-1./18-00288

4. szamu ajanlattevé:

Ajanlattevé neve: KMT Mérnéki Iroda Bt.

Ajanlattevé székhelye/cime: 9171 Gyomj feﬂu, Jozsef A. u. 22,

e Ellenszolgaltatas netté 6sszege: 6.300.000,-Ft
e Ellenszolgaltatas brutté sszege: 8.001.000,-Ft

Az ajanlattevé az igénybeveendd szakipari miiszaki ellendrok és csatolt nyilatkozataikat a
kivitelezés ideje alatt a rendelkezésre alldsardl az alabbiak szerint biztositotta:

a) Horvath Akos épitmény és épiiletgépészet ME-G-1-08-6220
b) J6zsa Zsolt épitmény és éptiletvillamossdg ME-EV-1.-08-5898 ’
¢) Indrich Rébert magasépités ME-E/1.-08-6661, kézlekedési épitmények ME-KE/1.-08-6661

A levezetd eln6k a bontas utan megkérdezte, hogy a bontéssal kapcsolatban van-e észrevétel.
Megallapitotta, hogy nincs, megkdszonte az ajanlattevok jelenlétét és az eljarast lezarta.

Kmf \\

ST G |
GJTV—&I'I Csaba/ Néimeth Tdiks

levezetd elnok






