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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. december 18-i ülése . napirendi pontjához
A Tisztelt Képviselő-testület negyedéves beszámolási kötelezettség mellett bízott meg a Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése című projekttel kapcsolatos teendők ellátásával. 

Az elvégzett munkáról az alábbiakban kívánok beszámolni:
· 2008. július 27-én érkezett az értesítés:

A NYDOP-2007-2.2.1/A.B.C „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztika programok fejlesztése” pályázaton Kőszeg Város Önkormányzata az I. fordulóban 800 millió Forint támogatást nyert el, melyhez 150.919.241.- Ft saját erőt is biztosítva szeretné megvalósítani a Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem című projektjét. 

A kétfordulós eljárásrend központi eleme, hogy a pályázati eljárásrend két fordulója között a Közreműködő Szervezet (KSZ) közreműködik a projektfejlesztés folyamatában, abban szakértői segítséget nyújt a Kedvezményezett részére. A Kedvezményezettnek az I. fordulós támogatató levél kézhezvételétől számított egy éven belül szükséges benyújtania a II. fordulóra a kidolgozott pályázatot, illetve 1 hónapon belül útvonal tervet kell készíteni, mivel a két forduló között a projektfejlesztés egy előre meghatározott útvonalterv mentén halad, amelyet a KSZ és a Kedvezményezett közösen dolgoznak ki.  (Az útvonalterv mellékelve)

· 2008. augusztus 27-én a Jurisics-várban történt az útvonalterv, illetve a szükséges lépések egyeztetése, a felelősök kijelölése a várfelújítással kapcsolatban.

Feladatok, felelősök

· projektmenedzser – Pócza Zoltán – feladata a projekt vezetése

· kapcsolattartó, önkormányzati projektfelelős és turisztikai szakember – Dr Bokányiné Boda Gyöngyi, a Polgármesteri Hivatal referense

· közbeszerzési és műszaki lebonyolításért felelős személy – Rimányi Krisztina a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője

· pénzügyi elszámolásért felelős személy – Sőbér Aurélia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője

· építészeti tervezés – Ferdinánd Árpád, a Ferdinánd & Ferdinánd Építésziroda vezetője

· tulajdonos képviselője – Füstös Attila, MNV Zrt. 

· projektmenedzsment: Megvalósíthatósági Tanulmány a Bíráló Bizottság javaslatai alapján, véglegesített üzleti terv, és marketing terv készítése - Vital Pro Kft., Wächter Balázs

· 2008. augusztus 27. Útvonalterv benyújtása az RFÜ irodájában.

· 2008. szeptember 8. tárgyalás az MNV Zrt. székházában a projekt megvalósításáról. A tárgyalás konstruktív hangulatban telt. Körvonalazódni látszódott a megállapodás előkészítése a tulajdonos és az Önkormányzat között, melynek első eleme a volt Turistaszálló vagyonkezelésbe vétele, melyet a Tanácsülés hagyhat jóvá. Ez után lehet előterjeszteni a vár megújításának teljes koncepcióját, és megszerezni a tulajdonosi hozzájárulást, melyhez szerződéskötés szükséges. A szerződéskötéshez, illetve az Európai Unió által meghirdetett pályázatokhoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadásának elengedhetetlen feltételei közül aggályos e.) pont esetében elegendő az azonnali beszedési megbízás megadása az Önkormányzat részéről. A találkozón az MNV Zrt. munkatársai örömüket fejezték ki a nyertes pályázat miatt, és ígéretet tettek a szorosabb együttműködésre. 
· 2008. szeptember 10-én, Kőszegen, a Jurisics-várban történt megbeszélésről a várfelújítással kapcsolatban a létrejövő új lépcsőház, pénztár, mosdóblokk, lift, reneszánsz folyosó területét járták be a jelenlévők, melyről alapvetően műemlék-szakmai eszmecsere zajlott. E napon felvetődött a kiállítási területeken bemutatandó anyagok történelmi koncepciójának aktualizálása.

· 2008. szeptember 15. Az ajánlati felhívások kipostázásra kerültek a kiviteli tervek elkészítésére, tervezői feladatokra.

· 2008. szeptember 15. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemléki, Kutatási és Dokumentációs Központja részére a projekt régészeti feltárásával kapcsolatban az előírásoknak megfelelően jelezzük a feltárási igényt, illetve egyidejűleg a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat is kapott értesítést. A munkálatokra árajánlatot kértünk.

· 2008. szeptember 22. Levelet küldtünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-be Füstös Attila ügyvezető igazgatónak a 2008. szeptember 8-án tartott egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően, a vár használatával kapcsolatos, rendelkezésünkre álló megállapodások másolatával.

· 2008. szeptember 24-én a várban a múzeum és a létrejövő új komplexum kiállítási koncepciójáról és megvalósulásának előkészítéséről egyeztettek a Megyei és Városi Múzeum munkatársai, az Önkormányzat, a projektmenedzser, a koncepció megalkotója – Dr. Bariska István -, illetve Wächter Balázs. A kőszegi múzeumok kiállításának megújítására a megyei múzeum is pályázik az Alpha program keretében, így Ők is hozzá tudnak járulni terveik szerint a kiállítások megújításához.

· 2008. október 18. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészeti feltárásának árajánlata elkészült.

· Budapesten a Budapesti Történeti Múzeumban zajlott egyeztetés a történeti koncepcióba illeszkedő „kőszegi” tárgyakkal rendelkező múzeumok szakembereivel 2008. október 28-án .

· Az MNV Zrt. Vas Megyei Területi Iroda 2008. november 12-én átvette a Vas Megyei Önkormányzattól a Kőszeg, Rajnis u. 9. szám alatti Jurisics vár műemlék-együttes részét képező, 1824/1 hrsz-ú „kivett szálloda” (Turistaszálló) megnevezésű ingatlant. A turistaszálló önkormányzati vagyonkezelésbe adása elindíthatóvá vált. 

· 2008. november 4. RFÜ kérdőív kitöltése a pályázati rendszer működéséről.
· 2008. november 18. A belsőépítészeti, design, és tárgytervezéssel kapcsolatos munkálatokról helyszínbejárás.
· 2008. november 20. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága „Kőszegi Jurisics vár turisztikai célú megújítása I. ütem” című projekt keretében megvalósítandó kiállítás koncepciójának és forgatókönyvének elkészítésére kapott megbízást.
· 2008. november 21. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága kiállítási koncepciójának és forgatókönyvének elkészítésében közreműködő munkatársaival helyszínbejárás.
· 2008. november 25-én Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. Vagyonkezelésért és Vagyongazdálkodásért Felelős Ügyvezető Igazgatóságára, Füstös Attila igazgató úrnak postázásra került a „Tulajdonosi hozzájárulás megállapodás-tervezet”.
Kőszeg, 2008. december 1.

Pócza Zoltán S.K.

Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatója, projekt menedzser

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése című projektről szóló beszámolót.
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