ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2009. június 25-i  ülésének

 ... napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata 2008. december 04-én kapta meg a hivatalos értesítést, hogy „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása című pályázata az első fordulóban előzetes pályázati támogatást nyert és a második fordulóra megkezdheti a projekt előkészítését. A második forduló benyújtási határideje: 2009. október 30. Előterjesztésünkben az elmúlt fél év előkészítő tevékenységét szeretnénk összefoglalni:
A projekt előkészítésének feladatai és annak részhatáridői

	Feladat
	Határidő
	Előkészítés költsége

	Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
	Engedélyes terv: május 30.

Kiviteli terv: augusztus 30
	17 016 000.-

	Hatósági engedélyek beszerzése


	2009. augusztus 30.
	1 500 000.-

	Polgármesteri Hivatal, Chernel utca 6. engedélyes tervének elkészítése, engedélyeztetése
	2009. augusztus 30.
	1 065 000.-

	Végleges akcióterületi terv elkészítése


	2009. szeptember 30.
	1 800 000.-

	Részletes költségvetés elkészítése


	2009. szeptember 30.
	

	Műszaki tartalom véglegesítése


	2009. szeptember 30.
	

	Régészeti ásatások


	2009. július-november
	30 000 000.- (tervezett)

	Feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása
	2009. augusztus-október 15.
	1 500 000.-

	Nem beruházás jellegű elemek feladat-meghatározása (marketing, rendezvény, nyilvánosság)
	2009. május 30.
	

	Árajánlatok beszerzése

	2009. október 15.
	

	Teljes pályázati dokumentáció összeállítása
	2009. október 30.
	


2009. január - május 30. közötti projekt előkészítő tevékenység
	Tevékenység
	Időpont

	Projektegyeztető megbeszélés: tervezési feladatokról

	2009. január 16.

	A projektfejlesztés útvonaltervének elkészítése és elfogadása


	2009. január 20

	Szerződéskötés az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére


	2009. február 16.

	Szerződéskötés a végleges akcióterületi terv elkészítésére


	2009. február 16.

	Műemléki Tanácsadó Testület ülése Budapesten, a tervek elfogadása, engedélyezésére jóváhagyása

	2009. március 17.

	Tárgyalás a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal a régészeti feltárásról

	2009. április 28.

	Engedélyes terv egyeztető ülése a tervezők és a megbízó részvételével

	2009. május 20.

	A nem beruházás jellegű elemek feladat-meghatározásának benyújtása a Közreműködő Szervezet részére
	2009. június 08.

	 Engedélyes terv átvétele
	2009. május 30.

	Közmeghallgatás szervezése – engedélyes tervek bemutatása
	2009. június 22.


Egyéb a projekthez kapcsolódó tevékenység:

A projektben résztvevő partnerek számára tájékoztató szervezése, partneri feladatok egyeztetése: 2009. 02.16.
A Magyar Urbanisztikai Társaság Főépítészi Kollégiumának ülésén részvétel: 2009. április 09.
Városrehabilitáció pályázat tapasztalatai konferencia (Győr, 2009. április 24.): a kőszegi projekt bemutatása előadás keretében
Összességében: A „kőszegi történelmi belváros”  projekt előkészítési feladatai az útvonaltervben megjelölt ütemnek megfelelően zajlanak.
Kérem, a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Kőszeg, 2009. június 10.

A polgármester nevében:



       Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi


            Pályázati- és turisztikai koordinátor

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása” című projekt állásáról szóló beszámolót.
Felelős: Huber László polgármester

Hivatali felelős: Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző
Határidő: folyamatos

