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Kőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Idegenforgalmi,
Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottságának
2011. szeptember …-i ülésének

…. napirendi pontjához

Tisztelt Bizottság!

A PR-Telecom Zrt. Kőszeg városban CATV hálózat rekonstrukciós munkálatait végzi.

A kivitelezési munkálatok 2009. évben kezdődtek.
A városfejlesztési és üzemeltetési osztály az alábbi, csatolt táblázatban látható engedélyeket adta ki:
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2009. december 15-én kelt 8846-7/2009. számú levelével irodánk felszólította PR-Telecom Zrt-t a közterületen történő bontások azonnali hatályú felhagyására. Tájékoztatta, hogy a téli időszak alatt csak helyreállítási munkálatok végezhetők.
PR-Telecom Zrt. 2010. szeptember 10-én kelt, 2010LKI/3681 számú, a Temető, Ady Endre, Győri János utcákat érintő vezeték fektetésre vonatkozó kérelme alapján a városfejlesztési osztály egyeztető tárgyalást tartott, aminek következményeként a Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 185/2010. (X. 28.) számú határozatával az alábbi döntést hozta:
„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a PR-Telecom Zrt. Ady Endre utca, Győri János utca, Temető utcát érintő közterület-bontási kérelmére vonatkozóan a garanciális feltételeket is tartalmazó háromoldalú megállapodás készüljön, a 2008. évi rekonstrukciót végző Swietelsky Magyarország Kft., a beruházó PR-Telecom Zrt., illetve az Önkormányzat között.”

A megállapodás megkötésére, ill. munkavégzésre ezidáig nem került sor.
PR-Telecom Zrt. 2010. november 8-án kelt 2010.11.10/1090. számú kérelme alapján a városfejlesztési osztály 2010. november 11-én kelt 142-55/2010. számú levelével a 2010. november 15-i közterület helyreállítási határidőt az enyhe időre való tekintettel 2010. november 30-ra módosította.
Kőszeg Város Jegyzője 2010. december 2-án kelt 142-56/2010. számú levelével felszólította a kivitelezőt, hogy a téli időszakban a megbontott, de még véglegesen helyre nem állított területek vonatkozásában a szükséges karbantartási munkálatait lássák el, továbbá tájékoztatott, hogy míg a megbontott területek teljes körűen nem lesznek helyreállítva addig új vezetékfektetést engedélyező közterület-bontási hozzájárulást nem kapnak.
PR-Telecom Zrt. 2011. április 29-én kelt, 2011-LKI/1674 számú, illetve 2011-LKI/1675 számú megkeresésében a HHT-15/08-02. számú tervdokumentáció HS-35740-10/2008 számú, valamint a HS/6663-15/2009. számú, a Hunyadi, Szent Imre herceg, Fenyő, Park, Temető, Károlyi Mihály, Rómer Flóris, Sigray, Velemi, Posztó, Faludi, Tüskevár, Gyöp, Írottkő, Rohonci, Űrhajósok, Deák Ferenc utcákat érintő jogerős légkábeles, és földkábeles építési engedélyek alapján a műszaki átadáshoz Kőszeg város Polgármesteri Hivatalának hozzájárulását kérte.
A városfejlesztési osztály 2011. május 11-én kelt 1695-6/2011. számú levelével a kért műszaki átadás-átvételi eljáráshoz nem járult hozzá, ugyanis a tervdokumentációval érintett területek szükséges és elégséges helyreállítása nem történt meg.
Mivel a föld feletti hálózat terv szerint elkészült, irodánk 2011. július 7-én kelt 1695-8/2011. számú levelével a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz hozzájárulását adta.
A 2011. május 11-én kelt elutasító nyilatkozat alapján PR-Telecom Zrt. útépítő szakkivitelezőt fogadott, az érintett területen lévő fennmaradó megbontott, de még helyre nem állított területeket helyreállíttatta.

2011. július 18-án kelt levelükben 2011. július 21-ére közös helyszíni bejárást hívtak össze, melyre meghívták a Városfejlesztési Bizottság elnökét, Kiss Pétert is.
A bejárás során megállapításra került, hogy a műszaki átadás-átvétel lebonyolításának már nincs akadálya, így a Polgármesteri Hivatal ahhoz hozzájárulását adta.
Mivel a közterület-bontási hozzájárulásokban előírt utolsó helyreállítási határidő 2010. november 30-án lejárt, és számos utca burkolata nem lett véglegesen helyreállítva, Kőszeg Város Jegyzője 2011. július 29-én kelt, 1695-13/2011. számú levelével felszólította PR-Telecom Zrt-t, hogy 2011. augusztus 30-ig az összes hátralévő megbontott terület megfelelő, szakkivitelező bevonásával történő helyreállításáról gondoskodjon. Tájékoztatott, hogy amennyiben a megszabott határidőig a területek helyreállítása nem valósul meg, Kőszeg város Polgármesteri Hivatala a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez fog fordulni.
A megküldött felszólítás óta a Rákóczi Ferenc utcában, valamint a Várkör 96-98. szám előtt lévő buszmegállóban történtek helyreállítási munkálatok.
2011. szeptember 5-én irodánk e-mailben megkereste PR-Telecom Zrt-t, hogy a Városfejlesztési Bizottság üléséhez beszámolót adjon. A cég 2011. szeptember 9-én benyújtotta beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni, a PR-Telecom Zrt. által készített beszámolót elfogadni szíveskedjen!
Kőszeg, 2011. szeptember 14.
A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina sk.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága elfogadja a PR-Telecom Zrt. beszámolóját.
Felelős:
Kiss Péter bizottsági elnök
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő:
azonnal
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		Ssz.		Közterület bontás helyszíne		Közterület-bontási hozzájárulás						Helyreállítás állapota

						kelte		száma		helyreállítási határidő

		1		Várkör- Zrínyi-  Pék u. járda		2009. július 16.		8847-2/2009.		2009/ September 30/

		2		Sigray, Űrhajósok, Rohonci, Velemi utcák által határolt terület		2009. augusztus 31.		8846-4 / 2009		2009/ September 30/		műszaki átadás megtörtént

		3		Rohonci, Rákóczi, Gábor Áron, Forintos, Sánc, Tüskevár, Gyöp utcák		2009. szeptember 15.		8846-6/2009		2009/ October 30/		műszaki átadás részben megtörtént

		4		Károlyi, Temető, Fenyő, Bercsényi utcák		2010. március 2.		142-3/2010.		2010/ April 30/		műszaki átadás megtörtént

		5		Temető, Lehmann Gottfried, Bezerédi, Bertalan Erzsébet, Borsmonostori, Vámház, Herman Ottó utcák		2010. március 2.		142-4/2010.		2010/ May 30/

		6		Kethelyi út (1118 hrsz.) - Vámház (1128 hrsz.) utca sarka, Vámház u. 6. szám előtt		2010. április 16.		142-11/ 2010.		2010/ May 30/

		7		Hadik András, u. 3595/2 hrsz-ú út		2010. április 26.		142-13/2010.		2010/ May 30/

		8		Várkör, Hunyadi, Szent Imre herceg utcák		2010. május 4.		142-14/2010.		2010/ June 2/		műszaki átadás részben megtörtént

		9		Velemi utca zöldterületen oszlopok állítása		2010. május 7.		142-15/2010.		2010/ June 2/		műszaki átadás megtörtént

		10		Temető u 69, 71 előtt félpályás vágás		2010. május 17.		142-19/2010.		2010/ June 2/		műszaki átadás megtörtént

		11		Rohonci u. 34-36 előtt, Rohonci u. 36-38 mellett		2010. június 3.		142-22/2010.		2010/ June 21/		műszaki átadás megtörtént

		12		Várkör keresztezése irányított fúrással		2010. június 3.		142-23/2010.		2010/ June 21/

		13		Kossuth Lajos, Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Sáncárok utcák, Petőfi tér		2010. június 29.		142-24/2010.		2010/ August 17/

		14		Várkör, Kiss János, Kossuth Lajos utcák		2010. július 15.		142-26/2010.		2010/ August 30/

		15		Gyöngyös, Dózsa György, Puskapor utcák, Árpád tér		2010. július 16.		142-27/2010.		2010/ September 16/

		16		Rákóczi, Sánc, Rohonci, Forintos János, Gábor Áron, Tüskevár utcák		2010/ September 8/		142-29/2010.		2010/ November 15/		műszaki átadás részben megtörtént

		17		Hegyalja, Pék, utcák, Királyvölgyi út, Árpád tér		2010/ September 23/		142-34/2010		2010/ November 15/

		18		Várkör térköves, aszfaltos járda, zöldterület		2010/ September 23/		142-35/2010		2010/ November 15/

		19		Rákóczi, Rómer Flóris utcák, 2282/3 hrsz-ú közpark		2010/ October 4/		142-39/2010		2010/ November 15/		műszaki átadás részben megtörtént

		20		Pék utca, Várkör		2010/ October 18/		142-43/2010		2010/ November 15/

		21		Kossuth Lajos, Munkácsy utcák, Szűk út		2010/ October 20/		142-44/2010		2010/ November 15/

		22		Temető u. 71 előtt kavicsolt területen üzemzavar		2011/ February 14/		1695-2/2011		2011/ February 25/		műszaki átadás megtörtént
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