ELŐTERJESZTÉS


ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2007. június 26-i ülése . napirendi pontjához
A Tisztelt Képviselő-testület negyedéves beszámolási kötelezettség mellett bízott meg a Jurisics-vár felújításával, kapcsolatos teendők ellátásával. 

Az elvégzett munkáról az alábbiakban kívánok beszámolni:

- Március 14-én a Polgármesteri Hivatalban a 2004. évi terv készítőivel tekintettük át a vár felújításával kapcsolatos szakhatósági és feltárási teendőket, illetve Dr. Bariska István ismertette a vár kiemelkedő korszakait, melyeket a felújítás utáni bemutatási koncepcióban preferálni kellene. (1. számú melléklet)
Mentényi Klára az ÁMRK régésze ismertette, hogy a 2004. évi tervhez milyen kutatásokat végeztek el. A Ferdinánd és Ferdinánd Mérnöki Iroda vezetője - Ferdinánd Árpád – ismertette a felmerült felújítási variációkat, melyet a megjelentek megvitattak, és  szakterületeik szerint tettek javaslatot azok finomítására. Polgár András a pályázat előkészítéséhez az Önkormányzat figyelmébe ajánlotta a Pályázat Előkészítő Alap kiírásra kerülő pályázatát.
- Március 28-án a Polgármesteri Hivatalban zajlott projektelőkészítő találkozó, ahol ismertetésre került Mentényi Klára levele, aki a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott változtatásokat megelőző régészeti kutatások hosszáról és költségeiről tájékoztatta az Önkormányzatot. Ezután Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi tartotta meg előadását a projekt turisztikai követelményeiről és feladatairól. Pócza Zoltán ismertette a projekt szabadtéri színpadokról szóló elképzelését és javaslatát a Diák-sétány, a várárok és a Várpark projektbe integrálásáról.
- Április 11-én Pócza Zoltán találkozott Dr. Újhelyi Istvánnal az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárával, aki támogatásáról biztosította a projekt kulturális turisztikai elemeit.
- Április 18-án a Jurisics-várban került sor helyszínbejárásra az előkészítő csoport részvételével, illetve Dr. Bariska István a bemutatási koncepció egy újabb változatát ismertette. A helyszínbejárás során sikerült tisztázni sok felmerült kérdést, és a továbblépéshez szükséges újabb feladatok fogalmazódtak meg (belsőépítészeti tervezés, mosdók elhelyezése, stb.)  
- Április 28-án a BrainExpressz Kft. lebonyolításában egész napos ötletbörzére került sor a várban, ahol felkért idegenforgalmi szakemberek tették meg javaslataikat a vár működtetése, megjelenése, tartalma témakörében.
- Május 23-án a Vital Pro Kft. képviseletében Wächter Balázs ismertette az ötletbörze előzetes eredményeit és egyben az elhangzott ötletek „előszűrése” történt meg az ÁMRK és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jelenlévő képviselője által.
- Június 5-én megpályáztuk a „Kiemelt projekt” címet, mely révén pályázat nélkül juthatna forráshoz a projekt. 
- Június 7-én a Polgármesteri Hivatalban számolt be Wächter Balázs munkájukról, mely révén június 30-ig elkészülhet az „Elő-megvalósíthatósági tanulmány”. A találkozón a következő hetek munkafázisairól is döntés született. Ezek szerint a Vas megyei Múzeumok Igazgatóságával megállapodást kell kötni az üzemeltetésről, ki kell adni a tervezési megbízásokat (kiállítási terv, építészeti terv, üzleti terv, stb.), véglegesíteni kell a történelmi koncepciót, stb. 
Kőszeg, 2007. június 8.

Pócza Zoltán S.K.

Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatója, projekt menedzser

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a vár felújításának előkészületeiről szóló beszámolót.
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