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1 {ilésére

Beszamolé a Nyugat-dunantali Hulladékgazdilkoddsi Onkormdnyzati Tarsulds 2011. 1. félévi
miikédésérdl

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsuldst (tovabbiakban: Térsulds)
Magyar Allamkincstsr Nyugat-dunantali Regionalis Igazgatésag Teriileti Allamhaztartdsi Iroddja
(tovabbiakban: MAK) 2009. janius 29. napjan 769668 torzskényvi azonosité szdmon jegyzete be a -
térzskényvi nyilvantartasba.

A Tarsulési Tanécs és a tarsult dnkorményzatok 2010. december 31-ig meghozott hatarozataikkal elfogadtak
a Tarsulasi Megallapodds modositasat a telepiilések szdménak és a vonatkozd jogszabdlyok valtozasaval
Osszefliggésben. Ennek érteimében 2011. évben 127 Vas megyei telepiilés tagja a Tarsuldsnak (az
Osszlakossag szam 186 526 £6). A 2011. januar 1-t6l hatalyos valtozast tartalmazé térzskényvi kivonatot a
MAK 2011. februdr 16-4n kelt hatarozatéval adta ki.

A Magyar Koztarsasdg 2010. évi koltségvetését megalapozd egyes torvények moédositasardl sz616 2009, évi
CIX. torvény 22. §-a médositotta a helyi dnkorményzatok tarsuldsairdl €s egytittmlikddésérsl szolo 1997.
évi CXXXV. torvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfelelden a helyi 6nkormdnyzatok tdrsuldsai 2010.
janudr 1-jétdl nem koltségvetési szervek, viszont tovdbbra is a kéltségvetési szervek gazdalkodisédra .
vonatkozo szabalyokat kell alkalmazniuk. A Tarsulas ezen jogszabélyi rendelkezésére tekintettel miikédott.

A Tarsulds dontéshozo6 szerve a Tarsuldsi megallapodéds VII/1. pontja szerint a 9 tagh Tarsulisi Tandcs. A
tarsult Tagokat a Téarsuldasi Tandcsban az Onkormdnyzatok altal valasztott Onkorményzati képvisel6k
képviselik, akik rendelkeznek a Tarsuldsi Tandcsban altaluk képviselt telepiilések képvisel6-testiileteinek
meghatalmazisaval. A szavazatok ardnyat a Tarsuldsi Tandcs SZMSZ-ének 2. szdmi melléklete tartalmazza.
A Térsulési Tandcs Elnoke és tagjai a 2010. évi helyi 6nkorményzati valasztasok eredményeit kdveté a
telepiilések altal delegalt helyi 6nkormanyzati képviselék. A Tarsulasi Tandcs tevékenységét a 2011, L
félévében a 6/2011. (II. 02.) TT szamu hatarozataval elfogadott munkatervének megfeleléen végezte az
alabbiak szerint:

Feladat Hataridé Teljesiilés

A Téarsulas 2011. évi koltségvetésének az | 2011.02.02. | A TT elfogadta a 3/2011. (I1.02.) TT
elfogadasa szami  hatdrozataval  2011.  évi
koltségvetést. A mikddés sordan az
eldiranyzatokon  belill tortént a

gazdalkodas.
Tarsulds 2010. évi miiksdésérsl szolé szakmai | 2011.02.02. | A TT a 4/2011. (IL2) TT szama
beszamold elfogadasa hatarozataval elfogadta a Tarsulas 2010.

évi beszamol6jat.

A Térsulas 2010. évi pénziigyi beszdmoldjanak | 2011.04.01. | A TT a 11/2011. (III. 30.) TT szdmd

elfogadasa hatdrozataval elfogadta a Tarsulas 2010,
évi zarszamadasat.
2010. évi belsb eliendrzési jelentés elfogadédsa A TT a 15/2011. (I11.30.) TT szamu

hatarozataval elfogadta a 2010. évi bels6
ellendrzési jelentést

A Tarsulas kozbeszerzési tervének elfogadasa és | 2011.04. 15. { A TT 14/2011. (II1.30.) TT szimu
megkiildése a Kbzbeszerzések Tandcsdnak hatérozatdval elfogadta a Térsulas 2011.






Feladat Hataridé Teljesiilés

évi  kozbeszerzési  tervét, mely
megkiildésre keriilt a Kozbeszerzések
Tandcsanak a Kbt.-ben meghatdrozott
hataridére és kozzétételre kerillt a
Térsulas honlapjan is.

A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 palyazat | folyamatos | A tdmogatdsi szerz6désben ¢s az ahhoz
tdmogatasi szerzédése szerinti feladatok kapcsolodd, a Kozremiikddd Szervezet
ltal jovéhagyott valtoztatdsi
kérelmekben meghatarozott litemezésnek
megfeleld.

A Térsulés honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizélva tartalmazza a Tarsulds miikodésével és a
nyertes KEOP palyAzat végrehajtaséval kapcsolatos informéciokat. A média megjelenések dokumentalasa a
palyézatban kotelezen eléirt PR szakértd bevonaséval megtortént. A fentiekben megadott hatdrozatok,
valamint a tarsuldas mikddésére, gazdalkodasdra vonatkozé minden tovébbi hatdrozat megtaldlhaté a
Térsulds honlapjan.

A Térsulas munkaszervezetének feladatait a Tarsulas Elnokének iranyitasdval a Tarsulasi megallapodas
VII/2 pontja értelmében a Tarsulds szervezeti egységeként 1étrehozott munkaszervezet Projekt Irinyité
Szervezete (PIU) litja el, mely egyben a projekt végrehajté munkaszervezete is a pélyzati feltételek
szerinti. 2011. I félévében a PTU-nak 4 tagja volt, melybdl egy f6 kdzalkalmazotti, egy f& megbizasi
munkaviszonyban, mig kettd £ vallalkozasi szerzbdés keretében latta el a feladatait. A PIU tevékenységét a
2011. L. félévében a 8/2011. (II. 02.) TT szamu hatdrozatival elfogadott munkatervének megfelelGen
végezte.

Az dllamhaztartasro! sz616 és tobbszor médositott 1992. évi XXXVIIL térvény, valamint az allamhaztartis
miikddési rendjérdl sz6l6 292/2009. (XII. 19.) Korményrendelet 2010. évben hatalyos rendelkezései okan a
Térsul4s munkamegosztasi és felelésségvallalisi megallapodast kotott 2010. november 11-én Szombathely
Megyei Jogt Véros Polgarmesteri Hivataldval — mint a tarsuls székhelye szerint 6nkorméanyzat hivatalaval
— azon feladatok ellatasara, melyek megalapozzdk Szombathely Megyei Jogu Varos Jegyz6jének, mint a
tarsulas székhelye szerinti onkorményzat jegyzOjének a tarsulds elntke altal vallalt kotelezettségek
ellenjegyzését. A 2011. L. félévi mitkodés ezen megéllapodds szerint tortént.

A Térsulas gazdalkodasardl sz616 beszamolot az 5. fejezet tartalmazza.

A tarsult teleptilési onkorményzatok a Téarsuldsi megallapodds IV/2. pontjéban rigzitették az
egyiittmitkodésiik soran teljesitendd feladataikat. A Térsulds alakuldsakor, az aldbbi miszaki tartalom
megvalositasat véllalta a tarsult telepiilések felé a Tarsuldsi megallapodés 1V/2.4 pontjaban:

- 1 valogatémii,

- a tarsult telepiiléseken a szelektiv hulladékgytijtés feltételeinek kialakitdsa, szelektiv hulladékgytijtd
szigetek kialakitdsa, meglévd gyiijtszigetek edényzetének cseréje

- 8 hulladékudvar,

- a tirsult telepiilések kozigazgatdsi teriiletén levd bezéart telepiilési szilardhulladék-lerakok
rekultivacioja, A

- a létrehozott 1étesitmények milkddtetéshez sziikséges eszkdzéllomany beszerzése

A Tarsuldsi megéllapodas hivatkozott pontja régziti, hogy a Térsulds a fentiekben felsorolt létesitményeket
és eszkozoket jelentd miiszaki tartalommal nydjtja be palyazatit a KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 elsd
forduléra, amelyeknek miiszaki tartalma a végleges palyizatot (2. forduld) benyijtva, az 1. fordulé
eredményétol fiiggéen alakul.

Az aldbbiakban a pilyAzatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2011. I félévben elvégzett munkat.






1. KEOP 1.1.1 telepiilési szilardhulladék-gazdalkoddsi rendszerek fejlesztése palyazat:

A Tarsulds altal el6készitett és a Kornyezetvédelmi és Viztigyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatésdgahoz,
mint Kozremiikédé Szervezethez 2009. december 1. napjan benytjtott elsé fordulés KEOP-2009- 7.1.1.1.
telepiilési szilardhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztési palyazatot KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009
szdmon tamogatast nyert. A Tamogatasi szerz6dést 2010. 4prilis 8-dn megkdtottiik. A palyazathoz
" kapcsol6dd dokumentumok megtalalhatdk a Tarsulas honlapjan (www.westhull.hu).

Az 1. fordulés tamogatdsi szerzO6dés a Tarsulds kOzigazgatasi terliletén elvégzendd szelektiv
hulladékgyijtési fejlesztések elbkészitésére (tervezési munkak, a 2. fordulds palyazati anyag elkészitése, a 2.
fordulds kozbeszerzési eljarasok el6készitése, PR tajékoztatési feladatok, miiszaki szakérti tandcsadss, jogi
tandcsadds, konyvvizsgalat, projekt menedzsment adminisztracid) vonatkozik, A 2. fordulés pélyazatra az
Uj Széchenyi tervben 2011. februdr hoénapban kifrasra keriilt ,KEOP 7.1.1.1/09-11 telepiilési
szildrdhulladék-gazdilkodasi rendszerek fejlesztése™ pélyazati felhivds és palyazati dokumentumok
vonatkoznak. A tervezett benyujtasi hatarids 201 1. februar.

A palydzat részletes pénziigyi adatai:

A palyazatban az 1. forduldban tervezett feladatok megvalésitasara Gsszesen netté 92.765.000,-Ft koltség
szamolhato el, melybdl netté 78.850.250,-Ft —ot a Kohézids Alap €s a Magyar Koztarsasag koltségvetdse
tarsfinanszirozasban biztosit. Ez a nettd elszdmolhat6 koltségek 85%-4t jelenti. Az 1. fordulhoz a tarsulas
részérd] sziikséges tnerd a netté koltségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nett6 elszimolhaté koltségek
Afija, azaz 23.191.250,-Ft. A palyazati felhivas C3 pontja értelmében ,, Az elszadmolhat6 koltségek afa-t
nem tartalmazhatnak. Az AFA elszamolisira nincs lehetéség, fiiggetleniil attél, hogy az a
kedvezményezett altal levonhaté-e vagy sem.” A Tarsulds a pélydzatban megjeldlt, tdmogatdsbél
finanszirozott tevékenységekkel kapcsolatban felmeriilt kéltségeire vonatkozdan addlevonasi jog illeti meg.

Az 1. forduléban jovihagyott feladatok és becsiilt (netté) koltségei a tdmogatdsi szerzddés és annak
meli€kletét képez6 hatdlyos ttvonalterv szerint:

Tamogatisa
. palyazatot j6vAhagy6
Projektelem megnevezése Tétel bontasa dbntés értelmében
(Ft)
1.1 RMT készitése 11200 000
1.2.1 Vélogatémil tervezése 22 000 000
15 300 000
1.2.2 6 db j hulladékudvar tervezése
6 000 000
1.2.3 2 db meglévd hulladékudvar bovitése
1.3.1 Kéxbeszerzések miiszaki lefrasnak elkészitése (II. fordulés PR
400 000
tender)
1.3.2 Kozbeszerzések miiszaki leirdsnak elkészitése (II. forduldés - 400 000
1.* Tervezdi tender PME tender)
1.3.3 Kézbeszerzések miiszaki lefrasnak elkészitése (1I. fordulds 400 000
Mémok tender)
1.3.4 Kdzbeszerzések miiszaki lefrasnak elkészitése (II. fordulds
‘ 1500 000
eszkoz tender)
1.3.5 Kézbeszerzések miiszaki lefrasnak elkészitése (1I: fordulds 4000 000
épitési tender)
1.2 és 1.3 tétel Gsszesen 50 000 000
1.4 Orokségvédelmi hatdstanulmany 500 000
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Téimogatss a
Projektelem megnevezése Tétel bontdsa p?g:fggg;ﬁg:go
(Ft)
1.5 Ldszermentesités feltdrs, elokészité munkai 550 000
1.6 Engedélyeztetés hatésdgi dija 3 400 000
1.7 Végleges palyizati dokumentici6 dsszedllitdsa 0
1. Tétel Gsszesen 65 250 000
2.0 Az 1. fordul6s b-eszerzési eljérasol_c l.efolyta_tésa (mi{szaki szakértdi tandcsadas, jogi 500 000
tandcsadds, kdnyvvizsgalé, PME adminisztricio, PR tijékoztatdsi feladatok)
2.1 Tervezi| 2.1.1 K6zbeszerzési dokumentdci6 készitése, elfogadtatdsa 700 000
tender 1efontatés§ 2.1.2 Ajénlati felhivés feladdsa, megjelentetése 100 000
;okulf::r'f;;%rz“’“ 2.1.3 Kzbeszerzés eljéras lefolytatésa 300 000
2.%% készitése, 2.1.4 Eves beszamolé elkészitése a tervezdi tender teljesiilésrél 150 000
If?::;:i:;‘;é: elfogadtatdsa 2.1.5 ]?lves beszdmol¢ feladdsa, megjelentetése 150 000
22 M. fordulés|2.2.1 Epitési tender 2 000 000
kbzbeszerzési | 222 PR tender 1 000 000
dokumentéci6k 5 3 PME tender 1 000 000
:f ;0 Z;e:lﬁz,t isa  a 2.2.4 Mérndk tender 1 000 000
KvVM Fl-vel 2.2.5 Eszkdz tender 1000 000
2, Tétel tsszesen 7 900 000
3.** Miiszaki szakértbi 3. Az épitési tepder. miiszaki munkdjanak feliigyelete a tarsulds 2 000 000
tandcsadas részérdl, koordindcid ;
4.** Jogi tandcsadds 4. Jogi tandcsadés szerz6dések elékészitéshez 2 750 000
5.%* Kényvvizsgalat 5. Kényvvizsgélat 2420 000
§. PME adminisztracids feladatainak elldtasa, elérehaladési 6 000 000
6.** PME tandcsadas jelentések készitése
7. Kedvezményezett tdjékoztatasi kitelezettségei I kommunikicids 6 445 000
7.5% PR tdjékoztatisi feladatok | csomag
3.-7. tétel Gsszesen 19 615 000
Osszes kbltség 92 765 000
TAmogatis ardnya (85%) 78 850 250
Sajat erd (15%) 13914 750

* A jovéhagyott palyazat, valamint a Témogatasi szerzddés 1. sz. melléklet: Utvonalterv, projektelemek
koltségtablaja, 2. sz. melléklet: A projekt elokészités (koz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel
esetében nyilt, kozosségi értékhatar feletti kozbeszerzési eljaras lefolytatisara kerdilt sor.

*#* A j6véhagyott palyazat, valamint a TAmogatési szerzédés 1. sz. melléklet: Utvonalterv, projektelemek
koltségtablaja, 2. sz. melléklet: A projekt eldkészités (k6z) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek
estében a kozbeszerzési értékhatar alatti, beszerzési szabalyzat szerinti beszerzési eljdrasok
lefolytatdsara keriilt sor.

Az Utvonalterv alapjén lefolytatatott beszerzési és kozbeszerzési eljarasok dsszegzése:

Eljaras Ajanlattételi/A | Ajanlattételi | Ajanlattétel | Szerzddéskdté | Nyertes Szerzidés | Nettd

megnevezése jinlati felhivas iddpontja s idépountja ajanlattevd nettd Kifizetés
dokumenticié | megkiildése Usszege (Ft)
el6készitésének {Ft)
kezdete

Kézbeszerzési | 2010. 04. 09, 2010.04.27. | 2010. 05.06. | 2010.05. 15. TriCSOK Kft, 7.900.0000 | 1.580.000

tandcsadas (1067 Budapest,

(beszerzési Teréz krt. 19 IIL

szabdlyzat em. 37.)

szerint)

Miiszaki 2010, 05, 16, 2010.06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. ALA és Térsa 1.880.000 705.000

szakértdi Mémoki (maradvany

tandcsadds Szolgéltaté  Bt, 120.000)

(beszerzési {2422






Eljards Ajénlattételi/A | Ajintattételi | Ajanlattétel | SzerzGdéskidté | Nyertes Szerzddés | Nettd
megnevezése janlati felhivds idépontja - | siddpontja ajanlattevd netté kifizetés
dokumenticié | megkiildése fsszege (Ft)
el6készitésének (Ft)
kezdete
szabdlyzat Mezdfalva,
szerint) Zrinyi M u. 8.)
Jogi 2010. 05. 16. 2010, 06. 16. | 2010, 06.24, | 2010, 05.30 Popgyakunik és | 2.700.000 771.428
tandcsadds Bozzai Ugyvédi | (maradvany
{(beszerzési Iroda (8700 50.000)
szabalyzat Szombathely,
szerint) Kdszegi utca 19.)
Kinyvvizsgilat | 2010. 05. 16. 2010.06. 16. | 2010. 06.24. | 2010. 09. 30. Konzekvens Kfl. 2.300.000 657.144
(beszerzési (9700 {maradvény
szabilyzat Szombathely, 120.000)
szerint) ] Savaria tér 1/G.)
PME 2010. 05. 16. 2010.06. 16. | 2010. 06, 24. | 2010. 06. 30. Borostyankd 6.000.000 ; 2.250.000
tandcsadds Tanéacsadé és
(beszerzési Marketing Kft.
szabdlyzat (9700
szerint) Szombathely,
Széchenyi u. 2.-
4.)
PR 2010. 05. 16. 2010. 06. 16, | 2010.06.24. | 2010. 06. 30. Regiondlis 6.400.000 | 2.400.000
tajékoztatisi Humin (maradvany
feladatok Innovécié 45.000)
(beszerzési Képzési
szabilyzat Nonprofit  Kft.
szerint) (9700
Szombathely,
Horvath B. kit.
9.)
Tervezbi 2010. 06. 16. 2010. 10. 2010, 11.29. | 2011. 02, 15. SOLVEX-MKM | 58.900.000 -
tender  (Kbt. Kenzorcium (maradviny
szerint) (SOLVEX Kft., | 6.350.000)
9700
Szombathely,
Tolnai S.u.l. és
MKM -
Consulting  Zrt.
1115 Budapest,
Bartok Béla u.
152/c)

A tAmogatdsi szerzOdésben jovahagyott nettd oOsszkoltségbOl a kotelezettségvallaldssal le nem kotstt
maradvény 6.685.000,-Ft.

A nettd kifizetések Osszege 8.362.575,-Ft, melynek 15%-a, azaz 1.254-386,-Ft az Onerd. A kifizetési
kérelmeket a kényvvizsgalé minden esetben fellilvizsgalta.

A projekthez kapcsolddé 4fa visszaigényelhet. Az erre vonatkozé APEH allasfoglalds alapjan a 2009. és
2010. évekre vonatkozé szallitoi kifizetésekhez kapcsolodd 2.291.000,- Ft értékl afat visszaigényeltikk, A
NAV éltal lefolytatott ellendrzést kdvetben az 4fa teljes értéke jévairdsra keriilt a Tarsulds bankszamlédjara.

A tervezés és a 2. forduloban megvalésitasra keriilé miiszaki tartalom rovid dsszefoglalisa:

A miiszaki tartalom egyeztetését a tervezd 2011. februar honapban megkezdte a hulladékudvarok és a
vélogatémii helyszineit biztosité telepiilési Onkorményzatokkal és a Kozremilkddd Szervezettel
(Komyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatésag, 2011. 07. 01-t61 Energia Kézpont). T6bb esetben (Szombathely,
Kérmend, Oriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémék, kozmiivesités,
megkézelithetdségi, alapozasi koltségek miatt az 1. forduléban megadott helyszin nem volt tervezésre
alkalmas, ezért az érintett Snkormanyzatok javaslata alapjan mas helyrajzi szdml ingatlanokon kezddétt
meg a tervezés. Erre a pélyazat szerint lehetdség van. A koztes részietes megvalésithatosagi tanulmanyt
benyujtottuk a Kozremitkodd Szervezethez. A jévahagydsa folyamatban van. Az elkésziilt dokumentumokat






a miiszaki szakértd felillvizsgalta. A végleges miiszaki tartalom ezen dokumentum joévihagyést kévetben a
telepiilésekkel és a Kozremiikodd Szervezettel torténd egyeztetéseket kdvetden alakul ki.

A tervezett fejlesztések: szelektiv hulladékgylijiés gytlijtdszigetek telepitése (80x3 db) és ezt kiegészitendd
minden telepiilésen a (kb. 72 ezer hdztartdst érint6) hézhoz mend szelektiv gylijtés feltételeinek
megtemetése, az iiveg hulladék elkiilonitett gytijtése a kozteriileteken elhelyezett liveggylijté konténerekkel
(150 db), a teljes Tarsuldsi teriiletet lefedé hulladékudvar hélézat létesitése 8 helyszinen (Szombathely,
Készeg, Kormend, Szentgotthard, Biik, Oriszentpéter, Répcelak, Rébahidvég) a meglévé udvarok
bévitésével és 0j hulladékudvarok kialakitasdval, 1 db valogatomii 1étesitése Szombathelyen, a hézi
komposztalas feltételeinek megteremtése, a rendszer iizemelietéséhez szikséges gyljtdedenyzet,
berendezések és gépjarmiivek beszerzése.

A palyizat adminisztraciés kitelezettségeinek teljesitése:

A Koézremiiksds Szervezet elfogadta az 1. és 2. sz. projekt elérehaladési jelentéseket, valamint a 2010, évre
vonatkozé éves fenntarthatdsagi és esélyegyenldségi jelentéseket. A lefolytatott beszerzési és kbzbeszerezési
eljarasok okozta késedelmek okdn négy valtoztatdsi kérelmet hagyott jéva. A valtoztatdsok az egyes
részfeladatokhoz kapcsolédo részhataridéket érintették, a 2. fordulés palydzat 2012. februéri benyujtasi
hatéridejének valtozatlanul hagyasa mellett. A PME tanacsad6 az adminisztracids feladatait ellatta.

A Tarsulés honlapjén a pélyazatra vonatkoz6 eseményeket, dokumentumokat a PR szakérté folyamatosan
aktualizalta.

2. A bezart telepiilési szilardhulladék -lerakék rekultivicidja palydzat:

A KEOP 2.3.0 (bezart telepiilési szilardhulladék-lerakék rekultivicidja) program keretében a palyazat 1.

forduléjat, mely az elokészitési munkdkat tamogatta volna 2011. években a forrasok hianya nem hirdették
meg. 2011. februarban az Uj Széchenyi Terv Zsldgazdasig-fejlesztési program keretében kifrasra keriilt a
Telepiilési szildrdhulladék-lerakokat érinté rekultivacids programok kiterjesztése — egyfordulés KEOP -
2011 -2.3.0/B palyazat, melyet telepiilési Snkormanyzatok jogi személyiségii tarsulasai nytijthattak be 2011.
szeptember 1. hatérnapig. A palyézat benyujtiséhoz minden rekultivdlandd leraké esetében kotelezd
melléklete volt a hatésag altal jovahagyott teljeskorlt kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat és jogerds
rekultivacids, valamint joger8s vizjogi létesitési engedély. A tervezés koltsége utdlag a Pélyazati Gtmutatd
C3.1 pontja alapjén elszdmolhat6, amennyiben megfelel a palydzat eléirasainak. Csak bnkorményzatlléllann
tulajdont, mitvelési 4gbdl kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. eldtt bezart, 100.000 m >-nél
kevesebb hulladékot tartalmazo lerakok rekultivicidja volt timogathaté. A Tarsult telepiilések kozigazgatasi
teriiletén 32 telepiilésnek van 100.000 m’-nél kevesebb hulladékot tartalmaz hatésagi kotelezéssel érintett
lerakéija. Tovabbi 8 telepiilés lerakdjéra vonatkozéan nincs hatéségi kitelezés. A hatosdgi hatdrozatokban a
rekultivilandé teriiletek nagységa csak becsiilt adatként szerepelt, ahol a hat6sag ezt nem adta meg, ott a
tulajdoni lap szerinti teljes terliltet vettik figyelembe. fgy kozel 140.000 m® nagysigli az Osszes
rekultivaland6 teriilet. A teljes becsiilt feliilletre a rekultivicié netté becsiilt értéke 700 millié, azaz
brutté 875 millié.

A palyazati feltételek ismertében a Tarsulasi Tandcs 13/2011. (III. 30.) szdm® TT hatérozatiban dontstt a
sziikséges elokészitési munkak megkezdésérol. A tervezésre, engedélyezésre és palyazatirdsra vonatkozo6
nyilt nemzeti értékhatar (becsiilt érték 50 millié Ft) szerinti kdzbeszerzési eljaras lefolytatdshoz sziikséges
kézbeszerzési tanacsadot a 14/2011. (111, 30.) szamu TT hatérozatban foglalt beszerzési tervnek megfeleléen
a Térsulds Beszerzések lebonyolitdsival kapcsolatos eljardsrendjérél szolé szabalyzata értelmében
kivélasztotta. Ennek megfeleléen a kozbeszerzési tandcsadoi feladatokat a Hospital Management Kft.
(tovdbbiakban: Tanacsado) latja el a 2011. 04. 29. napjén megk&tstt 980.000,- Ft + AFA értékii megbizasi
szerzOdés keretében.

Ezt kivetGen aprilis hénapban értesiiltlink a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjarél, hogy a ,,/4R-
Telepulesz szildrd hulladéklerakok rekultivaciéja” 2010. évi palydzaton a Térsulas teriiletén 1évé 100.000

m’-nél kevesebb hulladékot tartalmazé lerakok koziil 16 telepiilés tAdmogatdst kapott a tervezési és
engedélyezési feladatok elvégzésére. A pélyazatokat a teleplilések 2010. februdr hénapban nytjtottdk be, de
a tAmogatéasra vonatkozé dontések meghozataldra csak 2011. évben keriilt sor. A jelenlegi KEOP tamogatasi
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rendszer a telepiilési szilardhutladék-lerakok rekultivaciéjét t6bb onkorményzat tarsulasival, viszonylag
nagy koltségvetésii projekitel kivanja megval6sitani, ugyanakkor az el6készitésre az egyes Snkorményzatok
kiflon-kiildn kaptak tamogatast. Az érintett telepiiléseket levélben tdjékoztattuk a rekultivacié KEOP -2011 -
2.3.0/B palyéazatba t6rténd beillesztésének feltételeirdl és kértiik nyilatkozataikat arra vonatkozban, hogy a
kozigazgatasi teriilettikdn 1év6 rekultivalandé hulladékleraké megfelel-e a palydzatban elSirtaknak, a
tamogatasbdl megvaldsulé tervezési €s engedélyezési eljarisok befejezbdnek-¢ a palydzat benyujtasdig és a
tervek tovabbtervezési, egyéb palydzatokban torténd felhasznalasi joga megilleti-e az dnkormédnyzatokat. A
2011. majus 15. napjaig beérkezett nyilatkozatok alapjan csak Szaknyér kozség nem kivanta a Tarsulas 4ltal
elékészitendd projektbe beilleszteni a rekultivacié megvaldsitasat és tobb telepillés nem rendelkezett még
megkotott timogatdsi szerzédéssel, igy nem tudott nyilatkozni a dokumentumok elkésziilésének
hatéridejérdl.

A 14R nyertes paly4zataira vonatkozéan a tarsult telepiilésekt6l kapott tajékoztatast figyelembe véve a még
fennmarad6 tervezési és pélyszatirdsi feladatokra vonatkozd kozbeszerzési eljarast a K.E. 12647/2011
szdmon 2011. majus 27-én megjelent ajnlattételi felhivassal meginditottuk. Az ajénlattételi hatarido 2011.
jinius 14. volt. Az ajénlatkérési dokumentéciét 7 ajénlattevd vette meg- Az ajanlattételi idészakban egy
ajénlattevé 2011, jinius 9. napjan el8zetes vitarendezési kérelmet nydjtott be. Az el6zetes vitarendezési
kérelemben ajénlattevd eldadta, hogy az engedélyezési eljirasra vonatkozé jogszabalyok alapjan a
hat6sagok rendelkezésére 4ll6 hatariddk miatt az ajanlatkérési dokumenticiéban meghatérozott ennél
r&videbb hatéridék teljesithetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajanlattevdi esélyegyenléség
sériil. Az ajénlati dokumenticiéban a hatéridék az ajanlattételi felhivés feladasakor a palyazat ismert
benytjtasi hatéridejének figyelembe vételével keriiltek meghatérozésra (feliilvizsgalati munkarészek 30 nap;
tervezési munkarészek, engedélyezési eljérés, palyézat benyutjtasa 2011, 09. 01.). Ezen hatérid6k kordbbiak
mint a jogszabdlyokban a hatdsigok szaméra meghatérozott teljes tigyintézési hataridé (1993. évi LIIL
torvény 91. §(1) bek alapjan a kornyezetvédelmi engedély megszerzésére iranyuld iigyintézési hataridé
legfeljebb hirom hénap, a hulladékgazdélkodésrdl sz616 2000. évi XLIIL. tdrvény 43. §(1) bek. alapjan a
hulladékgazdalkodasi hat6sagi engedélyezési eljarasokba hdrom honap), ezért az ajanlattevd altal az elézetes
vitarendezési kérelemben eladottak az ajénlat modositdsa nélkil egy jogorvoslati eljards sordn
megalapozottak lettek volna. A Tarsulasi Tandcs a pélyazat eldkészitésére vonatkozo 13/2011. (IIL 30.)
szamG TT hatdrozatat annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok elvégzésére sziikds hatérid6 all
rendelkezéste. A nyertes ajanlattev részérél a munkék parhuzamos végzésével és rendkivill koriiltekint és
szigortian betartott Gitemtervvel tarthaté csak a 2011. szeptember 1-jei palyazati hataridd, de barmely
vératlan esemény, vagy a hatésigi eljardsok késedelme magas kockdzatot jelent. Amennyiben a
kézbeszerzési eljards soran jogorvoslat indul (a KDB -re vonatkoz6 jogszabilyi elSirasok alapjén ez
legaldbb 2 hénapos késedelmet is jelent a szerz6déskotésnél) 2011. szeptember 1-jei palyazat benyujtasi
hat4ridére a péalyazatot nem lehet benytjtani.

A fentiek ismeretében, a kézbeszerzési tandcsadé javaslata alapjén a 2/2011 (VI. 10.) sz. KBB. hatarozatot
elfogadé dontést (2. sz. melléklet) kovetben az eljards 2011. 06. 10-én visszavonasra kerillt a vérhato
jogorvoslati eljérds tovabbi kovetkezményeinek (az eljrds lefolyasanak minimalisan 30 nap idosziikséglete,
a kérelem megalapozottsiga esetén az ajénlatkérd terhére megitélésre kerild fizetési kotelezettség)
elkeriilése érdekében.

Az eljaras visszavon4sét kovetéen megvizsgaltuk, hogy milyen tovabbi lehetéségek vannak a rekultivacios
tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a palyazat eldkészitésére. A 14R pdlyazat nyertes telepiilései
esetében a fentiekben ismertetett okok miatt a 2011. 09. 01-jei hataridére a KEOP pélydzat benytjtdsdhoz
sziikséges jogerds engedélyek sem allhattak rendelkezésre. Mivel ezen hatariddre a palyézat nem késziilhet
el a Tarsuldsi Tandcs visszavonta a targyban meghozott 13/2011. (IIl. 30.) szdmu TT hatdrozatat és a
tervezési és engedélyezési munkdk elékészitésének megkezdésére a 18/2011. (VI.27.) TT szami hatdrozat
értelmében egy ilyen targyt, netté 24,4 millié Ft becsiilt értékii egyszerii kdzbeszerzési eljarast inditottunk,
melyben az ajaniattételi hatariddé 2011. 08. 30. volt. A tervezetnek megfelelden a nyertes ajanlattevd feladata
a Térsulds kdzigazgatési teriiletén 1év6 100.000 m>-nél kevesebb hulladékot tartalmazéd bezért telepiilési
szilardhulladék-lerakok (kivéve a 14R palyazaton nyertes telepiiléseket) esetében a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatok, a jogerds rekultivacids, valamint jogerds vizjogi létesitési engedélyezési dokumentumok
elkészitése, az engedélyek megszerzése.





Folyamatosan figyeltiikk a rekultivacios feladatok ellitdsat segitd egy€b pélyazati lehetGségeket is. 2011.
jalius hénapban meghirdették a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi és kistérségi szintli rekultivacids programok
ciml palyazatot. A régiéban minddsszesen 0,4 Mrd Ft 4ll a palydzok rendelkezésére, egy palyazatban a
tdmogatas dsszege maximum 400 millié Ft lehet és az 6ner8 mértéke minimdlisan 10%. A benyijtdsi
hataridé 2011. 08. 01. — 2011. 09. 30. kozotti. A palyazat egyfordulds és kdtelezd mellékelni a projekt
megvaldsitisara vonatkozd jogerds rekultiviciés és vizjogi létesitési hatdsigi engedélyeket,
kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatokat. A joger6s engedélyek hidnydban a palydzat nem nyvjthaté be
hataridore.

3. Egyéb, a Térsulds miikddéséhez kapesolédd feladtok elvégzése:

e 2011. L félévben a Tarsuldsi Tandcs 3 iilést tartott: 2011. februér 2-4n, 2011. marcius 30-4n, 2011.
jonius 27-én. A Térsulsi Tanées tlésein meghozott hatarozatok megtaldlhat6 a Térsulés honlapjan
(www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltéltése és frissitése folyamatos, igy a tarsult
snkormanyzatok minden, a Tarsulds mikodésével és a palyazatokkal kapesolatos informaciot
megtaldlhatnak.

e Tagdnkormanyzataink részére megkiildtitk a Térsulds 2010. évi mikodésérdl késziilt beszamolokat,
melynek elfogadasat hatérozat meghozataldval kértuk.

e A Téarsult telepiilésekre vonatkozé adatbazisunk folyamatos frissitése céljabdl t8bb alkalommal
leveliinkben megkerestiik a tarsult 5nkormdanyzatokat az alapadataik ismételt megadasa céljabol.

e A Tarsult telepiilések megkeresésére t6bb alkalommal tijékoztatdst kiildtiink frasban €s szemelyes
megkeresésiikre is tajékoztatast adtunk. '

5. Nyugat-Dumndntili Regionilis Hulladékgazdilkodasi Onkorményzati Tarsulds 2011, I. félévi
gazdalkodasardl sz6l6 tdjékoztatd

A Térsulds a 2011, év 1. félévben a részére jovahagyott eldirdnyzatokon beliil gazdalkodott. A mitk6déshez
sziikséges kiadasokat teljesitette, a koltségvetésben meghatarozott bevételek beszedésérél az alabbiak szerint
gondoskodott:

Az onkormanyzatok részben teljesitették fizetési kotelezettségliket, amelynek a tarsuldsi megallapodas
értelmében tettek eleget. ’

A Térsulasi megéllapodas V/1. pontja alapjan 2011. évben a tagok befizetési kotelezettsége nem valtozott,
mivel az eldzé évhez hasonléan 100 Ft/f6/ év miikédési hozzajaruldst és 500 Ft/f6/év beruhdzasi dnrészt
fizettek be.

Kimutatas a 2011. jinius 30-ig teljesitett tagi befizetésekrél

Megnevezéds érték (Fi)
MUKODES] HOZZAJARULAS
ONKORMANYZATOKTOL ( 2010. évi hitralék ) 189.400
MUKODESI HOZZAJTARULAS
ONKORMANYZATOKTOL ( 2011. évi ) 11.439.100
BERUHAZASI HOZZAJARULAS
ONKORMANYZATOKTOL ( 2010. évi hatralék ) $52.875
VAGYONI HOZZAJARULAS
ONKORMANYZATOKTOL (2011. évi ) 55.776.900
Mindisszesen 68.258.275






A fenti Snkormanyzati hozz4jarulasok — a tarsulasi megéllapodés alapjan - pénzeszkdzatvételként keriiltek -
elszamol4asra.

2011. jinius 31-i hatdridével a térsult Snkorményzatok 55.039.645 Ft Gsszeggel tartoztak a Tarsulas fele,
melybol:

- 2009. évi tartozds: 1.306.560 Ft,

- 2010, évi tartozas: 8.458.985 Ft,

- 2011. évi tartozas: 45.274.100 Ft.

A 2011. évi koltségvetés részletes adatai nyilvanosan kozzétételre kerliltek a www.westhull.hu honlapon a
Téarsulasrol meniipont Kltségvetés alpontja alatt.

2011. év L félévben a személyi juttatdsok tekintetében egy & kozalkalmazotti és egy 6 megbizasi
jogviszonyban 4116 személy munkabére és megbizisi dija kertilt kifizetésre, a személyi jellegii kiadasok
kiemelt eldiranyzat teljesitése 46,85 %-os volt.

A dologi kiaddsok tekintetében torekedtink a takarékossagra, a szombathelyl varoshdzin kialakitott
irodahelyiség mikodéshez szitkséges eszkozoket beszereztik. A kiaddsra fedezetett a Jaszai Mari utcai
irodahelyiség batorzatinak értékesitése biztositotta.

2011. janius 30. napig a dologi kiemelt elirdnyzat 41,3 %-a, a felhalmozdsi kiaddsok 32,86 %-a teljesiilt.
Felhalmozési kiadasként a KEOP 7.1.1/0-2009-0009. projekttel kapcsolatos kifizetések kertilt elszamoléasra.
2011. év L. félévében a projekttel kapcsolatban 4.559.191 Ft kiadésa volt a Tarsuldsnak, melyhez az NFU a
2. negyedéves kifizeté szerv altal fizetendd timogatdsi Gsszeg részleteként 2.119.611 Ft tamogatést
folyésitott. A projekthez kapesolodva 2011. év 1. féléveben 2.439.580 Ft dnrész kifizetésére keriilt sor.

A projekttel kapcsolatban az elézd évi kifizetések alapjan az dllami adohat6sdg 2.291 E Ft éfa
visszaigénylést allapitott meg és folyositott.

Osszességében a pénzforgalmi bevételek 55,7 %-a és a pénzforgalmi kiadasok 36,5 %-a teljesiilt az elsd
félévben.

Kérem a Tisztelt Képvisel6 Testiiletet, hogy az el6terjesztést megtargyalni, a hatdrozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2011. szeptember 20.

Hatarozati javaslat

SR varos/kozség képviseld testiilete Nyugat-dunantilli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulds Térsuldsi megallapodds VI/1.2 pontja alapjdn a Nyugat-dunantili Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Téarsuldas 2011, I. félévi munkéjarél szélé beszdmolét, az
eléterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Hatarido:
Felelds: P

R
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Kimutatis a kintlevSségekrdl 2011, augusztus 31-¢i idSponttal

Onkormdnyzat neve Hitralék
2009 2010 2011 Osszesen
Acsad kizség Onkormdnyzata 6 600 418 200 424 800
Alséujlak kizség Onkormanyzata 370 800 370 800
Bajdnsenye kozség Onkormanyzata 266 500 319 800 586 300
Balogunyom kdzség Onkormdnyzata 760 800 760 800
Bajcgyertydnos kézség Onko rményzafa 300 000 300 000
Bozrzai kdzség Onkormanyzata 97 800 97 800
Bozsok kizség Onkormdnyzata 208 800 208 800 417 600
Bucsu kozség Onkormdnyzata 363 600 363 GOOI
Bitk Viros Onkorményzata 2008 200 2008 200
Csékanydoroszlé kdzség Onkorményzata 1081800 1081800 2 163 600/
Csanig kbzség Onkorményzata 10 500 10 500
Csehimindszent kizség Onkormdnyzata 232 800 232 800
Csempeszkopics kdzség Onkormdnyzata 193 800 193 800
Csipkerek kézség Onkormdanyzata 226200 226 200
Csoritnek kozség Onkormdnyzata 260 600 260 600
Daraboshegy kézség Onkormdnyzata 55 200 55 200
Dozmat kézség Onkorményzata 133 200 133 200
Dibirhegy kézség Onkorményzata 102 000 102 000
Déréske kozség Onkormdnyzata 1800 3 600 5 400
Egervilgy kdzség Onkormdnyzata 231600 231 600 463 200
Egyhazashollés kézség Onkorményzata 349 200 349 200
Egyhizasradc kizség Gnkormdnyzata 803 400 202 400 1606 800
FelsGesatdr kézség Onkormanyzata 285 6500 285 6500
Felséjénosfa kézség Onkormanyzata 121 200 121200
Felsémarac kdzség Onkormdnyzata 600 169 800 170 400
Gersekardt kizség Onkorményzata 425 400 425 400 850 800]
Gyandgeregye kizség Onkormdnyzata 13125 105 000 118 125
Gybngydsfalu kdzség Onkorményzata 692 400 692 400
Halasté kézség Onkormdnyzata 2 400 1800 4200
Halogy kbzség Onkormdnyzata 165 600 185 600
Hegyhathoddsz kizség Onkormdnyzata 103 200 103 200
Hegyhdtsal kézség Onkorményzata 96 000 96 000]
Hegyhatszentjakab kozség Onkorményzata 174 000 174 000
Hegyhatszentmdrton kizség Onkormanyzata 31500 37 800 69 300}
Horvitzsiddny Kdzség Onkormdnyzata 189 360 473 400 662 760
Ispank kézség Onkormdnyzata 67 800 67 800|
Ivanc kizség Onkorményzata 345 000 418 800 767 SOOI

1.szdmut mellléklet





Jak Kbzség 0nkorményzéta 861220| 1519800| 1515800 3 900 820
Kdm kiizség Onkormdnyzata 267 000] 267 000 534000
Katafa kozség Onkormdnyzata 13 200 239 400 252 600
Kemenespilfa kiizség Onkormdnyzata 4 800 0 4 800
Kemestarddfa kdzség Onkormanyzata 2 400 0 2 400]
Kenéz kiizség Onkorményzata 174 000 174 000
Kercaszomor kizség Onkormanyzata 136 800 136 800
Kerkdskdpolna kézség Onkormdnyzata 64 800 64 800
Kisrakos kézség Onkorményzata 140 400 140 400
Kisunyom kdzség Onkormanyzata 238 800 238 800
Kiszsiddny kizség Onkormanyzata 60000 60 000,
Kondorfa kizség Onkormdnyzata 15 Q00 348 600 363 600
Kérmend Véros Onkormanyzata 7 263 000 7 263 000
K&szegdoroszlé kozség Onkorményzata 1200 1 200
Készegpaty kizség Onkormanyzata 120 000 120 000
Készegszerdahely kézség Onkorményzata 1200 1 200
Lukdcshdza kozség Onkormanyzata 648 000 648 000
Magyarlak kozség Onkormanyzata 441 600 441 600
Magyarszombatfa kizség Onkormanyzata 169 800 169 800 339 600
Megyehid kozség Onkormdnyzata 217 200 217 200
Meszlen kozség Onkormanyzata 144 600 144 600 289 200
Mikosszéplak kizség Onkormanyzata 206 400 206 400
Nadasd kozség Onkormanyzata 802 200 802 200
Nagymizdd kizség Onkormdnyzata 76 200 76 200
Nagyrakos Kdzség Onkormanyzata 95 200 163 000 168 000 431 200
Narda kdzség Onkorminyzata 315 600 315 600
Nemescsé kizség Onkormdnyzata 194 400 194 400
Nemeskolta Kbzség Onkorményzata 93 600 29 250 234000 356 850
Nemesrempehollds kdzség Onkorményzata 182 400 182 400 364 80O
Ny&gér kizség Onkormidnyzata 200 400 200 400
Oimdd kdzség Onkormdnyzata 52 200 52 200
Orfalu kizség Onkormdnyzata 34 200 34 200 68 400
Ostffyasszonyfa kézség Onkormdnyzata 500 400 500 400] .
Olbé kézség Onkormanyzata 462 600 462 600
Orimagyarésd kizség Onkormdnyzata 140 400 140 400
Oriszentpéter kizség Onkormanyzata 739 800 739800} 1479600
Oriszentpéter vros Onkormdnyzata 3 660 3 660|
pankasz kdzség Onkorményzata 265 800 265 800
Papéc kodzség Onkormdnyzata 7 200 216000 223 200
pect| kbzség Onkorményzata 481200 481 200
Perenye kiizség Onkorményzata 414 600 414 600]
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Peresznye kizség Onkorményzata 405 600 405 600
Pusztacsé kdzség Onkorményzata 97 200 97 200
Piispokmolndri kézség Onkormdnyzata 589 200 589 ZOGI
Rabahidvég kiizség Onkormdnyzata 605 400 605 400
Rébatéttgs kzség Onkormanyzata 132 600 132 600
Rat6t Kdzség Onkormdnyzata 9760 146 400 146 400 302 560
Répcelak Véros Onkorményzata 1 503 600 1503 600
Rum kézség Onkormanyzata 762 000 762 000,
Sajtoskal kizség Onkorményzata - 255 000 255 000
Sé kdzség Onkorményzata 845 400 845 400
Sorkifalud kbzség Onkormdnyzata 51 750 414 000 465 750
Sorokpolany kizség Onkorményzata 512 400 512 400
Szaknyér kbzség Onkormdnyzata 40 200 40 200
Szalafé Kizség Onkorményzata 53 760 134 400 134- 400 322560
Szavaskend kdzség Onkormdnyzata 1200 1200
Szemenye kizség Onkorminyzata 199 800 195 800 399 600
Sz8ce kiszség Onkorményzata 233 400 233 400'
Tanakajd kézség Onkormdnyzata 475 200 475 200 950 400
Tdpldnszentkereszt kdzség Onkormdnyzata 1490 400 1490 400
Telekes kizség Onkormdnyzata 328 200 328 200 656 400
Torony kézség Onkormdanyzata 1032 600 1032 600
Vasszécseny kdzség Onkormdnyzata 16 200 877 800 894 000
Vasszilvagy kézség Onkormanyzata 114 960 260400 375 360
Velem kiszség Onkormanyzata 202 200 202 200 404 400
Velemér kbzség Onkormanyzata 59 400 59 400 118 800
Vép Véros Onkormanyzata 1051 200 1052 200
Viszdk kiizség Onkorményzata 164 400 164 400
Zsennye kdzség Onkormdnyzata 56 400 56 400
Minddsszesen 1306560 8458985 42618200 52383745
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