ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

…………………ülésének…napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata, mint megrendelő és a K+F 83 Építész - Mérnöki Iroda Bt. ( 9730 Kőszeg, Kórház u.12.) között 2009.07.20. napján tervezési szerződés jött létre a Kenyér-hegyi kalandpark építési engedélyezési tervének elkészítésére. E szerződés szerint a  vállalkozó  az engedélyes terveket  az aláírt tervezési szerződés kézhezvételét követő 60. napon adja át a megrendelőnek.
A hatályos rendezési terv azonban nem ad lehetőséget arra, hogy a tervező  - a szerződésben rögzített ingatlanokat érintően – ezen projekt célra építési engedély kiadására alkalmas tervet tudjon készíteni.

A projekt megvalósíthatósága érdekében a képviselő-testület elrendelte a településrendezési terv módosítását és a projekt előkészítésének elhalasztását a rendezési terv módosításához szükséges előzetes szakhatósági vélemény- nyilvánítási határidő lezárultáig, egyúttal elrendelte a tervezési szerződés módosítását a pályázati cél fenntartásával.

A tervező írásban közölte az Önkormányzattal, hogy a fenti körülmény ellenére már végzett tervezői munkát e tárgyban, valamint ezzel kapcsolatos költségei is felmerültek, melyeknek a megtérítését kéri. Jelezte, hogy amíg a jelenlegi rendezési terv hatályban van és nem tudunk határidőt meghatározni  a módosítására vonatkozóan, addig bizonytalan a felek közötti teljesítési, elszámolási viszony.

A fenti okból a tervezői szereződés módosítására kerül sor a mellékelt okirat szerint.

A módosítás lényege, hogy a felek 2010.12.31. napjáig felfüggesztik a szerződés teljesítését. Ezen időpontig az Önkormányzat vállalja, hogy a tervező által benyújtott adatok alapján a rendezési terv módosítása megtörténik oly módon, hogy a projekttel érintett ingatlanok az építési feltételek tekintetében megfelelnek a rendezési terv előírásainak.

Amennyiben 2010.12.31. napjáig az Önkormányzat nem értesíti a tervezőt a munka folytatásának szükségességéről, akkor a felek elszámolnak egymással, s az Önkormányzat kifizeti a tervezőnek a vállalkozói díj 40%-át. Ez esetben ezen díjazáson túl a vállalkozó egyéb igényt nem érvényesíthet. 
Amennyiben a megrendelő a tervezési munka folytatását kéri, akkor a vállalkozó  az értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül köteles átadni a szerződés szerinti - a hatályos építési jogszabályoknak megfelelő, építési engedély kiadására alkalmas -  terveket a megrendelőnek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tervezési szerződés módosításának aláírására adjon felhatalmazást.

Kőszeg, 2010. május 5.



Huber László

polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a K+F 83 Építész - Mérnöki Iroda Bt- vel létrejött tervezési szerződés módosítását és felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.
Felelős: 

Huber László polgármester

Hivatali felelős: 
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos

Határidő:

azonnal

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli Huber László polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő, 

másrészről a K + F 83 Építész-Mérnöki Iroda Bt. (9730 Kőszeg, Kórház u. 12., képviseli: Kuntner Ferenc) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:
A felek rögzítik, hogy közöttük 2009. július 20. napján tervezési szerződés jött létre a Kőszeg Kenyér-hegyi kalandpark építési-engedélyezési tervének elkészítése tárgyában a Kőszeg Város Önkormányzata részéről 2008. évben a turisztikai vonzerő fejlesztésére beadott pályázati dokumentáció és építészeti tanulmányterv, mint tervezési feladat megvalósítása céljából. 

A felek rögzítik továbbá, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 192/2009 (IX.10.) számú, 193/2009 (IX.10.) számú, és 213/2009 (X.20.) számú Képviselő Testületi határozataival kezdeményezte a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat) módosítását; a kőszegi Kenyér-hegyi kalandpark megvalósításával kapcsolatos előkészítő munkálatok megkezdésének elhalasztását a rendezési terv módosítására vonatkozó előzetes vélemény nyilvánítási eljárás lezárultáig; a 2009. évre tervezett projektek pályázati előkészítéséről szóló 126/2009 (VI.25.) számú Képviselő Testületi határozatának „az aktív szabadidős park létrehozása Kőszegen a Kenyér-hegyi síugró sáncnál” része tekintetében határozata visszavonását; a pályázati cél fenntartása mellett a megkötött tervezési szerződés módosításának jóváhagyását, valamint a projekt 2010. évre történő előkészítését, és a következő lehetséges pályázati felhívásra való benyújtását. 

A felek megállapítják, hogy a projekt megvalósítására eredetileg kijelölt terület egyes önálló ingatlanok tekintetében részben megváltozott. 

A felek a fentiekre tekintettel szerződésüket tárgyalást követően a következők szerint módosítják. 

1./ A szerződés 4.1. pontja akként módosul, hogy a Megrendelő a beruházási programját korábbi pályázati célkitűzéseinek megfelelően tartja fenn. A megvalósítás helyszíneként a Megrendelő Kőszegen az alábbi területeket jelöli ki:

Attrakció területe:  jelenleg üdülőterületből: 301/7 hrsz és a 301/3 hrsz ( árok ) egy része, 

jelenleg erdőterületből: 6221/1 hrsz, a 6226/2 hrsz, a 6225 hrsz, a 6227 hrsz és a 6228 hrsz egy része, 

jelenleg kertes mezőgazdasági területből: a 6200 hrsz, a 6201 hrsz, a 6202 hrsz, a 6203 hrsz és a 6204 hrsz, 

hátsó telekhatár rendezéssel jelenleg kertes mezőgazdasági területből: 6205 hrsz, a 6206 hrsz, a 6207 hrsz, a 6208 hrsz és a6209 hrsz

A 4.1. pont egyéb rendelkezéseit a felek szerződés módosítása nem érinti.

2./. A 4.2. pont akként módosul, hogy annak első mondatát a felek szerződésükből mellőzik. Rögzítik azonban, hogy amennyiben a tervezési szerződés hatálya alatt a szerződés tárgyát képező projekt tárgyában pályázat kerül kiírásra, akkor a vállalkozó köteles annak feltételeit a tervezői munka során figyelembe venni. A 4.2. pont egyéb rendelkezéseit a felek szerződés módosítása nem érinti.

3./I A szerződés 11. pontja a következőképpen módosul: A felek a Megrendelő kezdeményezésére tekintettel a tervezői szerződés teljesítését közös megegyezéssel határozatlan időre, de legkésőbb 2010. december 31. napjáig felfüggesztik. A teljesítés felfüggesztésének időtartama alatt a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy saját kompetencia körében meghozza mindazokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a rendezési terv olyan módosításához, amely alapján a projekttel érintett ingatlanok az építési feltételek tekintetében megfelelnek a rendezési terv előírásainak.  Felek rögzítik, hogy a rendezési terv módosítása a vállalkozó által benyújtott beépítési javaslat szerint történik. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a tekintetben, hogy a projekttel érintett területek tulajdonjogát megszerzi, ugyanis erre csak eredményes pályázat esetén, pályázati pénz felhasználásával kerülhet sor. 

3./II. A Megrendelő a Vállalkozót értesíti, amennyiben a tervezési tevékenység eredeti szerződés szerinti folytatását igényli. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül átadja a szerződés szerinti - a hatályos építési jogszabályoknak megfelelő, építési engedély kiadására alkalmas -  terveket. Amennyiben a tervezési feladat módosulása miatt a tervek jelentős átdolgozása szükséges, úgy a felek a tervező jelzése esetén a határidő és a tervezési szerződés egyéb pontjainak módosítása tekintetében külön állapodnak meg. 

3./III. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő 2010. december 31. napjáig a Vállalkozót a fentiek szerint nem értesíti a tervezési tevékenység folytatásának igényéről, úgy a felek szerződése további jognyilatkozat nélkül megszűnik, és a Megrendelő a Vállalkozó részére köteles megfizetni a szerződés szerinti bruttó díjazás 40%- ának megfelelő összeget. Ezen díjazás tartalmazza a vállalkozó valamennyi – e tárgyban végzett - tervezési munkájának, esetleges költségeinek a megtérítését is, így további díjazásra a vállalkozó igényt nem támaszthat. 

3./IV. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő későbbi időpontban a projekt megvalósítása mellett dönt, avagy a megvalósítást későbbi időpontban tudja folytatni, úgy az időközben esetlegesen megváltozott körülmények figyelembe vételével a felek jogviszonyukat megújítják, a Vállalkozó a felek között kötendő új szerződéssel a korábban megkezdett tervezési feladatokat elvégzi, és tervezési díjába – amely nem lehet több, mint az eredeti szerződésben foglalt tervezési díj -   az e rendelkezés szerint Megrendelő által megfizetett összeget beszámítja..

A 11. pont egyéb rendelkezéseit a felek szerződés módosítása nem érinti.

4./ A szerződés 19. pontja akként módosul, hogy az abban hivatkozott számú pályázati kiírást érintő rendelkezések a Megrendelő által pályázandó legközelebbi pályázati kiírásra megfelelően alkalmazandóak. 

5./ A felek a szerződés 21. pontjában a szerzői jogra vonatkozó jogszabályi hivatkozást akként módosítják, hogy a szerződésben nem említett feltételekre nézve e tekintetben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadóak. 

6./ A felek e szerződésmódosítással kifejezetten nem szabályozott kérdések tekintetében eredeti szerződésük rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

A jelen szerződésmódosítást a Megrendelő nevében Kőszeg Város Képviselő Testületének ……………. számú határozata hagyta jóvá.

A felek e szerződésmódosítással egyebet szabályozni nem kívántak, annak rendelkezéseit közös értelmezést követően kölcsönösen elfogadják, és képviselőik jóváhagyólag aláírják.

Kőszeg, 2010. …………………………….
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