ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. január …-i ülésének

… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a 2009.évben elvégzett út - és járda felújításokról:

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály már 2008. év végére elkészítette javaslatait a 2009. évben megvalósítani kívánt útfelújítási munkáiról. Az ehhez szükséges tervek készítését korábban folyamatosan megrendeltük. A pénzügyi lehetőségek, illetve kialakult pénzügyi terv alapján 2009. április-május hónapra lett végleges a bizottságok, illetve Képviselő-testület által elfogadott útfelújtási terv.

A 2009.évi útfelújításokat két szakaszban kellett elvégezni.

1. Az elsőben a közbeszerzési értékhatárt meg nem haladóan – 15.000 e Ft +áfa = 18.750 e Ft. – kellett a költségeket kikalkulálni. 

Ezen munkák: Hunyadi u. aszfalt burkolat–felújítás, Temető u. elején parkolók kiépítése, Kálvária u. burkolat-felújítás, valamint járda kiépítés, és a Bajcsy Zs. u. felületi zárása az óvodáig.
Az előzetes tervezői költségvetéseket, a korábbi vállalási árakat, a várható kivitelezőket, valamint a piaci viszonyokat is figyelembe véve, megfelelő taktikát választva sikerült az eredeti elképzeléseknél ebbe az értékhatárba az eredetileg tervezettnél több munkát beleszorítani.

Az eredetileg számított költségek mellé így „belefért” még a Hunyadi u. – Szt. Imre u. közlekedési rend változás költsége, valamint a Kálvária u. jobb oldali járda-szegély megépítése is. Ez a taktika közel három hetet ugyan elvett a kivitelezés megkezdésétől, de megérte, mert a kivitelezések így is be tudtak határidőre fejeződni, ugyanakkor a két munka értéke közel három millió Ft-ot tesz ki.

A munkákat pótmunkák nélkül végeztettük el az előző évhez hasonlóan. Mindössze a minőségi váltás – felületi zárás helyett aszfaltszőnyeg – került többlet százezer forint + áfa összegbe, a Bajcsy Zs. utcában.

Fenti útfelújítási csomag kialakítása az idő-tényező figyelembe vétele miatt került ebben a formában megvalósításra, ugyanis a TEUT pályázatokat idén is csak a nyár derekán értékelték ki , és az előző év tapasztalata alapján tudni lehetett, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásával együtt, az adott évi befejezés csak nagy nehézségek és kedvező időjárás esetén lehetséges.

A kivitelezés hiánypótlás nélkül, megfelelő minőségben, rendben, a szerződéses határidőre – 2009. október 30.-a – elkészült .

A kivitelezést a Colas Építő Zrt. végezte.
Számszerűen:
Hunyadi u. aszfalt burkolat – felújítás, Kálvária u. burkolat-felújítás valamint járda kiépítés, Meskó u. javítása és a Bajcsy Zs. u. felületi zárása, az óvodáig:
bruttó 14.822.956,- Ft

Temető u. elején parkolók kiépítése:



nettó     1.305.542,- Ft
Összesen:

bruttó 16.454.884,- Ft

2. A Képviselő-testület döntése értelmében TEUT pályázati megvalósításra a Velemi u. útfelújítás került kijelölésre, továbbá a közbeszerzési eljárás keretében kiírásra került még a Bajcsy Zs u. járda építése, és Kőszegfalván az Erdészház utca burkolat felújítása, 2xi felületi zárással kivitelezve.
A TEUT pályázatunkkal 50 % - os támogatást  - 7.591.613,- Ft-ot - nyertünk Az idén is, és a 2008.-as évben is a pályázatot magunk készítettük el (a műszaki ellenőr – Zsombori Pál – hathatós támogatásával).
A kivitelezés az Erdészház utca kivételével, ahol 2009-ben csak a kátyúzásra kerülhetett már az időjárás miatt sor, rendben befejeződött. Az Erdészház utca felújítása 2010. május 31-ig befejeződik.
A kivitelező, a Switelsky Magyarország Kft teljesítette szerződéses kötelezettségét, sőt azt túl is teljesítette. Így itt megvalósult a járdaszegély a Bajcsy-Zs. utcában, többlet járdaszakasz aszfaltozása, úttest „K” szegélyezése, lánckorlát kivitelezése stb.
Számszerűen:

Velemi utca burkolat felújítása:




14.996.355.- Ft
Bajcsy Zs u. járda kiépítése:
  7.196.240,- Ft
Erdészház u. felújítása:
  2.481.400,- Ft
Összesen:


24.673.995,- Ft

1. és 2. pont mindösszesen:
41.128.879,- Ft

A lakossági bejelentések és reklamációk alapján a „rendes” hibajavításokat árajánlatkérés és megrendelés alapján a Városüzemeltető Kft. végzi. A panaszokat a rendszer nehézkessége miatt nem mindig tudjuk kellőképpen, és időben rendezni. A nagyobb felújítási igényeket pedig – anyagi lehetőségek hiányában – sajnos továbbra is csak „nyilvántartásba tudjuk venni”, és a megvalósítást a költségvetés tervezése során lehetőségeinkhez mérten tudjuk tervezni.
Véleményünk szerint azonban a korábbi, és a 2009. évi útfelújítási munkákat is közmegelégedésre végeztük el, a város javára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!
Kőszeg, 2010. január 12.
A polgármester nevében:
Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi útfelújításokról szóló tájékoztatót elfogadja.
