238/2017. (XII. 21.) képviselő-testületi határozat:

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Sgraffitós ház felújítása” tárgyában Kőszeg Város Önkormányzata és a Szárnyasép Kft között kötött Vállalkozási Szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.

Határidő: azonnal.
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz módosítás

amely létrejött egyrészt


Kőszeg Város Önkormányzata

· címe: 9730 Kőszeg, Jurisics Tér 8.

· képviseli: Huber László

· adószám: 15733627-2-18

· törzskönyvi nyilvántartási szám: 733623

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)


másrészt


Szárnyasép Kft

· címe/székhely: 9730 Kőszeg, Alsó krt.6.

· adószám: 1363332-2-18

· cégjegyzékszám: 18 09 106594

· bankszámlaszám: 10300002-28025724-00003285

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 


együttesen mint Szerződő Felek között az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal.


Felek a köztük 2017. július 11-én kötött Vállalkozási szerződés III./1 és IV/1 pontjait az alábbiak szerint módosítják:


III. Teljesítési határidő


1. A munka befejezésének határideje 2018. május 31.

IV. Vállalkozói díj (közbeszerzési ajánlati ár)


1. A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért teljesítésének ellenértékeként a vállalkozási szerződésben rögzített egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó 64.185.884-Ft a pótmunkák ellenértékeként nettó 2.813.493,- Ft 

mindösszesen nettó 66.999.377, -Ft azaz Hatvanhatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-háromszázhetvenhét forint illeti meg. 

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amely bármelyik dokumentumban szerepel. 

Módosítás indoklása:

Teljesítési határidő: Vállalkozó 2017. szeptember 25-én jelezte, hogy a szakértők által készített „Restaurálási tervezet” alapján a javasolt technológia alkalmazása nem végezhető 5 Celsius fok alatt, ezért az elkövetkezendő időszakban a hideg levegő és a már lehűlt falazat kizárja az ilyen műemléki kivitelezést. Mivel a tervezett helyreállítás felhasználható anyagait és módszereit az örökségvédelmi szabályozás is korlátozza, s ezek olyan anyagok és módszerek, amelyek alkalmazása homlokzati munkáknál csak megfelelő hőmérsékleti viszonyok között lehetséges, a szabályozásnak és a szakmagyakorlás etikai elveinek történő megfelelés miatt a restaurálás csak kedvező (várhatóan a tavaszi idő) feltételek mellett kezdhető meg legelőször. Ezen felül a pótmunka időigénye is indokolja a teljesítési határidő módosítását.


Vállalkozói díj: A kivitelezés során felmerült pótmunka igény, melyet a terv és a közbeszerzési kiírás nem tartalmazott, de jelentősen növeli a konfortérzetet, és a későbbi üzemeltetés biztonságát.

Módosítás jogalapja:


A Felek a teljesítési határidő módosításának jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontja kizárólag a határidő módosításának okán nem értelmezhető.


A vállalkozói díjat a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel módosítják a felek. Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15 százalékát. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő nem olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Kelt: Kőszeg, 2017. december 21.

		………………………………….


Kőszeg Város Önkormányzata


Huber László

Polgármester


Megrendelő

		

		………………………………..


Szárnyasép Kft.

Szárnyas János

Vállalkozó
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