111/2018. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Tűzoltóság II. ütem” tárgyában a Szárnyasép Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a tömlőszárító költségét, 3.084.185,- Ft-ot Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében a felhalmozási kiadások 38. sorában szereplő Liszt Ferenc utca felújítása előirányzat keret terhére, a bővített műszaki tartalom pluszköltségét, 5.346.546,- Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja. Egyben Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.

Határidő: 2018. június 30.
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