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ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. április 28-i ülésének

1. napirendi pontjához

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

A KRAFT-program jelenlegi állásáról – szíves felkérésüknek eleget téve – alábbiakban számolunk be:

I. Épületfelújítások

1. Bencés Rendház 
· A kiviteli tervek 2015. március elejére elkészültek. 

· A kivitelezésre vonatkozó felhívás 2015. március 13-án meghirdetésre került. 

2. Kőszeg Város Önkormányzata
· Az Európa Ház és a Zwinger felújítására a közbeszerzés március hónapban kiírásra került. A kivitelezés tervezett időszaka 2015. májustól szeptemberig tart.

· A Chernel utca felújítása esetén az ivóvízhálózat, valamint a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját a VASIVÍZ Zrt. vállalta, így az utca felújításánál bruttó 96.083.968,- Ft összköltségből bruttó 72 470 294,- Ft lenne a beruházás költsége, tehát 21 670 294,- Ft forráshiány mutatkozik. A hiányra az Önkormányzat keresi a megoldást.

· A Chernel utca felújítása kimarad a mostani közbeszerzésből, április végére várható ennek a kiírása, mivel a VASIVÍZ Zrt. június 1-je előtt nem kezdi meg a vízhálózatok felújítását, így a burkolat javítása sem kezdődhet meg addig. Az utca felújítása a projekt végéig el fog készülni, nem veszélyezteti annak megvalósulását.

3. MNV Zrt.
· A felmérési dokumentációk mindhárom épületre 2015. február 10. napjával elkészültek. 

· A levéltári-, épület- és restaurátori kutatásra – épületenként megbontva – 3 ajánlatot kért az MNV Zrt. Az ajánlatok beérkeztek, kiértékelésük megtörtént, az eredmény döntéshozatalra előterjesztve. A Chernel utcai Festetics palotára és a Művészetek Házára a kutatási engedélyt a Vas Megyei Kormányhivatal kiadta. Az NGM engedélyezte a kutatási munkák megrendelését. A helyszíni munka megkezdődött. 

· A tervezésre a közbeszerzési eljárás lezárult. A bekért ajánlatok elbírálása megtörtént, az eredmény döntéshozatalra előterjesztve. 
· A tervezési határidő tolódik, az engedélyezési tervek leszállítására a szerződéskötéstől számított 45 nap, míg a kiviteli tervek elkészítésére további 30 nap áll rendelkezésre. Az engedélyeztetési eljárás várhatón május elején indulhat, építési engedéllyel és kiviteli tervvel június közepén fogunk rendelkezni.

II. A program társadalmiasítása
1. A KRAFT-program 2015 februárjában alkotópályázatot és ahhoz kapcsolódó workshopot hirdetett kőszegi, középiskolás korosztály számára Találd ki Te is Kőszeget! címmel. A pályázat sikeres volt: az alkotások eredményhirdetéssel egybekötött kiállítása 2015. április 28-án lesz az Európa Házban.
2. A KRAFT-programról ingyenes, minden kőszegi háztartásba eljutó, újságformátumú kiadványt készítünk. Megjelenésének és terjesztésének várható ideje: 2015. május közepe.

Kőszeg, 2015. április 11.

Tisztelettel:



Prof. Miszlivetz Ferenc s. k.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KRAFT projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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