ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. szeptember 1-i ülésének

6. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása” projekt kivitelezése időarányosan teljesül. Bizonyos lemaradások vannak a burkolt felületek vonatkozásában, azonban a kivitelező a következő időszakban a munkavégzésbe újabb brigádokat von be, így az építés felgyorsul.
A kivitelezés során ez idáig az alábbi pótmunka-igények merültek fel:

- Locsolórendszer – vízvételi lehetőség kiépítése a várárokban, valamint szivattyú beszerzése és telepítése, kiviteli terv szerint,

- Városház utca 4. számú ház udvarán tisztítóakna kiépítése,
- Ereszcsatorna bekötés állványcsővel,

- Várszínház szennyvíz bekötése,

- Szennyvíz és csapadékvíz csatorna aknafedlap cserék,

- Életveszélyesnek minősített fák kivágása,

- Városház utcai szigetelés többlet, (híd szigetelés),

- Városház utca csapadékcsatorna javítás, új bekötés,

- Kandeláberek elbontása szállítása, újra alapozása, visszaállítása,

Műemléki helyreállítás elbontása, újraépítése 8 szent Jakab templom keleti oldalán),

- „Lábasház” csatlakozó lépcső kiépítése cáki kő burkolattal,

- Mária szobor körüli felső lépcsőfok kialakítása a szobor anyagával megegyező anyagból,
- Szennyvíz nyomvonal feletti burkolatalap megerősítés,

- Ingatlanok csapadékcsatorna csatlakozási lehetőség kiépítése telekhatártól 0,3m.-g,

- Kelcz-Adelffy u. 17. sz. ingatlan szennyvíz bekötésének kiépítése gravitációs rendszerrel,

- Mária szobor melletti 2,5m rácsos folyóka építése bekötéssel együtt.

- Táblaház utca- Schneller utca sarkán található kút lefedése,

- Chernel utca csatlakozásánál bazalt kiskockakő burkolat javítása,

- Schneller utca csapadékvíz elvezetés fedvényterv szerint.

A munkák elvégzése indokolt. 

A leírt pótmunkák finanszírozása a pályázatban képzett tartalékalap terhére megoldható abban az esetben, ha úgynevezett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást keretében választjuk ki a kivitelezőt és azt a Közbeszerzési döntőbizottság jóváhagyja. 

A Kbt. előírásai szerint az előkészítési munkacsoport elkészítette a hirdetmény nélküli tárgyalási eljárás ajánlattételi felhívását. 

A Képviselő-testület jóváhagyása után az

Ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldjük a kivitelezőnek, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottságnak. 

Az ajánlat megtétele után a tárgyalás lefolytatásakor jön létre az ajánlati kötöttség.
A pályázat bírálata a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A munkavégzés teljesítési határideje a projekt befejezési határideje 2012.01.12.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre az alábbi javaslatot tesszük: 

Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, melynek összege napi 2%.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2011. augusztus 26.
Simonits Zsolt sk.

Bíráló Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- Pótmunkák elvégzése”  tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyszerű ajánlattételi felhívását elfogadja.
2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- Pótmunkák elvégzése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívás megküldését a kivitelező Colas –Út Zrt-nek ( címe:3300 Eger, Deák Ferenc út 49.), valamint a Közbeszerzési Döntőbizottságnak.
Felelős :

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő:

Azonnal
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

a.) Ajánlatkérő neve:
Kőszeg Város Önkormányzata


címe:

9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


telefon:
94/562-527


telefax:
94/562-535


e-mail:
ujvari@koszeg.hu 

b.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt. 257§. (1) bekezdés szerint a  125§. (3) bekezdése a) pont alapján. A közbeszerzés tervezett értéke nettó 11 247 718,-Ft.

c.) Az ajánlattételi felhívással egy időben az ajánlatkérő a dokumentációt díjmentesen megküldi.


 d.) Közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége minőségi és teljesítmény követelmények (nómenklatúra):

 Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés 
a  „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- pótmunkák elvégzése ” tárgyában. 
Pótmunkák :

	Kőszegi történelmi belváros felújítás 

	Emlékeztetők szerinti árajánlatok

	
	
	
	
	
	

	Locsolórendszer - vízvétel
	 
	 
	 
	Egységár 
	Összeg

	 

Várárok Kútfúrás terv szerint
	1
	db
	562 500
	562 500

	 

Szivattyú beszerzése, telepítése
	2
	db
	300 000
	600 000

	Összesen: 
	 
	 
	 
	1 162 500

	
	
	
	
	
	

	Csapadékcsatorna tervmódosítás miatt változások
	 
	 
	 
	 
	 

	 

KG PVC 400 helyett 500-as építésének többletköltsége
	44,7
	m
	13 128
	586 822

	 

KG PVC 300 helyett 500-as építésének többletköltsége
	19
	m
	17 646
	335 274

	 

KG PVC 300 helyett 400-as építésének többletköltsége
	15,6
	m
	2 902
	45 271

	Összesen: 
	 
	 
	 
	967 367

	
	
	
	
	
	

	Városház utca 4. belső udvarán tisztítóakna kiépítése 
	1
	db
	110 273
	110 273

	
	
	
	
	
	

	Ereszcsatorna bekötés állványcsővel, tisztítóidommal, 2m KG PVC 125
	2
	db
	137 500
	275 000

	
	
	
	
	
	

	Várszínház szennyvíz bekötés
	 
	 
	 
	 
	 

	 

Aszfaltos felületű útburkolat bontása  25 cm vastagságig, új vezeték részére                                      
	7,0
	m2
	2 031
	14 217

	 

Munkaárok földkiemelése gépi erővel, közműves területen 0,60 m árokszélesség és 1,20 m leásási mélységig  vezeték részére.
	5,0
	m3
	1 741
	8 705

	 

Ágyazati réteg készítése homokból,  cső  alá  és köré  25 cm vtg-ban,  85 %-os tömörséggel.
	1,1
	m3
	5 107
	5 618

	 

Visszatöltés 50 cm vastagságig, gépi erővel
	3,9
	m3
	1 509
	5 885

	 

Tömörítés gépi erővel az 50 cm-en túli szelvényrészben    90% töm.fokra
	3,9
	m3
	696
	2 714

	 

KG-PVC csatornacső  fektetése földárokban bekötővezeték részére, NA 150
	7,0
	fm
	1 297
	9 079

	 

KG-ET csatorna íves tisztítóidom NA 150/200 (tokos)
	1
	db
	8 269
	8 269

	 

PVC zöldterületi fedlap
	1
	db
	10 592
	10 592

	Összesen: 
	 
	 
	 
	65 079

	
	
	
	
	
	

	Szennyvíz és Csapadékvíz csatorna aknafedlap cserék
	 
	 
	 
	 
	 

	 

Meglévő fedlapok  cseréje átm. 600 D400 öv fedlapra
	25
	db
	56 250
	1 406 250

	Összesen: 
	 
	 
	 
	1 406 250

	
	
	
	
	
	

	Életveszélyesnek minősített fák kivágása
	4
	db
	95 000
	380 000

	
	
	
	
	
	

	Városház utca szigetelés (többlet)
	 
	 
	 
	 
	 

	 

CKt terítése, tömörítése és feszültségmentesítése 12 cm vtg.-ban -útburkolat alatt
	-24
	m3
	11 347
	-272 328

	 

C 20-16/KK beton burkolat +7cm vtg-ban
	14
	m3
	27 859
	390 026

	 

1rtg. Geotextília beépítése bitumenlemez szigetelés fölé
	198
	m2
	250
	49 500

	Összesen: 
	 
	 
	 
	167 198

	
	
	
	
	
	

	Városház utca csapadékcsatorna javítás, új bekötés 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

Csatorna építése idomokkal,  földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 200 KG PVC (2 m szál)
	2
	m
	9 286
	18 572

	 

Csatorna építése idomokkal,  földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 160 KG PVC (2 m szál)
	6
	m
	9 286
	55 716

	 

Csatorna építése idomokkal,  földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 110 KG PVC (2 m szál)
	3
	m
	9 286
	27 858

	 

Víznyelőaknák készítése mon. betonból 30x30 cm belmérettel, 48x48 cm -C 250 kN terhelésű- gömbgrafitos ö.v. fedlappal
	1
	db
	58 039
	58 039

	Összesen: 
	 
	 
	 
	160 185

	
	
	
	
	
	

	Kandelábarek elbontása elszállítása, újra alapozása, visszaállítása
	33
	db
	88 160
	2 909 280

	
	
	
	
	
	

	Műemléki helyreállítás elbontása, újraépítése (Szent Jakab templom keleti oldalán)
	 
	 
	 
	 

	 

Út, járda és térburkolat bontása, kb 50 cm vtg aszfalt-beton-térkő pályaszerkezet elbontásával, a bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre
	10
	m3
	5 804
	58 040

	 

Cáki kő burkolat fektetése szabálytalan kőből, trasscementes fugázással [9 sz. burkolati minta] a Jurisics téri lépcsőből válogatott anyagból
	15
	m2
	7 545
	113 175

	Összesen: 
	 
	 
	 
	171 215

	
	
	
	
	
	

	"Lábasház" csatlakozó lépcső kíépítése cáki kő burkolattal
	 
	 
	 
	 
	 

	 

Sávalap betonozása C12-24/fn minőségű betonból, a beton szállítási, bedolgozási és utókezelési költségével együtt
	1
	m3
	18 572
	18 572

	 

Cáki kő burkolat fektetése szabálytalan kőből, trasscementes fugázással [9 sz. burkolati minta] a Jurisics téri lépcsőből válogatott anyagból
	2,3
	m2
	7 545
	17 354

	Összesen: 
	 
	 
	 
	35 926

	
	
	
	
	
	

	Máriaszobor körüli felső lépcsőfok kialakítása a szobor anyagával megegyező 
	 
	 
	 
	 
	 

	anyagból
	
	
	
	 

	 

Mária szobor körül a K7** és K9 jelű Margitbányai mészkő elemek szállítása, beépítése
	1
	egys
	920 000
	920 000

	Összesen: 
	 
	 
	 
	920 000

	
	
	
	
	
	

	Szennyvíz nyomvonal feletti burkolatalap megerősítés
	 
	 
	 
	 
	 

	 

CKt terítése, tömörítése és feszültségmentesítése 12 cm vtg.-ban -útburkolat alatt
	10
	m3
	11 347
	113 470

	
	
	
	
	
	

	Ingatlanok csapadékcsatorna csatlakozási lehetőség 
	 
	 
	 
	 
	 

	kiépítése telekhatártól 0,3m-ig (kapualjba történő bontás nélkül)
	
	 

	 

Csatorna építése idomokkal,  földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve D 160-125 KG PVC (2 m szál)
	54
	m
	9 286
	501 444

	
	
	
	
	
	

	Kelcz-Adelffy u. 17. sz. ingatlan szennyvíz bekötésének kiépítése 
	 
	 
	 
	 
	 

	gravitációs rendszerrel
	
	
	
	 

	vezeték- és aknaépítés  (elmaradó)
	
	

	1.

KPE P10 D50-es nyomócső építése házi beemelő részére
	56,2
	fm
	580
	32 596

	2.

Házi átemelőakna elhelyezése szükséges földmunkával
	1
	db
	87 057
	87 057

	 
	
	
	
	
	 

	Alépítmény összesen
	119 653

	vezeték- és aknaépítés  (épülő)
	
	
	
	 

	1.

KG-PVC csatornacső  fektetése földárokban bekötővezeték részére, NA 150
	43,0
	fm
	1 297
	55 771

	2.

KG-B csatorna ívidom 45 fokos NA 150
	1
	db
	1 275
	1 275

	3.

KG-ET csatorna íves tisztítóidom NA 150/200 (tokos)
	1
	db
	8 269
	8 269

	4.

KG- PVC tisztítóakna NA 300 öv fedlappal
	4
	db
	52 350
	209 400

	5.

Épületen belüli elvezetés kialakítása
	1
	db
	145 120
	145 120

	 
	
	
	
	
	 

	Vezetéképítés összesen
	419 835

	 
	
	
	
	
	 

	Különbözet: 
	 
	 
	 

300 182

	
	
	
	
	
	

	Mária szobor melletti 2,5m rácsos folyóka építése bekötéssel együtt
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1. 

Csatorna építése idomokkal,  földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 125 KG PVC (2 m szál)
	5
	m
	9 286
	46 430

	2. 

Rácsos folyóka -10 cm belmérettel, iszapfogó zsomppal D 400 kN öv.ráccsal- beépítése, beton ágyazatba fektetve
	2,5
	m
	19 733
	49 333

	Összesen: 
	 
	 
	 
	95 763

	
	
	
	
	
	

	Táblaház utca - Schneller utca sarkán található kút lefedése
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1. 

Meglévő lefedés elbontása
	1
	m3
	7 570
	7 570

	2. 

Vb lemez alsó és oldal síkjának zsaluzása
	8
	m2
	6 820
	54 560

	3. 

Hálós vasalat elhelyezése 12 mm, B60.50 minőségű betonacéllal, szállítási, szerelési költséggel együtt
	0,426
	to 
	220 545
	93 952

	 

Öv. aknakeret és gumiágyas fedlap,  MSZ EN 124
	1
	db 
	33 384
	33 384

	4. 

Vasbeton lemez készítése C25/30 KK min. betonból
	3,2
	m3
	30 180
	96 576

	 
	
	
	
	
	 

	Összesen: 
	 
	 
	 

286 042

	
	
	
	
	
	

	Chernel utca csatlakozásnál bazalt kiskockakő burkolat javítása
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1. 

Bazalt kiskockakő burkolat bontása, tisztítása, válogatása és beszállítása  az önkormányzat telephelyére
	1,8
	m3
	11 608
	20 894

	2. 

Pályaszerkezet elbontása kiskockakő alatt, kb 20 cm vtg,  a bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre
	3,6
	m3
	5 808
	20 909

	3. 

CKt terítése, tömörítése és feszültségmentesítése 20 cm vtg.-ban -útburkolat alatt
	3,6
	m3
	11 347
	40 849

	4. 

Bazalt kiskocka kőburkolat fektetése, vágása, zúzott kő fugázással, tömörítéssel, 3 cm 0/4 zk-re [3,7 sz. burkolati minta]
	18
	m2
	6 268
	112 824

	 
	
	
	
	
	 

	Összesen: 
	 
	 
	 

195 476

	
	
	
	
	
	

	Schneller utca csapadékvíz elvezetés fedvényterv szerint

 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	8.

Csatorna építése földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -TA 60/100/b
	-36,7
	m
	11 608
	-426 014

	2. 

Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 500 KG PVC
	23
	m
	28 798
	662 354

	2. 

Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 400 KG PVC
	33
	m
	15 670
	517 110

	4. 

Csatorna építése idomokkal, földmunkával, ágyazati anyag visszatöltésével, földműszintig, tömörítve -D 315 KG PVC
	4
	m
	12 768
	51 072

	 

Tisztítóaknák készítése 1,25 m mélység felett, 1,00 m átmérővel, C20-24/kk min. szulfátálló (CEM I 52,5) cementtel, monolit beton alsó résszel, e.gy. felmenő és szűkítő elemekkel, C 250 ill. D400 kN gömbgraf.ö.v. fedlappal, zárt ill. víznyelős kivitelben
	2
	db
	110 273
	220 546

	 
	
	
	
	
	 

	Összesen: 
	 
	 
	 
	1 025 068

	
	
	
	
	
	

	Mindösszesen (nettó):
	 
	 
	 

11 247 718


e.) A szerződés meghatározása:

Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés 
a  „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- pótmunkák elvégzése ” tárgyában. 
f.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Teljesítés határideje: 2012. 01.12.

g.) A teljesítés helye: 

9730 Kőszeg, Jurisics tér 1817 hrsz.,



Emlékmű ( Mária szobor) 1816hrsz.,



Jurisics tér közpark (szobor és kút között) 1815hrsz.,



Közpark( Bencés mögötti rész 1811hrsz.,



Közút (Gyilokjáró) 1859hrsz.,



Városház utca 1868hrsz.,



Közpark (Várárok) 1862hrsz.,



Chernel utca 1842hrsz.,



Közterület8Zwinger előtti tér) 1836hrsz.,



Közpark( Diákköz) 1826hrsz.,



Közút (Diákköz) 1827hrsz.,



Várkör 1760 hrsz.,



Rajnis utca. 1818 hrsz.,



Táblaház utca. 1810hrsz.,



Schneller utca 1790 hrsz.,

h.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel banki átutalással, legkésőbb 45 napon belül teljesíti. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthatja be a számlát, ami a végszámla része. Az ajánlatkérő előlegszámla benyújtásával előleget nem biztosít. 

i.)annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem. 
j.) Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

k-l.) Kizáró okok, alkalmassági követelmények és a 69.§(2) bekezdésében foglaltak:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, foglalt kizáró okok fennállnak.

II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak.

III. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:
P.1. valamennyi számlavezető pénzintézetnek az ajánlattételi felhívás megjelenését követően kiállított igazolását, az alábbi tartalommal:


I) a pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám,


II) mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,


III) bankszámláján 2009. szeptember 02. napjától az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel, van-e bankszámlája ellen folyamatban bírósági végrehajtás, a pénzintézettel hitelviszonyban van-e/volt-e, és hitelfizetési kötelezettségének eleget tesz-e/tett-e. Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozója a vizsgált időszak során (2009. szeptember 02. napjától az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig) megszüntetett bankszámlá(ka)t, úgy ebben az esetben ezen számlaszámok esetében is szükséges a banki információ becsatolása.


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Ajánlattevő, illetve a 10% feletti alvállalkozó alkalmatlan, ha:

P.1. bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint 2009. szeptember 02.-től az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig bármely számláján 

(I.) 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő, vagy 

(II.) számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban, vagy

(III.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget.

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek vagy a 10%-ot meghaladó alvállalkozónak ezen feltételeknek külön-külön kell megfelelniük.  

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell:

a) a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előző három évben (2008., 2009. és 2010.) teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti befejezett építési referenciái ismertetését. Az ismertetési kötelezettségnek a 

szerződést kötő másik fél által
b) a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint kiállított igazolás – egyszerű másolatban történő – csatolásával kell eleget tenni;
c) a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetői végzettségének, képzettségének, gyakorlati idejének ismertetését;

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

Műszaki illetve szakmai alkalmatlanság:

a) nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009. és 2010.) befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, összesen legalább nettó 10 millió Ft értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti magas és mélyépítési referenciával,  
b) az ajánlattevő nem rendelkezik legalább középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel, illetve a jelen építési beruházás teljesítéséért felelős személlyel.

m.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: A Kbt. 83.§ előírásai szerint.

n.) Ajánlattételi határidő: 2011. szeptember 12. (hétfő) 10.00 óra 
o.) Ajánlat benyújtásának címe:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

p.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
q.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:


Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala


9730. Kőszeg, Jurisics tér 8. I. emeleti 137-es kistárgyaló

Ideje: 2011. szeptember 12. (hétfő) 10.00 óra

r.) Az ajánlatok felbontásakor jelenlévő személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint: az     ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

s.)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:


Az ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi , de fenntartja magának a   jogot hogy szükség szerinti további tárgyalási fordulókat tartson.

Az ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során az ajánlattevővel tárgyal. Az ajánlat a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli módosítására lehetőséget biztosít. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyaláso(ko)n képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott személyek képviseltessék magukat.

t.)   Az első tárgyalás helye és időpontja: : 2011. szeptember 12.(hétfő), 11óra, helyszíne: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala első emeleti díszterme.  

u.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. szeptember 29. (csütörtök) 13óra.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. október 10. (hétfő)
v.) Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással, és cégszerű aláírással ellátva, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az „Ajánlat: „„Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- pótmunkák elvégzése ”- Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az „e” vagy „eredeti” valamint az „m” vagy „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.


2. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.


3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.§ (1)- (8) bekezdés szerint.

4. Az Ajánlatkérő az ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén napi 2,0% késedelmi kötbért számít fel, a nettó vállalkozási díj összege alapján

A tárggyal kapcsolatban további felvilágosítás Ujvári Csabától kérhető. 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. Tel: 94/562-527, Fax:94/562-535. 

z.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011-09-02

Tájékoztató a JURISICS TÉR ÉS CSATLAKOZÓ UTCÁK FELÚJÍTÁSÁNAK állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Jurisics tér és csatlakozó utcák felújításának állásáról:

Adatok:

Kivitelező: Colas Út Zrt.

Tervező: Mangliár Építész Kft.

Mérnök (műszaki ellenőr): WESTBER Mérnöki Iroda Kft. – Börzsei Csaba.

Kivitelezés összege: 357.400.000,- Ft + áfa, bruttó 446.750.000,- Ft

Munkaterület átadás időpontja: 2011. március 7.

Kivitelezés kezdete: 2011. március 28.

Szerződés szerinti befejezés: 2012. január 12.

Ütemterv szerinti befejezés (ütemterv csatolva): 2011. november 15.

A felújítás állása:

Építési munkák a Jurisics téren, Schneller, Városháza, Táblaház utcákban, Diákközben és Chernel utcai várárokban történnek.

A beruházás megkezdése előtt az Önkormányzat megkeresésére az Eon Zrt. a kommunális és közvilágítási rendszerét teljes mértékben felújította. A beruházás értéke 60 MFt volt. A Vasivíz Zrt. a rekonstrukciós területen az ivóvíz hálózat és a bekötő vezetékek rekonstrukcióját elvégezte. A szennyvízcsatorna hálózaton - ott ahol műszakilag lehetséges volt -, a csatorna- hálózatot ún. csőbehúzásos technológiával felújította saját költségén.  A szolgáltató által elvégzett rekonstrukció mértéke 27,5 MFt.

A PR-TELECOM Zrt. az érintett terület telekommunikációs rendszerét kiépítette. 

Az építés során fenti utcákban teljes pályaszerkezet csere történik, új burkolat építésével. Csapadékcsatorna új épül az utcákban, Jurisics téren a szennyvízvezeték cseréjére került sor.

Díszvilágítási hálózat épül ki Mária szobor környékén, régi gimnáziumi falak bemutatásához 2 db új lámpaoszlop kerül elhelyezésre.

Az építkezés területén a növények gondozásához automata öntözőrendszer épül ki.

Jurisics téren két helyen áramvételi lehetőséget (Jet-vill)építünk ki.

Építkezés főbb mennyiségi adatai:

· közművek:

· szennyvízcsatorna
  509 fm
(90 %)

· csapadékcsatorna
1600 fm
(70 %)

· öntözőrendszer
1750 fm
(20 %)

· elektromos m.

  535 fm
(80 %) 

(vezetékek)

· Út és járdaépítés

· burkolat bontás +földkiemelés
6250 m3
(85 %)

· ágyazati ag. Beépítése

1850 m3
(50 %)

· ckt építése



1918 m3
(40 %)

· térburkolat építése: gránit:

3388 m2
(55 %)

· bazalt

4129 m2
(22 %)

· beton térkő
  761 m2
(60 %)

· klinker
  205 m2
(0 %))

· Növénytelepítés:

· Fa ültetése 

43 db

(0 %)

· Bokor és cserje
1264 db
(0 %)

· Utcabútorok: 

· Padok:


42 db

· Fa….


29 db

· Kerékpártároló
21 db (x5 db)

· Szemetes tároló
24 db

Az építkezés feltételeként vállalkozó az állandó szakfelügyelettel szerződést kötött Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával, Önkormányzat pedig a megelőző feltárási munkákra.

Mérnöki munkát, műszaki ellenőri feladatokat a WESTBER Kft. végzi, műszaki ellenőrzés mellett heti kooperációs értekezleteket tart. Értekezleten a Vas M-i KH KÖI részéről Ivicsics Péter úr vesz részt.

Az értekezletekről készített emlékeztetők, melyek az építési napló mellékletei is, a Városüzemeltetési Osztályon megtalálhatók.

Vállalkozó az építkezéshez szükséges Technológiai Utasításokra (TU-k) és Minősítési, Mintavételi Tervezet (MMT) elkészítette, a szükséges méréseket elvégezték.

Az építkezés során az alábbi kiegészítő tervezéseket ill. fedvényterveket készített a tér tervezője, Mangliár László építészmérnök:

· kiegészítő tervek: 2 db híd védelembe helyezése, megerősítése (Rajnis és Városház utca)

· fedvénytervek: 

·  Diák-köz (Vár tüzivíz-ellátása és a Bécsikapu étterem megközelítése miatt)

· Városház utca – régi kapu bemutatása

· Jurisics tér – csapadék csatorna, Sz. Mária szobor környéke

· Kincs apát köz

· Szt.Katalin templom, régi temetőfalak és gimnáziumi falak bemutatása

· Schneller utcai csatorna

(Ezek többségét a régészeti anyag megtalálása ill. azok bemutatása tette szükségessé!)

Az építkezés során legtöbb gondot a nem megfelelő mélységben és „rajzolt” nyomvonalon elhelyezkedő közművek jelentették és jelezték. Emiatt is kell pl. Táblaház utcában és a Rajnis utca elején gázkiváltást végezni.

Megoldandó még – a Vár felújításhoz kapcsolódó tüziviz vezeték kiépítése is.

Nem tervezett feladat volt a Jurisics téren, polgármesteri hivatal oldalán a lámpaoszlopok újra telepítése. Alapozásuk a régi barokk csatornán helyezkedett el. 

Mária szobor felújítása:

· felújítást restaurálást szakcég végzi. (tulajdonosi hozzájárulás, KÖI engedély rendben)

· Restaurálási munkák határideje: 2011. 10. 31.

· Költségeket a kivitelező cég fizeti.

· Napokban kezdődik a felújítás

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2011. augusztus 26.



Rimányi Krisztina s.k.


Börzsei Csaba s.k.



      projektvezető



       mérnök
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