ELŐTERJESZTÉS


ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2018. június 28-i ülése

7. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

2018. május 9-én Kőszeg Város Önkormányzata sikeres közbeszerzést követően a kivitelezésre Vállalkozási szerződést kötött a „Tűzoltóság építése II ütem” tárgyában a Szárnyasép Kft-vel. Forráshiány miatt csökkentett műszaki tartalommal írtuk ki a közbeszerzést. Időközben a 1135/2018. (III. 26.) Korm. határozat a beruházás megvalósítására 85 750 000 forrást biztosított, mellyel kiváltottuk az Önkormányzat költségvetésében szereplő tételt.

A kivitelezés során felmerült, hogy a eredeti terv szerint valósítsuk meg a projektet, ami jelentősen növeli a konfortérzetet, és a későbbi üzemeltetés biztonságát.
Szükségessé vált új tömlőszárító építése, ami az épületen belül valósulna meg.

A pótmunkák forrásigénye 6.638.371,- Ft+ ÁFA azaz 8.430.731,- Ft, mely összeget az önkormányzatnak kell biztosítani. 
Bővített műszaki tartalom pluszköltsége: 

5.346.546,- Ft

Tömlőszárító költsége: 
3.084.185,- Ft

Mindösszesen: 

8.430.731,- Ft
A bővített műszaki tartalom megvalósításához szükséges forrást az általános tartalékból, a tömlőszárító építésének költségét pedig az új tűzoltósági laktanyához vezető út átépítésének tervezett költségvetéséből biztosítaná az önkormányzat.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2018. június 14.



Huber László s. k.



   polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Tűzoltóság II. ütem” tárgyában a Szárnyasép Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal azzal, hogy a tömlőszárító költségét, 3.084.185,- Ft-ot Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében a felhalmozási kiadások 38. sorában szereplő Liszt Ferenc utca felújítása előirányzat keret terhére, a bővített műszaki tartalom pluszköltségét, 5.346.546,- Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja. Egyben Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős : Huber László polgármester.

Határidő: 2018. június 30.
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Főösszesítő

		Név, cím :

		Kőszeg Város Önkormányzata

		9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.				Kelt:      2017. 08. 18.

						Szám         :.............

						KSH besorolás:.....................

						Teljesítés:20.. év...........hó...nap

		A munka leírása:				Készítette   :.....................

		Kőszeg, Liszt Ferenc utca 30. (2530/2 hrsz) alatti ingatlanon

		tűzoltóság építése - 2. ütem módosítás

		Készült:

		Költségvetés főösszesítő

		Megnevezés				Anyagköltség		Díjköltség

		1. Bővített költségek				5,036,471		2,869,070

		2. Elmaradó tételek				-2,231,446		-1,464,216

		3. Tömlőszárító				1,840,963		587,529

		2.1 ÁFA vetítési alap				6,638,371

		2.2 Áfa		27.00%		1,792,360

		3.  A munka ára				8,430,731

				Aláírás





Bővített költségvetés

		Ssz.		Tételszám		Tétel szövege		Menny.		Egység		Anyag egységár		Díj egységre		Anyag összesen		Díj összesen

		Térkő (rétegrend: 15 cm Bernsteini, 15 cm CKT, 4 cm 0-4-es zúzottkő, 6 cm térkő)

		1		61-003-2.1-1710010 (ÖN)		Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 mnél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement
kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]		31.47		m3		18900		8050		594,783		253,334

		2		62-003-6-0130212 (ÖN)		Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 4 cm vastagságban, Különleges
zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KŐKA, Iszkaszentgyörgy [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]		8.4		m3		8215		4150		69,006		34,860

		3		62-003-8.1-0613902 (ÖN)		Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cmes méretű idomkővel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJH4364
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű]		209.8		m2		3905		1825		819,269		382,885

		Kétszárnyú kapu elhelyezése

		1		21-003-6.1.1 (ÖN)		Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig		2		m3		0		3850		0		7,700

		2		23-003-2-0112210		Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal		2		m3		23805		7485		47,610		14,970

		3		K		Kétszárnyú bejárati kapu készítése acél zártszelvényekből motorizált kivitelben		1		db		1042390		522330		1,042,390		522,330

		4		K		Kapu korróziógátló alapozása		28		m2		990		800		27,720		22,400

		5		K		Kapu mázolása		28		m2		2200		2150		61,600		60,200

		Drótkerítés elhelyezése

		8		91-022-12-0118261		Kerítés készítése  150cm magas, zöld színű műanyag dróthálóval, dróthálóhoz szükséges feszítő huzalokkal és rögzítőkkel 200m magas zöld színű cső oszlopokkal 250cm oszloptávolsággal minden 10. oszlop támasztó oszlop funkcióként Oszlopok 50cm mélyen beton alaptestbe helyezve, földmunkával		54.21		m		3435		2975		186,211		161,275

		Tűzgátló fal helyetti rozsdamentes acél korlát

		9		45-051-11.2.3.1		Rozsdamentes korlát (galéria- és teraszkorlát) elhelyezése, (előzetes terv alapján összeállított), lépcső mellé, sodronyköteles kivitel, kapaszkodótartó stifttel és tartó lemezzel, 5 sor sodronnyal, Ø100 mm talppal		3.5		m		53020		6765		185,570		23,678

		Szalagfüggőny helyett reluxa (ügyeleti helyiség ablakaira)

		10		K		Reluxa 100x135 cm-es, szürke színben		5		db		15900		3500		79,500		17,500

		Emeleti ablak redőnyének motorizációja

		11		K		Redőny motorizációja		1		db		42350		5500		42,350		5,500

		12		K		Redőny motorizációjához szükséges villanyszerelés		1		db		11056		29153		11,056		29,153

		Garázs függesztett gipszkarton álmennyezet lejjebb hozása

		13		39-003-1.2.2.3.1-1120031		Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 2 rtg.
tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 15,0 mm,
nóniusz függesztővel		157		m2		5950		5250		934,150		824,250

		14		48-007-1.1.2-0092006 (ÖN)		Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék
esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL
Multirock szigetelő lemez 150 mm		157		m2		2550		1285		400,350		201,745

		15		48-007-1.1.2-0092006 (ÖN)		Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék
esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL
Multirock szigetelő lemez 150 mm		157		m2		2550		1285		400,350		201,745

		16		K		Álmennyezet lejjebb hozásából adódó többlet villany költség		1		db		11100		28020		11,100		28,020

		17		K		Projektor csatlakozóhely kialakítása		1		db		18906		24703		18,906		24,703

		18		K		Külső világítás elhelyezése emeleti ablakok fölé (7 db LED-es lámpa)		1		db		95300		4347		95,300		4,347

		19		K		Földszinti és emeleti mosdók szellőzésének változásából kialakuló villamos többletköltség		1		db		9250		48475		9,250		48,475

						Munkanem összesen:										5,036,471		2,869,070





Elmaradó tételek

		Elmaradó tételek

		Ssz.		Tételszám		Tétel szövege		Menny.		Egység		Anyag egységár		Díj egységre		Anyag összesen		Díj összesen

		Bersteini kavics (térkő alá nem kell 40 cm)

		1.		61-002-1.1-0130232 (ÖN)		Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarcal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]		-52.5		m3		8490		4150		-445,725		-217,875

		Emeleti tűzgátló gipszkarton fal egy része nem készül el

		2		39-001-3.1.1-0120012		CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal  normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés        -emeleti lépcsőházi fal-		-9.8		m2		5220		3920		-51,156		-38,416

		Szalagfüggőny helyett reluxa készül

		3		49-071-1.1.1.1-0194203		Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélességig szalagfüggöny 100x200 cm		-1		db		28150		6185		-28,150		-6,185

		4		49-071-1.1.1.1-0194205		Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélességig  szalagfüggöny 100x300 cm		-1		db		36720		6185		-36,720		-6,185

		Garázs álmennyezete és hőszigetelése más kivitelben készül

		5		39-003-1.2.2.7.2-2120032 (ÖN)		Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható
függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó
bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 2 rtg.
tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással, RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 15,0 mm,
direkt függesztővel		-157		m2		5280		5045		-828,960		-792,065

		6		48-007-1.1.2-0092006 (ÖN)		Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék
esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL
Deltarock szigetelő éklemez 200 mm		-157		m2		3570		1285		-560,490		-201,745

		7		48-007-1.1.2-0092001 (ÖN)		Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék
esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL
Deltarock szigetelő éklemez 100 mm		-157		m2		1785		1285		-280,245		-201,745

						Munkanem összesen:										-2,231,446		-1,464,216





Tömlőszárító

		

		Ssz.		Tételszám		Tétel szövege		Menny.		Egység		Anyag egységár		Díj egységre		Anyag összesen		Díj összesen

		Tömlőszárító kialakítása

		1		21-003-6.1.1 (ÖN)		Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig		7,2		m3		0		3850		0		27,720

		3		15-001-1		Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig
- akna oldalfalának zsaluzása-		16.25		m2		2,915		5,500		47,369		89,375

		5		31-030-2.3.1 (ÖN)		Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig,
betonszivattyús technológiával, XK, X1, X7 környezeti osztályú, kissé képlékeny
konzisztenciájú betonból, szálerősítésű vegyszeres kötés, acélhajas		2.5		m3		33,180		12,870		82,950		32,175

		6		K		Lefolyó elhelyezése aknába, mechanikus bűzzárral, szemétfogó kosárral		2		db		32,400		6,000		64,800		12,000

		7		K		Akna belsejének kikenése kent szigeteléssel		23,5		m2		3600		950		84,600		22,325

		8		K		Hajlaterősítő szalag elhelyezése kent szigetelésben		53,6		m		665		190		35,644		10,184

		9		K		Nagév járdarács elhelyezése 3 cm-es magasságú, személyforgalomra tervezve		12,5		m2		47900		5000		598,750		62,500

		10		K		Járdarács rögzítése 30x30x3-as szögvas kerettel		12,5		fm		6500		2500		81,250		31,250

		10		K		Motorizált csörlős két nyomógombos tömlőemelő szerkezet elhelyezése		1		db		845600		300000		845,600		300,000

						Munkanem összesen:										1,840,963		587,529

										Anyag+díj összesen:								2,428,492

										27%								655,693

										Bruttó összeg összesen:								3,084,185






VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz módosítás



amely létrejött egyrészt

Kőszeg Város Önkormányzata

· címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

· képviseli: Huber László

· adószám: 15733627-2-18

· törzskönyvi nyilvántartási szám: 733623

· e-mail: titkarsag@koszeg.hu

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészt

Szárnyasép Kft.

· címe/székhely: 9730 Kőszeg, Alsó krt. 6.

· képviseli: Szárnyas János

· adószám: 13633332-2-18

· cégjegyzékszám: 18 09 106594

· bankszámlaszám: 10400669-49565255-57491007

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen mint Szerződő Felek között, az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal:



Felek a köztük. 2018. május 8-án kötött Vállalkozási szerződés IV/1 pontját az alábbiak szerint módosítják:



IV. Vállalkozói díj (közbeszerzési ajánlati ár)



1. A Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó 63.319.003,-Ft forint a pótmunkák ellenértékeként nettó 6.638.371,- Ft mindösszesen nettó 69.957.374, -Ft azaz Hatvankilencmillió-kilencszázötvenhétezer-háromszázhetvennégy forint illeti meg. Az általános forgalom adót megrendelő fizeti meg.



A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amely bármelyik dokumentumban szerepel. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a szerződésben külön nem tüntettek fel, azonban a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan elvégzéséhez szükségesek.





Módosítás indoklása:



A kivitelezés során felmerült pótmunka igény, melyet a terv és a közbeszerzési kiírás nem tartalmazott, de jelentősen növeli a konfortérzetet, és a későbbi üzemeltetés biztonságát.

A pótmunka forrását a közbeszerzés megindítása után kapott támogatás biztosítja. 





Módosítás jogalapja:

A Felek a vállalkozói díjat a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel módosítják a felek. Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15 százalékát. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő nem olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.



A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.



Kelt: Kőszeg, 2018.június…..









		………………………………….

Kőszeg Város Önkormányzata

Huber László,

Polgármester

Megrendelő

		

		………………………………..

Szárnyasép Kft.

Szárnyas János

Ügyvezető

Vállalkozó










