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ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. augusztus 27-i ülése

9. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!
Munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a kőszegi régi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről.
Mint az Önök előtt ismert, az illetékes környezetvédelmi hatóság a régi hulladéklerakó rekultivációjára kötelezte Kőszeg Város Önkormányzatát. A rekultiváció többszöri határidő módosításra sem valósult meg, annak ellenére, hogy a Kőszegi Városgondnokság 2003-ban már sikeresen pályázott állami forrásokra. Megfelelő saját erő hiányában az elnyert pályázati pénz elveszett.

A Kőszegi Városüzemeltető Kht. az NYDOP-2007-4.1.1/2 „Helyi és Kistérségű szintű rekultivációs programok elvégzése” tárgyú pályázati felhívásra 2008. 05. 14-én pályázatot nyújtott be a régi hulladéklerakó rekultivációjára, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség befogadott és NYDOP-4.1.1/2-2008-0009 számon regisztrált.

Az illetékes hatóság 2008.11.7-én kelt támogató levele szerint a pályázat sikeres volt. A pályázó 85%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt tervezett nettó költsége 82.226.000 Ft volt, melyet a támogató elfogadott.

Kőszeg Város Önkormányzata döntött a nettó saját erő biztosításáról.
A támogatási szerződés 2009.02.12-én aláírásra került a Kőszegi Városüzemeltető Kht. és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között.

A szerződés részletesen tartalmazza az alábbi mellékleteket:

1.sz.melléklet:
A Projekt elszámolható költségei

2.sz.melléklet:
A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

3.sz.melléklet:
A Projekt forrásai

4.sz.melléklet:
A Projekt számszerűsíthető eredményei

5.sz.melléklet:
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

6.sz.melléklet:
Eltérések listája

7.sz.melléklet:
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

8.sz.melléklet:
Konzorciumi megállapodás

9.sz.melléklet:
Közbeszerzési terv

10.sz.melléklet: A Projekt tevékenységeinek ütemezése

11.sz.melléklet: A Projekt kifizetési ütemezése

12.sz.melléklet:
 Előlegigénylésről szóló nyilatkozat
13.sz.melléklet:
 Általános Szerződési Feltételek

14.sz.melléklet: Pályázati adatlap

15.sz.melléklet: Pályázati felhívás és útmutató

16.sz.melléklet: Pályázat és mellékletei

17.sz.melléklet: Nyilatkozatok

 A támogatás ismeretében nyílt közbeszerzési eljárást írtunk ki, melynek tartalmát a Képviselő-testülettel ismertettük. A pályázati anyagot két cég vásárolta meg. A pályázati beadási határidőre egy pályázat érkezett a HOMÉR Építőipari Kft. (9766 Rum, Rákóczi F. u. 15.) részéről. A pályázat érvényes volt. A kivitelezési díj összege (ajánlati ár) 78.977.191 Ft + ÁFA.

A vállalkozási szerződést a nyertes pályázóval 2009.02.04-i dátummal megkötöttük.

Az NFÜ előírásainak megfelelően a műszaki ellenőri feladatok ellátására meghívásos pályázatot írtunk ki, három vas megyei cég meghívásával. A pályázatot a Dolomit Építőipari Kft. nyerte 1.262.000 Ft + ÁFA összeggel. A pályázat elbírálási szempontja megfelelő referencia mellett a legalacsonyabb ár volt.

A további ajánlatok: 


FÉPTEK Tervező és Kivitelező Kft. (Szombathely, Deák F. u. 48.) 1.500.000 Ft + ÁFA


Zsombori Pál (Gencsapáti, Alkotmány u. 20.) 1.467.500 Ft + ÁFA

A könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a CONSULTATIO Kft-t bíztuk meg, amely a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát is végzi. A megbízás díja: 100.000 Ft + ÁFA
A munkaterületet 2009.02.16-án átadtuk a kivitelezőnek.

A kivitelező 2009.04.14-i levélben a munka elvégzését készre jelentette.

2009.04.28-án 10 órai kezdettel tűztük ki a műszaki átadás-átvétel időpontját. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát mellékelem. Az eljárás során feltárt hiányosságok kijavítására 2009.05.16-i határidőt adtunk a kivitelezőnek. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának másolati példányát mellékelem.

A kivitelező 2009.03.05-én részszámlát nyújtott be a támogatási szerződés fizetési ütemezésének megfelelően 45.000.000 Ft + ÁFA összegről. A Nyugat-dunántúli fejlesztési Ügynökség a számlát és a teljesítést megvizsgálta és rendben találta. Mindezek alapján a kivitelezőnek 38.250.000 Ft-ot átutalt, a fennmaradó 6.750.000 Ft összeget és a 45.000.000 Ft-hoz tartozó 9.000.000 Ft ÁFÁ-t a Kőszegi Városüzemeltető Kht. teljesítette. Sajnos, mivel a Kht-Kft csak arányosítással igényelhet vissza ÁFÁ-t (kb. 65%), ennél a kifizetésnél3.150.000 Ft hiányunk keletkezett. 

A kivitelező 2009.05.22-én beadta a végszámlát, melynek mértéke 33.977.191 Ft + 6.795.438 Ft ÁFA. Az önkormányzati 15%-os önrészt, 5.096.578 Ft-ot és a 6.795.438 Ft ÁFÁ-t a Kőszegi Városüzemeltető Kht. kifizette. Az újabb kifizetés további 2.378.403 Ft-os hiányt, összesen 5.528.403 Ft veszteséget okozott. A II. kifizetési kérelmet 2009.07.06-án nyújtottuk be, amely tartalmazta a generál kivitelező végszámláját, valamint járulékos költségeket (tájékoztató tábla, gazdasági munkatárs, műszaki ellenőr, projektmenedzser).
Az NFÜ 2009.08.07-én kelt levelében tájékoztatott, hogy a második fizetési kérelmet az adó- és számviteli törvényeknek megfelelően megvizsgálta és rendben találta. Az összeg átutalásáról rendelkezett.

Jelenleg hátra van még a nyilvánosságnak való megfelelés vonatkozásában a médiákban vállalt tájékoztatás, a könyvvizsgálói jelentés, valamint a projektzárás feladatai (ellenőrzés, végelszámolás). Ezeknek a feladatoknak a végső elvégzési határideje 2010.01.11. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2010.09.30. A projekt jelenlegi állása szerint a beruházást a szerződésben foglalt határidők előtt, még 2009 évben befejezzük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

A beszámolót a városfejlesztési, vagyonügyi és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testület felé elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2009. augusztus 19.







Tisztelettel:










Kovács István s. k.









   igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről készített beszámolót elfogadja.

Határidő: 

folyamatos

Felelős: 

Kovács István igazgató

[image: image1.png]M ATADAS-ATVETELI JE NYVE
Késziilt: K8szegen, 2009. aprilis 28-an
Targy: K8szeg Varos tulajdonét képezd, Készeg 0117/3 hrsz.-( hulladékleraké

rekultivaciés munkak

Az dtadas-atvételi eljarason megjelentek:

Kovécs Istvan K8szegi Varosiizemeltetési Kht.
Koroknai Rébert HOMER EpitSipari Kft

Eredits Norbert Vasi Dolomit Kft

Az épités jellege: rekultivacids munkak

A terv jellege: egyedi terv

Epitési engedélyek szama:  nem épitési engedély kteles beruhézas

A megrendelé megnevezése: K8szegi Varosiizemeltetési Kht.
9730 K&szeg, Kossuth Lajos u. 3

A tervez6 megnevezése: Solvex Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Tervez6 és
Kivitelez6 Kft.
9700 Szombathely Tulipan u. 1/A

Felels tervezd Déri Lajos okl. épitdmérndk, felelds tervezd
Miiszaki ellenor: Vasi DOLOMIT Kft.

9700 Szombathely, Széll Kdlman u. 14
Miiszaki ellendrei: Sziics Gabor
Névjegyzéki szamai: ME-M1-18-00234, ME-E-1-18-00234

Eredits Norbert
Névjegyzéki szémai ME-M1-18-00608, ME-E-1-18-00608

A beruhazas kivitelez6je: ~ HOMER EpitSipari Kft

9766 Rum, Rakéczi Ferenc u. 15
Felelés miiszaki vezetéje: Homlok Zsolt
Névjegyzéki szama: FMV-Vizép.A 18/150/11

K8szeg Véros tulajdonat képez6, K8szeg 0117/3 hrsz.-i hulladékleraks rekultivaciés munkak, miiszaki dtadés-
atvételi jegyzokonyv





[image: image2.png]A miiszaki atadas — atvétellel kapcsolatos adatok:

Vallalkozasi szerz8dés kelte: 2009. februar 4.
Szerzédés szerinti Osszeg: 78.977.191,- Ft + AFA
Munkateriilet atadas idépontja: 2009. februar 16.
Szerz6dés szerinti kivitelezési hatéridé: 2009. aprilis 29.

Készre jelentés id8pontja: 2009. &prilis 14.
Miiszaki dtadas — atvétel kezdete: 2009. aprilis 28.
Hidnypétidsi hatarids: 2009. majus 16.

Targyi létesitményt a jévéhagyott tervdokumentécionak, a véllalkozési szerzédésnek
megfelelden elkészitettiik.

Az dtadasi dokumentdciét egy példanyat a mai napon a miiszaki ellenSrnek
fellilvizsgalatra &tadtuk.

A miiszaki 4tadds-tvételi eljarés lezéraséra a 2009. méjus 16-i idSpontot javasoljuk,
mely id8pontig a mai napon felvett hibakat javitjuk.

Eredits N rt miiszaki ellenér nyilatkozata:

A létesitmény a jévéhagyott tervdokumentacid, a vallalkoz6i szerzédésnek megfeleléen
elkésziilt. A még fennallé hibakat és hidnyossagokat kérem a hidnypétidsi hataridéig —
2009. mdjus 16-ig ~ javitani. A megrendelSnek javaslom a mai nappal a miiszaki 4tadas-
atvétel megkezdését.

Az atadasi dokumentéciét irdsos részét a mai napon &tvettem, 2009. majus 16-ig a
feliilvizsgalatat elvégzem.

Megrendeld részérél Kovacs Istvan nyilatkozata:
A mai nappal miszaki &tadas-atvétel megkezdhetd, kérem a hibalistaban szereplé hibak
hidnypdtlési hatériddre torténd javitasat. A miiszaki dtadas &tvétel lezéraséra a 2009, majus
16-an 10:00 drakor (jabb bejéras lefolytatésa szilkséges.

K8szeg Véros tulajdonat képezd, Készeg 0117/3 hrsz.-G hulladékleraké rekultivaciés munkak, miiszaki tadas-
atvételi jegyzBkonyv
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1. A geodézia bemérési rajzot M 1:500-as léptékben papiralapon és digitélisan be kell
nydjtani.

2. A zdradékolt megvaldsulési tervet be kell nyGjtani.

3. A hulladékleraké Nyugati sarktdl déli irdnyba 30 méter hosszban a rézsii feliletének
javitdsa sziikséges.

4. Az épitési tormelék lerakohely melletti drok rézs(i feltiletét javitani sziikséges.

A bejdrattdl a komposztalig hizédé keritésen a drétfonatot javitani sziikséges.
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K8szeg Varos tulajdonét képezé, KSszeg 0117/3 hrsz.-(i hulladékleraké rekultivacids munkak, miiszaki dtadas-
atvételi jegyzokonyv





[image: image4.png]MUSZAKT ATADAS-ATVETELI ELIARAS LEZARASANAK JEGYZOKONYVE
Késziilt: Kdszegen, 2009. majus 16-an

Targy: Készeg Varos tulajdonat képez8, K8szeg 0117/3 hrsz.- hulladékleraké
rekultivaciés munkak

Az atadas-atvétel eljaras lezarasan megjelentek:

Kovécs Istvan Kdszegi Varosiizemeltetési Kht.
Koroknai Rébert HOMER EpitSipari Kft

Eredits Norbert Vasi Dolomit Kft

Az épités jellege: rekultivacids munkak

A terv jellege: egyedi terv

Epitési engedélyek szama:  nem épitési engedély kételes beruhazas

A megrendel6 megnevezése: K3szegi Varosiizemeltetési Kht.
9730 Kdszeg, Kossuth Lajos u. 3

A tervez6 megnevezése: Solvex Kornyezet- és Vizgazdélkodasi Tervezd és
Kivitelez6 Kft.
9700 Szombathely Tulipan u. 1/A
Felel6s tervezd Déri Lajos okl. épitdmérnok, felelds tervezs
Miiszaki ellenor: Vasi DOLOMIT Kft.
9700 Szombathely, Széll Kalmén u. 14
Miszaki ellendrei: Sziics Gabor
Névjegyzéki szamai: ME-M1-18-00234, ME-E-1-18-00234
Eredits Norbert
Névjegyzéki szamai ME-M1-18-00608, ME-E-I-18-00608

A beruhazas kivitelez6je:  HOMER EpitSipari Kft
9766 Rum, Rakéczi Ferenc u. 15

Felel6s miiszaki vezet8je: Homlok Zsolt
Névjegyzéki szdma: FMV-Vizép.A 18/150/11

K8szeg Varos tulajdonat képezé, Készeg 0117/3 hrsz.-(i hulladékleraké rekultivacids munkék, miiszaki atadas-
atvételi eljéras lezarasanak jegyzGkonyve





[image: image5.png]A miiszaki atadas — atvétellel kapcsolatos adatok:

Vallalkozasi szerzédés kelte: 2009. februdr 4.
Szerz8dés szerinti Osszeg: 78.977.191,- Ft + AFA
Munkateriilet atadas idépontja: 2009. februdr 16.
SzerzGdés szerinti kivitelezési hatéridé: 2009. aprilis 29.
Készre jelentés id8pontja: 2009. aprilis 14.
Mliszaki tadds - atvétel kezdete: 2009. aprilis 28.
Hiénypétiasi hatarids: 2009. majus 16.
Miiszaki 4tadas lezarasanak idépontja: 2009. majus 16.

A miiszaki atadasi eljarason kbzremiikédék nyilatkozatai:

HOMER Epitdipari Kft, mint Kivitelezd részérél Koroknai Rébert nyilatkozata:
Targyi létesitményt a jévahagyott tervdokumentacionak, a véllalkozasi szerzédésnek
megfelelden elkészitettiik.

A 2009. aprilis 28-an felvett hibakat teljes krlien kijavitottuk.
A létesitményt a mai napon atadjuk a megrendeldnek.

Vasi Dolomit Kft részérél Eredits Norbert miiszaki ellenér nyilatkozata:

A létesitmény a jévahagyott tervdokumentacié, a vallalkozéi szerzdésnek megfeleléen
elkésziilt.

A hibdk a hidnypdtldsi hatéridére teljes korlien javitasra keriiltek. Az &tadasi
dokumentdcit feliilvizsgaltam, a dokumentacié megfeleld.

A megrendelnek javaslom a létesitmény atvételét és a szerzédésszerii teljesités
elismerését.

Megrendeld részérdl Kovacs Istvan nyilatkozata:

Az elkésziilt Iétesitményt atvessziik, a szerz6désszer(i teljesitést elismerjiik, a végszamla
benyujthaté.
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K8szeg Véros tulajdonat képez6, Készeg 0117/3 hrsz.-4 hulladékleraké rekultivaciés munkak, miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezarasanak jegyzéksnyve
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