ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011 május 26-i ülésének 
11. napirendi pontjához
Javaslat „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

a.) A projekt 2010. évi beszámolója
A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződéseket 2005. - 2006. években megkötöttük. A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. A nyugati városrész csatornahálózatának bővítése kivitelezési munkái 2007. április 18-án, a szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái 2008. szeptember 30-án, a szennyvíziszap komposztáló kialakítási munkái 2008. november 30-án befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések I. üteme. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával 2008. december 15-én jóváhagyta. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges beszerzések és kivitelezési munkák 2010. december 31-ig befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések II. és III. üteme. A projekt zárójelentése a Közreműködő Szervezethez benyújtásra került. Az Európai Bizottság végső jóváhagyásához szükséges záró ellenőrzésekre és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság részéről a zárónyilatkozat kiadására 2011. évben kerül sor. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt, a projektre vonatkozó 2010. éves beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

b.) A projekt beruházási programjának módosítása:

 „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú, Kohéziós Alap (ISPA) projekt beruházási programját a megvalósult többlet beruházási elemekre, valamint a pénzmaradvány és tartalékkeretének felhasználására tekintettel módosítani szükséges az előterjesztéshez csatoltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított beruházási programot megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

c.) A projektben érintett települési önkormányzatok konzorciumi szerződésének módosítása:

A projekt konzorciumi szerződését a fejlesztésben érintett települések önkormányzatai - köztünk önkormányzatunk is - 2004. 05. 28-án aláírták, majd ezt követően a II. ütemben tervezett fejlesztések okán 2009. április hónapban módosították. 

A konzorciumi szerződés ismételt módosítása és egységes szerkezetbe foglalása szükséges az I., II., III. ütemekben megvalósított beruházok tényleges bekerülési költsége, valamint a keletkezett pénzmaradvány II. és III. ütemekben történő felhasználásnak okán.

A módosítás a megvalósult műszaki tartalomra, a saját erő megosztására, valamint a nem elszámolható költségek évenként bontására vonatkozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított konzorciumi szerződést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

d.) A Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítása:

A projekt végszámláinak átutalását követően, minden támogatott és nem támogatott költséget figyelembe véve szükséges a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés, komposztáló telep) üzemeltetésére 2004. május 28.-án megkötött szerződés létesítményjegyzékében (1/1. számú melléklet) a forintban meghatározott értékek javítása a szerződés V. 8 pontja értelmében. A jelen előterjesztéshez csatolt 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., és 41. sorszámú táblázatok tartalmazzák a projektben megavalósult  új létesítményekre, berendezésekre, gépekre vonatkozó végleges adatokat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt 24384/2004 számú üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó módosításokat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

a.)HATÁROZAT JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt 2010. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős:
Huber László polgármester

Határidő:
azonnal
b.) HATÁROZAT JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt módosított beruházási programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:
Huber László polgármester

Határidő:
azonnal

c.) HATÁROZAT JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt konzorciumi szerződésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Felelős:
Huber László polgármester

Határidő:
azonnal

d.) HATÁROZAT JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. melléklet 34., 35. 36., 37., 38., 39., 40., és 41. sorszámú létesítményjegyzékeinek módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2.A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított melléklet aláírására.

Felelős:
Huber László polgármester

Határidő:
azonnal

a.) „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2010. évi beszámolója

1. Előzmények: 

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá.

Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta.

2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozatával jóváhagyta a projekt beruházási programját.

A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósításban érintetett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 település önkormányzata is:

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi szerződést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg. 

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-én került sor.

A projekt 2003. évi befogadásával jóváhagyott fejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását és a szerződések megkötését követően a támogatható költségekből 5.763.230,-euró pénzmaradvány keletkezett amelynek felhasználására vonatkozóan a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására terjesztettünk be javaslatot az Európai Bizottsághoz 2007. május 9-én.

Az Európai Bizottság a módosítási javaslatot 2008. december 15-én fogadta el a Pénzügyi Megállapodás módosítására vonatkozó C(2008)8653 számú határozatával. A döntésnek megfelelően módosult a projekt beruházási programja is.

A pénzmaradvány felhasználása során a tartalékkeretből 325.973,73 euró megtakarítás keletkezett. Annak érdekében, hogy ezen összeg is felhasználható legyen kérelmet nyújtottunk be a KSZ-hez a komposztáló telep hatékonyságának növeléséhez 2 darab gép beszerzésére az alábbiak szerint:

· A keverék szárítására beszerzendő keverőgép

· A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép

A kérelmet a KSZ és az IH jóváhagyta, így a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az eszközbeszerzések megtörténtek.

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Megállapodás módosítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 2007. szeptember 30-ig nem írta alá, a szállítói számlák befogadásának lehetővé tételéhez szükséges volt az átmeneti időszakra a Támogatási Szerződés 1. sz. és 2. sz módosítására, melyeket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 504/2007. (X. 27.) Kgy. számú, valamint 101/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozataival elfogadott. A Pénzügyi Megállapodás módosításához kapcsolódó 3. sz. Támogatási Szerződés módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 198/2009. (IV.30.) Kgy. számú határozatával fogadta el.

A projekt zárásához kapcsolódó eljárásrendi változások okán az IH és a KSZ a Támogatási szerződés 4. sz. módosítására tett javaslatot, annak minden eddigi módosításával is egységes szerkezetbe foglalva. A módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 432/2010. (IX.16.) Kgy. számú határozatával fogadta el.

A Kohéziós Alap projektek pénzügyi lezárásának végső határideje 2010. december 31. volt. Ezen határidőig minden számlát benyújtottunk elszámolásra, a szükséges önerőt átutaltuk, a KSZ részéről a Kohéziós Alap eljárásrendre vonatkozóan minden beszállító minden részszámlája és végszámlája átutalásra került.

2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja:

	A projekt maximálisan támogatható költsége:
	19.820.000,- EUR

	Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%):
	11.892.000,-EUR 

	Központi költségvetési támogatás (30%):
	  5.946.000,-EUR 

	Önkormányzati önrész (10%):
	  1.982.000,-EUR

	Érintett települések
	35

	Érintett lakosság
	115.000 fő

	A projekt módosított befejezése
	2010. 12. 31.


A projekt célja:

· Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen

· megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások

· a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartható módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen az EU iszapgazdálkodási előírásainak

A projekt kiemelt prioritásai:

· a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése, 

· a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése

· szennyvizek kiáradásának csökkentése

· a bűzhatás csökkentése

3. A projekthez kapcsolódó, az Európai Unió ISPA/Kohéziós Alapjából támogatott szerződések: 

Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a projekt és pénzmaradványának felhasználására vonatkozó közbeszerzési tervnek megfelelően négy vállalkozói szerződést, öt szállítási szerződést és ezek felügyeletéhez, teljesítéséhez a támogatást nyújtó Európai Unió által a pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt négy szolgáltatási szerződést kötöttünk az alábbiak szerint: 

3.1 2005. szeptember 22-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzése: Canor International Kft. (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-euró+áfa. 

3.2 2005. december 16 -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzése: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt. (9026 Győr, Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-euró+áfa. 

3.3 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére, szolgáltatási szerződés: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft. (1142 Budapest, Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- euró +áfa. 

3.4 2006. március 9-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozási szerződés: „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (Konzorcium vezető: SWIETELSKY Építő Kft., tag: TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2.994.000,-euró+áfa.

3.5 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozási szerződés: Teerag - Swietelsky Konzorcium (Konzorcium vezető: TEERAG-ASDAG AG Niederlassung, tag: SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- euró+áfa.

3.6 2006. május 11 –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalkozási szerződés: ALTERRA Építőipari Kft. A szerződéses ár: 8.902.866,-euró+áfa.

3.7 2008. október 28-án a Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre: ISIS 2008 Konzorcium (Konzorcium vezető: AGROINVEST Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 79. konzorcium tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.). A szerződéses ár: 139.500,- euró+áfa.

3.8 2009. április 17-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek beszerzése szállítási szerződés: Renault Trucks Hungária Kft. (2045. Törökbálint, Tó Park). A szerződéses ár: 827.306,- euró+áfa.

3.9 2009. július 17-én a pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés: EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorcium (Konzorcium vezető: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30. hrsz., tag: Nemzetközi Vegyépszer Zrt., 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) A szerződéses ár: 4.494.824,-euró+áfa.

3.10 2010. február 11-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és vegyifülkék szállítási szerződés: RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6)., a szerződéses ár: 222 900,-euró+áfa, valamint a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi bútorok szállítási szerződés: Complexlab Kft. (1031 Budapest, Petur u. 35), a szerződéses ár 49 078,07 euró+áfa.

3.11 2010. november 25-én a pénzmaradvány tartalékkeretéből a komposztáló telephez gépbeszerzés: komposztforgató gép M-U-T Hungária Kft. (2851 Környe, Iparcentrum 3.), a szerződéses ár: 276.760,-euró+áfa, valamint homlokrakodó gép TERRA Hungária Épületgép Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 17.), a szerződéses ár 81.900,-euró+áfa.

A projekt megvalósításához kapcsolódó minden támogatott szerződéssel a teljes elszámolható 19.820.000,-euró lekötésre került. A homlokrakodó gépbeszerzés nettó 32.686,27 euró nem támogatható többletköltség jelentkezett, melyet a projekt önrészéből fedeztük. A szerződésekben az összes nettó kifizetés 19.852.686, 27 euró volt. A projektben az ÁFA visszaigényelhető volt.

A megkötött szerződések tervezett költségét és tényleges kifizetései az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: 

	Szerződések
	1.

Tervezett költségvetés (euró)
	2.

Összes kifizetés

(euró)
	3.

Összes elszámolható kifizetés

(euró)

	Szennyvíztelepi és komposztáló telepi kivitelezés:
1. Részfeladat: Szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái
2. részfeladat: Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása
	13 555 000

=

12 978 000,00

 + 577 000,00
	10 625 810,40

=

8 898 853,00

+ 1 726 957,40
	10 625 810,40

=

8 898 853,00

+ 1 726 957,40

	Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése
	5 368 000
	2 991 650,80
	2 991 650,80

	Szakértői segítségnyújtás a mérnök/műszaki ellenőri tevékenység ellátására
	697 000
	279 000,00
	279 000,00

	PR és tájékoztatási feladatok ellátása
	100 000
	77 880,00
	77 880,00

	A Projekt Menedzselő Egység részére adandó szakértői segítségnyújtás 
	100 000
	73 700,00
	73 700,00

	ÖSSZESEN A PÉNZMARADVÁNYON KÍVÜL
	19 820 000
	14 048 041,20
	14 048 041,20

	A pénzmaradvány felhasználáshoz kapcsolódó Mérnök/műszaki ellenőri feladatok
	200 000
	139 500,00
	139 500,00

	Laboratóriumi eszközbeszerzés (pénzmaradvány):

1. Részfeladat: Laboratóriumi eszközök és vegyifülkék

2. Részfeladat: Laboratóriumi bútorok
	180 000
	271 978,07

=

222 900,00

+ 49 078,07
	271 978,07

=

222 900,00

+ 49 078,07

	Csatorna karbantartó gépek beszerzése (pénzmaradvány)
	795 000
	827 306,00
	827 306,00

	Pénzmaradvány építés 
	4 588 230
	4 207 201,00
	4 207 201,00

	Komposztáló telepi gépek beszerzése

(pénzmaradvány tartalékkeret)

1. Részfeladat: Komposztforgató

2. Részfeladat: Homlokrakodó
	Az előző szerződések tartalékkeretének maradványa: 354.000
	358 660,00

=

276 760,00

+ 81 900,00
	325 973,73

=

276 760,00

+ 49 213,73

	ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY
	5 763 230
	5 804 645,07
	5 771 958,80

	ÖSSZESEN
	
	19 852 686, 27
	19 820 000,00


4. A támogatott szerződések keretében elvégzett feladatok:

4.1
Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése (I. ütem):

A szerződés keretében a vállalkozó a szombathelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A szerződés jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a szerződés befejezésének időpontját módosítottuk. Az 1. sz. szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 11. 09-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. volt (18505/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 12. 05-i 138. számában jelent meg).
A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 03. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 03. 31-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvétel 2008. 09. 30-án megtartottuk. A szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadás-átvételére az Európai Unió regionális biztosának, Danuta Hübnernek a részvételével 2008. 10. 17-én került sor. 

Új létesítmények: rács- és homokfogó, biofilteres szagtalanító, rothasztók, gáztartály, biogáz elfáklyázó, gázmotorok. Felújított létesítmények: rácsgépház és kőfogó épület, központi gépház, recirkulációs gépház, kiszolgáló épület, iszapkezelő gépház, műhely-szociális épület. 

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 09. 30.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 8.898.853,- euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 4. 013,-euró.
4.2 Új komposzttelep kialakítása (I. ütem):

A szerződés keretében a vállalkozó a komposztáló telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. 

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A vállalkozó megkezdte a tervezési munkákat és 2006-ban elvégezte a talajcserét. A technológia gyártója 2007. 01. 29. napján a szerződésben szereplő felfújható membrántakaró mozgató rendszer gyártását határozatlan ideig megszüntette. A munkák folytatása érdekében az alkalmazandó technológia módosult. A „felfújható rendszerű” helyett, „a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott berendezés által mozgatott” GORE-TEX® szemipermeabilis membrántakaróval zárt, szabályozott, irányítástechnikával ellátott komposztálási rendszer” épült meg. Az 1. sz. szerződésmódosítást a KSZ ellenjegyzésével a felek 2007. 09. 20-án aláírták, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 08. 15 volt. Az 1. sz. szerződésmódosítás a határidő és a gyártó által már nem forgalmazott felfújható rendszer helyettesítésére is vonatkozott. (15526/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 10. 15-i 118. számában jelent meg) A szerződésmódosítást követően a Vállalkozó folytatta a tervezési munkát és benyújtotta jóváhagyásra a kiviteli terveket és az építési engedély módosításához szükséges dokumentációt a Vállalkozó elkészítette. 2007. 10. 01-én az építési engedély módosítása iránti kérelmet a Kedvezményezett benyújtotta. Mivel az építési engedély módosítást a hatóság késedelmesen adta meg a KSZ ellenjegyzésével a felek 2008. 03. 14-én aláírták a 2. sz. szerződésmódosítást, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 11. 30. lett. (4801/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 04 04-i 40. számában jelent meg)
A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 05. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 06. 01-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvételt 2008. 11. 30-án megtartottuk. A komposztáló telep ünnepélyes átadás-átvételére 2008. 12. 16-án került sor. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, valamint a használatba vételi engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.

Az új komposztáló telepen megépült 4 komposztáló prizma, a komposztáláshoz szükséges technológiával felszerelve, megépültek a géptároló színek, utóérlelő terek, kiszolgáló épület, a telepet szilárd burkolattal látták el és beszerezték a technológiához szükséges gépeket.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 11. 30.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 1.726.957,40 euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 2.366,60 euró
4.3 Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése (I. ütem):

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. április 20. volt. A szerződés módosításra jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a KSZ ellenjegyzését követően 2007. január 09-én került sor. Az új szerződéses határidő 2007. április 18. volt (1549/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 02 07-i 16. számában jelent meg).
A sikeres műszaki átadás-átvétel 2007. április 18-án megtörtént. A nyugati városrész csatornahálózatának ünnepélyes átadás-átvételére 2007. 05. 30-án került sor. 

A főgyűjtőt a Körmendi úton alakították ki 160 cm átmérővel, több mint 1 km-es szakaszon. A csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Győrffy I. u., Táncsics M. u., Avar u., Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmendi úti átemelő telep elkészült. A szükséges úthelyreállításokat és a zöldfelületek helyreállítási munkáit elvégezték. 

2007 június 01.-én a 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2011. 04. 18.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 2.991.650,80 euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 2.349,20 euró

4.4 Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek (I. ütem):
Részvétel az I. ütemre vonatkozó kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

Az I. ütem vállalkozási szerződéseinek jótállási időszakára (2012. 11. 30-ig) mérnöki, műszaki ellenőri felügyelet, mely időszakra a szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 279.000,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.
4.5 PR és tájékoztatási tevékenységek (I. ütem):
A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, átadás-átvételi ünnepségek, sajtótájékoztatók, nyílt napok, lakossági fórumok, közvélemény kutatások, PR film, honlap működtetése, sajtófigyelés) 2006. október hónaptól kezdődően az érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Az érintett települések lakosságának tájékoztatása a szennyező fizet elvről. Rajzpályázat, internetes quiz játék, vetélkedővel egybekötött nyílt nap szervezése a konzorcium általános iskolai tanulóinak.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok miatt e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 12. 19-én és 2008. 09. 25-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (0112/2008 számú hirdetmény a szerződés 1. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 18-i 8. számában, a 16535/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 12. 01-i 140. számában jelent meg)

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 77.880,- euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.
4.6 Technikai segítségnyújtás (I. ütem):
A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv szerint valósult meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos volt. 

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok okán e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2008. 01. 09-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (1229/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 02. 01-i 14. számában jelent meg).

A projekt zárójelentés elfogadásáig szükséges telejésítési biztosíték benyújtásra került. 

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 73.700,- euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

4.7 Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre (II. ütem): 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást a Pénzügyi Megállapodás és a Támogatási Szerződés módosítást megelőzően, feltételesen, a Kbt. 48. §(2) és (3) bekezdéseire tekintettel folytattuk le, annak érdekében, hogy a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó elfogadó döntés esetében a vállalkozási és szállítási szerződések hatályba lépést megelőzően már rendelkezzünk a támogatást nyújtó által előírt Mérnök szervezettel, ezen szerződés 2009. május 1-től hatályos.
A szakértő által elvégzett feladatok: Részvétel az II. ütemre vonatkozó kivitelezői és szállítói szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelező által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

A II. ütem vállalkozási szerződéseinek jótállási időszakára (2014. 12. 31-ig) mérnöki, műszaki ellenőri felügyelet, mely időszakra a szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó Európai Bizottsági határozat, valamint a II. ütem kivitelezési szerződésének átadás-átvételével összefüggő feladatok okán szükséges volt a szerződés módosítása. A KSZ ellenjegyzését követően a módosításokat a felek 2010. 06. 02-án és 2010. 11. 25-én írták alá (A hirdetmények a szerződés módosításáról megjelentek 2010. 07. 21-én a Közbeszerzési Értesítő 84. számában K. É. -16811/2010., 2010. 12. 17-én a Közbeszerzési Értesítő 150. számában K. É. -35948/2010).
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 139.500,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került

4.8 A pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése (II. ütem):
A szerződés az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére irányul:

Szennyvíztisztító telepi fejlesztések: A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, technológiai vezetékek cseréje, felújítása, ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése a meglévő telepi úthálózat felújítása, üzemi utak építése a műtárgyak megközelítésére, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer a kerítések, kapuk, felújítása cseréje, a telepi térvilágítás felújítása kiépítése; térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, gépkocsi-tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek telepi autómosója, a szennyvíztelepi laboratórium és a diszpécserközpont bővítése emeletráépítéssel.

Csatornahálózat fejlesztése: Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével, Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat egyes hiányzó szakaszainak kiépítése Szombathely, Tinódi Sebestyén u., Liliom u., Kőszeg, Hermina u.

Komposztáló telei fejlesztések: a komposztáló telepre vezető megközelítő út építése, a komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése 

A fenti feladatoknak megfelelően a szerződés 20 szakasz megvalósítását tartalmazta. A Vállalkozó az általa kérteknek megfelelően átvett minden munkaterületet, azokon megkezdte a kivitelezési munkákat, de a kivitelezés ütemezése nem volt megfelelő. Több esetben a Megrendelő és a Mérnök erre vonatkozó utasításának hiányában, saját felelősségre felfüggesztette a munkát, jelentős késéseket realizálva. A Vállalkozó több szakaszhoz is követelést nyújtott be, melyeket a Mérnök, a Közreműködős Szervezet és a Megrendelő is visszautasított. Vállalkozó ennek ellenére továbbra is fenntartotta követeléseit. A véghatáridőre több részfeladat nem teljesült, ezért ezekre vonatkozóan a Megrendelő 2010. augusztus 23-én benyújtotta a kötbér követelését, melyet Vállalkozó vitatott. Minden szakasz esetében befejeződött a műszaki átadás-átvétel, de egyes szakaszok nem a szerződésben és annak módosításában meghatározott időben valósultak meg, ezért Szombathely MJV Önkormányzata mint Megrendelő felszólította a Vállalkozót 484.465,70 euró késedelmi kötbér megfizetésre. Mivel a felszólításnak a Vállalkozó nem tett eleget a Megrendelő a késedelmi kötbér követelését a teljesítési biztosíték lehívásával kielégítette. Vállalkozó továbbra is fenntartja minden eddigi követelését és azon álláspontját, hogy a késedelmi kötbér követelés jogtalan volt. A tárgyban további egyeztetést kezdeményezett, melyre 2011. január hónapban került sor. Ezzel egyidejűleg kinyilvánította a számára sikertelen kimenetelű tárgyalások esetén a peres eljárás elindítását. A felek álláspontja a tárgyalás befejezésig nem közeledett.

Az ultrahangos iszapkezelő berendezéshez kapcsolódó KvVM FI által jóváhagyott 1. sz. szerződés módosítást a felek 2010. 08. 13-án írták alá. (A módosításra vonatkozó hirdetmény: 2010. 10. 01. Közbeszerzési Értesítő 116. szám K.É.-25197/2010). A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, valamint a használatba vételi engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.
A végszámla benyújtásra és kifizetésre került. A szerződésben kifizettet összeg: 4.207.201,- EUR, azaz a szerződött összeg 93,60%-a. A szerződés tartalékkerete nem kerül felhasználásra. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 287.623,-euró. A megmaradt forrásokat az IH és KSZ hozzájárulásával átcsoportosítottuk a komposztáló telepi eszközbeszerzésre.

4.9 A pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek beszerzése (II. ütem)

A szállító a szállítási szerződés feltételei szerint és az ott meghatározott 2009. október 17-i határidőig hiánytalanul és megfelelő minőségben leszállította a csatornák tisztításra alkalmas 6 darab megrendelt gépjárművet az alábbiak szerint: 

Iszapsűrítős szippantó gépjármű, 1 db

Vízvisszaforgatásos kombi gépjármű zsíros csatornák mosatásához, 1 db

Kombi csatornamosó és szippantó gépjármű, 1 db

Szippantó gépjármű, 1 db

Magasnyomású csatornamosó gépjármű, 1 db

Ideiglenes, mobil átemelő, 1 db

A műszaki átadás-átvétel 2009. október 16-án megtörtént. Az egy éves jótállási időszak 2010. október 16-én befejeződött. a gépek végleges átadás-átvételével.

A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új gépekre vonatkozóan megtörtént, a gépek üzemeltetése folyamatos. A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 827.306,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.
4.10 A pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és vegyifülkék, bútorok beszerzése (II. ütem):

Mivel az eszközök csak a laboratóriumi építési és rekonstrukciós munkák befejezést követően voltak leszállíthatók és beszerelhetők a helyszínre, a szállítási szerződés teljesítése szorosan összekapcsolódott a pénzmaradvány építési szerződés laboratóriumra vonatkozó szakaszával. A szállítók a munkaterület átvételét követően tudtak csak szállítani, először a bútorzatot majd a laboratóriumi eszközök, vegyifülkék szállítása történt meg. Az ideiglenes átadás-átvételi igazolásokat a Mérnök a következők szerint adta ki: 2010. 06. 10 a laboratóriumi eszközökre, 2010. 06. 17. a laboratóriumi bútorokra. Tekintettel arra, hogy a COMPLEXLAB Kft. szállítása esetében az ideiglenes átadás-átvételére a szállítónak felróható okok miatt késedelmesen került sor (26 nap), a Kedvezményezett a Mérnök jóváhagyásával és a KvVM FI egyidejű értesítése mellett benyújtotta a szállító felé a kötbér igényét (6.380,15 Eur). Ezt a szállító nem vitatta és a szerződése értelmében megfizettet óvadékát a szerződésben rögzítetteknek megfelelőn kiegészítette. Az egy éves jótállási időszak kezdete óta egyik rész esetében sem merült fel javítandó hiba.

A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új eszközökre vonatkozóan megtörtént, az eszközök  üzemeltetése folyamatos.
A végszámlák kiállításra és kifizetésre kerültek. A szerződésekben kifizetett nettó összegek: RK Tech Kft. részére 222 900,-euró, Complexlab Kft. részére 49 078,07 euró. A teljes szerződött összegek kifizetésre kerültek.

4.11
A pénzmaradvány tartalékkeretéből a komposztáló telephez gépbeszerzés (III. ütem): 

1 db Komposztforgató gép és 1 db homlokrakodó gép

A szállítók a gépeket szerződésszerűen leszállították. Az ideiglenes átadás-átvétel megtörtént, a 2 éves jótállási időszak 2010. december 02-án megkezdődött. 

A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új gépekre vonatkozóan megtörtént, a gépek üzemeltetése folyamatos.
A végszámlák kiállításra és kifizetésre kerültek. A szerződésekben kifizetett nettó összegek. M-U-T Hungária Kft részére 276.760,-euró, részére TERRA Hungária Épületgép Kft. 81.900,-euró, melynek nem támogatott része 32.686,27 euró. A teljes szerződött összegek kifizetésre kerültek. 

5. Pénzmaradvány felhasználásra vonatkozó előkészítés: 

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 35.000.000,- Ft tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt. által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerezési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + áfa értékű szerződést 2006. december 21 -én írta alá Szombathely városa. 

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítésével megbízott vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőkre elkészítette a Pénzügyi Megállapodás, valamint a Támogatási szerződés módosításához szükséges dokumentumokat, a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges engedélyes terveket, melyeket engedélyezetésre benyújtott a hatóságokhoz. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációkat (az ültetvény telepítése kivételével), melyeket a Közbeszerzési Bizottság, az EKKE és a KSZ elfogadott. Lefolytatta az Európai Bizottság által jóváhagyott további fejlesztésekre vonatkozó minden közbeszerzési eljárást, melyek eredményes szerződéskötésekkel zárultak. A szerződés értelmében így a vállalkozó jogosulttá vált a szerződése ellenértékére. A végszámla benyújtásra és kifizetésre került.

Mivel az egyes projekt-elemek elfogadását illetően az Európai Bizottság részéről nem született döntés, az ültetvény telepítéséhez nem állt rendelkezésre megfelelő ingatlan, majd a Bizottsági döntés elutasította az ingatlan telepítését, szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosításokat a felek 2007. 11. 22-én, 2008. 05. 19-én és 2009. 04. 29-én írták alá. (19257/2007 számú hirdetmény a szerződés 1. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 11-i 5., a 8390/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 07. 14-i 80. számában, a 8863/2009 számú hirdetmény a szerződés 3. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 75. számában jelent meg).

A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítését az Európai Bizottság nem hagyta jóvá, ezért az ehhez szükséges ingatlan megvásárlására vonatkozó döntését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 173/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatával visszavonta. 

6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a fejlesztésben érintett települési önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg. 

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által összesített, a 2010. évi, valamint a 2004 - 2010. évi képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékletek a 2010. 12. 31-i állapotot mutatják. A megadott adatok módosulnak a végső elszámolást követően az utófinanszírozású elemek adatainak átvezetésével.

7. Kifizetések:

A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a Kedvezményezett nevére szóltak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történt. A számlázás és kifizetés euróban történt.

A 2006. 01. 01. –2007. 06. 30. közötti időszakban a Kedvezményezett az önrészt (10%) és annak áfáját utalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára. Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt vonatkozásában a Kedvezményezett áfa visszaigénylőnek minősül a 2007. 07. 01. – 2010. 12. 31. közötti időszakban az önrészt (10%) és annak áfáját valamint a kormányzati támogatás áfáját utalta az elkülönített számlára. A pénzmaradványra vonatkozó építési, kivitelezési munkákra a fordított áfa szabályai érvényesek. A számlákat a kötelező mellékleteivel együtt a Kedvezményezett minden esetben felterjesztett kifizetésre a KSZ-nek. 

A kivitelezői és szállítói számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök építési munkákra és szállításokra vonatkozó felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének és áfájának átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítést, de a többi folyamat azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal.

A pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználásánál a KSZ FI-232/169/2010 számú levelének megfelelően utófinanszírozással történtek a kifizetések annak érdekében, hogy a 2010. december 31-i elszámolási határidő betartható legyen. A szállítói számlákat 100%-ban kifizette a Kedvezményezett 2010. 12. 31-ig. A KSZ a támogatást 2011. március hónapban utalta vissza a Kedvezményezettnek. 

A projektben benyújtott Európai Uniós támogatásból finanszírozott számlák szállítónkénti összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza. 2010. december 31-ig a projektben összesen nettó 19.852.686,27 euró kifizetése történt meg. A támogatás 100%-ban lehívásra és kifizetésre került. A támogatásból megvalósult szerződésekhez kifizetett önrész 2.014.686,27 euró
Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2010. évi, valamint a 2004 - 2010. évi képződött és felhasznált önerő számítása (VASIVÍZ ZRt.)

2. sz. melléklet: Szállítói számlák összesítője

b.) 2003/HU/16/P/PE/021/ISPA/KA PROJEKT

MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI PROGRAM

I. Beruházási program adatai:

1. Beruházó megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  9700, Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

2. Beruházás megnevezése: Szombathelyi Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése

3. Beruházás megkezdése: 2005. III. negyedév

                       befejezése: 2010. 12. 31.

4. Tervező megnevezés: AQUINNO Környezetvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Fehérvári u. 83.

MÉLYÉPTERV Infrastruktúra Kft., 9700. Szombathely, Wesselényi M. u. 38.

SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft., 9700. Szombathely, Szent Imre herceg u. 1.

OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft., 1106 Budapest, Terebesi u. 67.

Beruházás lebonyolításával megbízott szervezet: 

Grontmij Canor Kft, 1125 Budapest, Nógrádi u. 8.

a pénzmaradvány felhasználása: ISIS 2008 Konzorcium, 1117 Budapest, Budafoki út 79. 

5. Kivitelező megnevezése: 

· Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése (I. ütem): „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (SWIETELSKY Építő Kft. és TEERAG-ASDAG AG Niederlassung)

· Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása (I. ütem): Teerag - Swietelsky Konzorcium (TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft).

· Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése (I. ütem): ALTERRA Építőipari Kft. 

· Pnzmaradvány felhasználása (II. ütem): EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft és Nemzettközi Vegyépszer Zrt.)
II. A beruházás költsége:

1. A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

	Megnevezés
	Támogatható költség (Eur)

	A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a szennyvíziszap komposztálását)
	10 632 190

	A csatornarendszer bővítése
	2 994 000

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – Szennyvíztisztító telep
	3 013 430

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – szennyvíziszap komposztáló technológia
	570 000

	További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - csatornahálózat
	400 000

	Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek beszerzése
	975 000

	Technikai segítségnyújtás
	73 700

	Műszaki felülvizsgálat
	479 000

	Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás
	77 880

	Tartalékkeret
	604 800

	Összesen
	19 820 000


2. A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

	Év
	Elszámolható költségek (Eur)

	
	Kohéziós Alap (60%)
	Magyar Köztársaság (30%)
	Önerő (10%)
	Összesen

	2006
	1.795.355
	897.677
	299.226
	2.992.258

	2007
	4.486.047
	2.243.024
	747.674
	7.476.745

	2008
	2.152.660
	1.076.330
	358.777
	3.587.767

	2009
	1.518.175
	759.088
	253.029
	2.530.292

	2010
	1.939.763
	969.881
	323.294
	3.232.938

	Összesen
	11.892.000
	5.946.000
	1.982.000
	19.820.000


A projekt C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi megállapodása, valamint a hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az Európai Unió, 30%-át a Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A pénzmaradvány tartalékkeretének kifizetése utófinanszírozásban valósul meg. A számlázás és kifizetés euróban történik. 

A tervezés a következő árfolyamon történt:

· I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 Huf/euró

· II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/euró

· III. ütem: 2010. júniusban a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására 270 Huf/euró

	Év
	Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf)

	
	Kohéziós Alap (60%)
	Magyar Köztársaság (30%)
	Önerő (10%)
	Összesen

	2006
	439.413.136
	219.706.446
	73.235.564
	732.355.146

	2007
	1.097.960.003
	548.980.124
	182.993.212
	829.933.339

	2008
	526.863.535
	263.431.768
	87.810.671
	878.105.973

	2009
	379.543.750
	189.772.00
	63.257.250
	632.573.000

	2010
	484.940.750
	242.470.250
	80.823.500
	808.234.500

	Összesen
	2.928.721.175
	1.464.360.587
	488.120.196
	4.881.201.958


A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m3) biztosítja.

3. A beruházás nem támogatható költségei:

	Év
	Költség (ezer Huf-ban)

	2003
	6.586

	2004 
	57.141

	2005 
	9.799

	2006
	8.294

	2007
	7.700

	2008 
	17.936

	2009 
	9.347

	2010 
	19.168

	Összesen
	135.969


Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési költségét, a Pénzügyi Megállapodásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a közbeszerzési dokumentációk elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb a pályázat előkészítése és végrehajtása során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs költségeket, banki költségeket, továbbá a pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét. A pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása során nem volt támogatható a homlokrakodó gépbeszerzésből nettó 32.686,27 euró költség, amellyel a beszerzés túllépte az összes támogatható költségkeretet. 

A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-án létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m3), valamint a közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja.

III.
 Beruházás ismertetése:

1.
A beruházás szükségessége, célja:

A Perinten túli terület szenny- és csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. Csapadékos időben a nyugati városrész túlterhelt csatornahálózata nem képes a kevertvíz elvezetésére, ezért állandósultak az alagsorok és pincék elöntései. 

Az egyre növekvő szennyvízterhelés, Szombathely vízbázisának védelme, Kőszeg város elavult szennyvíztisztítója szükségessé tette a térség szennyvízelvezetésének és tisztításának komplex megoldását. 
A 30.000 m3/nap kapacitású tisztító telep 15.000 m3/nap biológiai kapacitással történt bővítése és a tisztítási hatásfok javítása nem érintette a mechanikai előtisztító rendszert és az iszapkezelést.

A korszerűsítéssel olyan tisztítótelep valósul meg, amely hosszú távon biztosítja a város és a környező települések szennyvízkezelését és megfelel az EU előírásainak. A zárt rács- és homokfogó levegőjének biofilteres tisztításával, a szennyvíziszap  zárt rendszerben történő rothasztásával, levegőztetett prizmás rendszerrel történő tárolással és komposztálással a bűzanyag emissziója és ezáltal a jelenleg tapasztalható szaghatás csökken. 

A projekt célkitűzése a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszer gondjainak megoldása az alábbi célokon keresztül:

· Szombathely város lefedettségét a jelenlegi 92,4%-ról 96,7%-ra növelni, további 4.000 lakosnak a rendszerre való csatlakozását biztosítani. 

-
Bűzhatás, talajvíz és felszíni vízszennyezés, elárasztás-visszaduzzasztás csökkentése



-     Az uniós előírásoknak megfelelő szennyvíziszap kihelyezése

2.
I. ütem: A korszerűsítés ismertetése:
a./
Terhelési alapadatok

A Perint pataktól nyugatra eső városrész csatornahálózatának hidraulikai méretezése csapadék és szennyvízelvezetésre történt. 

A tervezési területhez tartozó vízgyűjtő teljes terület nagysága F= 59,62 Ha. 

Az összegyülekezési idő két tényezőből tevődik össze: a felszíni gyülekezési időből és a csatornában vizsgált keresztszelvény és a csatorna végpontja között szükséges lefolyási időből. A fajlagos vízmennyiség meghatározása 2 éves gyakorisággal, 10 perces csapadék-időtartammal történt. A 3-0-0 jelű főgyűjtőt terhelő csapadékvíz mennyisége Qp = 1.740 l/sec.

A szennyvízmennyiség meghatározása a tervezési területen 21.900 fő, napi 100 l/fő/nap  vízfogyasztás figyelembe vételével történt. A fenti szennyvíz mennyiséget növeli a peremkerületekből érkező szennyvíz, valamint a közeljövőben megvalósításra kerülő lakóövezetek szennyvize. Az így keletkező szennyvíz mennyisége órai csúcsban Qm = 70,0 l/sec.

 A mechanikai előtisztítás korszerűsítésénél a mértékadó hidraulikai terhelési adatok a vízjogi üzemelési engedélyezési terv szerintiek. E szerint a telepi rács- és homokfogóba folyó maximális vízmennyiség zápor esetén 9.000 l/s.

A mechanikai és a biológiai tisztítóegységre emelt maximális vízmennyiség pedig 700 l/s.

A főgyűjtőben a telepre vezethető szennyvíz és csapadékvíz keverékének maximuma 14.700 l/s, amiből a telep előtt 5.700 l/s közvetlenül a befogadóba, 8.300 l/s pedig a telepi záportározóba kerül kibuktatásra. Utóbbiból a túlfolyó víz ugyancsak a befogadóba távozik, míg a visszatartott víz szivattyúzással visszakerül a telepre.

Az iszapkezelés korszerűsítésénél a mérési adatok és a várható csatornahálózati fejlesztések figyelembevételével 35.000 m3/d szárazidei vízmennyiséggel 10.500 kg/d BOI5 terheléssel, illetve az abból számított 175.000 lakos egyenértéknek megfelelő 14.000 kg/d összes szárazanyag tartalomban megadott iszapmennyiséggel kell számolni. 

b./
Mechanikai előtisztítás ismertetése

A szombathelyi belváros csatornázása egyesített rendszerként, a város más területei és a társult települések csatornázása elválasztó rendszerként épült meg. A szennyvizek a szennyvíztisztítóra egy nagyméretű, tározó rendszerű főgyűjtőben gravitációsan érkeznek.

A nagyintenzitású csapadék esetén a 9.000 l/s feletti keverék szennyvizek a mechanikai előtisztítás előtt közvetlenül a befogadó Perint patakba folynak.

Beruházást megelőző állapot

A szennyvíztisztító telepre csapadékos időben max. 9.000 l/s vízmennyiség érkezik a főgyűjtőn keresztül. A mechanikai előtisztítást iker kivitelű kőfogó, gépi tisztítású durvarács, továbbá tolólapos kotróval üzemelő homokfogó műtárgyak biztosítják.

A párhuzamos ágak terhelhetősége max. 4.500 l/s. A kőfogó- és homokfogó zsompokból a kifogott anyag eltávolítása és szállítójárműre rakása markolós csarnoki daru segítségével történik.

A 40 mm pálcaközű durvarácsok által kifogott szemetet szállítócsiga hordja az elszállító konténerbe.

A homokfogón átfolyt szennyvíz csigaszivattyús átemeléssel kerül a mechanikai és biológiai tisztítórendszerre, melynek kapacitása 700 l/s, azaz a homokfogóból 9.000-700=8.300 l/s mennyiségű csapadékvíz mechanikai előtisztítás után túlfolyik a telepi záportározóba, majd annak megtelte után a befogadóba. A visszatartott szennyvíz a záportározóból szivattyúzással kerül vissza abba a csatornába, amely a tisztítandó szennyvizet szállítja.

Az építmények és berendezések állapota – főként a részben berothadtan érkező szennyvízből kiváló kénhidrogén okozta korrózió hatása miatt az összes berendezés (markoló daru, 2x2 m-es 2 db zsilip, stb.) cserére szorulnak.

Tervezett állapot

A kőfogó épületben új durvarácsok kerülnek beépítésre. A meglévő homokfogók csupán zápor esetén túlfolyóként jutnak szerephez. Kiiktatásra kerülnek a tisztítási rendszerből a csigaszivattyúk és íves rácsok, melyeknek funkcióját terepszint fölé emelt új – iker kivitelű – finomrács és légbefúvós homok- és zsírfogó műtárgy veszi át.

A rácsszemét és kiemelt homokos zagy víztelenítése és mosása a kőfogó épületbe kerül. A rácsszemét présbe kerül a durvarácsokon, továbbá szállítócsiga segítségével az új finomrácsokon kifogott anyag is.

A meglévő homokfogó csak csapadékleválasztásra szolgál.

Száraz időben a jelenlegi homokzsompok lemélyített nedves aknáiba telepített búvárszivattyúk állandó vízszinttartás mellett, mennyiségmérővel vezérelt frekvenciaváltóval biztosítják, hogy maximálisan 700 l/s vízmennyiség kerüljön az új rács-homokfogó műtárgyra. Csapadékos időben állandó vízszinttartás 700 l/s feletti vízmennyiség érkezése esetén megszűnik, az érkező szennyvíz bejut a régi homokfogóba és a meglevő homokfogók kotróia a búvárszivattyúk szívóterébe kotorják az üledéket, melynek leválasztása az új homokfogóban történik. Jelenleg a régi rossz homokfogó miatt sok a homok az iszapban, melynek következtében kopik a centrifuga, stb.

Az új műtárgy légbefúvásos rendszerű: a felúszott zsiradék szippantókocsival az iszaprothasztókba táplálható, növelve a keletkezett biogáz mennyiségét. 

A szennyvíz útja: Kőfogó-durvarács és 4 db búvárszivattyús átemelő (700 l/s kapacitással), a kőfogó épületben, továbbá az új rács-homokfogó, ahonnan gravitációsan az előülepítők előtti osztóaknába folyik a szennyvíz. (A finomrács megvédi a biológiai és az iszapkezelés berendezéseit a jelenleg átúszó nagyobb szennyeződésektől.)

Korszerűsített mechanikai előtisztítás berendezései:

· gépi tisztítású durvarács

· gépi tisztítású finomrács

· szállítócsiga rácsszemét továbbítására

· rácsszemét mosóprés

· szivattyús homokkiemelő iker homokfogóhoz

· homokmosó-osztályozó

· víztelenítő csiga

· szennyvízátemelő szivattyúk,

· légfuvó homokfogó légellátásához.

c./
Iszapkezelés

Beruházást megelőző állapot

A nyers és fölös iszap keverékét 2 db gravitációs iszapsűrítőben 3,5 % szárazanyag tartalomra sűrítik, majd homogenizálás után centrifugákkal víztelenítik.

Tervezett állapot

A megoldás törekszik a meglévő műtárgyak, építmények felhasználására (sűrítők, homogenizáló medence, iszapkezelő gépház, stb.).

Az előülepítőkben kiülepedett nyers iszap és a biológiai tisztítás során keletkező térfogatú, pálcás kotróval üzemelő gravitációs elősűrítő felhasználásával történik. A sűrített, kb. 3,5 % szárazanyag-tartalmú iszap a meglévő homogenizáló medencébe kerül gravitációsan.

A gravitációsan sűrített, homogenizált iszap gépi sűrítésre kerül az iszapkezelő gépház emeleti szintjére telepített 2 db gépi sűrítővel. Az 5-6 % szárazanyag tartalmú sűrített iszapot egy-egy csavarszivattyú továbbítja közös vezetéken az iszaprothasztóba. A két darab, egyenként 2.500 m3 térfogatú vb. iszaprothasztó toronyban a rothasztók keverése mechanikus keverővel, vagy a keletkezett biogáz egy részének felhasználásával történik. Az iszap anaerob lebontásához szükséges kb. 33-35 oC közeghőmérsékletet külső hőcserélő biztosítja.

A kirothadt iszap kigázosítására az egyik meglévő 500 m3 térfogatú, pálcás kotróval rendelkező gravitációs sűrítő szolgál. A kigázosított, rothasztott iszap gépi víztelenítésére új centrifugák kerülnek beépítésre.

A rothasztáskor keletkező biogáz tárolására 1.000 m3-es gáztartály épül. A biogáz hasznosítására két gázmotor szolgál, melyek generátorokat hajtanak és a telep számára elektromos áramot termelnek.

A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításra kerül. A vegetációs időn kívül – tavasszal és ősszel – a szántóföldi hasznosítás az engedélyezett területeken a talajtani szakvéleményben megadott dózisokkal történik.

d./
Irányítástechnika, felújítás:

A telep meglévő felügyeleti és irányítási rendszere a technológiai berendezések közül csak az újólag épült levegőztető medencék és a hozzájuk tartozó légfúvók üzemét felügyeli, egyéb berendezések jelei a diszpécser központba nem futnak be. Szükséges a rendszer bővítése annak érdekében, hogy a teljes tisztítás-technológia felügyelhető és irányítható legyen.


A szennyvíztisztító telepen az üzembe helyezés óta – a lapostető szigetelések kivételével – felújítási munkák nem történtek. Az egyes épületek az eltérő korrozív hatások ill. a technológiai épületek nem kielégítően működő fűtése miatt különböző mértékben károsodtak. A korszerűsítéssel párhuzamosan el kell végezni az épületek felújítását. 

e./
Iszapkomposztálás:

Az új komposztáló telep Szombathely külterületén, a 0729/2 és 0729/3 hrsz-ú külterületi ingatlanon létesül. A komposztálási technológiák közül a zárt, fóliával fedett, levegőztetett prizmás rendszer valósul meg, mely egyszerű és könnyen kivitelezhető, megfelel a környezetvédelmi követelményeknek. 

A komposztálás munkafázisai:

· előkezelés: aprítás, keverés, homogenizálás

· prizmák felrakása, 4 hetes  érlelés

· utóérlelés, komposzt rostálása

Az érlelt komposzt elhelyezése a vegetációs időszak figyelembe vételével az eddig engedélyezett földterületeken történik.

f./
Nyugati városrész csatornázása:

A tervezett csatorna befogadója a Perint K-i partján lévő 1-0-0 jelű főgyüjtő, melyhez az új főgyűjtő bújtatóval csatlakozik.


3-0-0/a jelű  főgyűjtő: a Perint alatti bújtató induló aknájától indul és az íves akna után becsatlakozik az oldalbukó műtárgyba. A csatorna 1600 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-0-0 jelű főgyűjtő: az átemelő telep oldalbukó műtárgyától indul É-i irányba részben zöldterületen, részben a Körmendi út K-i forgalmi sávjának felezőjében húzódik egészen a Győrffy utcáig. A csatorna 1600 mm-es és NÁ 1250 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-1-0 jelű gyűjtő: a Körmendi úttól indul, érinti a Győrffy, Táncsics, Avar, Somlai Artúr, Szent László és Gagarin utcákat a Jókai utcai keresztezésig. A Jókai utcától az új vezeték a meglévő csatornák nyomvonalával párhuzamosan épül a Kenderesi útig. Az NÁ 1000, NÁ 800 mm-es cső anyaga beton, az NÁ 500 mm-es cső anyaga KG-PVC.

3-1-1 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtőtől kiindulva épül a Szalézi téri rendház magasságáig, a meglévő csatorna nyomvonalán. 

3-1-4 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Táncsics -Avar u-i sarokaknájától indul É-i irányba, az utca tengelyében a Kálvária utcáig. 

3-1-5 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Somlai -Avar u-i sarokaknájától indul Ny-i irányba az utca végéig. 

3-1-7 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Szent László - Gagarin utca csomópontjában lévő sarokaknától épül K-i irányban a Géfin utcáig. 

3-1-8 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Gagarin u-i közbenső aknájától indul D-i irányba a Tompa M. utcáig. A csatorna mérete NÁ 100 mm-es, anyaga KG-PVC.

A régi 3-0-0 jelű főgyűjtő: a Gagarin utcában épül a Szinyei M. Pál – Géfin utcák között. 

A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC. 

3-10-0 jelű mellékgyűjtő: a régi 3-0-0 jelű főgyűjtő közbenső aknájától épül D-i irányban a Szinyei M. Pál utcában.

A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC.

Egyesített átemelő: a Szent Gellért úti Perint hídtól D-re a Perint és a Körmendi út között, a 10804/1 és 10803/5 hrsz-ú területek egy részének igénybevételével kerül kialakításra. Az átemelő telepen az oldalbukó műtárgy, az egyesített átemelő, a transzformátor állomás, a diesel - agregát, 3-0-0/a jelű főgyűjtő szakasz, a bújtató induló aknája és a nyomóvezetékek átemelőből kilépő szakaszai helyezkednek el. 

g./ II. ütem: Pénzmaradvány felhasználása:

A pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A Pénzügyi Megállapodás módosítása értelmében az alábbi beruházási elemek támogathatók:

A szennyvíztelepen belüli fejlesztések:

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása a jogszabályváltozás miatti szigorúbb tisztítási határértékeknek való megfelelés céljából:

· A levegőztető medencék egyenletes terhelésének megoldása

· A meglévő levegőztető csővezeték átalakítása, cseréje és bővítése, medencénkénti független és szabályozott levegőellátó rendszer kiépítésével, a levegőztető elemek cseréjével; a fúvó gépház átalakítása és bővítése

· Recirkulációs csigaszivattyúk cseréje, a recirkulációs iszap szállításának szabályozásával és mérésének megoldásával

· Az elektromos ellátórendszer rekonstrukciója, cseréje és beillesztése a telep villamos rendszerébe

· Hídmérleg a tisztítás technológiában szükséges vegyszerek és a telepről elszállított iszap mennyiségének mérésére

· Az intenzifikálással érintett rendszer automatikájának kiépítése, a telepet elhagyó tisztított víz paramétereinek (pH, KOI, ammónia, nitrát, foszfor stb.) folyamatos mérése, a mérési eredmények továbbítása a diszpécser központba

Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, felújítása, a szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer kiépítése, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek telepi autómosója, a szennyvíz telepi laboratórium bővítése, diszpécserközpont bővítése. 

A szennyvíziszap komposztálási technológia kiszolgálásához kapcsolódó fejlesztések:

· A szennyvíztisztító és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése a technológia részeként

· A komposztáláshoz szükséges apríték tárolásához fedett tárolótér építése

A szennyvízcsatornával való ellátottság növeléséhez és a csatornahálózat üzembiztonságának növeléséhez szükséges fejlesztések

· Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése

· Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat hiányzó szakaszainak kiépítése: Szombathely, Tinódi S. u. 21 db ingatlan szennyvizei vezethetők el kb. 145 fm csatornával a Körmendi úti befogadóig, Szombathely, Liliom u. 19 db ingatlan ellátásához kb. 280 fm csatorna építendő. Befogadó az Ipari parki nyomott vezeték vagy a lengyári átemelő, Kőszeg, Hermina u. az utcában keletkezett szennyvizek elvezetését kb. 300 fm csatorna építésével lehet megoldani, amely 14 db ingatlan szennyvizét vezeti el

A tervezett eszközbeszerzések:

· Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése: Ideiglenes mobil átemelő berendezés, kombi csatorna karbantartó gép zsírral szennyezett csatornák tisztítására, szippantó gépkocsik, kombi csatorna karbantartó gép, csatornamosó gép

· Laboratóriumi eszközök beszerzése: mérőeszközök, bútorok, vegyifülkék és ventillátorok

A tervezett szolgáltatás:

· Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre 
h./ III. ütem: Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása:

A tervezett eszközbeszerzések: a komposztáló telep hatékonyságának növeléséhez 2 darab gép beszerzésére az alábbiak szerint:

· A keverék szárítására beszerzendő keverőgép

· A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép

IV. A beruházás ütemezése:

	I. ütem (A pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire)

	1.
	Előzetes összesített tájékoztatók, ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése
	2004, 2005 I, II negyedév

	2.
	Előzetes összesített tájékoztatók megjelentetése
	2005. I. negyedév

	3.
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
	2005. II-III negyedév, 2006. I-II negyedév

	4.
	Beruházás megvalósítása
	2005. III-2008. IV. negyedév

	5.
	Létesítmények üzembe helyezése
	2007. II, 2008 IV. negyedév, 2009. I. negyedév 

	6.
	Jótállási időszak 
	2007. II. negyedévtől- 2012. IV. negyedév

	II. ütem (Pénzmaradvány felhasználására)

	1.
	Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése
	2008., 2009. I. negyedév

	2.
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
	2008. III. negyedév – 2009. III. negyedév

	3.
	Beruházás megvalósítása
	2009. III. negyedév – 2010. IV. negyedév

	4.
	Létesítmények üzembe helyezése
	2010. IV. negyedév

	5.
	Jótállási időszak 
	2010. IV. negyedév – 2014. IV. negyedév

	6.
	Beruházás végső elszámolása
	2010. IV. negyedév

	III. ütem (Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására)

	
	Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése
	2010. III. negyedév

	
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
	2010 III. negyedév – 2010. IV. negyedév

	
	Beszerzés megvalósítása
	2010. IV. negyedév

	
	Gépek üzembe helyezése
	2010. IV. negyedév

	
	Jótállási időszak 
	2010. IV. negyedév – 2012. IV. negyedév

	
	Beruházás végső elszámolása
	2010. IV. negyedév


1.sz. melléklet

KIMUTATÁS

a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításában együttműködő önkormányzatokról

	
	Saját erő

	
	megoszlása
	összege

	
	%-ban
	€-ban

	
	
	

	A./ Csatornázás
	
	

	Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem)
	100,00
	299 165,08

	Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem)
	100,00
	29 682,80

	Kőszeg város csatornázása (II. ütem)
	100,00
	6 360,60

	Összesen
	100,00
	335 208,48

	B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I-III. ütem együtt)

	Balogunyom
	0,56
	9 405,08

	Bozsok
	0,26
	4 366,64

	Bozzai
	0,21
	3 526,90

	Bucsu
	0,30
	5 038,43

	Cák
	0,17
	2 855,11

	Dozmat
	0,08
	1 343,58

	Gencsapáti
	1,73
	29 054,97

	Gyöngyösfalu
	0,55
	9 237,13

	Kenéz
	0,13
	2 183,32

	Kisunyom
	0,17
	2 855,11

	Kőszeg
	8,97
	150 649,16

	Kőszegdoroszló
	0,14
	2 351,27

	Kőszegpaty
	0,09
	1 511,53

	Kőszegszerdahely
	0,27
	4 534,59

	Lukácsháza
	0,94
	15 787,09

	Megyehíd
	0,15
	2 519,22

	Nárai
	0,57
	9 573,02

	Nemesbőd
	0,34
	5 710,22

	Nemescsó
	0,11
	1 847,43

	Pecöl
	0,40
	6 717,91

	Perenye
	0,34
	5 710,22

	Pusztacsó
	0,08
	1 343,58

	Salköveskút
	0,20
	3 358,96

	Sé
	0,75
	12 596,08

	Sorokpolány
	0,58
	9 740,97

	Söpte
	0,35
	5 878,17

	Szombathely
	75,52
	1 268 341,63

	Tanakajd
	0,35
	5 878,17

	Táplánszentkereszt
	1,20
	20 153,73

	Torony
	0,87
	14 611,46

	Vasasszonyfa
	0,18
	3 023,06

	Vassurány
	0,36
	6 046,12

	Vasszécseny
	0,87
	14 611,46

	Velem
	0,31
	5 206,38

	Vép
	1,90
	31 910,08

	Összesen
	100,00
	1 679 477,79

	 
	 
	 

	A+B összesen
	 
	2 014 686,27


A kimutatás tartalmazza a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználásához (III. ütem) megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges 32.686,27 euro nem támogatott költség felosztását is.

2. sz. melléklet
LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése”

 tárgyú projekt beruházási progrmjához

I. ütem 

Megnevezés




Mértékegység
Mennyiség

Új létesítmények

Ny-i városrész főgyűjtő csatorna


m

1.145

Ny-i városrész mellékgyűjtők


m

6.503

Oldalbukó





db

       1

Egyesített átemelő




db

       1

Rács- és homokfogó



m3
          2x230

Biofilteres szagtalanító



m3/h

4.500

Rothasztók





m3
       2x2.500

Gáztartály





m3

1.000

Biogáz elfáklyázó




m3/h

   250

Gázmotorok





kW
          2x250

Iszapkomposztáló és átmeneti tároló

m2
         20.460

A meglévő létesítmények és berendezések

felújítása, cseréje

Rácsgépház és kőfogó épület


db
 
      1

Központi gépház




db

      1

Recirkulációs gépház



db

      1

Kiszolgáló épület




db

      1

Iszapkezelő gépház




db

      1

Műhely-szociális épület



db

      1

II. ütem (pénzmaradvány felhasználása)

Biológiai tisztítás intenzifikálása


%

  100

Szennyvíz- és záporcsatorna


m

  725

Szennyvíziszap-rothasztás intenzifikálása
darab

      1

Struktúraanyag tárolására szolgáló terület
m2

1250

Csatorna karbantartó gépek


darab

       6

Bekötő út





m

   639

III. ütem (pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása)

Komposztforgató gép



darab

         1

Homlokrakodógép




darab

         1

111
- 141 -

