ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. február 28-i ülésének

13. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a régi Kőszegi Hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről.

1. A régi Kőszegi Hulladéklerakó az 1960-as évek közepétől 2001 áprilisáig működött. A műszaki védelem nélküli lerakóba mintegy 400000 m3 hulladék került lerakásra (becsült érték, mivel mérésre, regisztrációra nem volt lehetőség). 

2. Kőszeg Város Önkormányzata PHARE CBC program keretében megépítette a Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakót, mely 2001. április 1-től megkezdte a próbaüzemet. 

3. Szombathely Megyei Jogú Város I. fokú építési hatósága 75695-2002. számon használatbavételi engedélyt adott ki Kőszeg Város Önkormányzata részére a regionális hulladéklerakóra és kiszolgáló létesítményeire. 

4. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 2221/1/2001. számú állásfoglalásában előírta, hogy az új lerakó használatba vételével párhuzamosan a régi hulladéklerakó rekultivációjáról gondoskodni kell. 

5. Kőszeg Város Önkormányzata elkészítette a régi hulladéklerakó felhagyási tervét (RPM Kft., Olaszfalu), mely alapján a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 1681/7/2003. számú határozatában engedélyezte a régi hulladéklerakó felhagyását, azzal a feltétellel, hogy 6 hónapon belül nyújtsa be a rekultiváció részletes műszaki és biológiai kiviteli tervdokumentációját. 

6. A Kőszegi Városgondnokság elkészíttette (SOLVEX Kft., Szombathely) és benyújtotta a tervdokumentációt engedélyezésre.
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 1915/2004. (2004.02.18.) számú határozatával az engedélyt megadta, egyúttal kötelezte Kőszeg Város Önkormányzatát, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül a rekultivációt végezze el.
7. A Kőszegi Városgondnokság Kőszeg Város Önkormányzata megbízásából 2003-ban pályázatot nyújtott be a régi hulladéklerakó rekultivációjára (KAC pályázat). A rekultiváció költsége tervezői kiírás szerint bruttó 88.648.875 Ft volt.
Értelmezésünk szerint a pályázati kiírás 20%-os önkormányzati sajáterő biztosítását írta elő, melyet Kőszeg Város Önkormányzata 2004 évi költségvetésében 17.730 E Ft értékben biztosított is.
8.     A Magyar Államkincstár VAS-400326/2004. számú levelében értesítette Kőszeg Város Önkormányzatát, hogy az F-14-03-00001. számú azonosítóval beadott pályázata eredményes volt, mivel a pályázati felhívás 2.3.2. pontja szerinti környezetvédelmi célnak megfelel.
Az értesítés szerint az elnyert támogatás összege 26.594.662 Ft, a teljes beruházási érték 30 %-a. A pályázat kiírója kérdésünkre a pályázati kiírás feltételeit úgy értelmezte, hogy a pályázati kiírás szerint ugyan 20 %-os önkormányzati rész szükséges saját forrásból, de a KAC pályázat 30 %-os támogatásán felüli további 50 %-ot az Önkormányzatnak egyéb forrásból kell biztosítania.
A levélben egyben kérte az Önkormányzat 15 napon belüli nyilatkozatát a szerződéskötés feltételeinek elfogadása vonatkozásában.
9.     Kőszeg Város Önkormányzata jelezte szerződéskötési szándékát, de forráshiányra hivatkozva határidő módosítást kért. Ezzel párhuzamosan kérte a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől is a rekultiváció határidejének meghosszabbítását. Mindkét határidő-módosítást megkapta, de mivel forráshiány miatt (az Önkormányzat 2003, 2004, 2005 években forráshiányos, önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok körébe tartozott) a szükséges saját erőt, 62.054.213 Ft-ot 2005 évi költségvetésében biztosítani nem tudta, így az elnyert pályázati pénzt elveszítette.
10.  2006. március 9-ére a KVVM egyeztető megbeszélést hívott össze Szombathelyen, melynek célja túlnyomórészt Vas megyei települések csatlakozásával egy Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozása volt. Az ismertetett program szerint a hulladékgazdálkodási rendszer költségvetése tartalmazta volna az érintett területeken található felhagyott, műszaki védelem nélküli, vízbázist veszélyeztető hulladéklerakók rekultivációját.
Kőszeg Város Önkormányzata 2006. április 18-i ülésén határozattal fogadta el a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való csatlakozás szándéknyilatkozatát, melyet az illetékeseknek megküldtünk. Az azóta azonban semmilyen további előrelépés nem történt. Időközben a rekultiváció legutolsó módosított határideje is lejárt (2006. december 31.).

11. Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került helyi és kistérségi felhagyott hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó pályázati lehetőség.


A pályázat keretein belül 85 %-os támogatottsággal 10-400 millió Ft értékben lehet eredményes pályázat esetén rekultivációt végrehajtani.


A pályázat beadási határideje:
2008. március 28.


A Kőszegi Városüzemeltető Kht. a pályázat beadásához szükséges hatósági kötelezéssel, műszaki dokumentációval, környezetvédelmi felülvizsgálattal, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.


A rekultiváció várható költsége: 82,5 millió Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a lerakó rekultivációjával és a pályázat beadásával kapcsolatban hozzák meg döntésüket.

Amennyiben a Képviselő-testület a pályázat benyújtása mellett dönt, határozatban kell vállalnia a saját erő - 12,375 millió Ft - 2008 évi biztosítását.

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra ajánlja.

2008. február 22.







Tisztelettel:










Kovács István s. k.










     igazgató

 

HATÁROZATI  JAVASLAT
1. Képviselő-testület elrendeli NYDOP-2007-4.1.1/2 programra történő pályázat benyújtását.

Megbízza a Kőszegi Városüzemeltető Kht. vezetőjét a pályázat elkészítésével és benyújtásával.

2. A rekultivációhoz szükséges saját erőt Képviselő-testület 2008 évi költségvetése biztosítja.

Felelősök:

Kovács István igazgató

Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pü. Osztályvezető

Határidő:

Pályázat benyújtására: 




2008. március 28.

Rekultiváció elvégzésére eredményes pályázat esetén: 
2008. október 30.
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