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2009. május 7-i ülése 9/a. napirendi pontjához
A Tisztelt Képviselő-testület negyedéves beszámolási kötelezettség mellett bízott meg a Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése című projekttel kapcsolatos teendők ellátásával. Ezt megelőzően 2008. decemberében volt beszámoló. 

Az elvégzett munkáról az alábbiakban kívánok beszámolni:
- 2008. december 10-én a várprojekt megvalósulásával létrehozandó új kiállítás koncepciójának múzeumi szakmai vitájára került sor a várban.
- A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél módosítottuk a megkötött útvonaltervet 2009. január 6-án, későbbre tolva a munkálatok elvégzését a tulajdonosi hozzájárulás hiánya miatt.
- 2009. január 12-én a polgármester úr, és Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi részt vett a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által készített kiállítási koncepció és forgatókönyv egyeztetésén a Savaria Múzeumban.
- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vas Megyei Területi Irodája az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok törvényes használata ellenőrzése során 2009. január 26-án járt a Jurisics várban. Az ellenőrzés mindent rendben talált.

- 2009. január 27-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. Vagyonkezelésért és Vagyongazdálkodásért Felelős Ügyvezető Igazgatóságának munkatársait Füstös Attila igazgató úr vezetésével helyszíni bejárásra invitáltuk.
- 2009. január 27-én a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által készített kiállítási koncepciójának és forgatókönyvének első szakasza elkészült.
- 2009. március 2-án kértük a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat várprojektre vonatkozó szerződéstervezetének elkészítését.
- 2009. március 4-én a volt Turistaszálló vagyonhasznosítási szerződése megkötésének gyorsítását kértük az MNV Zrt-től, hivatkozva a tulajdoni lapon már szereplő - Vas Megye Önkormányzata használati jogának törlésére szóló -  kérelemre.  
- 2009. március 12-én a MNV ZRt. Vagyonkezelésért és Vagyongazdálkodásért Felelős Ügyvezető Igazgatóságának munkatársai Füstös Attila igazgató úr vezetésével helyszíni bejárásra érkeztek a városba, mely során személyesen is megismerkedhettek a projekt helyszíneivel. E tárgyaláson a polgármester úr ígéretet kapott az építési engedélyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás április közepéig történő kiadására.
- 2009. március 16-án az MNV Zrt-hez elküldtük az új igényt a tulajdonosi hozzájárulásról.
- 2009. március 17-én a KÖH-ben volt egyeztetés az építési engedély újbóli kiadása ügyében.
- A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél módosítottuk a megkötött útvonaltervet 2009. március 23-án, későbbre tolva a munkálatok elvégzését a tulajdonosi hozzájárulás hiánya miatt.
- 2009. április 2-án a Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. üteméhez tartozó beruházást megelőző régészeti kutatás, restaurátor kutatás és falkutatás időpontjának egyeztetése tárgyában a KÖSZ munkatársaival tartottunk a várban helyszíni szemlét. Megállapodás született, hogy a szükséges engedélyek beszerzése után augusztus 11-től kezdődhetnek a munkálatok.

- 2009. április 6-án került kiírásra pályázat a projekt kiállítás-, és arculattervezői feladataira. 
- 2009. április 14-én a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársaival tárgyaltunk a projekt szükséges lépéseiről, és a megvalósulás kockázatairól.

- 2009. április 15-én a kiállítás tervezői és belsőépítészeti ajánlati felhívásra jelentkezettek cégeknek tartottunk helyszínbejárással egybekötött tájékoztatót a várban.
- 2009. április 23-án beérkeztek az ajánlatok a kiállítás tervezői és belsőépítészeti munkákra. Négy cég adott ajánlatot: Morfo, Narmer, Formafarm és Yellow Design.
Az előterjesztést a KIOS Bizottság, a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság is megtárgyalta és valamennyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Kőszeg, 2009. április 14.
Pócza Zoltán S.K.

Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatója, projekt menedzser
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Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése című projektről szóló beszámolót.
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