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ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. augusztus 21-i ülésének

…napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. március 13-án vállalkozási szerződés került aláírásra Kőszeg Város Önkormányzata és a ZÁÉV Zrt. –Z-Pannon Kft. között az Egészségház építése tárgyában. A szerződés tartalma szerint a kivitelező cég a befejezési határidőt 2014. szeptember 4. napjára tűzte ki, azonban az elmúlt hónapok jelentős csapadékmennyisége miatt kezdeményezik a határidő módosítását 2014. szeptember 30. napjára. Ennek igazolására levelükhöz mellékelték az Országos Meteorológiai Szolgálat adatait április, május és június hónapokra vonatkozóan.
2014. szeptember 30-i határidő tovább nem halasztható, mivel a halasztás jelentős érdeksérelemmel és a megítélt támogatás megvonásával járhatna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2014. augusztus 12.
A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg Város Önkormányzata és a ZÁÉV Zrt. – Z-Pannon Kft. között létrejött vállalkozási szerződés módosítását azzal, hogy a teljesítés határidejét 2014. szeptember 30-ában határozza meg, a szerződés egyéb részei változatlanul érvényben maradnak.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
Felelős: 
Huber László polgármester

Határidő:
értelemszerű
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