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ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

209. november 26-i ülésének

14. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. szeptember 15-én Kőszeg Város Önkormányzata szerződést kötött a COLAS Építő Zrt-vel a Hunyadi u. burkolaterősítési, a Kálvária utca burkolaterősítési, Bajcsy Zs. utcai burkolaterősítési, Temető u. parkolóépítési munkáinak elvégzésére összesen bruttó 16.329.884,- Ft értékben az útfelújítási keretösszegből.
A kivitelezés során felmerült, hogy a Kálvária utca felső szakaszát, és a Bajcsy Zs. utcát aszfaltszőnyeggel kellene kivitelezni az ajánlatban szereplő kevert felületi bevonat és felületi zárás helyett.

A kivitelező a fentiek megvalósítására mindössze 100.000,- Ft+ áfa összeget kért, tekintettel arra, hogy az eredetileg tervezett bevonatok szervezési és felvonulási költségei a többletköltségeit kompenzálják.

A kivitelező által javasolt változtatással egyetértettünk tekintettel arra, hogy csekély többletköltséggel egy műszakilag értékesebb és lényegesen jobb minőségű útfelülettel fog a város rendelkezni.
A pótmunka költségének fedezete a közvilágítás fejlesztés keretösszeg terhére biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pótmunka fedezetét jóváhagyni szíveskedjen!
Kőszeg, 2009. november 18.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Bajcsy Zs. u. és Kálvária u. felújításához szükséges 100.000,- Ft + áfa, bruttó 125.000,- Ft összeget a közvilágítás fejlesztés keretösszeg terhére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős:

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető

Határidő:
azonnal
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