ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. június 30-i ülésének

9. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő –testület! 

A Kőszegi Fő tér és Rákóczi út rekonstrukciójával, a tér és az érintett terület állapotával kapcsolatban az alábbi jelentést tesszük.

A beruházás 2006. szeptember 12.-én készült el. Átadása után az Írottkő szálló előtti út és közterületen, valamint a tér északi oldalán lévő a félbevágott nagykocka kő burkolat folyamatos javítást igényel. A kimozgó kövek állandó balesetveszélyt okoznak, többen megsérültek. Már a kivitelezés előtt és közben felmerült, hogy a kő szélességi és mélységi arányai nem teszik lehetővé a stabil jó minőségi beépítést. A pályázat merevsége azonban nem tette lehetővé a kiviteli tervek módosítását, az estleges 10x10cmx10-es bazalt kövek beépítését.

A problémák megoldására 2009. évben felkértük a VIANOVAPLAN Építőmérnöki és Minőségvizsgáló Kft.-t. Az elkészült szakértői állásfoglalás egyértelműen megállapítja, hogy a kőburkolat felületén mindenfelé találhatók megmozdult vagy környezetéből már kifordult kövek. Egyértelmű álláspontjuk az, hogy a közelmúltban, épített kőburkolat más műszaki értéket képvisel, mint a hagyományos nagykockakő burkolat.  A tervezett kőburkolatról tudni lehetett, nem fog megfelelni a tervező által megrajzolt méret előírásainak, hiszen a 18+1 cm méretadottságú bontott kő félbevágás után 8-9cm-nél csak vékonyabb lesz, tehát nem 10cm, a hagyományos nagykő burkolatokhoz hasonlítva. A hibajelenség alapvetően nem alépítményi és nehéz jármű igénybevétel függő. A kimozdult kövek vastagsága minden estben lényegesen elmarad a tervezetthez képest. A nem normális meghibásodást döntő mértékben az okozza, hogy a kockakövek mélységi beágyazása nem megfelelő. További tényezők lehetnek, hogy az illesztési hézagok milliméterekkel nagyobbak, mint ami még elfogadható ( kedvezőbb) lenne.

Nem megnyugtató a kihézagoló anyagok viselkedése sem. Mélyebbek a fugák, ami a jövőbeni újabb kocka kibillenés előjele is lehet.

A kivitelezővel való többszöri egyeztetés után részükről ígéretként elhangzott a Jurisics térről kikerülő kövek  Írottkő szálló előtti területre való beépítése.

Mivel azonban a kikerülő kövek visszaépítésre kerülnek ettől a lehetőségtől elestünk.

A 10*10*10cm-es bazalt kövek állapota nagyobbrészt megfelelő, azonban a nagyobb esésű útfelületen a víz elragadó ereje a kihézagoló anyagot kimosta és elsodorta. Ezeken a helyeken kikagylósodások, majd kátyúsodások jelentkeznek. Ezek egyértelműen karbantartási, üzemeltetési problémákra vezethetők vissza. A kimosott anyagok nincsenek időben visszasöpörve, vagy pótolva.  Ezek a jelenségek megfigyelhetők a falak mellett az eresz alatti csöpögő helyeken is. Egy helyen valaki megbontotta az út szerkezetét, ami helyre lett állítva. A szökőkút körüli kiskocka kő burkolatot többször megbontották, ami többször helyre lett állítva. Az eltelt időszakban a Fő téren és a Rákóczi utcában a padok és asztalok többször át lettek mozgatva, nyomukban ottmaradtak a fúrási nyomok és tőcsavarok. 
A 30*30cm-es gránitlapok dilatációs hézagai nem fedik teljesen a vasbeton lemez dilatációját, ezért a flexibilis dilatáció több helyen kimozgott a lapokkal együtt. A tér és a Rákóczi út találkozásánál egy helyen a nyári forróságban a hőtágulás miatt a burkolt felület mintegy 1m2-en felemelkedik. A kimozgott és törött lapokat cserélnie kell a kivitelezőnek, valamint a fugázásokat szükség szerint el kell végezni.

A tér elkészülte után az égetett virág ládából többet összetörtek. A meglévők közül többnek az oldalán található salétromos kivirágzás, amely valószínűsíthetően kutya pisitől származik.

A területen található fák közül mintegy 7 fa elszáradt. A kiültetésük óta az öntözésük nem megoldott. Egy fát valakik derékban eltörtek... 

A Rákóczi úton lévő beton térburkolat minősége megfelelő. Gondot a parkolósáv melletti növénytartó területek okoznak, mert az autóból kiszállók közvetlenül ebbe lépnek bele. Egy részük az elmúlt időszakban kavicsolva lett. Az igazi megoldás azonban a térburkolat kialakítása lenne, azonban pénz hiányában ezen munkák ez idáig elmaradtak.
A csobogók és szökőkutak beszabályozása csak hosszabb idő eltelte után sikerült.

A medencékben lévő díszvilágítást a medencékben belemenők tönkretették, letörték.

A téren elhelyezkedő csobogók és szökőkutak vízvesztesége annak ellenére jelentős, hogy vízforgató működik. Kértük a kivitelezőt a hibák felderítésére.  A vízforgató gépházak szellőztetése nem megfelelő. Az ívó kút több esetben folyat, külön működtetés nélkül is engedi a vizet.
Az oroszlános kút felső kavics szűrőjét a gyakori eltömődések miatt el kellett távolítani, azóta jelentősen kevesebb eldugulás és vízelöntés keletkezett.  
A téren lévő kandeláberek üzemeltetését átadtuk az EON Zrt.-nek, az üzembe helyezés óta a folyamatos rongálások miatt már közel másfél millió Ft-ot kellett fenntartásra fordítaniuk.  A Rákóczi utca érintett részére valamint a Fő térre behajtó magas felépítésű kisteher és teher- autók a lámpatesteket letörik. A behajtó gépjárművek magasságát az út fölé épített szerkezettel lenne célszerű megakadályozni.
2010-ben a köztéri padok és asztalok festése megtörtént. Tudomásunk szerint a festék árát a Colas Zrt. állta.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kivitelezés indítása előtt a nyertes kivitelező 5év teljes körű garanciális kötelezettséget vállalt. A határidő lejárta előtt indokoltnak láttuk a felmerült hiányosságok megszüntetését. Ezért felszólítottuk a Vasi Dolomit Kft-t, hogy a garanciális bejárás időpontját tűzze ki. A garanciális bejárás megtörtént, jegyzőkönyvét csatoljuk.

Az Írottkő szálló előtti félbevágott nagykocka kő burkolat teljes cseréjét látjuk elfogadhatónak és indokoltnak.

A kivitelező a jegyzőkönyv átvétele után azt ígérte, hogy a hibaelhárításra a műszaki megoldásokat és határidőket június 17.-ig kidolgozza. A jelentés elkészültének időpontjában ez az anyag nem állt rendelkezésre. Kértük a szóbeli egyeztetésen, hogy a felmerült hiányosságokat a 2011. július végéig végezze el. 
Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési bizottság, az anyagban foglaltakkal egyetértett.

Kérem a leírtak szíves elfogadását.
Kőszeg, 2011. június 24.





A polgármester nevében:







Ujvári Csaba s. k.







vezető-főtanácsos

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő tér állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Felelős: Huber László polgármester

Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV

amely készült Kőszegen 2011. április 27-én, a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala.(Kőszeg, Jurisics tér 8.) szám alatti hivatalos helyiségében – „Kőszeg, Fő tér és Rákóczi u. rekonstrukció” tárgyában megtartott garanciális bejárásról.   

Jelen vannak:


A Megrendelő képviseletében: 


	Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala
	 Ujvári Csaba
	 

	 
	 
	 


A Kivitelező képviseletében:  

	COLAS Dunántúl ZRT
	Szemes Tibor
	


A lebonyolító, műszaki ellenőr képviseletében:

	Vasi Dolomit Kft
	Szücs Gábor


Kőszeg Város Önkormányzata és a COLAS Dunántúl ZRT, mint Kivitelező vállalkozási szerződést kötött a Kőszeg, Fő tér és Rákóczi u. rekonstrukció megvalósítására.  A szerződéses munkák 2006 évben valósultak meg, melyekre a Kivitelező 5 év jótállást vállalt. 

Kőszeg Város Önkormányzata mint Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrként a Vasi DOLOMIT  Kft garanciális eljárást tűzött ki a jótállási időszak lezárása előtt a szerződésben érintett munkák átvizsgálására.   

Az érintettek képviselői a megjelölt időpontban a helyszínen megjelentek, és az érintett területet bejárták a szerződéssel megvalósult munkákat felülvizsgálták, és a következő megállapításokat tették:

1. Az IROTTKŐ Szálloda előtti területen a nagykockakő burkolat egyes elemei mozognak. Különösen érvényes ez a felezett kövekre. Szükséges a felület áttekintése, a mozgó kövek beillesztése a felületbe, a hézagok kitöltése. A burkolat jelenlegi állapotában az egész felület gyors romlásának veszélyét hordozza magában. Kivitelező képviselője vállalta, hogy a javítás módjára javaslatot tesz.

2. Az IROTTKŐ  Szálloda melletti területen a nagykockakő burkolat egyes elemei mozognak, helyreállításuk szükséges.

3. A téren elhelyezkedő csobogók és szökőkutak vízvesztesége annak ellenére jelentős, hogy vízforgató működik. Kivitelező felülvizsgálja ennek okát és szükség szerint elvégzi annak javítását.

4. A tér közepén készült burkolaton a lapok több helyen töröttek, a burkolaton dilatációból származó repedés húzódik. Kivitelező vállalta a törött lapok cseréjét és a dilatáció szabályozott formában történő kialakítását.

5. A beruházás során ültetett fák közül több elszáradt, pótlásuk szükséges. Megrendelő és a műszaki ellenőr rögzítik, hogy a pótlást földlabdás előnevelt fákkal kell elvégezni.

6. A kiskockakő burkolat elemei több helyen kimozogtak, helyreállításuk, pótlásuk szükséges.

7. Megrendelő igényli, hogy a Kivitelező a garanciális munka keretében a hibajavítás mellett az egész tér jó karba helyezését is végezze el, és így adja át a Megrendelőnek.

Jelenlévők a jegyzőkönyv összeállításával Szücs Gábort, a Vasi DOLOMIT Kft ügyvezetőjét bízták meg. A jegyzőkönyvben foglaltak elfogadását aláírásukkal igazolják.

K.m.f.

	Megrendelő

Kőszeg Város polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Ujvári Csaba
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	Lebonyolító, Műszaki ellenőr

Vasi DOLOMIT Kft

Szücs Gábor
	

	
	
	


Szücs Gábor

a Lebonyolító képviselője
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