ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. március 14-i rendkívüli ülésének

1. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú energetikai fejlesztés megvalósítása  tárgyában a kiegészítő munkák elvégzésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytattuk.

A meghívott közös ajánlattevők ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. az alábbi ajánlatot tették.

· Vállalkozási díj nettó összege (Ft):  32.743.151,-Ft

· Jótállási idő hónapokban: 60 hónap

(min. 12, max. 60 hónap)

· Kivitelezés időtartama: 120 nap

(min. 120 nap, max. 180 nap)

A tárgyaláson az Ajánlattevő az alábbi észrevételeket tette:
Tekintettel arra, hogy a kiegészítő munkák tartalma műszakilag nem különíthető el a jelenleg folyamatban lévő szerződött feladattól, mivel annak munkafolyamatai közé ékelődnek, ezért jelezzük, hogy a szerződött határidő ezen ok miatt nem lesz tartható.
Nevezetesen:
· Az angol akna készítése - ami szerződött feladat - addig nem készíthető el, amíg a pince kavicsfeltöltése és aljzatbetonozása el nem készül, ami viszont kiegészítő munka.
· A nyugati és északi homlokzat hőszigetelése és színezése nem befejezhető, - szerződött feladat - mivel ezen homlokzatokon nyílászárókat- kell cserélni, ami kiegészítő feladat és sorrendiségében megelőzi a szerződött feladatot.
· Folyosók és közösségi terek villanyszerelése teljes egészében kiegészítő feladat, melyek elvégzése ezen érintett területek horonymarásával és áramtalanításával jár, munkaigényes és hosszú átfutási ideje van.
· Fiú kollégium radiátor cseréje kiegészítő feladat, érinti a fiúkollégium valamennyi helyiségét.
A kiegészítő munkák átfutási ideje - beleértve az előkészítést, nyílászárók gyártását.
anyagbeszerzést - közel két hónap, ami a szerződéskötéstől számítandó.
A fentiek miatt a jelenlegi szerződésünk a kiegészítő munkák megrendelésétől számítva várhatóan ezzel az időtartammal meghosszabbodik.

 A tárgyalás után ismételten lehetősége nyílt az ajánlat módosításához az Ajánlattevőnek, amellyel élni kívánt az alábbiak szerint:
· Vállalkozási díj nettó összege (Ft):  32.743.151,-Ft

· Jótállási idő hónapokban: 60 hónap

(min. 12, max. 60 hónap)

· Kivitelezés időtartama: 70 nap

(min. 120 nap, max. 180 nap)

Az ajánlatot tartalmi-formai szempontból átvizsgálva megállapítható, hogy az megfelelő. Az előkészítési munkacsoport az eljárás nyertesének javasolja kihirdetni az ajánlattevőt. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. március 12.
A polgármester nevében:

Ujvári Csaba 
Előkészítési Munkacsoport vezetője

HATÁROZATI JAVASLAT

1.)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Közös ajánlattevők neve: ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Ajánlattevők székhelye/címe:

ZÁÉV Építőipari Zrt.  (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)

Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 6.)

· Vállalkozási díj nettó összege (Ft):  32.743.151,-Ft

· Jótállási idő hónapokban: 60 hónap

(min. 12, max. 60 hónap)

· Kivitelezés időtartama: 70 nap

(min. 120 nap, max. 180 nap)

 Indoka: mert összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.

2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős :

Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
 Határidő:

Azonnal
Bontási jegyzőkönyv

Készült: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal 137. számú helyiségében 2013. március 12-én, kedden 10.00 órakor.

Tárgy: „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzéses tárgyában, a hirdetmény nélkül lefolytatott nemzeti értékhatárt elérő  közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlat bontása.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a beadott ajánlat sértetlen, majd elkezdődött az ajánlatok bontása.

1. számú ajánlattevő:

Közös ajánlattevők neve: ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.

Ajánlattevők székhelye/címe:

ZÁÉV Építőipari Zrt.  (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)

Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 6.)

· Vállalkozási díj nettó összege (Ft):  32.743.151,-Ft

· Jótállási idő hónapokban: 60 hónap

(min. 12, max. 60 hónap)

· Kivitelezés időtartama: 120 nap

(min. 120 nap, max. 180 nap)

A levezető elnök a bontás után megkérdezte, hogy a bontással kapcsolatban van-e észrevétel. Megállapította, hogy nincs, megköszönte az ajánlattevők jelenlétét és az eljárást lezárta.






Kmf

Ujvári Csaba




Schlögl Krisztián


levezető elnök




Bontási jegyzőkönyv

Készült: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal 137. számú helyiségében 2013. március 12-én, kedden 11 óra 45 perkor.

Tárgy: „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzéses tárgyában, a hirdetmény nélkül lefolytatott nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás ajánlat bontása a tárgyalások után.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a beadott ajánlat sértetlen, majd elkezdődött az ajánlat bontása.

1. számú ajánlattevő:

Közös ajánlattevők neve: ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.

Ajánlattevők székhelye/címe:

ZÁÉV Építőipari Zrt.  (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)

Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 6.)

· Vállalkozási díj nettó összege (Ft):  32.743.151,-Ft

· Jótállási idő hónapokban: 60 hónap

(min. 12, max. 60 hónap)

· Kivitelezés időtartama: 70 nap

(min. 120 nap, max. 180 nap)

A levezető elnök a bontás után megkérdezte, hogy a bontással kapcsolatban van-e észrevétel. Megállapította, hogy nincs, megköszönte az ajánlattevők jelenlétét és az eljárást lezárta.






Kmf

Ujvári Csaba




Schlögl Krisztián


levezető elnök




JEGYZŐKÖNYV

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN TÁRGYALÁSRÓL

1. Ajánlatkérő: Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.)

2.A közbeszerzés tárgya: „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása- kiegészítő munkák elvégzéses tárgyában, a hirdetmény nélkül lefolytatott nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárása.

3. Az eljárást megindító hirdetményre vonatkozó információ: Feladásának napja: 2013. 02. 21. 
4. Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontásának időpontja: 2013. március 12.

5. A jegyzőkönyv felvételének helye: Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) 137. terem.
6. A jegyzőkönyv felvételének ideje: 2013. március 12.  11:00óra

7. A tárgyaláson elhangzottak: 
A levezető elnök köszöntötte a tárgyaláson megjelenteket, felkéri az Ajánlattevőt tegye meg észrevételeit.

Ajánlattevők nevében Boros László:

Tekintettel arra, hogy a kiegészítő munkák tartalma műszakilag nem különíthető el a jelenleg folyamatban lévő szerződött feladattól, mivel annak munkafolyamatai közé ékelődnek, ezért jelezzük, hogy a szerződött határidő ezen ok miatt nem lesz tartható.
Nevezetesen:
· Az angol akna készítése - ami szerződött feladat - addig nem készíthető el, amíg a pince kavicsfeltöltése és aljzatbetonozása el nem készül, ami viszont kiegészítő munka.
· A nyugati és északi homlokzat hőszigetelése és színezése nem befejezhető, - szerződött feladat - mivel ezen homlokzatokon nyílászárókat- kell cserélni, ami kiegészítő feladat és sorrendiségében megelőzi a szerződött feladatot.
· Folyosók és közösségi terek villanyszerelése teljes egészében kiegészítő feladat, melyek elvégzése ezen érintett területek horonymarásával és áramtalanításával jár, munkaigényes és hosszú átfutási ideje van.
· Fiú kollégium radiátor cseréje kiegészítő feladat, érinti a fiúkollégium valamennyi helyiségét.
A kiegészítő munkák átfutási ideje - beleértve az előkészítést, nyílászárók gyártását.
anyagbeszerzést - közel két hónap, ami a szerződéskötéstől számítandó.
A fentiek miatt a jelenlegi szerződésünk a kiegészítő munkák megrendelésétől számítva várhatóan ezzel az időtartammal meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő megkérdezte az Ajánlattevőt kívánja-e ajánlatát módosítani?
Az ajánlattevő az ajánlatát módosítani kívánja. 

Az ajánlatkérő a tárgyalás befejezése után az ajánlattevőnek a felolvasó lapot és egy db A4-es borítékot átadott, azzal hogy 11:45 percig az ajánlattevők az ajánlatukat ismételten tegyék meg.

Ajánlattevő eredeti ajánlata:

	Ajánlattevő neve:

	ZÁÉV Építőipari Zrt. és Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.



	Ajánlattevő székhelye:
	ZÁÉV Építőipari Zrt.  (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.)

Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 6.)

	· Vállalkozási díj nettó összege (Ft):  32.743.151,-Ft

· Jótállási idő hónapokban: 60 hónap

(min. 12, max. 60 hónap)

· Kivitelezés időtartama: 120 nap

(min. 120 nap, max. 180 nap)




A levezető elnök megköszönte az ajánlattevő által ismertetetteket, közölte a megjelentekkel, hogy az ajánlati kötöttség az ajánlattevő legújabb ajánlatával beáll. Megkérdezte az ajánlattevőt kíván-e még valamilyen észrevételt tenni. Nem kívánt. A tárgyalást bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva: 2013. március 12. 11 óra 30 perc

k.m.f.

A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: 

Aláírásommal igazolom, hogy a tárgyalási jegyzőkönyv 1 példányát a mai napon átvettem:

	Szervezet
	Nyomtatott név
	Aláírás

	Ajánlatkérő: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatala


	Ujvári Csaba
	

	Ajánlatkérő: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatala


	Krizmanich István
	

	Ajánlatkérő: 


	Schlögl Krisztián
	

	Ajánlattevő: 

ZÁÉV Építőipari Zrt.
	
	

	Ajánlattevő:

Z-Pannon Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.  
	Boros László
	


