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2015. november 26-i ülésének

8. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának régóta fennálló problémája a kőszegi köztemető zsúfoltsága és a koporsós temetés ellehetetlenülése. Így szüksége van a Kőszeg városának új köztemetőre, amelynek helye a Rohonci út végén Cák irányában lévő domboldalon került kijelölésre.
A szükséges területek megvásárlása nagyrészt megtörtént, a Karácsony és Társa Mérnöki Iroda Kft. 2011-ben elkészítette a szükséges engedélyes és kiviteli terveket. A beruházás teljes becsült költsége - közművesítés, a tereprendezés, a kerítés, utak, sírhelyek, épületek kivitelezése – nettó 500.000.000,- Ft, melyet pályázati úton szerettünk volna elnyerni.

Sajnos azonban a Széchenyi 2020 pályázati időszakban ilyen beruházás nem támogatott, ezért saját forrásból, ütemezve kell a temető kialakítását megvalósítani. Ehhez azonban alacsonyabb műszaki tartalom szükséges.
Megkerestük a Karácsony és Társa Mérnöki Iroda Kft-t, hogy adjon árajánlatot a korábban készült tervek átdolgozására. A kapott árajánlat alapján a módosított vázlatterv és engedélyezési terv elkészítésének díja 3.850.000,- Ft + áfa, bruttó 4.889.500,- Ft.
Ahhoz, hogy legalább a szükséges engedélyeket 2016. évben meg tudjuk szerezni, szükséges a tervezés mielőbbi megkezdése, ezért amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a módosított tervek elkészíttetését, a tervezési szerződés még az idén megkötésre kerülne, a teljesítés és a fizetés pedig 2016-ban történne. A tervezési díjat a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag az alábbi módosítással javasolja elfogadni a határozatot:

„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a létesítendő új kőszegi köztemető engedélyes terveinek aktualizálását és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Az ehhez szükséges bruttó ……………..,- Ft összeget a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.”
Kőszeg, 2015. november 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a létesítendő új kőszegi köztemető engedélyes terveinek elkészíttetését és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Az ehhez szükséges bruttó 4.900.000,- Ft összeget a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős:

Huber László polgármester

Határidő:
azonnal
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		Kőszeg, Jurisics tér 8.





1.  A feladat leírása:


Kőszeg, a Cák felé vezető közút keleti oldalán az új köztemető és kapcsolódó épületeinek engedélyezési terveinek elkészítése, a már elkészült tervek figyelembe vételével, és azok módosításával.

1.1  Tervezés előkészítő feladatok.


Helyszíni szemle és geodéziai felmérés: 


Helyszíni szemle az építési területről és a meglévő geodéziai felmérés felülvizsgálata. 

Talajmechanikai szakvélemény:


A meglévő talajmechanikai adatokat felhasználva készülnek a tervek.

Építési körülmények tisztázása:


Építési terület meghatározása, egyeztetés az építési hatósággal az beépíthetőséggel és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatosan. Tulajdoni viszonyok tisztázása. 

Egyéb alapadatok tisztázása:


A területre vonatkozó közmű és közlekedési alapadatok tisztázásra kerültek, a meglévő tervekben, a jelen terv ezekre épülve készül, és a telken belüli kialakításra korlátozódik. 


A tervezési program és a megbízói igények részletes áttekintése.


1.2  Vázlatterv készítése:


Vázlattervet készítünk a megértéshez szükséges tartalommal, a fent felsorolt alapadatok alapján:


· Helyszínrajz 


· Alaprajzok, szükség szerint nézetek

· Műszaki leírások


A vázlatterv egyeztetése a szükséges fórumokon (Tervtanács, Főépítész, Bizottságok, stb…)

A vázlattervet és későbbiekben az engedélyezési tervet az alábbi program alapján alakítjuk ki:


· Építészetileg hangsúlyos, főbejárat kialakítása egyedi művészeti értékekkel kialakított kapuzattal, az eredeti tervek alapján.

· Iroda, szociális blokk, illetve porta kialakítása, az eredeti tervek felhasználásával, az eredetileg tervezett helyszínen. Előreláthatóan maximum 180 m2

· Ravatalozó (krematórium elhelyezése nélkül) és ravatalozóhoz kapcsolódó tér egyedi művészeti értékekkel való kialakítása, a bejárathoz közelebb elhelyezve, hogy az eredeti elképzelésből a lehető legkevesebb út és közmű kialakításával lehessen a temető használatát kezdeni. Előreláthatóan maximum 180 m2


· Központi kegyeleti tér egyedi művészeti értékekkel, művészeti alkotással való kialakítása.


· Temetkezési helyek kialakítása, az eredeti tervek szerint, figyelembe véve a módosított épület-elhelyezést:


· Urnafal, urnasíros kialakítás


· Hagyományos sírok kialakítása


· Szóró-parcella egyedi művészeti értékekkel, kegyeleti jellel való kialakítása


· Gazdasági udvar a későbbiekben az eredetileg elképzelt helyen kialakítható. A jelen terv nem tartalmazza a gazdasági épület terveit, csupán az udvar lehatárolását és a szabadtéri parkolók eredeti terv szerinti kialakítását.

· Kapcsolódó zöldfelületek kialakítása, az eredeti terv szerint, figyelembe véve a módosított épület-elhelyezést:


· Elő és védő fásítás


· Belső fásítás, díszítő ültetés, gyepesítés

· Öntözési rendszer kialakítása


· Belső úthálózat kialakítása, díszburkolatokkal világítással, csapadékvíz elvezetéssel, az eredeti terv szerint, figyelembe véve a módosított épület-elhelyezést.

· Kerítés kialakítása, az eredeti tervek alapján.

· A telken belüli parkolók kialakítása az eredeti terv szerint.


· Egyéb szükséges, kapcsolódó parkolók, útcsatlakozások, a megközelítéshez szükséges út és kerékpárút kialakítását jelen terv nem tartalmazza. Az eredeti tervek szerint kialakítandók. 

1.3  Építési engedélyezési terv készítése:


Engedélyezési tervet készítünk törvényben előírt tartalommal, az elfogadott vázlatterv alapján:

· Helyszínrajz 


· Alaprajz, metszetek


· Zöldfelületi terv


· Gépészeti terv


· Villamos terv


· Útburkolati és vízelvezetési terv


· Műszaki leírások


· Statikai számítás


2.0 Vállalkozási díjak:


A vállalkozási díjak tartalmazzák a tervezési, tervegyeztetési költségeket, de nem tartalmazzák az engedélyezési eljárás költségeit.  pl. építési-, vízjogi-, útcsatlakozási-, stb... engedélyek illetékei.


Az árakat úgy alakítottuk ki, hogy figyelembe vettük, hogy a meglévő, eredeti tervek felhasználásra kerülnek. Valamint a feladat leírásában meghatározottakon kívül, ha felmerül egyéb megbízói igény az külön elszámolás tárgyát képezi.

Vállalkozási díj, engedélyezési tervekre vonatkozóan:


		Geodéziai felmérés felülvizsgálata



		Talajmechanikai szakvélemény felhasználása



		Építészeti tervezés



		Épületszobrászati, és művészeti alkotások



		Statika



		Elektromos tervezés



		Gépészeti tervezés


Energetika



		Zöldfelületi és kerttervezés



		Közlekedés, parkoló és út tervezés



		Közmű (csapadékvíz elvezetés)



		Tűzvédelem



		Technológiai tervezés



		ÉTDR rendszerben való feldolgozás





		Tervezési díj: Engedélyezési terv

		



		Nettó vállalkozási díj:

		3850 000Ft



		Áfa (27%)

		1039 500Ft



		Br. Vállalkozási díj

		4889 500Ft





3.0 Vállalkozási díj esedékessége:


Egyeztetés alapján.


Amennyiben lehetséges, a Megbízónak történő vázlatterv leszállításával egyidejűleg az engedélyezési tervekre vonatkozó tervezési díj 40 %-a, az engedélyezési terv-szállítással egyidejűleg az engedélyezési tervekre vonatkozó tervezési díj 60 %-a esedékes. 


Igazolt tervszállítást és egyidejű számlakibocsátást követően 8 nap.


4.0 Határidő


Engedélyezési tervek: 

Egyeztetés alapján

5. A megrendelő által a szerződéskötéskor szolgáltatandó adatok és felhatalmazások:


Meghatalmazás az építtetőtől arra, hogy az engedélyezési eljárás ügyében a nevében a tervező fellépjen

Építési jogosultságot igazoló iratok: hozzájárulás az építési terület tulajdonosától arra, hogy az építmény azon a területen megvalósítható

Hivatalos helyszínrajz, alaptérkép és tulajdoni lap az engedélykérelem beadásához.


6. Tervezői árajánlatuk elfogadása esetén szerződés tervezetünket az előtervezésre megküldjük.


		Szombathely, 2015-10-05



		



		

		Karácsony Imre


okl. építőmérnök


ügyvezető





Tel: 94/511-111, fax: 94/511-112, e-mail: karimre@axelero.hu
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