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…... napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú, „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” című, valamint a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00023 számú, „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda” című projektek esetében a hatályos Támogatási Szerződésben szereplő beruházás műszaki tartalmának növelésére volt szükség a módosult pályázati felhívásnak való megfelelés érdekében.

A felülvizsgálat és átdolgozás minden egyes óvodát érint költségnövekmény vagy műszaki tartalom változás miatt.

Központi óvoda:
Az energiahatékonysági előírásoknak való megfelelés érdekében napelem rendszer kerül kialakításra, továbbá az akadálymentesítési feltételek teljesítése miatt új parkoló, járda, emelőszerkezet (külső lift), és belső átalakítások váltak szükségessé, mely beruházási elemek többletköltséggel járnak. A hatályos Támogatási Szerződés e költségeket nem fedezi, így szükségessé vált a Város részéről az önerő biztosítása.
Felsővárosi óvoda:
A tervezett költségvetés elemei közül fedett kerékpár- és hulladéktároló építése műszakilag nem indokolt, így a többi projektelem árváltozásai miatt felmerült többletköltségeket a beruházási elemek változása fedezi.
Újvárosi óvoda:
A beruházás keretében a tervezett „főzőkonyha” helyett a támogatási döntési szakaszban szolgáltató változása miatt „melegítő, tálalókonyha” felújítása szükséges. A felújítandó terület mérete kisebb lesz, így a többi projektelem árváltozásai miatt felmerült többletköltségeket a beruházási elemek változása fedezi.

Kőszegfalvi óvoda:
A projektben tervezett energiahatékonysági beruházások az épület helyi védettsége és tagoltsága miatt nem valósulnak meg, azonban a pályázati felhívásban szereplő projektarányos akadálymentesítésre vonatkozó előírásoknak megfelelő beruházási elemek kerülnek megvalósításra. Továbbá gyermekmosdó felújítására, villámvédelemre és játszótéri eszközök telepítésére kerül sor. A megnövekedett műszaki tartalom költségeit a projektbe tervezett tartalék összege fedezi.
Az előterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza a két érintett projekt hatályos Támogatási Szerződésében jóváhagyott költségeket és a műszaki módosítást követően kalkulált és tényleges számszerű adatokat.
A felsorolt beruházások költségei tervezői költségbecslésen alapulnak, melyek a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően módosulhatnak.

A fent részletezett műszaki tartalom változások és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően esetlegesen felmerülő költségnövekedés miatt szükségessé válik, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének terhére maximális 8.000.000 Ft önerőt biztosítson a projektek sikeres lebonyolításának érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. december 19.
Huber László
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” című, valamint a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00023 számú „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda” című projektek lebonyolításának érdekében Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére legfeljebb 8.000.000 Ft önerőt biztosít.
Felelős: 
Huber László polgármester

Határidő:
azonnal
új-21

		Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen - Központi és Felsővárosi Óvoda TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021

		Projektelem megnevezése/ költségtípus		Hatályos Támogatási Szerződés Bruttó elszámolható költsége		Benyújtott Műszaki módosítás szerinti  költség		Különbözet/változás

		Felújítás Központi		33,755,239		44,858,647		-11,103,408

		Felújítás Felsővárosi		19,874,093		19,505,013		369,080

		Műszaki tervek, tender tervek és ezek hatósági díjai (Központi)		1,840,000		1,130,300		-204,700

		Műszaki tervek, tender tervek és ezek hatósági díjai (Felsővárosi)				914,400

		Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények		650,000		381,000		269,000

		Közbeszerzési szakértői díj, tanácsadói tevékenység		540,000		536,293		3,707

		Közbeszerzési eljárás díja		80,000		80,000		0

		Foglalkoztatást terhelő adó, járulék, szakmai projektmenedzser		106,463		106,463		0

		Foglalkoztatást terhelő adó, járulék, pénzügyi projektmenedzser		43,568		43,568		0

		Szakmai Projekmenedzser munkabére		483,931		483,931		0

		Pénzügyi Projekmenedzser munkabére		198,030		198,030		0

		Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja		716,008		716,008		0

		Kötelezően előírnyt nyilvánosság költsége		230,000		180,000		50,000

		Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége		620,000		600,000		20,000

		Tartalék		3,100,000		0		3,100,000

		Összesen:		62,237,332		69,733,653		-7,496,321





új-23

		Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda - TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023

		Projektelem megnevezése/ költségtípus		Hatályos Támogatási Szerződés Bruttó elszámolható költsége		Benyújtott Műszaki módosítás szerinti  költség		Különbözet/változás

		Felújítás - Újvárosi Óvoda		53,929,809		62,674,328		365,553

		Eszköz - Újvárosi Óvoda		9,110,072

		Felújítás - Kőszegfalvi Óvoda		13,581,957		18,331,740		-4,749,783

		Eszköz - Kőszegfalvi Óvoda		0

		Műszaki tervek, tender tervek és ezek hatósági díjai (Újvárosi óvoda)		2,850,000		863,600		1,034,200

		Műszaki tervek, tender tervek és ezek hatósági díjai (Kőszegfalvi óvoda)				952,200

		Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények		650,000		381,000		269,000

		Közbeszerzési szakértői díj, tanácsadói tevékenység		790,000		766,219		23,781

		Közbeszerzési eljárás díja		80,000		80,000		0

		Foglalkoztatást terhelő adó, járulék, szakmai projektmenedzser		106,463		106,463		0

		Foglalkoztatást terhelő adó, járulék, pénzügyi projektmenedzser		43,568		43,568		0

		Szakmai Projekmenedzser munkabére		483,931		483,931		0

		Pénzügyi Projekmenedzser munkabére		198,030		198,030		0

		Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja		1,385,428		1,385,428		0

		Kötelezően előírnyt nyilvánosság költsége		230,000		180,000		50,000

		Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége		870,000		880,000		-10,000

		Tartalék		4,400,000		0		4,400,000

		Összesen:		88,709,258		87,326,507		1,382,751






