ELŐTERJESZTÉS


RENDKÍVÜLI ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2017. december 21-i ülése

… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. július 11-én Kőszeg Város Önkormányzata sikeres közbeszerzést követően a kivitelezésre Vállalkozási szerződést kötött a „Sgraffitós ház felújítása” tárgyában a Szárnyasép Kft-vel. Vállalkozó jelezte, hogy a szakértők által készített „Restaurálási tervezet” alapján a javasolt technológia alkalmazása nem végezhető 5 Celsius fok alatt, ezért az elkövetkezendő időszakban a hideg levegő és a már lehűlt falazat kizárja az ilyen műemléki kivitelezést. Mivel a tervezett helyreállítás felhasználható anyagait és módszereit örökségvédelmi szabályozás is korlátozza, s ezek olyan anyagok és módszerek, amelyek alkalmazása homlokzati munkáknál csak megfelelő hőmérsékleti viszonyok között lehetséges, a szabályozásnak és a szakmagyakorlás etikai elveinek történő megfelelés miatt a restaurálás csak kedvező (várhatóan a tavaszi idő) feltételek mellett kezdhető meg legelőször.
A módosítás másik indoka, hogy a kivitelezés során felmerült pótmunka igény, melyet a terv és a közbeszerzési kiírás nem tartalmazott, de jelentősen növeli a konfortérzetet, és a későbbi üzemeltetés biztonságát. A BM által biztosított támogatás a pótmunkák forrását biztosítja, ezért kiegészítő forrást nem igényel.
	Munkanem megnevezése
	Anyag összege
	Díj összege

	Fal felület javítása
	532 144 Ft
	1 252 700 Ft

	Kapuszín felújítása
	338 520 Ft
	436 709 Ft

	Klíma felépítményre 
fix zsalu készítése
	49 500 Ft
	45 000 Ft

	Lépcső felújítása
	68 500 Ft
	90 420 Ft

	Összesen:
	988 664 Ft
	1 824 829 Ft

	Mindösszesen:
	2 813 493 Ft


Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2017. december 19.



Huber László s. k.



   polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Sgraffitós ház felújítása” tárgyában Kőszeg Város Önkormányzata és a Szárnyasép Kft között kötött Vállalkozási Szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős : Huber László polgármester.

Határidő: azonnal
Melléklet:
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz módosítás

amely létrejött egyrészt


Kőszeg Város Önkormányzata

· címe: 9730 Kőszeg, Jurisics Tér 8.

· képviseli: Huber László

· adószám: 15733627-2-18

· törzskönyvi nyilvántartási szám: 733623

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)


másrészt


Szárnyasép Kft

· címe/székhely: 9730 Kőszeg, Alsó krt.6.

· adószám: 1363332-2-18

· cégjegyzékszám: 18 09 106594

· bankszámlaszám: 10300002-28025724-00003285

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 


együttesen mint Szerződő Felek között az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal.


Felek a köztük 2017. július 11-én kötött Vállalkozási szerződés III./1 és IV/1 pontjait az alábbiak szerint módosítják:


III. Teljesítési határidő


1. A munka befejezésének határideje 2018. május 31.

IV. Vállalkozói díj (közbeszerzési ajánlati ár)


1. A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért teljesítésének ellenértékeként a vállalkozási szerződésben rögzített egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó 64.185.884-Ft a pótmunkák ellenértékeként nettó 2.813.493,- Ft 

mindösszesen nettó 66.999.377, -Ft azaz Hatvanhatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-háromszázhetvenhét forint illeti meg. 

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amely bármelyik dokumentumban szerepel. 

Módosítás indoklása:

Teljesítési határidő: Vállalkozó 2017. szeptember 25-én jelezte, hogy a szakértők által készített „Restaurálási tervezet” alapján a javasolt technológia alkalmazása nem végezhető 5 Celsius fok alatt, ezért az elkövetkezendő időszakban a hideg levegő és a már lehűlt falazat kizárja az ilyen műemléki kivitelezést. Mivel a tervezett helyreállítás felhasználható anyagait és módszereit az örökségvédelmi szabályozás is korlátozza, s ezek olyan anyagok és módszerek, amelyek alkalmazása homlokzati munkáknál csak megfelelő hőmérsékleti viszonyok között lehetséges, a szabályozásnak és a szakmagyakorlás etikai elveinek történő megfelelés miatt a restaurálás csak kedvező (várhatóan a tavaszi idő) feltételek mellett kezdhető meg legelőször. Ezen felül a pótmunka időigénye is indokolja a teljesítési határidő módosítását.


Vállalkozói díj: A kivitelezés során felmerült pótmunka igény, melyet a terv és a közbeszerzési kiírás nem tartalmazott, de jelentősen növeli a konfortérzetet, és a későbbi üzemeltetés biztonságát.

Módosítás jogalapja:


A Felek a teljesítési határidő módosításának jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, illetve a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontja kizárólag a határidő módosításának okán nem értelmezhető.


A vállalkozói díjat a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel módosítják a felek. Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15 százalékát. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő nem olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Kelt: Kőszeg, 2017. december 21.

		………………………………….


Kőszeg Város Önkormányzata


Huber László

Polgármester


Megrendelő

		

		………………………………..


Szárnyasép Kft.

Szárnyas János

Vállalkozó





Ellenjegyzem:
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