RENDKÍVÜLI  ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. október 2-i ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vállalkozási szerződés keretében a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 3. rész.  tárgyában a vár külső és belső udvarainak, hídjainak és a szolgáltatóház rekonstrukciójának elvégzése érdekében új közbeszerzési folytattunk le , az eljárás nyertesét a testület kihirdette, a munka 2014. augusztus 04.-én elkezdődött.

A munkavégzés során az alábbi pótmunkák merültek fel, melyek elvégzése indokolt:

Az elvégzendő feladatok részletezése:
1. Homlokzati nyílászárók módosítása költségkiírás szerint; 
2. Meglévő-megmaradó iroda részen szárító vakolat készítése üzemeltetői kérésre 1 m magasságig  költségkiírás szerint;
 3. Fallefedés javítása, fal, impregnálása színezése költségkiírás alapján;

4. Tetőfedés Tondach költségkiírás alapján;
5. Acél kiváltó készítése költségkiírás alapján;
6. Tetőfelépítmények módosítása költségkiírás alapján;
7. Deák köz felőli burkolat javítása költségkiírás alapján;
8. Falszárító vakolat készítése homlokzaton 1,2 m magasságig  költségkiírás alapján;
9. Bádogos szerkezetek Rheinzink helyett horganyzott acéllemez költségkiírás szerint.

10. Gépészeti munkák elvégzése költségkiírás szerint.
Az elvégzendő munkák részletes leírását és indoklását a csatolt ajánlattételi felhívás tartalmazza.
Az elvégzendő pótmunkák becsült összege: 3.523.108,-Ft, bruttó 4.474.347,-Ft.

A munka pénzügyi fedezete a 2014. évi költségvetésben előirányzatként biztosított.

A felmerült pótmunkák elvégzésére hirdetmény nélküli tárgyalást kell lefolytatni.

A tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt. 121§.(1)b) pontja alapján a Kbt.94. §. (3) bekezdés a) pontja szerint.

Az elkészült és jóváhagyott ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő korábbi nyertes ajánlattevőnek a Swietelsky Vasúttechnika Kft. 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. ajánlatkérésre és a 

Közbeszerzési Döntőbizottsághoz tájékoztatásul megküldi.
A nyertes ajánlattevő kiválasztására az összességében legelőnyösebb szempontrendszert javasoljuk a Kbt. előírása alapján. 

	 
	Részszempont
	Súlyszám

	1.
	Ajánlati ár
	7

	2.
	Jótállás hónapokban (12-60 hónap)
	5


A szerződést biztosító tervezett mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: alapja a vállalkozó nettó vállalkozói díja. a kötbér mértéke ennek 1%-a naponta, de max. 20% a késedelembe esés időpontjától a teljesítésig. A késedelmi kötbér maximális értékének elérése esetén az ajánlatkérő rendkívüli felmondási jogot érvényesít. 
Jótállás: minimum 12hónap, maximum 60hónap ajánlattevő megajánlása szerint. Az ajánlatkérő a jótállás időtartamáig jótállási biztosíték nyújtását írja elő, amely a szerződés szerinti tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka, amely az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia, vagy banki kézfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell. 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás a teljesítés amennyiben Vállalkozó a kivitelezést nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti. A hibás teljesítési kötbér mértéke minden egyes naptári napra a nettó megbízási díj 1,0 %-a, de maximum a szerződés szerinti tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka..
A tervezett kivitelezési határidő 2014.november 21. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2014. október 01.
A polgármester nevében:

Ujvári Csaba sk.

Az előkészítési munkacsoport vezetője
HATÁROZATI JAVASLAT
1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem - kiegészítő munkák elvégzése III. ” 1-es számú pótmunkák tárgyában
 lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja. 
2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem - kiegészítő munkák elvégzése III. ” 1-es számú pótmunkák tárgyában lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megküldését a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ( 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) valamint a Kbt.100§. (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottságnak. 
Felelős :

Huber László polgármester

Határidő:

Azonnal
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 KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA


a.) Ajánlatkérő neve:
Kőszeg Város Önkormányzata



címe:
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.



telefon:
94/562-527



telefax:
94/562-535



e-mail:
ujvari@koszeg.hu 


b.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt. 121§.(1)b) pontja alapján a Kbt.94. §. (3) bekezdés a) pontja szerint. A közbeszerzés tervezett értéke nettó 3523108,- Ft.


A Kbt.94.(3) bekezdés a pontja szerinti feltételek fennállásának alátámasztása, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás esetében, ha:


		Feltétel

		Igazolás



		A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de,

		A kiegészítő építési beruházás a korábban megkötött szerződésben nem szerepel


Igazolás:


- alap vállalkozási szerződés,


 -Költségvetési kiírás, a nyertes ajánlattevő tételes ajánlata,






		előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás szükséges az építési beruházás teljesítéséhez,




		A homlokzati nyílászárók módosítását az üzemeltető és a megrendelő kezdeményezte, mert a korábbiakban kialakított műemléki ablakok szerkezetében alakult ki a harmatpont, ami a szerkezet vizesedését deformálódását okozta. A kiszellőztető és ablak kialakítását a műszaki megoldást a mérnök támogatja.

A tetőhéjazat megbontása után derült ki, hogy a cserepek eltérő mérete, állapota, szétfagyott, roncsolt szerkezete nem teszi lehetővé a tervezett állapotú cserépfedés átrakását és pótlását. A tetőcserepek állapotáról az építőipari szakértő szakvéleményt készített és  javasolja a tetőhéjazat cseréjét a műszaki ellenőrrel együtt..


A szolgáltatóház korábbiakban kialakított termeiben a szigetelés hiányában felvizesedések, salétromos kivirágzások keletkeztek. A műszaki ellenőr az üzemeltető felvetésére kéri a meglévő megmaradó iroda részén 1méter magasságig a vakolat leverését és szárító vakolat készítését.


A kiviteli tervben a statikus tervező kérte a földszinti épületrészben a statikai feltárás elvégzését, amely megtörtént. A statikus a feltárás után elkészítette a 2db pillérkiváltás feddvénytervét. Az acél kiváltás terve az ajánlattételi felhívásban nem szerepelt, a kiváltás módja nem volt ismert.. 

A tetőfelépítmények módosítására a tetőtér beépítés elmaradása miatt van szükség. Ki kell alakítani a majdani klímacsatlakozási helyeket, hogy a tetőtér beépítésekor ne kelljen ismét megbontani a tetőt. A felújítási tervek elkészítésekor nem volt előre látható a szakaszolás szükségessége.


A szolgáltatóház déli oldalán a Deák köz felőli részen a burkolat megrepedezett, a részben beépített palánk balesetveszélyes, indokolt a burkolat repedezettségének javítása, a szigetelés elkészítése és a palánk kiépítése a várfalig, valamint szükséges a várfal javítása.

Igazolás: a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztály XVIII-P-001/2422-2/2012. sz. 2012. december 27-i keltezésűvégzése.


VA-06D/EOH/816-4/2013 örökségvédelmi hatósági engedély


VA-06D/EOH/816-5/2013 örökségvédelmi hatósági engedély módosítás


VA-06D/EOH/816-6/2013 jogerő






		feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől Jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez

		A szolgáltatóház vegyes tégla és kőfalazatú, a szigetelése nem megoldott az épület három oldalú drénezése a tervekben szerepel, azonban a mérnök szerint indokolt az épületen 1,2m magasságig falszárító vakolat készítése a későbbi felvizesedések elkerülése érdekében.  


A bádogos szerkezeteknél a betervezett Rheizink helyett horganyzott acéllemezt kívánunk kialakítani költségcsökkentés miatt. 

A gépészeti munkák a tetőtér építésének elmaradása miatt csökkennek. 


Igazolás: -    Költségvetési kiírás,


· Kiegészítő munkák költségvetési kiírásai,


· Statikus feddvényterv pillérkiváltásról,


· Építőipari szakértői vélemény a cserepek állapotáról,


· Műszaki ellenőr észrevétele a beavatkozás indokoltságáról.



		ha a kiegészítő építési beruházás elválasztható, de feltétlen szükséges az építési beruházás teljesítéséhez, 

		Az elkészítendő kiegészítendő munkák a beruházástól nem elválaszthatóak, az építési beruházás jó színvonalú teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.





		Az ilyen kiegészítő építési beruházásra irányuló- korábbi nyertes ajánlattevővel kötött- szerződés vagy szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás vagy szolgáltatás értékének felét.

		A eredeti építési szerződés értéke: 123990824Ft

A kiegészítő építési munkákra kötendő szerződés becsült értéke: 2,8 %.   

Igazolás: 


· Eredeti építőipari kivitelezési szerződés,


· A lefolytatandó közbeszerzési eljárás  költségbecslése.








c.) Az ajánlattételi felhívással egy időben az ajánlatkérő a tervdokumentációt megküldi.



 d.) Közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége minőségi és teljesítmény követelmények (nómenklatúra):


 Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés 

a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem - kiegészítő munkák elvégzése III. ” 1-es számú pótmunkák tárgyában
A munka fő szójegyzéke:45260000-7. 


e.) A szerződés meghatározása:


Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés 

a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem - kiegészítő munkák elvégzése III. ” 1-es számú pótmunkák tárgyában
Az elvégzendő feladatok részletezése:
1. Homlokzati nyílászárók módosítása költségkiírás szerint; 
2. Meglévő-megmaradó iroda részen szárító vakolat készítése üzemeltetői kérésre 1 m magasságig  költségkiírás szerint;
3. Fallefedés javítása, fal, impregnálása színezése költségkiírás alapján;
4. Tetőfedés Tondach költségkiírás alapján;
5. Acél kiváltó készítése költségkiírás alapján;
6. Tetőfelépítmények módosítása költségkiírás alapján;
7. Deák köz felőli burkolat javítása költségkiírás alapján;
8. Falszárító vakolat készítése homlokzaton 1,2 m magasságig  költségkiírás alapján;
9. Bádogos szerkezetek Rheinzink helyett horganyzott acéllemez költségkiírás szerint.


10. Gépészeti munkák elvégzése költségkiírás szerint.


A munkák elvégzését a Mangliár Építész Kft. által elkészített: A Kőszegi Jurisics vár külső és belső udvarok felújításának módosított engedélyezési és kiviteli terve, a Ferdinánd és Ferdinánd Kft. által készített a kőszegi Jurisics Vár melletti Elővárban található volt Turistaszálló felújítása módosított  engedélyezési és kiviteli terve, valamint a Nagypál Tibor okl. villamosmérnök által készített Kőszeg, Jurisics vár villámvédelmi terv alapján kell elkészíteni, a kiíráshoz csatolt dokumentáció és költségvetési kiírás szerint.


Az Örökségvédelmi hatósági engedély száma: VA-06D/EOH/667-2/2014 és a Közművelődési  Szolgáltatóház kialakítása  építési és örökségvédelmi engedélyszáma: VA-06D/EOH/719-14/2014 

Tételes beárazatlan pótmunkák költségvetési kiírása:

		A KŐSZEGI JURISICS VÁR MELLETTI ELŐVÁRBAN TALÁLHATÓ VOLT



		TURISTASZÁLLÓBAN KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÓHÁZ KIALAKÍTÁSA



		9730 KŐSZEG, RAJNIS U. 9.



		

		

		

		



		Elmaradó és pótmunkák összesítése



		

		

		

		



		Műszaki módosítás

		Anyag

		Díj

		Összesen



		KÖLTSÉGTÖBBLETEK, PÓTMUNKÁK

		 

		 

		 



		Homlokzati nyílászárók módosítása 
(Ablakok belső szárny középfelnyíló, külső szárny középen felnyíló - egyik szárny bukó-nyíló, 1 db erkélyajtó bukó kivitelű, 10 db spalett javítás helyett új, külső ablakszárnyak egyrétegű üveggel és kiszellőzetett tokszerkezettel)

		223 650

		0

		223 650



		Meglévő-megmaradó iroda részen szárító vakolat készítése üzemeltetői kérésre 1 m magasságig

		432 463

		371 076

		803 539



		Fallefedés javítása, fal, impregnálása színezése

		78 902

		138 058

		216 960



		Tetőfedés Tondach

		1 704 668

		-25 650

		1 679 018



		Acél kiváltó készítése

		562 835

		136 070

		698 905



		Tetőfelépítmények módosítása

		176 941

		118 176

		295 117



		Deák köz felőli burkolat javítása

		 

		 

		 



		Falszárító vakolat készítése homlokzaton 1,2 m magasságig

		525 012

		37 147

		562 160



		Többlet költség nettó:

		 

		 

		4 479 348



		KÖLTSÉGCSÖKKENÉS, ELMARADÓ MUNKÁK

		 

		 

		 



		Bádogos szerkezetek 
Rheinzink helyett horganyzott acéllemez
(Költség megtakarítás)

		-572 965

		0

		-572 965



		Gépészet

		-151 331

		-231 943

		-383 274



		Költségcsökkenés összesen:

		 

		 

		-956 239



		Költségváltozás:

		 

		 

		3 523 108



		

		

		

		



		

		

		

		



		A KŐSZEGI JURISICS VÁR MELLETTI ELŐVÁRBAN TALÁLHATÓ VOLT



		TURISTASZÁLLÓBAN KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÓHÁZ KIALAKÍTÁSA



		9730 KŐSZEG, RAJNIS U. 9.



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Költség különbözet kimutatás nyílászárókra



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ssz.

		Tétel szövege

		Menny.

		Egység

		Anyag egységár

		Díj egységre

		Anyag összesen

		Díj összesen



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, rétegragasztott, hossztoldás mentes fedőrétegű, 68 mm vtg. borovifenyő tok- és szárnyprofillal, ROTO NT egykezes működtetésű több ponton záródó vasalat, a szárnyban körbefutó kettős gumitömítés, famintázatú dekorfóliával ellátott alumínium vízvetővel, résszellőzővel, vastaglazúr festett felület (KÖH színminta alapján), 6-16-:4 mm hőszigetelő üvegezéssel (Ug=1,1W/m2K), szálcsiszolt rm. acél kilinccsel (HOPPE Amsterdam), konszignáció szerinti kivitelben, UNIFA
beépítése IFBS irányelvek és EnEV  szerint

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Névleges méret: 470x680 mm, nyíló működtetés, AB-05 jelű

		2

		db

		31 568

		4 735

		63 136

		9 470



		2

		Névleges méret: 390x720 mm, nyíló működtetés, tejüveggel, AB-07 jelű

		1

		db

		30 071

		4 511

		30 071

		4 511



		3

		Névleges méret: 930x600 mm, középfelnyíló működtetés, AB-10 jelű

		10

		db

		57 966

		8 696

		579 658

		86 961



		4

		Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 4,01-6,00 m kerület között,  külső oldalon 43 mm vtg borovifenyő tok- és szárnyprofillal, vastaglazúr festett felület (KÖH színminta alapján), 4 mm float üvegezéssel, famintázatú dekorfóliával ellátott alumínium vízvetővel, belső oldalon 68 mm vtg. borovifenyő tok- és szárnyprofillal 6-16-:4 mm hőszigetelő üvegezéssel (Ug=1,1W/m2K),  utángyártott kovácsoltvas vasalatokkal és szerelvényekkel, konszignáció szerinti kivitelben

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Névleges méret: 1180x1140 mm, belső szárny középfelnyíló, külső szárny középenfelnyíló-egyik szárny bukó nyíló működtetés, AB-02 jelű

		1

		db

		227 509

		34 129

		227 509

		34 129



		5

		Névleges méret: 1190x1140 mm, belső szárny középfelnyíló, külső szárny középenfelnyíló-egyik szárny bukó nyíló működtetés, AB-04 jelű

		1

		db

		229 006

		34 351

		229 006

		34 351



		6

		Névleges méret: 1180x1150 mm,  belső szárny középfelnyíló, külső szárny középenfelnyíló-egyik szárny bukó nyíló működtetés AB-06 jelű

		5

		db

		229 006

		34 351

		1 145 029

		171 757



		7

		Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, rétegragasztott, hossztoldás mentes fedőrétegű, 68 mm vtg. borovifenyő tok- és szárnyprofillal, ROTO NT egykezes működtetésű több ponton záródó vasalat, a szárnyban körbefutó kettős gumitömítés, famintázatú dekorfóliával ellátott alumínium vízvetővel, résszellőzővel, vastaglazúr festett felület (KÖH színminta alapján), 3/3(VSG)-16-:4 mm hőszigetelő üvegezéssel (Ug=1,1W/m2K), szálcsiszolt rm. acél kilinccsel (HOPPE Amsterdam), konszignáció szerinti kivitelben, UNIFA
beépítése IFBS irányelvek és EnEV  szerint

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Névleges méret: 1450x1960 mm, befelé nyíló, középfelnyíló működtetés, AB-01 jelű

		2

		db

		225 060

		33 759

		450 120

		67 518



		 

		Erkély ajtó átmenő zárral több pontos zárral (de nem öt ponton zárodóval), küszöbbel, Névleges méret: 1450x1960 mm, befelé nyíló, középfelnyíló-bukónyíló működtetés, AB-01 jelű

		1

		db

		269 963

		33 759

		269 963

		33 759



		8

		Névleges méret: 1540x1960 mm, kifelé nyíló, középfelnyíló működtetés, AB-03 jelű

		1

		db

		229 822

		34 474

		229 822

		34 474



		9

		Fa kültéri nyílászárók, zsalutábla elhelyezése tokkal, tömör felülettel, (szerelvényezéssel), kétszárnyú 1,01-1,80 m² között, utángyártott kovácsoltvas vasalatokkal és szerelvényekkel, vastaglazúr festett felület (KÖH színminta alapján), konszignáció szerinti kivitelben

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Névleges méret: 1180x1200 mm, Ar-01 jelű

		5

		db

		129 267

		19 390

		646 333

		96 950



		10

		Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet készítése faanyag- és vasalatpótlással, 0,0008 m³-ig (AR-aj -jav 3 db és AR-ab-jav 7 db spalletta javítása helyett új készítése)

		10

		db

		91 971

		11 114

		919 710

		111 144



		11

		Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel), alapozott, változó méretben

		15,75

		m

		9 278

		4 701

		146 121

		74 034



		12

		Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 4,01-6,00 m kerület között,  külső oldalon 43 mm vtg borovifenyő tok- és szárnyprofillal, vastaglazúr festett felület (KÖH színminta alapján), 4 mm float üvegezéssel, famintázatú dekorfóliával ellátott alumínium vízvetővel, belső oldalon 68 mm vtg. borovifenyő tok- és szárnyprofillal 6-16-:4 mm hőszigetelő üvegezéssel (Ug=1,1W/m2K),  utángyártott kovácsoltvas vasalatokkal és szerelvényekkel, konszignáció szerinti kivitelben

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Névleges méret:194x176 (158) mm,  belső szárny nyíló, külső szárny bukó nyíló a felső szárny részen működtetés, AB-08 jelű

		2

		db

		442 500

		66 375

		884 999

		132 750



		13

		Fa kültéri nyílászárók, zsalutábla elhelyezése tokkal, tömör felülettel, (szerelvényezéssel), kétszárnyú 1,01-1,80 m² között, utángyártott kovácsoltvas vasalatokkal és szerelvényekkel, vastaglazúr festett felület (KÖH színminta alapján), konszignáció szerinti kivitelben

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Névleges méret: 194x176(158) mm, Ar-02 jelű

		2

		db

		137 703

		20 655

		275 406

		41 311



		 

		Külső nyílászárók összesen

		 

		 

		 

		 

		6 096 882

		933 121



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Eredeti nettó összeg nyílászárókra

		 

		 

		 

		 

		5 873 233

		933 121



		 

		Különbség

		 

		 

		 

		 

		 

		223 650
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		Költségvetés szárítóvakolat készítésére irodai részen



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ssz.

		Tétel szövege

		Menny.

		Egység

		 Anyag egységár 

		 Díj egységre 

		 Anyag összesen 

		 Díj összesen 



		1.

		Vakolat leverése
oldalfalról 1,0 m  magasságig

		46,09

		m2

		0

		804

		 

		37 059



		4.

		Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe

		1,40

		m3

		0

		11 133

		 

		15 586



		9.

		Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése,
alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén,
kézi felhordással, szárazhabarcsból,
3 cm vastagságban
LB-Knauf Eurosan szárítóvakolat 1, m magasságigi

		46,09

		m2

		7 039

		1 794

		324 406

		82 669



		18.

		Belsőfestések
Mészfestések,
hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékkel,fehér színben,
tagolatlan sima felületen,
két rétegben

		397,07

		m2

		272

		594

		108 057

		235 762



		 

		Összesen:

		 

		 

		 

		 

		432 463

		371 076



		 

		Nettó összeg összesen:

		 

		 

		 

		 

		 

		803 539
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		Költség különbözet kimutatása híd tégla fallefedésének felújítására 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ssz.

		Tétel szövege

		Menny.

		Egység

		 Anyag egységár 

		 Díj egységre 

		 Anyag összesen 

		 Díj összesen 

		



		1.

		Híd mellvédén lévő tégla fallefedés tisztítása

		39,90

		m2

		0

		1 051

		 

		41 953

		



		2.

		Tégla fallefedés javítása szükség szerint

		32,70

		m2

		804

		1 175

		26 292

		38 427

		



		3.

		Tégla lekenése SIKAGARD 703 W impregnálószerrel

		39,90

		m2

		309

		594

		12 339

		23 691

		



		4.

		Oldalfal festése szilikát festékkel

		120,00

		m2

		1 113

		1 051

		133 596

		126 174

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		172 228

		230 245

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Eredeti költségvetésben lévő összeg:
Híd mellvéden lévő tégla fallefedés javítása nagyméretű fagyálló téglával, trasszcementes fúgázással 

		 

		 

		 

		 

		-93 326

		-92 188

		



		 

		Nettó különbözet:

		 

		 

		 

		 

		 

		216 960
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		Költség különbözet kimutatás cserépre



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ssz.

		Tétel szövege

		Menny.

		Egység

		Anyag egységár

		Díj egységre

		Anyag összesen

		Díj összesen



		1.

		Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,
hódfarkú cseréppel,
rögzítés nélkül,
TONDACH Hódfarkú szegmensvágású antik kerámia alapcserép, 19x40 cm

		449,92

		m2

		4 701

		1 175

		2 114 894

		528 723



		2.

		Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél
kiszellőztetés,
szellőzőcserép-garnitúra elhelyezése tetőfelületen,
kettősfedéshez
TONDACH Hódfarkú szegmensvágású antik kerámia szellőzőcserép 19x40 cm, 

		45

		db

		1 429

		247

		64 293

		11 133



		3.

		Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,
hódfarkú cseréppel,
rögzítés nélkül,
TONDACH Hódfarkú szegmensvágású antik kerámia taréjcserép 19x40 cm

		50

		m

		1 942

		619

		97 105

		30 925



		4.

		Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,
hódfarkú cseréppel,
rögzítés nélkül,
TONDACH Hódfarkú szegmensvágású antik kerámia ereszcserép 19x40 cm

		91,27

		m

		990

		619

		90 321

		56 450



		5.

		Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél
taréjgerinc-készítés,
kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, száraz kúpelemmelvagy gerincszellőző-szalaggal
TONDACH Sajtolt  gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm

		50,50

		m

		7 533

		1 051

		380 433

		53 098



		6.

		Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél
hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen
TONDACH fém hófogó hódfarkú tetőcseréphez 

		274

		db

		340

		235

		93 208

		64 398



		 

		Nettó összeg összesen:

		 

		 

		 

		 

		2 840 253

		744 728



		

		

		

		

		

		

		

		



		Költségvetésben lévő mennyiség és összegek

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Hódfarkú égetett agyag cserépfedés készítése, 45° alatt és felett, meglévő, helyszínen deponált cserép átrakása, ELŐIRÁNYZAT

		-271,51

		 m2 

		1 051

		1 856

		-285 476

		-503 781



		 

		Hódfarkú égetett agyag cserépfedés készítése, 45° alatt és felett, bontásból származó hódfarkú kerámia cserép, 18x38 cm, meglévőhöz színben, formában illeszkedő, ELŐIRÁNYZAT (kb. a felület 30%-a)

		-178,41

		 m2 

		4 765

		1 494

		-850 110

		-266 597



		 

		Nettó összeg összesen:

		 

		 

		 

		 

		-1 135 586

		-770 378



		 

		Nettó különbözet:

		 

		 

		 

		 

		 

		1 679 018
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		Költségvetés



		Kiváltandó téglapillérekre támaszkodó hosszfőtartó kiváltása a tervezett K4 jelű kiváltás és a végfal közötti szakaszon



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ssz.

		Tételszám

		Tétel szövege

		Menny.

		Egység

		 Anyag egységár 

		 Díj egységre 

		 Anyag összesen 

		 Díj összesen 



		1.

		34-001-2.1.6

		###################################

		1

		db

		      562 835    

		      136 070    

		       562 835    

		     136 070    



		 

		 

		Összesen:

		 

		 

		 

		 

		       562 835    

		     136 070    



		 

		 

		Nettó összeg összesen:

		 

		 

		 

		 

		 

		     698 905    
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		Költségvetés tetőablakok módosítása



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ssz.

		Tétel szövege

		Menny.

		Egység

		 Anyag egységár 

		 Díj egységre 

		 Anyag összesen 

		 Díj összesen 



		1.

		Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából,
0,020 m3/m2 bedolgozott famennyiségig
Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m I.o.- kiugrások szerkezetének készítése

		2

		db

		18 555

		10 515

		37 110

		21 029



		2.

		Teljes felületű deszkázat készítése csapadékvíz elleni szigetelés aljzataként, a faanyagot beépítés előtt rovar-, gomba- és lángmentesíteni  kell merítéses technológiával, biológiai kártevők elleni és égéskésleltető vegyi anyaggal (tetőfelületre vetítve) – kiugró tető és oldala

		8,90

		m2

		2 288

		2 041

		20 367

		18 165



		3.

		DELTA®-MAXX páraáteresztő alátétfedés – egy poliészterflíz és egy PU-réteg kombinációja - szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő beépítése. Rögzítése széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Tömeg 190g/m2, Szakítószilárdság mindkét irányban 350N/5cm (DIN EN 12311), Éghetőség B1, nehezen éghető (DIN 4102), Sd-érték 0,15m vagy minőségazonos termék

		4,30

		m2

		1 200

		569

		5 160

		2 447



		4.

		Csapadékvíz elleni szigetelés 1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemezzel, Villas E-G 4 F/K vagy minőségazonos termék

		4,60

		m2

		1 546

		594

		7 113

		2 731



		5.

		Tetőlécezés készítése, alacsony hajlásszögű, kerámia cserépfedés alá, 50/50 mm keresztmetszetű fenyő tetőléccel,a faanyagot beépítés előtt rovar-, gomba- és lángmentesíteni  kell merítéses technológiával, biológiai kártevők elleni és égéskésleltető vegyi anyaggal (tetőfelületre vetítve) – kiugró tető

		4,60

		m2

		804

		804

		3 699

		3 699



		6.

		Kiugrás tetejének cserepezése

		4,60

		m2

		4 701

		1 175

		21 623

		5 406



		7.

		Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig

		7,00

		fm

		742

		1 546

		5 195

		10 824



		8.

		Deszkázás, Falcolt deszkaburkolat készítése kiugrás oldalára

		4,30

		m2

		3 031

		2 041

		13 032

		8 777



		9.

		Falszegély elhelyezése horg. Acéllemezből

		8,00

		fm

		3 662

		2 041

		29 292

		16 328



		10.

		Oromszegély elhelyzezése horganyzott acéllemezből

		7,00

		fm

		3 662

		2 041

		25 631

		14 287



		11.

		Ereszszegély elhelyezése horg. Acélemezből

		2,60

		fm

		3 154

		1 546

		8 201

		4 020



		12.

		Ablakpárkány elhelyezése horg. Acéllemezből

		2,50

		fm

		3 662

		2 041

		9 154

		5 103



		13.

		Acélrács elhelyezése ablak helyére

		2,00

		db

		22 885

		4 330

		45 769

		8 659



		14.

		Faszerkezetek festése

		6,75

		m2

		1 101

		1 361

		7 431

		9 185



		15.

		Acélrács festése barna színűre

		2,24

		m2

		1 330

		1 361

		2 979

		3 048



		16.

		Nyílás lezárása OSB-vel belülről

		2,24

		m2

		2 041

		1 546

		4 572

		3 464



		Elmaradó munkák

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.

		DELTA®-MAXX páraáteresztő alátétfedés – egy poliészterflíz és egy PU-réteg kombinációja - szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő beépítése. Rögzítése széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Tömeg 190g/m2, Szakítószilárdság mindkét irányban 350N/5cm (DIN EN 12311), Éghetőség B1, nehezen éghető (DIN 4102), Sd-érték 0,15m vagy minőségazonos termék

		-2,60

		m2

		1 200

		569

		-3 120

		-1 479



		2.

		Tetőlécezés készítése, alacsony hajlásszögű, kerámia cserépfedés alá, 50/50 mm keresztmetszetű fenyő tetőléccel,a faanyagot beépítés előtt rovar-, gomba- és lángmentesíteni  kell merítéses technológiával, biológiai kártevők elleni és égéskésleltető vegyi anyaggal (tetőfelületre vetítve) – kiugró tető

		-2,60

		m2

		804

		804

		-2 091

		-2 091



		3.

		Kiugrás tetejének cserepezése

		-2,60

		m2

		4 701

		1 175

		-12 222

		-3 055



		4.

		Fix lamellás acél szellőzőrács elhelyezése, "Z" keresztmetszetű lamellasorral, végleges felületkezeléssel (RAL9011 Graphitschwarz), a szükséges külső-belső takaróléccel, rögzítő elemekkel, AB-11 jelű konszignáció szerinti kivitelben

		-4

		db

		12 989

		3 093

		-51 954

		-12 370



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		      176 941    

		        118 176    



		 

		Nettó összeg összesen:

		 

		 

		 

		 

		 

		        295 117    





		KŐSZEG JURISICS-VÁR BELSŐ ÉS KÜLSŐ UDVAR FELÚJÍTÁS 



		KIEGÉSZÍTŐ KÖLTSÉGVETÉS



		Közművelődési szolgáltatóház mögötti terület burkolása



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		MUNKA

		 

		MENNYISÉG

		 

		ANYAG (egységár)

		MUNKADÍJ (egységár)

		 

		ÖSSZESEN



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Falszárító vakolat készítése 



		11.

		Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése,
alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 3 cm vastagságban LB-Knauf Eurosan szárítóvakolat készítése 1,2 m magasságban

		 

		100,1

		m2

		7 039

		1 794

		704 557

		179 544



		 

		Eredeti költségvetésben szereplő normál vakolat

		 

		-100,1

		m2

		1 794

		1 423

		-179 544

		-142 397



		 

		Összesen:

		 

		 

		 

		 

		 

		525 012

		37 147



		

		

		

		

		

		

		

		

		562 160
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		Költség különbözet kimutatás bádogos szerkezetekre horganyzott acéllemezből



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ssz.

		Tétel szövege

		Menny.

		Egység

		 Anyag egységár 

		 Díj egységre 

		 Anyag összesen 

		 Díj összesen 



		1

		Függő-ereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből

		91,27

		m

		3 340

		2 041

		304 833

		186 287



		2

		Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből

		20,91

		m

		3 340

		2 041

		69 837

		42 678



		3

		Csatornarendszer kiegészítők, lombkosár szerelése tetőnél és csatornáknál, horganyzott acéllemezből RHEINZINK lombfogórács, 100 mm, horganyzott acél

		91,27

		m

		3 711

		1 546

		338 703

		141 126



		4

		Ablak- vagy szemöldökpárkány horganyzott acéllemezből 50 cm kiterített szélességig

		23,06

		m

		3 018

		2 041

		69 602

		47 067



		 

		Bádogos munkák összesen:

		 

		 

		 

		 

		782 974

		417 158



		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Eredeti nettó összeg bádogos munkákra

		 

		 

		 

		 

		-1 355 940

		-417 158



		 

		Különbség

		 

		 

		 

		 

		 

		-572 965





		Épületgépész főösszesítő

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		Anyag összege

		Díj összege



		Fűtés

		 

		 

		 

		 

		996 434

		612 824



		Víz-csatorna

		 

		 

		 

		 

		537 234

		223 216



		Szellőzés 

		 

		 

		 

		 

		127 681

		35 825



		Split 

		 

		 

		 

		 

		0

		0



		Összesen opciókkal

		 

		 

		 

		 

		1 661 349

		871 864



		

		

		

		

		

		

		



		Központi fűtés-hűtés

		 

		 

		 



		A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti  rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve árazza be a hiányzó tételt.

		

		 

		

		

		

		



		Tétel szövege

		Menny I.ütem

		Egys

		Anyag egységár

		Díj egységre

		Anyag összesen I.ütem

		Díj összesen I.ütem



		Tetőtéri meglévő földszinthez nem tartozó gépészeti rendszerek roncsba bontása ~370 m2 alapterületű műemlék épület esetén, falban aljzatban és azabadon vezetett csővezetékek és gépészeti berendezések esetén, bélelt kémény béléscsövének bontásával kompletten, pontos mennyisége helyszíni felmérés alapján. A bontott berendezések és gépészeti rendszerek helyszíni deponálásával és kijelőlt lerakóhelyre történő szállításával, kompletten.

		0

		klt

		7 670

		50 000

		0

		0



		Wavin (vagy ezzel megegyezõ) mûanyag fûtési-hûtési
csõvezeték,
toldóhüvelyes kötésekkel, csõmegfogásokkal,
csõidomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, mennyezetfûtési felületek, radiátorok, osztók 
megtáplálásához
védõcsõben, aljzatban, falban,
párazáró hõszigeteléssel.
17 x 2.0 mm

		50

		m

		1 260

		944

		63 012

		47 200



		20 x 2.0 mm

		35

		m

		1 534

		1 003

		53 690

		35 105



		25 x 2.0 mm

		16

		m

		2 567

		1 062

		41 064

		16 992



		32 x 2.0 mm

		4

		m

		4 138

		1 121

		16 553

		4 484



		Vogel and Noot típusú acéllemez, beépített szelepes
lapradiátor Herz típusú termosztatikus radiárorszeleppel és
fejjel, visszatérõben Herz torlóval,légtelenítõ és
leeresztõdugóval, a szerelési helyre
széthordva, szerelési tartozékokkal,
összeállítva, felszerelve
és bekötve, a festés miatti le és
visszaszereléssel,
falból való kiállással szerelve,
kétsoros, konvektorlemezes kivitelben
Tipusszám: 22 K
600 mm építési magassággal
1400 mm építési hosszúsággal

		0

		db

		45 430

		6 490

		0

		0



		600 mm építési magassággal
1000 mm építési hosszúsággal

		0

		db

		35 101

		6 490

		0

		0



		600 mm építési magassággal
600 mm építési hosszúsággal

		0

		db

		23 147

		5 782

		0

		0





600 mm építési magassággal


		400 mm építési hosszúsággal

		0

		db

		17 360

		5 782

		0

		0



		Földszinti radiátor leszerelése és elszállítása 22K-500-400

		1

		db

		0

		8 142

		0

		8 142



		Földszinti radiátor leszerelése és elszállítása 22K-500-1200

		1

		db

		0

		8 850

		0

		8 850



		Földszinti radiátor leszerelése és új helyen történő felszerelés kiépítése, szerelvényekkel kompletten és elszállítása 22K 500-1200 

		1

		db

		0

		8 850

		0

		8 850



		Földszinti radiátor leszerelése és új helyen történő felszerelés kiépítése, szerelvényekkel kompletten és elszállítása 22K 500-1400

		2

		db

		0

		8 850

		0

		17 700



		"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézbõl, kézikarral
felszerelve,
kétoldalon belsõ menettel
1"

		2

		db

		3 944

		1 357

		7 887

		2 714



		Automatikus légtelenítõszelep (import),
csõvezetékre felszerelve gömbcsappal ellátva,
Spirovent típusú
1/2"

		2

		db

		1 565

		1 003

		3 129

		2 006



		Csatlakozás készítése tetőtéri fűtési csőpárral, első ütemben kiépített felszálló vezetékhez.

		1

		klt

		7 637

		6 136

		7 637

		6 136



		Hűtés-Fűtési hálózat nyomáspróbája

		1

		klt.

		2 596

		8 260

		2 596

		8 260



		Próbafűtés radiátorok fűtésoldali beszabályozása,
működésük gondos ellenõrzése, fűtõtest szabályozó
szelepek, fokmérés a fütött helyiségekben, műszerek
szolgáltatásával.

		1

		klt.

		0

		22 656

		0

		22 656



		Fűtési rendszer lágyvízzel való
feltöltése és légtelenítése,
egyedi építésű épület esetén
2 szintes épület

		1

		klt

		5 900

		9 440

		5 900

		9 440



		átadási dokumentáció készítés

		1

		klt.

		0

		19 824

		0

		19 824



		Horonyvésés
falban, aljzatban
helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben
51-500 cm2 keresztmetszetig

		1

		klt

		0

		105 406

		0

		105 406



		Szerelvények hőszigetelése

		1

		klt

		2 633

		7 670

		2 633

		7 670



		Átadási eljárás lefolytatása

		1

		klt

		0

		17 936

		0

		17 936



		Kezelési-karbantartási utasítás készítése

		1

		klt

		0

		17 936

		0

		17 936



		Helyszíni tervezői művezetés , és az utólagos bontási és feltárási munkákból adódó feladatokkal. 

		1

		klt

		0

		59 000

		0

		59 000



		Megvalósulási terv készítése

		1

		klt

		0

		35 400

		0

		35 400



		Wavin (vagy ezzel megegyezõ) mûanyag fûtési-hûtési
csõvezeték,
toldóhüvelyes kötésekkel, csõmegfogásokkal,
csõidomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, mennyezetfûtési felületek, radiátorok, osztók 
megtáplálásához
védõcsõben, aljzatban, falban,
párazáró hõszigeteléssel.
17-20-25-32 x 2.0-3.0 mm

		38

		m

		2 194

		1 015

		83 358

		38 562



		Acéllemez, beépített szelepes
lapradiátorok Herz típusú termosztatikus radiárorszeleppel és
fejjel, visszatérõben Herz torlóval,légtelenítõ és
leeresztõdugóval, a szerelési helyre
széthordva, szerelési tartozékokkal,
összeállítva, felszerelve
és bekötve, a festés miatti le és
visszaszereléssel,
falból való kiállással szerelve,
kétsoros, konvektorlemezes kivitelben
Tipusszám: 22 K
500-600 mm építési magassággal
1200-1600 mm építési hosszúsággal

		10

		klt

		50 467

		6 490

		504 674

		64 900



		Siemens VI46.25 egyutú zónaszelep DN25 KVS=5.0 PN16 beépítve belső menetes illetve hollandis csatlakozásokkal,SFA21/18 230V rugós szelepmozgató motorral, fűtési rendszer zónázására (2 db földszinti fűtőkör), elektromos bekötéssel

		2

		db

		42 442

		7 852

		84 884

		15 704



		TECH HU220 fütésvezérlő kapcsolódoboz fűtési körök vezérlésére, max. 6 fűtőkör elektromosan bekötve 

		1

		db

		37 683

		14 215

		37 683

		14 215



		Computherm Q3 helyiséghőmérséklet szabályozó termosztát, digitális, nem programozható

		1

		db

		8 226

		1 489

		8 226

		1 489



		Meglévő Remeha fali kondenzációs zárt égésterű fűtő gázkazán (110/160mm PPs/Alu) égéstermék elvezető, égésilevegő bevezető rendszer falon kívüli szakaszának átalakítása szükséges mértékben (lépcső)

		1

		klt.

		73 508

		16 246

		73 508

		16 246



		Munkanem összesen:

		 

		 

		 

		 

		996 434

		612 824



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Vízellátás-csatornázás

		 

		Árazott

		 



		A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti  rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve árazza be a hiányzó tételt.

		

		

		

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		A már  megépült változatlanul hagyott földszinti rendszereket vezetékeket, berendezéseket és felállásokat a költségvetés nem tartalmazza

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tetőtéri meglévő földszinthez nem tartozó gépészeti rendszerek roncsba bontása ~370 m2 alapterületű műemlék épület esetén, falban aljzatban és azabadon vezetett csővezetékek és gépészeti berendezések esetén, bélelt kémény béléscsövének bontásával kompletten, pontos mennyisége helyszíni felmérés alapján. A bontott berendezések és gépészeti rendszerek helyszíni deponálásával és kijelőlt lerakóhelyre történő szállításával, kompletten.

		0

		klt

		0

		41 300

		0

		0



		Meglévő földszint elbontandó  Wc helyiséghez tartozó gépészeti rendszerek roncsba bontása falban aljzatban és azabadon vezetett csővezetékek és gépészeti berendezések esetén, bélelt kémény béléscsövének bontásával kompletten, pontos mennyisége helyszíni felmérés alapján. A bontott berendezések és gépészeti rendszerek helyszíni deponálásával és kijelőlt lerakóhelyre történő szállításával, kompletten.

		1

		klt

		0

		14 160

		0

		14 160



		Csatlakozás készítése tetőtéri vízvezetékkel , első ütemben kiépített felszálló vezetékhez. DN25

		0

		klt

		3 823

		2 950

		0

		0



		Csatlakozás készítése tetőtéri ejtővezetékkel , első ütemben kiépített szennyvíz felszálló vezetékhez. DN100

		0

		klt

		1 322

		1 062

		0

		0



		Oxigéndiffúziómentes, ötrétegű alumíniumbetétes
műanyag cső, hideg, meleg, cirk. víz 
nyomóvezetéki
célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,
csőidomokkal, szakaszos
nyomáspróbával,
Wavin FUTURE K1 jelű,
védőcsővel ellátva
aljzatban szerelve, műanyag csőbilinccsel tekercsben vagy szálban szállítva
16 x 2.2 mm

		10

		m

		1 411

		944

		14 113

		9 440



		20 x 2.8 mm

		6

		m

		1 943

		1 003

		11 661

		6 018



		25 x 3,5 mm

		5

		m

		3 083

		1 062

		15 417

		5 310





Lefolyóvezetékek


PVC lefolyó csõvezeték P1 nyomásfokozatú,




szakaszos tömörségi próbával, a szükséges számú


tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknél


csõhüvellyel ellátva, rezgésmentes


tartószerkezettel,


horonyba, aljzatban szerelve,


mûanyag csõidomokkal, szennyvíz


elvezetésére


		32 x 1.8 mm

		2

		m

		906

		1 357

		1 812

		2 714



		50 x 1.8 mm

		4

		m

		1 648

		1 593

		6 594

		6 372



		110 x 2.2 mm

		3

		m

		2 849

		2 183

		8 546

		6 549



		Nyomóvezeték szerelvények
"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézbõl, kézikarral
felszerelve,
kétoldalon belsõ menettel, ürítõcsappal,
felszerelve
3/4"

		1

		db

		3 464

		826

		3 464

		826



		Elektromos fűtésű melegvíztermelő berendezés berendezések alá telepítve HAJDU FTA 5 típusjelű biztonsági szerelvényekkel kompletten

		2

		db

		29 871

		8 496

		59 741

		16 992



		Csatornázási szerelvények
Hutterer + Lechner termékek, Viega termékek
HL900 jelû PP légbeszívó idom,
csatornahálózatba kötve, padlástérben vagy
álmennyezetben tisztítóajtó mögött elhelyezve,
HL-900 jelû

		2

		db

		6 720

		1 121

		13 440

		2 242



		Berendezés alatt szerelt                                                                        HL904 jelű

		0

		db

		5 735

		1 121

		0

		0



		HL-510Npr jelû PE padlószifon
elfolyó csatlakozással golyós bûzzárral,
nemesacél taposóráccsal, felszerelve.
DN  50

		1

		db

		10 404

		1 888

		10 404

		1 888



		FAJANSZOK, PIPERÉK, CSAPTELEPEK BELSŐÉPÍTÉSZ TERV SZERINT 

		 

		 

		 

		 

		0

		0



		Mosdó-Kézmosó berendezés HM vízre, mely
áll:
1 db félporcelán mosdó, mûanyag faliékekkel,
csavarokkal felszerelve,
1 db kézmosó-mosdó
csapteleppel csatlakozó csõvel,
2 db tartalékelzáró sárgaréz sarokszelep 1182/H
típus 1/2"
2 db falikorong 747/lh 1/2" sárgaréz
1 db krómozott csõszifon nikk. s.réz
állítható csatlakozó csõvel, leeresztõ szeleppel,
1 1/4" (363)
1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben
40/32 mm
Piperetárgyakkal kompletten. Megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel
leegyeztetendõ. 
Mosdó-kézmosó H-M vízre

		0

		db

		55 338

		6 490

		0

		0



		Hátsókiömlésû WC berendezés, mely áll:
1 db szerelõállványra szerelt csésze felerõsítõ
csavarokkal, tartószerkezettel, PVC öblítõcsõvel,
gumitömítéssel,
GEBERIT 110.300.00.5 KombiFix kivitel felszerelve,
1 rejtett szerelõfalba épített tartállyal,
1 db import müanyag fedeles üléssel
1 db tartalékelzáró csempeszelep
Piperetárgyakkal kompletten. Megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel
leegyeztetendõ. 
Hátsókiömlésû WC

		0

		db

		90 331

		11 210

		0

		0





Mosogató berendezés HM vízre, mely áll:


1 db 2 medencés csepptálcás mosogató rozsdamentes


acéllemezbõl,


1 db 2 ágú szifon, 2 db leeresztõ szeleppel 1 1/4"


2 db megrendelõ igénye szerinti egycsaplyukas


mosogató csaptelep, csatlakozó csõvel,


4 db tartalékelzáró sr.sarokszelep 1182/c típus


1/2"


4 db falikorong 747/lh 1/2" sr.


Kiegészítő és pipere tárgyakkal kompletten. Megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel


leegyeztetendõ. 


		Mosogató berendezés

		1

		db

		54 533

		12 390

		54 533

		12 390



		Falikút hideg-melegvízre Abuplast gyártmány
Abupractic Franke WB 440C típus, (Mart Kfz.), hozzá:
2 db tömlõvéges légbeszivós s.réz
kifolyószelep 210/St 1/2"
2 db falikorong 747/lh 1/2"
2 db tartalékelzáró csempeszelep s.réz nikk.
fogantyúval és rózsával 1/2" (7076 típ.)
1 db NÁ 50 PVC bûzelzáróval, takarórózsával
kompletten, kiegészítõkkel.Megrendelés elõtt a pontos típus belsőépítésszel leegyeztetendõ. 
Falikút berendezés

		0

		db

		31 730

		5 782

		0

		0



		Mosdó-Kézmosó mozgáskorlátozottak részére
1 db félporcelán mosdó, mûanyag faliékekkel,
csavarokkal felszerelve,
1 db kézmosó-mosdó
csapteleppel csatlakozó csõvel,
2 db tartalékelzáró sárgaréz sarokszelep 1182/H
típus 1/2"
2 db falikorong 747/lh 1/2" sárgaréz
1 db krómozott csõszifon nikk. s.réz
állítható csatlakozó csõvel, leeresztõ szeleppel,
1 1/4" (363)
1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben
40/32 mm
Piperetárgyakkal kompletten. Megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel
leegyeztetendõ. 
Mosdó-kézmosó H-M vízre

		1

		db

		143 277

		12 980

		143 277

		12 980



		Hátsókiömlésû WC berendezés elhelyezése és bekötése, csészével, WC ülőkével, tartozékokkal, tartalék elzáró szeleppel, ALFÖLDI/SAVAL porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású,fali tartállyal berendezés, mely áll:
1 db csésze  tartószerkezettel, PVC öblítõcsõvel,
gumitömítéssel
1 db import Keraramag 573010.000 müanyag fedeles üléssel
1 db tartalékelzáró csempeszelep
Piperetárgyakkal kompletten. Megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel leegyeztetendõ. 
Hátsókiömlésû WC mozgáskorlátozottak részére

		1

		db

		162 793

		15 930

		162 793

		15 930



		Vizelde berendezés 1 egységes mely áll:
1 db félporcelán vizelde KERAMAG gyrtm.
1 db tartalékelzáró csempeszelep 1/2" (7076)
1 db büzelzáró sr. nikk. 28911
1/2", vagy vele egyenértékû kivitel
1 db infra érzékelõs öblítõ szelep
1/2"
kompletten, tartozékokkal
vizeldék közötti elválasztó elemmel. Megrendelés elõtt a pontos típus belsõépítésszel
leegyeztetendõ. 
Vizelde ber.

		0

		db

		132 823

		12 390

		0

		0



		Csempeajtó elhelyezése falban, nyitható kivitelben,  burkolás nélkül, kiegészítőkkel, a szükséges kőműves  munkákkal. Csempeajtó:FF Systembau
F1 300x300 burkolható

		0

		db

		14 874

		3 304

		0

		0





Költségtérítések


Nyomócsõvezeték fertõtlenitése


klóroldattal és öblitése tizszeres


vizzel 200 mm k. átm-ig


		Elõirányzat

		1

		klt

		2 156

		11 210

		2 156

		11 210



		Negatív vízminta
ÁNTSZ engedély beszerzésével
Elõirányzat

		1

		klt

		0

		32 474

		0

		32 474



		Fix tartó és függesztő szerkezet acélból kg

		30

		kg

		720

		525

		21 594

		15 753



		Csatorna vezeték vízzárósági vizsgálata.
DN25    -  DN300 mm 

		1

		klt

		0

		4 956

		0

		4 956



		Átadási eljárás lefolytatása

		1

		klt

		0

		17 936

		0

		17 936



		Elektromos fűtésű melegvíztermelő berendezés berendezések alá telepítve HAJDU FTA 10 típusjelű biztonsági szerelvényekkel kompletten

		0

		klt

		39 504

		10 856

		0

		0



		KPE víznyomócső NÁ32x3 PN16 épületen belül betonaljzatban szerelve, idomokkal

		20

		m

		384

		1 354

		7 690

		27 076



		Munkanem összesen:

		 

		 

		 

		 

		537 234

		223 216



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Mesterséges szellőzés

		 

		Árazatlan költségvetés

		 



		A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti  rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve árazza be a hiányzó tételt.

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tetőtéri meglévő földszinthez nem tartozó szellőzési rendszerek roncsba bontása műemlék épület esetén, falban aljzatban és szabadon vezetett csővezetékek és gépészeti berendezések esetén, bélelt kémény béléscsövének bontásával kompletten, pontos mennyisége helyszíni felmérés alapján. A bontott berendezések és gépészeti rendszerek helyszíni deponálásával és kijelőlt lerakóhelyre történő szállításával, kompletten.

		0

		klt

		0

		29 500

		0

		0



		Elszívó mennyezeti légszelep hangszigetelt csatlakozó dobozzal, rezgésmentes felfüggesztõ anyagokkal, rejtett rögzítéssel, pillangószeleppel, sonodec bekötõcsõvel, mennyiség szabályozóval, csatlakozó csonkkal, festéssel ellátva, felszerelve, mennyiségszabályozóval (álmennyezetbe vagy szabadon) építve
befúvásra SVA 100 típus

		1

		db

		3 304

		779

		3 304

		779



		légcsatornába épített pillangószelep légmennyiség szabályozáshoz TROX vagy vele egyenértékű típus DN100

		0

		db

		2 569

		779

		0

		0



		Spikó könnyûlemez csõvezeték,
horganyzott acéllemez szalagból,
idomokkal,
szerelési segédanyagokkal, rezgésmentes HILTI
gyártmányú
gumibetétes tartóbilinccsel, tartószerkezetre álmennyezet fölé, vagy szabadon szerelve, 9 mm vtg. Armstrong Armaflex hõszigeteléssel ellátva, felszerelve. lemezvastagság: 1.00 mm
NA 100

		10

		m

		4 484

		1 416

		44 840

		14 160



		NA 160

		6

		m

		10 247

		1 416

		61 483

		8 496





Ventilátor egység, mennyezetre


épített kivitelben, elektromotorral egybeépítve, 


felszerelve,  visszacsapószeleppel, 


villanykapcsolóról késleltetéssel vagy 


idõkapcsolóról vezérelve, felszerelve


egycsöves szellõzõ rendszerbe


LF/M 100 C-NR/7 STRANGVENTILÁTOR FIX ID RELÉVEL


		

		0

		db

		74 266

		12 390

		0

		0



		Radiális csõventilátor, elektromotorral egybeépítve, szellõzõvezetékbe álmennyezet fölé szerelve, csatlakozó idomokkal, rezgéscsillapított felfüggesztõ szerkezettel /szerelõkonzolra/,
szerelési segédanyagokkal, légoldali beszabályozással.  Komplett szabályozással, beüzemeléssel.
Tûzvédelmi kontaktus fogadására alkalmas
kivitelben. Eső elleni védelemmel ellátva
hangtompított kivitelben
 IRE 160 B HANGCSILL. VENTILÁTOR

		0

		db

		87 686

		16 874

		0

		0



		Hangcsillapító elem,
kör keresztmetszetû légcsatornába beépítve.
CD100-160-900 KÖR KERESZTMETSZET  HANGTOMPÍTÓ

		0

		db

		15 991

		2 596

		0

		0



		Túlnyomáskibocsátó szellőzőkupak DN 100 csővezetékre telepítve  AIRVENT vagy építészetileg kialakított kidobóelem

		0

		db

		10 573

		2 478

		0

		0



		Túlnyomáskibocsátó szellőzőkupak DN 160 csővezetékre telepítve  AIRVENT vagy építészetileg kialakított kidobóelem 

		0

		db

		15 080

		2 478

		0

		0



		ajtórács 300 x 100 mm 

		2

		db

		4 602

		1 770

		9 204

		3 540



		A teljes légtechnikai rendszer beszabályozása
és próbaüzeme

		0

		klt

		35 400

		71 968

		0

		0



		Fix tartó és függesztő szerkezet acélból kg

		0,5

		klt

		17 700

		17 700

		8 850

		8 850



		Átadási eljárás lefolytatása

		0

		klt

		0

		5 900

		0

		0



		Kezelési-karbantartási utasítás készítése

		0

		klt

		0

		5 900

		0

		0



		Megvalósulási terv készítése

		0

		klt

		0

		11 800

		0

		0



		Munkanem összesen:

		 

		 

		 

		 

		127 681

		35 825



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Split hűtés

		 

		Árazott

		 



		A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti  rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve árazza be a hiányzó tételt.

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 Tisztított vörösrézcső vezeték szerelése 
hűtéstechnikai célra, forrasztásos csőkötéssel
szakaszos nyomáspróbával, felszerelve,
szerelés a DAIKIN útmutatója szerint
  6 mm átm. csővezetékre 

		0

		m

		1 770

		1 652

		0

		0



		10 mm átm. csővezetékre 

		0

		m

		2 006

		1 652

		0

		0



		Csővezeték szigetelése AF/ARMAFLEX  csőhéjjal
épületgépészeti csővezetéken, csővégek és egyéb
illesztési helyek ragasztásával és öntapadó
szalaggal való lezárásával,
névleges vastagság 13-16 mm, párazáró hőszigetelés
  6 mm átm. csővezetékre 

		0

		m

		413

		295

		0

		0



		10 mm átm. csővezetékre 

		0

		m

		460

		295

		0

		0





LG gyártmányú  kültéri egység beltérihez csatlakoztatva 


légkondicionáló berendezés, rézcső szerelés és az


üzembehelyezés költségével, felszerelve, kültéri és


beltéri egységek elektromos megtáplálásával


falra szerelhető kivitelben, infrás működtetésű


távirányítóval, kültéri egységhez


csatlakoztatva, horonyvéséssel, falazat


helyreállítási munkáival együtt, segédanyagokkal,


kiegészítőkkel, kondenzszivattyúval.


tartószerkezetekkel.Forgalmazó utasításinak betartásával.


		LG Multisplit Kültéri MU2M15 + Beltéri LGMS12SQ

		0

		db

		306 328

		144 692

		0

		0



		LG típusú légkondícionáló berendezés
LG Multisplit Kültéri MU2M15 + Beltéri LGMS09SQ

		0

		db

		282 492

		144 692

		0

		0



		Fali szabályozó, felszerelve, bekötve

		0

		db

		0

		0

		0

		0



		LG gyártmányú berendezés szakcég általi helyszíni ellenőrzése

		0

		klt.

		0

		0

		0

		0



		Tartókonzol kültéri klímaegységhez, szerelési segédanyagokkal, felszerelve, kicsi, 80 kg-ig (2 db)

		0

		klt.

		31 506

		4 130

		0

		0



		Split rendszer
szakcég általi beüzemelése
próbaüzem, hűtőtechnológiai szerelések

		0

		klt.

		0

		35 400

		0

		0



		Hűtéstechnikai gáz a gyári mennyiségen felül R 410A

		0

		kg

		14 750

		2 950

		0

		0



		Kezelési utasítás készítése
kezelésre vonatkozó kioktatás megtartása

		0

		db

		0

		5 900

		0

		0



		 

		 

		 

		 

		 

		0

		0



		Munkanem összesen:

		 

		 

		 

		 

		0

		0



		

		

		

		

		

		

		



		Gépészet összesen:

		 

		 

		 

		 

		1 661 349

		871 864



		Eredeti nettó összeg gépészeti munkákra

		 

		 

		 

		 

		-1 812 679

		-1 103 807



		Különbség

		 

		 

		 

		 

		 

		-383 274





A költségkiírásban előírt gyártmányok tájékoztató jellegűek az – azzal mindenben egyenértékű műszaki gyártmányok megfelelően alkalmazhatók.

f.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 


A szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam: 2 hónap

g.) A teljesítés helye: 


9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. 1823; 1824/3; 1824/1; 1825; 1826; 1827 hrsz.


A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 


Késedelmi kötbér: alapja a vállalkozó nettó vállalkozói díja. a kötbér mértéke ennek 1%-a naponta, de max. 20% a késedelembe esés időpontjától a teljesítésig. A késedelmi kötbér maximális értékének elérése esetén az ajánlatkérő rendkívüli felmondási jogot érvényesít. 
Jótállás: minimum 12hónap, maximum 60hónap ajánlattevő megajánlása szerint. Az ajánlatkérő a jótállás időtartamáig jótállási biztosíték nyújtását írja elő, amely a szerződés szerinti tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka, amely az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia, vagy banki kézfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell. Az alsó korlátot el nem érő megajánlás érvénytelenséget jelent, míg a felső korlátot meghaladó vállalásokat egyaránt azonos legmagasabb pontszámmal értékeli.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás a teljesítés amennyiben Vállalkozó a kivitelezést nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti. A hibás teljesítési kötbér mértéke minden egyes naptári napra a nettó megbízási díj 1,0 %-a, de maximum a szerződés szerinti tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka..


h.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:


Előleg fizetésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor, maximum 30% mértékben. Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előleg (adott esetben) a részszámlából és a végszámlából egyenlő arányban (az igénybe vett előleg mértékének megfelelő arányban, de maximum 30%) kerül ellentételezésre. Az ajánlattevő a közbeszerzés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű az NFÜ javára szóló a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint biztosíték-nyújtására és az előleg visszafizetési biztosíték tekintetében a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkozattételre kötelezett A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garancia szervezet által kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerint állami kezesség is elfogadható a szállítói kezesség biztosítékaként.


Ajánlattevő részszámlázásra jogosult a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ rendelkezései szerint. A részszámlák benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához kötődik, a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, a kivitelezés 50%-os, fokát elérve részszámla (1 db), illetőleg a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla nyújtható be. 
Szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést szállítói finanszírozás keretében teljesíti az Ajánlatkérő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával.
A projekt végrehajtására a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.
A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján kell eljárni, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezési munka engedélyköteles, tehát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF


Megrendelőnek jogában áll az egynemű lejárt kötelezettségeket a vállalkozási díjból visszatartani.


i.)annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem. 

j.) Az ajánlatok bírálati szempontjai:


Összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás, az alábbiak szerint:

		 

		Részszempont

		Súlyszám



		1.

		Ajánlati ár

		7



		2.

		Jótállási idő hónapokban (12-60 Hónap)

		5



		

		

		





Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:


1-10. 


Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 


Az értékelés az arányosítás módszerével történik. A 1.-as résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. szám 2012. június 1. számú útmutatása alapján az 1.ba fordított arányosítás módszerével történik, míg a 2.pont esetében az útmutató bb) egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.
Az adott részszempontra kapott pontok számát megszorozzuk a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot, a kerekítés minden esetben két tizedesjegyig történik.
A legtöbb pontot elérő ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb. 


Legkedvezőbb ajánlat résszempontokként:
1.ajánlati ár: a legalacsonyabb árajánlat,
2.jótállás idő hónapokban (12-60 hónap): 60 hónap,



k-l.) Kizáró okok, alkalmassági követelmények és a 69.§(2) bekezdésében foglaltak:


Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:


Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:


Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) a),b)c)d)f) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §(1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. §. a)- d) és f)pontjaiban foglalt kizáró okok hiánya esetében az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § a)-d) és f)pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § a)-d) és f)pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontban meghatározottak szerint:
„ib) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát”.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében - a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében - az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, valamint egyértelműen ki kell derülniük a nyilatkozatokból, hogy a jelen eljárásra vonatkoznak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:


Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:


P.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rend. 14.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, ott vezetett valamennyi bankszámláról szóló az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi nyilatkozata - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát
- vezetett bankszámla száma
- számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy évben volt-e 29 napot meghaladó sorban állás.
P.2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rend. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző legfeljebb 3 évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján támaszkodhat. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 


P.1)Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben 
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármely bankszámláján  az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző  egy évben 29 napot meghaladó sorban állás volt. 
P.2) 
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján megállapítható, hogy nem rendelkezik felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év átlagában, évente legalább nettó 60 millió forint összértékű, magas és mélyépítésű árbevétellel.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a P.1) és P.2) pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek. 


Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:


Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:


M1.) 
A 310/2011. (XII.23.)Korm.Rendelet 15. § (2) bekezdés a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal: 
- teljesítés ideje; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése
- valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma 
- az építési beruházás tárgya
- az ellenszolgáltatás összege
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint igazolva.
M2.)
A Kbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek, (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - megnevezésével képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Az alkalmasság minimum követelménye(i):


M1) Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év összességében (60 hónapban) teljesített, befejezett, megrendelő által szerződésszerű teljesítésnek elismert, legalább 1 megvalósított a közbeszerzés tárgyával azonos mély és magasépítési referenciamunkával, amelynek értéke a tárgyi közbeszerzés értékét eléri.
M2) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a vonatkozó szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel.


A bemutatásra kerülő szakemberek tekintetében az igazolás módja a következő:


Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok másolata.


Az  előírt alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők az M.1) és M.2) pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.


m.) Ajánlattételi határidő: 2014.10. 27. 10:00 óra. 


n.) Ajánlat benyújtásának címe:


Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal


Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 


9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


o.) Az ajánlattétel nyelve: magyar


p.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:



Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal



9730. Kőszeg, Jurisics tér 8. I. emeleti 137-es kistárgyaló


Ideje: 2014.10. 27. 10:00 óra

q.) Az ajánlati kötöttség minimális tartalma: a tárgyalások lezárását követő 60. nap.

r.) A részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: -


s.) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:


Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt 4.000.000,-Ft/káresemény/év mértékű felelősségbiztosításra.


Amennyiben az ajánlattevő jelenleg nem rendelkezik a fentiekben meghatározott biztosítással, úgy kérjük nyilatkozzon arról, hogy nyertes ajánlattevőként azt a szerződés aláírása előtt megköti és másolatát benyújtja az ajánlatkérőnek.


t.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre vonatkozó adatokat:


Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt. A várható támogatás intenzítása: 84,1300%

ty.) A Kbt. 62.§(2) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében- külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 
A bontás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint történik.

u.)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:

Az ajánlatkérő a bontást követően a Kbt. 98. § (2) bekezdése szerint megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi , de fenntartja magának a   jogot hogy szükség szerinti további tárgyalási fordulókat tartson.


Az ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során az ajánlattevővel tárgyal. Az ajánlat a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli módosítására lehetőséget biztosít. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyaláso(ko)n képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott személyek képviseltessék magukat.


ü.) Az első tárgyalás helye és időpontja: 2014. 10. 29. 11:00 óra, helyszíne: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal első emeleti 137-es kistárgyaló.  


v.) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli. 
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy más pénzintézetnél további számlát nem vezet a becsatolt pénzintézeti nyilatkozat(ok)ban feltüntetetteken kívül.
3. Az ajánlatot az ajánlattevő által aláírva folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzött 1 papíralapú eredeti, és 2 elektronikus másolati példányban, lezárt csomagolásban kell benyújtani a megjelölt címre. Az ajánlaton kérjük feltüntetni."Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem " jeligére. A borítékra kérjük még ráírni "Az ajánlatot felbontani csak a pályázat határidejének lejártakor lehet."
4. Az ajánlattevőtől, nyilatkozat csatolása szükséges a Kbt. 40. § (1) bekezdésére vonatkozóan.
5. Ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. A Kbt.36§(3) szakasza alapján a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő által előírt dokumentum- ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik- egyszerű másolatban is benyújtható.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti tartalommal.
8. Ajánlattevő csatolja az ajánlatot ellenjegyző aláírási címpéldányát egyszerű másolatban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldányát. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó a képviseletre jogosult általi cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint biztosítja.
10. Az ajánlat összeállításánál Ajánlattevőnek a felhívásban, az ajánlati dokumentációban foglaltaknak megfelelően és az ezekben nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CVIII. törvény előírásainak megfelelően kell eljárnia és ajánlatát elkészítenie.

11. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 – építési beruházás esetén további 60 nappal meghosszabbodik.


12. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.


13. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a  minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

14. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához, azonban, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevőktől megkövetelheti. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé.


z.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. október 06.

k teljesítési határideje 
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