101/2012. (V. 31.) képviselő-testületi határozat:

1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az Alpannonia® L00051 számú határon átnyúló pályázatban a Kálvária sétaút felújításához tartozó fejlesztési célok és tartalmak, valamint az ezekhez rendelt pályázati költségvetési összegek (kb. 10 M Ft, 290 eurós mai árfolyammal számolva) ésszerű csökkentését és átcsoportosítását. 

Az átcsoportosítással elérendő cél, hogy a város a pályázatban foglalt és már megvalósult fejlesztési céljait a legmagasabb színvonalon valósítsa meg. A képviselő-testület a pályázatban még fennmaradt támogatási összegből az alábbi eszközbeszerzések és építési munkálatok elvégzését támogatja:


–
Alpannonia@ szabadidőközpont további fejlesztése, elmaradt fejlesztési elemek pótlása: gyerekjátékok, homokozó kialakítása, bekerítés, egyéb kiegészítő elemek (növényzet bővítése, további szeméttárolók stb.) kb. bruttó 3 M Ft összegben,


–
Királyvölgyi madárút, koronaőrző bunker, Szulejmán-kilátó és az Andalgó tanösvény mentén pihenőpadok kihelyezése, kb. bruttó 2 M Ft összegben,


–
Szulejmán-kilátó: kiegészítő építési munkálatok, eszközbeszerzések elvégzése pótmunka (támfal építéssel együtt) keretében kb. bruttó 5 M Ft összegben.

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi az alpannonia® L00051 számú projekt befejezési határidejének meghosszabbítását 2012. szeptember 30-ig.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián projekt-koordinátor.
Határidő: azonnal.
