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l. Vezetoi Osszefoglalod

A projekt célja a Jurisics-var turisztikai célu fejlesztésével kiemelked6 turisztikai
vonzer6t teremteni Készegen, ami hozzajarul a Készegre és a kistérségbe latogatéd
turistak szamanak ndvekedéséhez. A Jurisics-var a varos kiemelked6 kulturalis
Orékségvédelmi és turisztikai latvanyossaga, kulcsfontossagu, hogy ,megujulasa”
utdn, a varos turisztikai zaszl6shajoja legyen! A sok kis aprd latvanyossag,
kirandulasi lehetéség, vagy a nemrég atadott Bechtold Istvan Természetvédelmi
Latogatokdzpont mellett szilksége van a varosnak egy egyedi vonzerét jelentd
turisztikai vezértermékre, ami énmagaban is olyan latvanyossagot kinal, hogy
turistak ezreit hivja a varosba és a térségébe!

A varban latogatdbarat kiallitdsi tereket és interaktiv kiallitasokat kell Iétrehozni,
megfeleld installaciéval és modern technikai hattérrel, fejlesztve, illetve 1étrehozva a
kiszolgal6 egységeket (lift, akadalymentesités, ruhatar, kavézo, ajandékbolt, stb.). El
kell valasztani a kdzmuvel6dési célu helyiségeket és irodaterlileteket a turistak altal
latogatott terliletektdl, és lehetbleg az épitészetileg és tdrténelmileg ,ertéktelenebb”
helyre athelyezni azokat. Az épllet nagy termeit (lovagterem, arkados pince)
muUszakilag és kialakitasban a rendezvényturizmus céljaihoz (konferenciak, lovagi
vacsorak, borkdstolok, stb.) igazodva kell fejleszteni.

A projekt Il. iteme tartalmazza az 1982 6ta mikdédsé Készegi Varszinhaz (melyet a
Jurisics-var Muvel6dési Kdzpont és Varszinhaz rendez) szabadtéri eléadasaihoz
megfelel6 belsé udvar (600 f6) szabadtéri szinpadanak és nézbterének
modernizalasat és teljes felljitasat, illetve a varjatszétér helyén egy Uj szabadtéri
szinpad és nézétér (2000 f6) megépitését. A két szinpad hasznalataval lehetévé
valna, hogy amig az egyik szinpadon folynak az eléadasok, addig a masikon lehetne
prébalni, illetve egyéb eléadasokat rendezni. A szinhaz az idei évben két szinhazi
bemutatét tart sajat gyartasban, a tébbi vasarolt produkcié!

A fejlesztés révén korszerlisddnek az épulet eléadbtermei, amelyek az elvalaszthat6
lovagteremmel és a kisebb klubhelyiségekkel, mint szeminarium termekkel,
alkalmasak lesznek nagyobb, max. 800 fét befogad6 konferencidk megrendezésére.

A fejlesztést tovabba indokolja, hogy a Xlll. szazadban alapitott Jurisics-var
felujitasra, korszerisitésre szorul. Az allami tulajdonu ingatlan kezelje, a Kincstari
Vagyoni Igazgatésag (ma mar Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt.) ennek
megfeleléen el is készitette az éplilet felljitas terveit 2003-ban. A mai valtozat ennek
tovabbfejlesztésekent készilt, a fenntarthato fejl6dést és muikodtetést szem el6tt
tartva, az ingyenes hasznalé (K&szeg Varos Onkormanyzata) és Uzemeltetd
intézményének (Jurisics-var Muivel6dési Kdzpont és Varszinhaz) elképzelései
szerint.

A turisztikai és mivel6dési igényeket is kielégité intézményben a turisztikai célu
fejlesztések nyoman keletkezd bevételek a jovében j6 alapot képezhetnek a
k6zmivel6dési tevékenységek finanszirozasahoz. A tisztan turisztikai funkciok a
feltételezett mikodtetési paraméterek mellett varhatén a miikédés 6tddik évétédl, - a
kozel kétszeresére ndvekvo latogatdi létszam esetén — szolid nyereséget hoznak.

A tervezett fejlesztést Készeg Varos Onkorményzata a 2003. december 2-an
elfogadott  ,Kulturdlis  fejlesztési  koncepcio™ja, illetve Kbészeg  Varos





KépviselGtestlletének 2007-ben elfogadott négyéves cselekvési programja is
tartalmazza, forrasként palyazati lehetéségek megjel6lésével. Az Onkorméanyzat a
2006.11.28-i Ulésén a 240/2006.sz. hatarozatdban erdsitette meg a projekt-
elékészités meginditdsanak szikségességét. A varos dnkormanyzata 2008. januar
21-i hatarozatdban 150 920 000 Ft-ot biztosit a projekt megvaldsitasara 6neréként
azzal a feltétellel, hogy targyalni kell az épdllet tulajdonosi jogait gyakorld
vagyonkezel6vel a sajat er6h6z valé hozzajarulasrol.

A projekt tervezett koltségvetése: 950 millié Ft, ebbdl 800 millié Ft a tamogatési
igény. A kéltségvetés tartalmazza mind a projekt elékészités tovabbi, illetve a projekt
menedzsment és a megvaldsitas kéltségeit. A tamogatas tervezett forrasa a Nyugat-
Dunantuli OP Turisztikai prioritasa.

A projekt engedélyes tervét pontositottak az id6kozben felmerdlt Gj igényeknek
megfeleléen és 2008. januar 22-én kiadta a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal az
épitési engedélyt, amely 2009. junius 17-én emelkedett jogerére a tulajdonosi allami
vagyonkezel§ szervezet hozzajarulasa utan. A tervezé és a projekt menedzser a
tervezés folyamatdban egyeztetett az Orokségvédelmi Hivatal képviselSivel, ezért az
engedélyezési eljaras goérdilékenyen zajlott le. Miutdn miemléképllet feldjitasarol
van sz0, ezért elengedhetetlen a régészeti feltaras, mely munkak elvégzésére
ajanlattal rendelkezik az dnkormanyzat. Egy szondazé feltaras elvégzését tervezik
2009. augusztusaban, mig a részletesebb felkutatasra a kivitelezési munkakat
megel6z6en 2009. tavaszan kerdl sor.

A projekt tervezését folyamatos egyeztetés kisérte a Kulturalis Ordkségvédelmi
Hivatal, a Kulturalis Orékségvédelmi szakszolgalat munkatarsaival, valamint a Vas
Megyei Muzeumi lgazgatdésadga képviselGivel, illetve a projektmenedzsmentben
résztvevd munkatarsakkal. A tervezett kiallitas programjat és forgatokényvét Révész
Jézsef kbszegi mulzeumigazgaté vezetésével a Vas Megyei Muazeumok
Igazgatdésaga dolgozta ki. A munkéba tdbb jeles szakember mellett részt vett dr.
Bariska Istvan Phd. Nyug. Félevéltaros is. Korabban a kiallitdsi koncepcio, illetve a
var turisztikai attrakcidinak minél szélesebb kérben valdé megalapozasara a
Brainexpress Kft. mddszertana és kdézremikbddése alapjan Otletbdrzét szerveztiink
készegi, illetve K6szeghez két6do résztvevdk aktiv részvételével.

Osszességében a tanulmany alapjan a Jurisics-var fejlesztése tamogatas
bevonasaval indokolt, mely révén varhatéan a létesitmény latogatéi megduplazédnak
(a 2008-as 21,2 ezerr6l 50 ezer f6 lesz a beruhazas utani 5. évre), mikdzben a
térségben a vendégéjszakak szama is jelentésen ndvekedhet.





Il. Projekt gazda, partnerek bemutatasa

Projekt gazda: Készeg Varos Onkormanyzata,9730 Készeg, Jurisics tér 8. Az
Onkormanyzat ingyenes hatarozatlan ideji hasznélati joggal rendelkezik a fejlesztés
altal érintett terGleten.

Projekt megvaldsitasanak helyszine: Készeg, Jurisics-var miemlék épilete (kiilsd
var és belsé var terllete) és kdzvetlen kérnyezete (Didkkdz, jatszétér, vararok,
vararok melletti park). A tulajdoni lapokat mellékeltik a palyazathoz.

A koészegi Jurisics-var
4\1‘ ;":. : - | ; E,

I.1. A projektgazda tevékenységei

A projekt gazdaja Készeg Varos Onkormanyzata. Az dnkormanyzat a tdrvényi
kételezettségekben meghatarozott feladatait ellatja.

Az 6nkormanyzat egyarant aktiv a varos és tersege turisztikai fejlesztésében. Tagja
a térség turisztikai célu kommunikaciojat, értékesitését szervez Irottké Naturparkért
Egyesulletnek, mely szervezet mar tébb mint tiz éve gyakorlatilag a Turisztikai
Desztinaciés Menedzsment szervezetek mintajara mikddik a térségben. A varos
lehetéségeihez mérten tadmogatta, illetve kezdeményezte a varos korabbi,
jelentésebb turisztikai célu fejlesztéseit, igy a F6 tér megujitasat, regionalis
kerékparos kézpont kialakitasat, természetvédelmi latogatdé kdzpont épitését. A
térség turisztikai vonzerejének bdvitése érdekében a varos a természeti, kulturalis





vonzer6k mellett az aktiv turizmus fejlesztését is fontosnak tartja. Ennek keretében
valésitja meg az Alpannonia projekt keretében az erdeit utak, pjhend- és kilatéhelyek
meguijitasat, tervezi Kalandpark épitését a kenyérhegy labanal, illetve a csénakazo-
t6 rekreacids célu fejlesztését.

A varos sajat kulturalis intézménye altal, a Jurisics-varban tevékenykedé Jurisics-var
Mivel6dési Kdzpont és Varszinhdzon keresztll szervezi a varos kulturdlis életét. Az
intézmény szervezi a tébb éves hagyomanyokra visszanyul6 varosi programokat (pl.:
varosi €s nemzeti Unnepek, Sz6l6 Jovésnek Konyve Unnepségek, Utcaszinhaz,
Ostromnapok, Historia Futds, Készegi Sziret, Naturpark lzei-Orsolya-napi Vasar,
K&szegi Advent), illetve a varos nyari kiemelt 6sszmlveészeti fesztivaljat a juniustol
augusztus végeig tarté Készegi Varszinhazat.

11.2. A projektgazda korabbi fejlesztései

1.2.1. Készeg — F6 tér és Rakoczi u. korszeriisitése

K&szeg varos F6 terének és a kapcsolodd Rakoczi utcanak és Varkdr egy részének
kézterllete Ujult meg. A fejlesztési terileten gyalogos és forgalomcsillapitott 6vezetet
alakitottak ki, megszintették a F& téren athalad6 gépjarmiforgalmat. A fejlesztések
keretében kivaltasra kerlltek az eléregedett k6zmivek, Uj diszburkolatot kapott a tér,
megkllénbdztetve a gyalogos és gépjarmi forgalom teriiletét, szamos utcabutort
helyeztek el a pihenni vagyoknak és tobb sz6kékutat épitettek.

A projekt Phare tdamogatassal valosult meg 2006 szeptemberére és a teljes
kbltsegvetése 460 millic Ft volt. A projekt kedvezményezettie Készeg Varos
Onkormanyzata volt és az dnkormanyzat is bonyolitotta le a projektet.

A meguijitott F6 tér a varos kdzponti tere lett! Szivesen idéznek itt a helyi lakosok,
turistak, pihengetnek a kismamak, gyerekek, nyugdijasok.
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A felljitott részen 2006 szeptembere, a beruhdzas éatadasa o6ta, bdévilt a
véallalkozasok szama: 2008-ig egy vendéglatéhely, egy Uj pékség nyilt, mikézben
harom Uj terasz létesilt és két vendéglatéhely bbvitette a teraszat. A téren a felljitas
Ota két bank nyitott fiokot, ami jelentésen emeli a téren nyujtott szolgaltatdsok
szinvonalat.





1.2.2. Készeg, Id6sek gondozohaza épités és hajléktalan

rr 7

szallas korszeriisités (2006)

A beruhazas a helyi 6nkormanyzatok 2005. évi cimzett tamogatasa terhére val6sul
meg. A beruhazas teljes 6sszege: 220 millié Ft. A beruhazast 2008. december 31-ig
befejezte az dnkormanyzat. A projekt keretében korszerisitették a szocialis gondozé
kézpont Dbzsa Gyoérgy utca telephelyét, illetve egy Uj éplletszarny megépitésével
bévitették az idések gondozdhazat. A projekt megvaldsitasat az 6nkormanyzat
menedzselte.

1.2.3. Készeg, Bersek Jozsef Alt. Isk. tornaterem felujitasa

A beruhazast a Nemzeti Sporthivatal tamogatta 2006-ban. A beruhazas teljes
koltségvetése 9.077 eFt. A tamogatasbdl az iskola tornatermét Ujitottak fel. A projekt
megvaldsitasat az 6nkormanyzat menedzselte.

1.2.4. ,Gyoéngyszemiink-e = Gyobngyésink?”  projekten
beliil Gyéngyds-patak rekreacios 6vezet tervezésére

A tervezési projektet a varos 2006-ban nyerte el az Ausztria - Magyarorszag

INTERREG Ill.LA program 2004-2006 2005. évi keretébdl. A projekt teljes

kéltségvetése 37.495 e Ft. A projekt keretében 2007-re megvalésult a Gydngyods

patak menti teriilet fejlesztésének megvalodsithatésagi tanulmanya és tanulmany

tervei. A projekt megval6sitasa esetén megujulhat a varos e keleti varosrésze a

Gyobngyds mentén, korszerl rekreacios zéna alakul ki, Uj laké és tdilédvezettekkel.
i ¥
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A projekt keretében hasznositasra keriilnek a Gyéngydson 1évé régi, illetve miemléki
jelentéségl vizi mitargyak és lehet6ség szerint a bezart, hasznélaton Kivdli
gyaréplletek. A projekt megvaldsitasat az 6nkormanyzat menedzselte.






11.2.5.

Onkormanyzat folyamatban Iévé projektjei

Az 6nkormanyzat az Eurdpai Unié tamogatasaval tdbb projekt megvaldsitasat hajtja
végre ezekben az években. A projekiek jelentésebb része elsésorban a turizmus
fejlesztésére koncentral:

Projektek allapota

Megvaldsitas alatt
lévé projektek

Tervezett projektek

Projektek

A térténelmi belvaros rehabilitacioja és funkcidbdvitd megujitasa
Alpannonia projekt

Jurisics-var turisztikai célu meguijitasa Il. ttem

Aktiv szabadid6s park létrehozasa Készegen a Kenyérhegyi Siugré
Sancnal

Turisztikai desztinacios menedzsment fejlesztése

VINO Pannonia projekt

Olyan projektek is megval6sulnak, mely elsésorban a varos mikddését, a helyi
lakosok érdekeit szolgalja:

Projektek allapota

Megvalositas alatt
lévé projektek

Tervezett projektek

Projektek

Jurisich Miklés Gimnazium infokommunikécids fejlesztése

Bolcséde kialakitisa Koszegen a Kézponti Ovoda Felsévarosi
tagdvodajanak bévitésével

Szeméttelep rekultivacié

Szocidlis Gondozasi Kdézpontban Tobbcélu bel és kultéri terek
kialakitdsa, a szolgaltatdas minéségének fejlesztése érdekében

Mindségi informécids szolgaltatasok feltételeinek kialakitasa és
fejlesztése a Chernel Kalman Varosi Kényvtarban

A min6ségi oktatas, az olvasasi és digitalis kompetenciak fejlesztése
és az életen at tart6 tanulas hatterét biztosité XXI. szazadi kdnyvtari
szolgaltatasok megteremtése a Chernel Kalman Varosi Kényvtarban

Béri Balog Adam Altalanos Iskola feltjitasa és Kézponti Ovoda
feltjitasa

Hajléktalanok Atmeneti Szallasanak korszeriisitése a készegi
kistérségben

Kistérségi jarobeteg szakellaté kbzpont létesitése és alapellatas
fejlesztése Kbészegen

Autbbusz-pdalyaudvar athelyezése

Kisléptéki varosrehabilitacio: Varosmajor terllete (piac, parkolé, ut
épités)

Tavhé- és intézményi flitéskorszersités és telepllési energia
program kialakitdsa
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A fenti projekiek alapvetéen K&szeg varosat érintik, de menedzselésiik megoszlik
polgarmesteri hivatal, a tébbcélu kistérségi tarsulas, a varosgondnoksag, illetve a
palyazé intézmények kozott.

1.3. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiajaban

Készeg Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete 142/2007. (VI. 26.) szamu
hatarozatdban elfogadta a Il. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsol6dd varosi
projekteket. A hatarozatban szerepel a Jurisics-var rekonstrukcidja és turisztikai
fejlesztése, mint palyazat keretében megvaldsitandd projekt. A  projekt
megvalositasanak szikségességét tartalmazza a varos négy éves cselekvési
programja (gazdasagi program) és az Integralt varosfejlesztési stratégiaja (IVS) is.

K6szeg Varos Onkormanyzatanak Cselekvési (Gazdasagi) Programja 2007-2010
Idegenforgalom, turizmus, 6. oldal

,Nagyon jelentés hatdssal lehet a varos idegenforgalmdra a Jurisics-var felujitasa és
turisztikai fejlesztése. A cél a latogatok szamanak a megharomszorozasa és az
onfenntartas elérése. A fejlesztés a Regionalis Operativ. Program turizmus
fejlesztésének Pannon kulturalis Gt alfejezetében kaphat tamogatast. A beruhazas
nagy koltséggel jarna és tébb évig is eltarthat.”

Kb&szeg Varos Integralt Varosfejlesztési Stratégiaja
Turizmus fejlesztése fejezet52. oldal,:

A turisztikai célu fejlesztések kiemelt beavatkozasai a kévetkezok:

1. Jurisics-var felljitasa, turisztikai hasznositasa, hogy a varos magas minéségd,
egyedi attrakcié kinalatat fejlesszilk, a 2006-ban atadott természetvédelmi
latogatd kdzpont utan.”

A projekt prioritast élvez a megvaldsitandd projektek kdz6tt, miutdn a projekt szerves
része a varos gazdasagfejlesztésének. A megujuld turisztikai vonzeré hatasara a
latogatészam és ezzel egyltt vendégéjszaka névekedést, valamint attételesen a
foglalkoztatas bévilését varjak. A beruhazas tovabbi elénye, hogy a tervezett
fejlesztések hatasara varhatéan csbékkennek az épilet fenntartasi koliségei a
mikddtetd intézmény szamara.

1.4. Az egylittmiik6dé partnerek és az egylttmiikédes
formajanak bemutatasa

A projekt altal felujitassal érintett ingatlan tartdés allami tulajdonaban van. Az ingatlan
vagyonkezel6je a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. A felljitadssal érintett
ingatlanon ingyenes hatarozatlan ideji hasznélati joga van Készeg Varos
Onkormanyzatanak, ami nem ad lehetéséget arra, hogy az 6nkormanyzat tartds
bérleti jogviszonyba adja az ingatlan barmely helyiségét.

A projekt megvaldsitdsa soran az aldbbi partnerekkel mikoédik egyltt az
onkormanyzat. A tablazat magaban foglalja az egyes partnerek viszonyat a tervezett
fejlesztéshez.
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Szerep Szervezete neve Szervezet cime

Kedvezményezett

Ingyenes hatarozatlan ideji )
hasznalati jog a fejlesztés altal | Készeg Varos Onkormanyzata
érintett terlleten

9730 Készeg,
Jurisics tér 8.

Egytlttmiikodo6 partner

Eptilet allami tulajdonosa Magyar Nemzeti 1136 Budapest,
Vagyonkezeld Zrt Pozsonyi (t 36.

A jelenlegi kiéllitasi terlleten

ingyenes hasznélati joga van és ) 9700 Szombathely

a kiallitast fenntartja az elsé Vas Megyei Onkormanyzat .

emelet keleti szarnyaban lévé Berzsenyi tér 1.

kiallité termekben

Az épllet azon részének Jurisics-var Mavel6dési

Uzemeltet6je, mely az Kézpont és Varszinhaz —mint | 9730 Készeg, Rajnis

6nkormanyzat ingyenes a kdszegi 6nkormanyzat utca 9.

haszndlati jogaban van intézménye

A Magyar Nemzeti Vagyonkezel® Zrt hozzajarult a tervezett felljitasi program épitési
engedélyének magadasahoz, illetve a tervezett fejlesztés megvaldsitasahoz.

A projekt megvaldsitasat tamogatia a Vas Megyei Onkormanyzat és
egyuttmikodesét fejezte ki a projekt sikeres megvaldsitasa érdekében. A Vas
Megyei Muzeumok Igazgatésaga a Vas Megyei Onkormanyzat intézményeként
jogszabaly (Kulturalis intézmények sz616 és a helyi 6nkormanyzatokrol sz616 térvény)
alapjan gondozza az allami tulajdonu kulturdlis 6rokségértéket, mely részbeni
bemutatdsa révén mikodteti a helytdrténeti kiallitdst a var épulletében. A tervezett
felujitas éplletszerkezeti atalakitdsaban nem érinti a mizeum altal muakddtetett
kiallitdsi részt, ugyanakkor az energetikai rendszerek korszerlsitésével jelentésen
hozzgjarul a jévében az energiakdliségek mérsékléséhez. A projekt el6készités
soran az Onkormanyzat egyiittmikéddtt a Vas Megyei Mizeumok lgazgatésagaval,
az lgazgatésag a készegi muzeumigazgatd vezetésével dolgozta ki a végleges
bemutatasi programot és a forgatokonyvet. A bels6 var mikodtetésére a Készegi €s
a Vas megyei Onkormanyzat egy egyuttmikdédési megallapodast dolgozott ki,
melyben rogzitik a k6zos Uzemeltetés feltételeit és kotelezettségeit. A megallapodas
keretében a Vas Megyei Onkormanyzat biztositia hozzajarulasat, hogy a projekt
keretében tervezett fejlesztések megvaldsuljanak mindazon terlleten, melyen
ingyenes hasznalati joggal rendelkezik.

Tovabbi érintett partnerek:

o Ternai Andras (F6nix Galéria), aki a kilsd var északi szarnyat és pincéjét
hasznositja marcipan muzeum és borgaléria céljabdl, tovdbba a kilsd var
keleti szarnyanak tartés hasznal6ja, azaz az érintett terlleteken hatarozott
idejli hasznalati joga van. Az altala hasznalt ingatlan utan bérleti dijat nem
fizet Készeg Varos Onkormanyzatadnak, hiszen csak az MNV Zrt.-vel van
szerz6déses viszonyban. Miutdn csak elénye szarmazik a tervezett
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fejlesztésbdl, ezért értelemszerlien tamogatja a projektet. A projekt
megvalositdsa soran folyamatosan egyeztetjlk a kivitelezési feladatok
Utemezését és azok esetleges lizletmenetet zavar6 hatasait.

o lrottké Naturpark Egyestilet, mely szervezet a kiallitasnak is beilld helyi termék
és flszerndvény boltot Gzemeltet a kilsé var északi kistornyaban. A bolt
Uzemeltetésébdl az dnkormanyzatnak bevétel nem szarmazik. A bolt profilja a
tervek szerint a jovében is megmaradna, ezt egészitené ki az az ajandékbolt,
ami a jatszohaz mikddésével lenne 6sszekdtve a belsé varban és csak a var
kiallitasi tematikajahoz kapcsol6d6 termékeket értékesitene. Az egyesllet
szervezi a varos turisztikai marketingtevékenységét. A projekt megvaldsitas
folyamataban egyeztetjlk a kivitelezési feladatok Utemezését. A végleges
marketing terv kialakitasanal 6sszehangoljuk a tervezett tevékenységeket az
Irottkd Naturpark marketing tervével, mely eredményeként a j6vében az
egyestlet marketing tervébe beillesztik a Jurisics-var kommunikaciés
(Készegen és a kistérségben megszalld turistdk, szomszédos telepllések
szdllodaiban laké turistdk, didkcsoportok, kérnyékbeli lakosok) turisztikai
programcsomagokat fog kidolgozni, melyben ajanlja a Jurisics-var és a benne
mikéddé muzeum megtekintését. Hosszu tavu tervek szerint a kilsé
varudvaron kialakitandd - a volt turistaszall6 épiletében - kézmivel&dési
helyiségek mellett helyet kapna a Naturpark Egyesulet altal mikddtetett
Tourinform lroda, ezzel kivaltva az iroda mikddtetése soran jelenleg fizetendd
bérleti dijat.

o Magyar Kastélyut Egyesilet, mely 0Osszefogja a miemlék éplletekben
mikoédé intézményeket. Segit az éplletek fejlesztésében, kdzds
marketingfellépés kialakitasaban, illetve az eurdpai kastélyuthoz vald
csatlakozast szolgalja. (www.kastelyut.hu) Az egyesiilet tagja a Jurisics-var,
hasonldéan tébb mas a régidoban mikddd kastélyhoz, varhoz (pl. Sarvari var,
Réjtékmuzsaji Szidénia kastélyszallo, Sitke Kastélyfogadd, Zsédeny Marothy
Karia, Hédervari Kastélyszalld, Nagycenk Széchenyi Muzeum, etc.). Az
egyestlet egyittmkodik az ausztriai SchlésserstraBe egyesilettel.

A partnerek egylttmikoédésuket egy, a palyazat mellékleteként is szereplé
nyilatkozatban erésitették meg.

I1.5. Projekt menedzsment szervezet bemutatasa
Készeg Varos Onkormanyzatanak szamos EU tdmogatasu fejlesztési célu projekt
menedzselésében van tapasztalata, ilyen jelentésebb 6sszegl projekt a legutdbb
zarult Phare Orpheus program tamogatassal megvaldsult F6 tér rekonstrukciéd. A

korabban megvalésult és a jelenleg futé Phare projektek menedzselési tapasztalatai
alapjan alakult ki az aldbb bemutatand6 projektmenedzsment szervezet.

A projekt menedzsment feladatokra egy projekt menedzsment csoport alakult a
Polgarmesteri Hivatalban. A projektmenedzsment csoport

vezetdje: Rimanyi Krisztina, a Varosfejlesztési Osztaly vezetdje

tagjai:
o Pbcza Zoltan, a JVMKV, mint az izemeltetd szervezet igazgatodja
o Dr. Bokanyiné Boda Gydngyi, turisztikai €s palyazati referens
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o Sébér Aurélia, pénzigyi osztalyvezet6

o Dr. Zalan Gabor aljegyz6, Ujvari Csaba, akik a kdzbeszerzési eljarasok
lebonyolitasaért felelnek

o Bodovics Laszl6, aki a miiszaki egyeztetésekben vesz részt

o Azon alvallalkozok, akik egyedi megbizas alapjan részt vesznek a
projekt el6készitésben, illetve a projekt megvaldsitasban

Projekt menedzsment szervezet

Projekt menedzser
Polgarmesteri Hivatal

Vallalkozok )
o  Muszaki tervezés, miszaki ellenér Uzemeltetd képvisek’jje
o  Régészeti elbkeszites . P o N 42
o Epitési és belsépitészi kivitelezés Jurisics-var MivelGdési
o Projekt menedzsment szakmai Kdzpont és Varszinhaz
tAmogatasa
| 1
Turisztikai referens Ko6zbeszerzési és miiszaki Pénziigyi elszamolasokeért
Polgarmesteri Hivatal elékészitési, lebonyolitasi felelés
felelés Polgarmesteri Hivatal
Polgarmesteri Hivatal
Vallalkozo Vallalkozo Vallalkozo
o Kidllitasi program és forgatékényv o  Reészvétel a kdzbeszerzési tender o A pénzigyi elszamolas
készitése, kiallitas kivitelezése elékészitése és a kdzbeszerzési Osszedllitasa
o Arculati Kézikdnyv készitése eljaras lebonyolitdsaban o  Flggetlen kdnyvvizsgalo
o  Kivitelezés miszaki lebonyolitasa

A projekt menedzsment csoport

o felel a projekt teljes kérl a tamogatasi feltételeknek és a szabalyoknak
megfeleld lebonyolitasaért.

o Jelentést készit a projekt elérehaladasardl félévente
o a képvisel6testiletnek és az érintett Bizottsagoknak (Kultira, oktatas
és sport, Pénzligyi és Varosfejlesztési)

o akdézrem(ikdds szervezetnek (Nyugat-Dunantali RFU)
A projekt menedzsment csoport legalabb havonta legalabb egyszer, de aktualis
feladatok esetén gyakrabban U(lésezik. A projektmenedzsment csoport havi
rendszeresen Ulésein attekinti a korabban elvégzett és az elkbvetkez6 feladatokat. A
projektmenedzsment csoport Uléseinek allandd résztvevéje a projektmenedzser és

az Uzemeltetd képviseldje, mig a projektmenedzsment csoport tébbi tagja az aktualis
feladatok ismeretében vesz részt az egyeztetéseken. A projekimenedzsment
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csoporton belll a kommunikacid személyes egyeztetések, illetve elektronikus
levelezés keretében torténik.

A projekt menedzsment csoport a projeki-el6készités szakaszaban szorosan
egyuttmikodik a_partnerekkel, illetve a projekt megvaldsitast segité hatdosagokkal,
igy a Kulturalis Orékségvédelmi Hivatal munkatarsaival. Az egyittmikddés célja a
projekt minél sikeresebb szakmai megalapozottsaga, illetve a tervezés soran az
engedélyezés szempontjainak figyelembe vétele.

Az alabbi feladataik vannak a projektmenedzsment csoport tagjainak:
Projektmenedzser (Rimanyi Krisztina Varosfejlesztési osztalyvezetd) feladatai:

Rimanyi Krisztina tébb éves vezetdi tapasztalattal rendelkezik, az altal iranyitott
osztaly szdmos beruhazas lebonyolitdsdban vett részt, munkakérébdl és
végzettségebdl adoddan részletesen ismeri az  épitési  tevékenységek
lebonyolitdsaval 6sszefliggé feladatokat és a szabalyozasokat.

A projekt vezetdje, projektmenedzsment csoport iranyitdja, ezen beldl
o felel

o a projekt el6készitéséért a palyazati utmutatdban rogzitett feltételeknek
megfeleléen, illetve a projekt megvaldsitasaért a tamogatasi szerzédés
alapjan,

o a Vvégleges palyazati dokumentacié, az elbérehaladasi jelentések
Osszedllitasaért és a kbzremikddé szervezethez torténd benyujtasaért,

o a miszaki tervek elkészitésért és az épitési munkak lebonyolitadsaért
o arégészeti feladatok megrendelésért és lebonyolitasaért
o a belséépitészeti feladatok megtervezéseért és kivitelezéséért

o a projektimenedzsment munkajat segité szakmai szolgaltatasok
beszerzésért

o a projekitel kapcsolatos dontések, O©nkormanyzati hatarozatok
el6terjesztéséért

o Kapcsolatot tart az alabbi vallalkozékkal, akik a projektmegval6sitasban,
illetve a projektmenedzsment tevékenységekben vesznek részt:

o Projekt-el6készités kapcsan a megvaldsithatdosagi tanulmanyt és a
palyazati adatlapot készité tanacsadéval

o Miszaki tervezés terlletén
» tervez§ irodaval
= tervellendrrel
o Régészeti feladatok elvégzése esetén
= Kulturdlis Orékségvédelmi Szakszolgalattal

o A Kkivitelezés teriletén az épitési és belséépitészeti feladatok
kivitelezdjével

o Projekt menedzsment tevékenység szakmai tamogatasa esetén
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o

= Muszaki ellenérrel
= Tervez6i mivezetést végzével
» Régészeti kivitelezési szakfelligyeletet ellatéval

= Egyéb a projekt elérehaladasi jelentés készitését tamogatd
szakertével

Kapcsolatot tart tovabba a partnerekkel, kiemelten a Nyugat-Dunantali RFU-
vel, mint k6zrem(kodé szervezettel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt-vel,
Vas Megyei Onkormanyzattal és a Vas Megyei Mizeumok Igazgatésagaval,
Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal.

A projektmenedzser a projektmenedzsment csoport képviseletében az aldbbi kiemelt
kérdésekben egyeztet a projektmegvaldsitas felligyeletét ellaté polgarmesterrel,
alpolgarmesterrel, illetve a Polgarmesteri Hivatal jegyzéjével:

)

o

©)

Kbdzbeszerzési terv és a kdzbeszerzési ajanlati felhivas tartalma
Tervezett kifizetések varhatd Gtemezése

Projektben elére nem tervezett, a projekt tartalmara jelentés hatassal lévé
esetek (pl. tervezett kdltségvetés tullépése)

Uzemeltets képviselGje (Pécza Zoltan, JVMKYV igazgatd)

Pécza Zoltan tébb éves vezetdi tapasztalattal rendelkezik, ennek keretében a
beruhazéssal érintett ingatlan Uzemeltetéséért felel 1996 oOta és a kulturalis
rendezvény-szervezés, beruhazas tertletén szamos projektet valdsitott meg.

Feladata:

)

Részvétel az Uzemeltetés feltételei meghatarozd feladat meghatarozasok
elkészitésében és a feladatok teljesitésének elfogadasban, ezek a
kbévetkezbk:

o Megvalésithatésagi tanulmany (benne az Gzleti terv és marketing terv)
o Bemutatasi program és kiallitasi forgatékdnyv

o Arculati kézikényv

o Belséépitészeti tervek elkészitése és megvaldsitasa

o Kiallitas kivitelezése

Felel a Marketing és nyilvanossag feladatok megtervezésért és
megvaldsitasdért, mely soran egyuttmikodik a tervezés soran az Irottkd
Naturpark Egyesulettel. A feladat részeként kapcsolatot tart a nyilvanossag és
marketing feladat elvégzésében részt vevé vallalkozdkkal.

Felel a Vas Megyei muzeumok lgazgatésaga altal hasznalt terlleten kivili
kiallitbhelyek programjanak kialakitasaért.

Felel a megujitott kiallitasnak az alkalmazottak, illetve az idegenvezetdk,
turisztikai szakemberek szamara nyujtandd képzés lebonyolitasért.

Részt vesz az épitészeti tevékenységekkel kapcsolatos miszaki
egyeztetéseken és biztositja a terlletet az épitési, régészeti munkak soran.
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Turisztikai referens (dr. Bokanyiné Boda Gyéngyi turisztikai és palyazati referens)

Dr. Bokanyiné Boda Gydngyi a turisztikai témateriileten szdmos EU tamogatasu
projekt menedzsere volt 1998-14l.

Feladata:
A projekt turisztikai szempontu felligyelete, ezen bel(l
o felel az alabbi feladatok elvégzéséért:
o bemutatasi program és kiallitasi forgatokényv kidolgozasa
o arculati kézikdnyv elkészitése

o kidllitas kivitelezéséért a Vas Megyei Muzeumok lgazgatésagaval
szoros egyuttmikddésben

o falkutatasi, restauratori munkak megrendelése

A munka részeként kapcsolatot tart a fenti feladatok elvégzéséért felelés
vallalkozékkal.

o részt vesz a marketing és a nyilvanossag feladatok tervezésében.

Kozbeszerzési és miiszaki el6készitési, lebonyolitasi felelés

Kbzbeszerzési eljarasok lefolytatdsa az &nkormanyzat feleléssége és az
onkormanyzat belsé beszerzési szabalyzata alapjan torténik. A Polgarmesteri
Hivatalon bellli munkamegosztas alapjan a kdézbeszerzési eljardsok elékészitésért
és lebonyolitasaért dr. Zalan Gabor aljegyz6 fel, aki munkdajat Ujvari Csabaval
kézbsen latja el. A munkatarsak a projektterv részeként elkészilt kdzbeszerzési terv
alapjan végzik munkajukat.

A kdzbeszerzési feladatok elvégzésének szakmai tamogatasba kilsé kdzbeszerzési
szakértét von be az 6nkormanyzat, akinek feladata:

o az alabbi tevékenységek, dokumentumok minéségbiztositasa (ellenérzése és
javitasa):
o Ajanlati ill. ajanlattételi, tovdbba részvételi felhivasok, kiegészitd
informaciok és kapcsol6dé dokumentumok
o Szerzddés
o Kobzbeszerzési eljarast lezard hirdetmény
o Kodzremiikddés
o abontési eljaras lebonyolitadsaban

o az ajanlatok, részvételi jelentkezések telies koérlG Dbirdlataban,
értékelésében

o az eredményhirdetés lebonyolitdsaban, irasbeli 6sszegzésében.

A kivitelezés lebonyolitdsaért, miszaki egyeztetésekért els6sorban a
projektmenedzser iranyitasa mellett a Varosfejlesztési Osztalyon dolgozé Bodovics
Laszlo felel.
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Pénzligyi elszamolaskort felelés munkatars (S6bér Aurélia pénziigyi osztalyvezets)

Soébér Aurélia a pénzigyi osztaly vezet6jeként részt vesz az Onkormanyzat
kéltségvetésének és ezen belll a projekt forrdsainak tervezésben, valamint a
kéltségek szabalyszeril elszamolasban. A projekten beliil kiemelt feladata:

o A projekt pénzigyi tervének és Kkifizetési Utemezésének beillesztése az
6nkormanyzati pénzilgyi gazdalkodasaba

o A felmerilé kiadasok kifizetéséhez szilkséges Onkormanyzati forrds idébeli
biztositdsa

o A projekt kéltségeinek a tamogatasi szerz6désben megfelel§ elszamolasa és
nyilvantartasa

o A kiadasok kbényvelése.

A projekt megvaldsitasa kapcsan felmerilé pénzigyi feladatok elvégzését az alabbi
feladatkdrok kapcsan kilsé vallalkozé alkalmazasaval biztositja:

o Kobzbensé kifizetési kérelem elkészitése
o Kbtelezé kdnyvvizsgélati feladatok ellatasa.
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lll.Projekt hattere, kérnyezete'

1. 1. Gazdasagi-tarsadalmi-kérnyezeti alapadatok

Az aldbbiakban a varos és Kkistérsége aktualis gazdasagi-tarsadalmi-kérnyezeti
helyzetét mutatjuk be.

Tarsadalom

A varos lakossaga: 12 016 f6 volt 2006-ban, ami 2001 év végéhez képest 2,4 %-
os ndvekedést jelent. A nbvekedés alapvetéen a megyei szinten is kiugrd pozitiv
vandorlasi egyenlegnek készdénhetd, amely éves szinten atlagosan mintegy 80-
100 f6, ami prébalja ellensulyozni a negativ természetes szaporodast. A
szamokbol azt a kovetkeztetést lehet levonni, hogy Készeg vonzo
lakékdrnyezetet kinal.

A lakossag ellatd rendszerének modernizalashoz célszerl ismerni, hogy a
korabbi idészak alapjan milyen népesedési tendenciakkal lehet szamolni. A
www.nepinfo.hu a kdvetkezd elbrejelzést teszi a készegi kistérségre:

Mutato 2001 2006 2011 2016 2021
0-19 évesek 4444 4 067 3844 3714 3654
20-64 évesek 10809 11 594 11707 11638 11088
65+ évesek 2507 2 645 2821 3166 3688
Népesség szama | 17760 18 306 18372 18518 18430

www.nepinfo.hu

Az eurdbpai, orszagos tendenciaknak megfeleléen varhaté az idésebb korosztaly
létszamanak ndévekedése, mig 15 év alatt mintegy egy tanosztallyal csékkenhet a
fiatalok szama a kistérségben. Ezt az el6rejelzést csak egy vonz6 kdrnyezet és a
tovabbi jelentésebb bevandorlas valtoztathatja meg pozitiv irdnyban.

A varosban orszagos viszonylatban relativ alacsony a munkanélkiliség, 2007
novemberében 5,06%, ugyanakkor 2007. novemberében 391 munkanélkilit
tartott nyilvan a Vas Megyei Munkaligyi Kézpont. Ez utébbi szam indokolja, hogy
tovabbi munkahelyek teremtésének elésegitése tovabbra is fontos cél a kistérség
szamara.

A kistérség iskolazottsaga atlagos, orszagos 6sszehasonlitdsban alacsonyabb a
fels6foku végzettségliek és magasabb a legfeljebb 8 altalanost végzettek aranya.
Ennek oka lehet a relativ kevés munkalehetéség a felséfoku végzettséglek
szamara, ami tébb esetben a helyi fiatalokat elvandorlasra készteti a nagyobb
varosokba.

! A fejezet a 2008. januari EMVT adatait tartalmazza.
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Nyugat- ,, .
, . , A Vas Készegi
Iskolazottsag 2001 Orszag Durrézri\éull megye | kistérség
A 7 éves és idésebb népességbdl a max. 8
altalanost végzettek aranya [%] 2001 24.8 25,1 25,7 26,5
A 7 éves és id6sebb népességbdél a max.
kbzépiskolai végzettségliek aranya [%] 2001 39,2 41,4 41,2 41,3
A 7 éves és id6sebb népességbdl az egyetemi 114 9.7 9.1 9.1
és féiskolai végzettségliek aranya [%] 2001 ’ ’ ’ !

Forras: KSH, 2007

Az oktatasi intézményhalézat megfeleléen kiépitett, a varosban két kdzépiskola
mikddik. A Jurisich Miklés Gimnaziumban van turisztikai képzés, igy segitve a varos
és térsége turisztikai kapacitasaihoz szikséges humaneréforras biztositasat. Sok
helyi diak jar a szombathelyi szakiskolaba, mig altalaban a helyi tanuldk tdbbsége
megyén Kkivili fels6oktatasban tanul tovabb. Mivel a kérnyéken viszonylag kevés a
diplomasok szamara a munkahely, ezért egyre tdbb felséfoklu végzettségl diak
telepedik el mas teleplléseken, elhagyva a szllévarosat.

Gazdasag

A kistérségben alacsonyabb az orszagos atlagnal az egy fére vetitett jévedelem.
Ennek lehet oka a kbzszféra atlagosnal nagyobb sulya, a szlrke gazdasagban
tevékenykedd vallalkozasok, szolgaltatasok nagyobb aranya, az Ausztriaban
végzett feketemunka is. Ugyanakkor a statisztikai adatok figyelmeztetéek, a
nagyvallatoknal sok betanitott munkast foglalkoztatnak alacsony bérkéltséggel.
Tdrekedni kell a magasabb hozzaadott értéket és magasabb végzettséget igényld
munkahelyek kialakitdsara. Ehhez szilikséges Uj vallalkozasok térségbe vonzasa,
meglévok innovaciés tevékenységének Osztdnzése és elengedhetetlen a
szakképzés rendszerének javitasa.

Kistérségben négy-6t jelentésebb termel6 véllalkozas kivételével mindegyik
vallalkozas 50 fénél kisebb, de leggyakoribbak a 10 f6 alatti mikro-vallalkozasok.
A nagyvallalatok t6bbségének Kkulféldi tulajdonosa van, melyek sikeresen
szerepelnek sajat piacaikon. A kisebb vallalkozasok tdébbsége a helyi piacra
termel, szlikséges a segitéstik, hogy termelékenységik, szolgaltatasi minéségik
javuljon, illetve ndvekedési esélyeik javuljanak.

Mez8gazdasagban meghataroz6 a gyumdlcs-, sz8l6termesztés, ezen terlleten
jelent6s telepitések is voltak az elmult idészakban. Térekedni kell a térségben a
termékek feldolgozottsagi szintjének és eladhatésaganak javitasara. A
kistérségben megjelent a biotermesztés, biotermékek eléallitasa. Ezen termékek
irdnti kereslete varhatéan bévil a jévében kdészénhetéen a tarsadalomban az
egeészség- és kdrnyezettudatossag elterjedésének.

Turizmus szerepe jelentds a kistérségben, a vendégéjszakdk szama duplaja az
orszagos atlagnak. A kereskedelmi és a magan szallasféréhely 2006-ben a KSH
adatai alapjan 6sszesen 1.272 volt a kistérségben, mikézben mintegy 57 300
vendégéjszakat toltottek el a latogatdk. 2004-hez viszonyitva mintegy 12 %-0s
csbkkenés volt a kereskedelmi szallashelyeken elt6ltétt vendégéjszakak
szamaban. Tovabbi lehetéségek vannak a kilféldi vendégek megnyerésében,
hisz a vendégéjszakaknak csak 6,5 %-at téltétték el kilféldiek a kistérségben. A
negativ tendencia ellensulyozasa érdekében sziikséges a térség turisztikai
kinalatdnak meguijitdsa, egyedi vonzerék kiépitése!
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Telepiilési infrastruktura

A kdrnyezetvédelmi infrastruktira mutatéi kedvezébbek az orszagos atlagnal,
K&szegen és a kistérségben szinte teljes mértékben megoldott az ivévizellatas,
csatornazottsag, korszerli hulladékgazdalkodas folyik. Ugyanakkor né a
k6zmdaollé, ami annak kdszdnhetd, hogy a kiilterlileten a kiskertek egyre nagyobb
részében kiépll az ivovizellatas, amit nem kdvetett a szennyvizelvezetd rendszer
kiépllése.

Mikézben a kistérség minden telepllésén elérhetd a vezetékes gaz, csak a
lakasok mintegy 50%-a csatlakozott az ellatasra.

Elérhetéség
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A varos a kdérnyezd orszagok févarosaihoz (Bécs, Pozsony, Zagrab) kbzelebb van,
mint Budapesthez. A magyar févaros elérhetéségét neheziti, hogy jelenleg csak
Gy6rtél lehet autopalyan haladni. Gy6r, Budapest és a keleti orszagrész
elérhet6ségének javitasara tervezik, hogy 2013-ig Gy6r és Csorna kdz6tt 2x2 savos
autéutat épitenek, illetve 2x2 savossa bévil a Csorna-Szombathely kéz6tti Gtvonal
jelentés része. A varost nyugat-eur6pabdl osztrak oldalon az A2-es autdpalyan,
illetve az S31-es autduton keresztil lehet elérni, mely 2011-re varhatéan a magyar
hatarig is el fog érni. Tervezik, hogy a jévében Szombathelyrél 2x2 sévos utat
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fejlesztenek az S31-es autdpalyaig, ami tovabb roviditi a Bécsig valdé kodziti
kbzlekedést.

A varos vasuton, Szombathelyen keresztlil érheté el. Hosszu tavi célok kozott
szerepel a kd&szeg-szombathely vasutvonal elévarosi kbézdsségi kdzlekedési-
rendszerben vald fejlesztése, mig a kdzlejovében nem varhaté az Ausztria irdanyaba
vezetd régi vasutvonal helyredllitasa. A vasuti tomegkdzlekedést j6l egészitik ki a
Sopron, Buk-fird6, Szombathely, Oberpullendorf irdnydba vezetd tavolsagi, helykdzi
buszjaratok.

A varoshoz legkbzelebb Sarmelléken (115 km) mikddik nemzetkdzi repllétér. A
repllStér charter jaratoknak ad helyet, illetve London, Frankfurt, Stuttgart, Drezda,
Lipcse viszonylatban indit és fogad |égi jaratokat hetente 2-3 alkalommal.
(www.flybalaton.hu) Tovabbi kdzeli nemzetkdzi repulétér Graz-ban (140 km) és a
Bécs melletti Schwechat-on (125 km), majd Pozsonyban (150 km) és Budapesten
(230 km) van.

l.2.  Turizmus Készegen®

A Varos és kérnyéke turisztikai kinalata sokrét(i. Megtalalhaték benne:

o Kulturalis 6rokség értékek: toérténelmi belvaros miemlék éplletegylttese,
Jurisics-var a varostérténeti mazeummal, templomok, megujitott F6 tér
miemlék hazakkal, H8s6k tornya, allandé muzeumok (céhek és mesterségek,
PatikamuUzeum, postamlUzeum, marcipan muzeum, K&szegi Borok Haza),
irodalmi emlékhelyek (pl. Ottlik Géza volt katonai alredl iskolaja), ezen tul a
tobb id6szakos kidllitasi helyszin (pl. Zwinger torony, Hotel Irottkd,
Szecesszids-haz)

o Természeti értékek: Bechtold Istvan Természetvédelmi Latogatdo Kdzpont,
Hétforras, Ohaz, Stajer Hazak — erdei iskolaval, Irottk6 és szamos kirandulasi
célpont, forras.

o Aktiv turizmus helyszinei: kerékparozas, turazas, horgaszat feltételei adottak a
térségben.

o Rendezvények: Készegi nyar — Készegi Varszinhaz (juniustél augusztusig),
Ostromnapok (augusztus), SzO6l6 Jovesek Konyve Unnepsége (aprilis
kbézepén), Naturpark Izei - Orsolya napi vasar (oktdberben), Készegi Sziret
(szeptemberben) és szamos kisebb kulturalis program, sport rendezvény.

o Gyobgy-, és termalturizmus a koérnyez6 teleplléseken: BUk-firdd, Sarvar,
Szombathely, Locsmand (A) — specidlisan kisgyerekes csaladoknak,
Tarcsafurdé (A).

Mivel a térségben hianyzik a vilagszinvonall, egyedi attrakcid, ezért ahhoz, hogy a
varos és térsége igazan vonzd turisztikai célpont legyen, sok kis kindlati elem
egyideji magas szinvonallu jelenléte szikséges. Ezen az Uton indult el a varos és
térsége a 90-es években, mikor megépllt az Irottké kerékparut, a Naturpark
K&zpont, a regionalis kerékpéaros kézpont.

2 A fejezet a HETFORRAS PROGRAM, K@észeg varos turizmusanak értékeld Osszegzése és
fejlesztési koncepcidja alapjan készilt, amit a Készeg Varos Képvisel6testiilete 2007-ben elfogadott.
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Az elmualt két évben Ko&szegen a Természetvédelmi Latogatdé Kdzpont
megépitésével, a F6 tér felljitasaval jelentésen fejlédtek és bdviltek a kinalati
elemek. Ugyanakkor a turisztikai kinalat magasabb szintre valé emelése érdekében
legalabb sziikséges még a Jurisics-var és muzeuma teljes megujitasa, valamint a
miemléki térténelmi belvaros rekonstrukcioja és élettel valé megtéliése. Ezen tul
folytatni kell a rendezvények szamanak bdvitését, és lehetéség szerint szinvonaluk
emelését. Tovabbi fejlesztési igény a térségben egy nyari, flirdézésre alkalmas
szabadtéri hely kialakitdsa. Ugyanakkor, ahhoz, hogy a kindlati elemek alapjan a
varos és térsége a lehetd legtdbb jovedelmet elérie szikséges a mindségi
szolgaltatast nyujtd szallashelyek szamanak bdévitése és a jelenleginél nagyobb
léptékl (6sszegl) marketing tevékenység folytatasa.

Vendégforgalom Készegen

K&szegen 1995-6s képest a fér6helyek szamaban 8 %-o0s ndvekedés mutathato ki, a
vendégéjszaka szam 6,7 %-al nétt, a vendégszam 7,4 %-al ndévekedett. 1997-ben
volt egy jelentésebb névekedés, az ezt kdveté években a 2003-as esztendbt kivéve
stagnalas volt jellemzé a turizmus vendégforgalmanak alakulaséra.
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Vendégéjszakak alakulasa Készegen 1995-2005
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2006-ban a varos idegenforgalmi adé bevétele 9 011 434 Ft volt.
Turisztikai infrastruktura, fogaddkapacitas a térségben
K&szegen az alabbi szallashelyek talalhaték 2006-ban:

Szallastipus Darab Féréhelyszam
Szalloda 1do "™ 1116
1db** 40 16
Panzié 8 db 299 f6
Turistaszallas, Ifjusagi szallas 4 db 230 f6
Maganszallashely, vendéghaz 12 db 113 f6
Kemping 2db 350 f6
Osszesen 28 db 1143 16

Forras: Hétforras program, Készeg Varos Onkormanyzata

Ahhoz, hogy a Var fejlesztésének hatasara a tervezett jévedelem megszerezhetd
legyen, sziikséges a szallasféréhelyek szamanak bévitése, kilonbésen a felsébb 4-5
csillagos szélloda kategoriaban. Ennek elmaradasa esetén Készeg tovabbra is csak
egy napos kiranduléhely marad, ellentétben azzal, hogy a tagabb térségben a
latogatok kdzponti  helynek, csillagturak kiindul6 helyszineként tekintsék. A
szallashelyek szamanak bdvitése azért is fontos, mivel a vendégéjszakak
eltltésével, igy a tartozkodasi id6 ndvelésével az adott helyszinen jelentésen né a
turistak altal elkoltott jovedelem, legféképp széllas, vendéglatas, ajandéktargy
vasarlas céljara. A varosban a fentebb is vazolt turisztikai fejlesztési elképzelések
hatasara jelenleg tébb kisebb panzié illetve fizetévendég-szallashely kialakitasat
tervezik, tovabba a volt Balog iskola helyén tervezés alatt van a négycsillagos
Aranykorona szalloda kialakitasa.

A turisztikai tajékoztatasi rendszer alapja a Tourinform iroda és az irottkd Nattrpark
Egyestlet tajekoztatasi, kiadvany szervezéi tevékenysége, valamint Készeg varos és
az Irottkd Naturpark honlapjai (www.koszeg.hu, www.naturpark.hu). A turisztikai
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promdcidban meghatarozé a szakvasari jelenlét. A térség énallban megjelent belféldi
turisztikai varosokon: Budapest, Debrecen, Pécs, Veszprém; regionalis szinten:
Ausztria, Németorszag, Csehorszag, Lengyelorszag.

Még a néhany j6 kezdeményezés (pl. konferencia helyszin kiadvany, iskolak
tajékoztatasa) ellenére is, a program kinalat komplexitasa, illetve célcsoport irdnyos
turisztikai programajanlok készitése, kiadasa hianyos. A tervezett latogatdi létszam
megnyeréséhez sokkal kezdeményezébb, az orszagos szintli médiaban, reklam
fellleteken is megjelené kommunikacids tevékenységet kell folytatni.

irottké NatGrpark &ltal az elmult években tamogatasbél megvalésult marketing
programok, illetve kiadvanyok a kévetkezék:

o KobzOsségi és turisztikai borut kdzpont Készegen (2005)

o Az egészségturizmus lehetdségei a Készegi-hegységben (2003)

o Okoturizmus és partnerség az irottkd Nattrparkban (2003)

o A Kdszegi-hegység hataratlépd pontjainak tajékoztaté rendszere (2002)

A turisztikai kereslettel dsszefliggd célcsoport és vendégkér elemzéseket a 1V.4
fejezet tartalmazza.

IV. Fejlesztési igény megalapozasa

IV.1.  Helyzetertékelés

A Jurisics-var Készeg kiemelkedd épitészeti értéke, mely meghataroz6 szerepet
t6lItdtt be a varos multjaban és térténelmében. Készeg térségében a legtébb ember a
varat emliti meg a legfontosabb attrakciéként. Orszagosan is egyedi értéket jelent a
var és a térténelmi belvaros egységes szerkezete, amelyben a var nem elkilonilt
szigetként, hanem a belvaros éplletegyltteseivel harmonikus egységet alkotva
jelenik meg. Ahhoz, hogy K&észeg varosa, amely a miemlékek szamat tekintve az
orszag 5. leggazdagabb telepllése, turisztikai latogatottsaga visszanyerje ,réqi
fényét”, szilkkséges a turisztikai attrakcidk, programok fejlesztése. A varos és a var
fejlesztése ebben az értelemben nemcsak helyi, de regionalis, sét orszagos érdek is.

K&szeg turizmusa a rendszervaltas utan folyamatosan visszaesett, ami tdbbek kdzott
magyardzhaté a szervezett csoportok szamanak, illetve a belféldi lakossag
jovedelmének csdkkenésével, valamint a szallashelyek karpotlasba vald
visszaadasaval és a legjelentésebb szallodak folyamatos amortizalédasaval,
mikdzben a hatarok megnyilasaval (j turisztikai célpontok valtak elérhetévé a hazai
lakossag szamara.

Ahhoz, hogy a varos és térsége megfeleléen tudjon élni a lehetdségeivel, a turisztikai
kinalatat, fogaddkapacitasat bdéviteni, egyedivé kell fejleszteni. Ez egyben a meglévé
kinalatnak a célcsoport igényeket is figyelembe vevé minbségi fejlesztését, illetve a
programok, szolgaltatasok bdvitését is igényli. Ennek kapcsan kézenfekvd, hogy a
var, ami a varos jelenleg is lelatogatottabb intézménye, ne csak a falait mutassa a
turistdknak, illetve az 1960-as években berendezett mara kissé elavult kiallitast,
hanem a modern kor igényeinek is megfelelé turisztikai szolgéaltatdsokat,
programokat, kiallitast is nyujtson. A varnak Kdészeg és térsége igazi turisztikai
kdézpontjava kell valnia, mikézben a létesitmény szinte minden helyszinét
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folyamatosan kell hasznalni turisztikai vagy kézmuivel6dési célra. A turisztikai célu
fejlesztéshez szorosan kapcsolddik, hogy az 1963-as felujitds utan a var, illetve
kilébndsen a gépészeti, elektromos berendezései megértek egy Ujabb felljitasra. Ez
utébbi kiléndésen fontos a gazdasagosabb lGzemeltetés feltételeinek megteremtése
érdekében.

A var turisztikai funkciéi csak akkor bévilhetnek, ha a jelenleg kdzmivelédési
funkciét ellatd teriletek atadjak helyiket a kiallité terilet ndvelésének, valamint az
ajandéktargyak értékesitésének és jatszohaz kialakitds céljara. A tervezett
fejlesztések feltételezik a varos hasznalati jogaba kerllé Uj, a kilsd varban lévé
épulletrész kdzmiivelddési célra vald atalakitasat. A fejlesztések révén korszerlibb
kérilmények kdzott lehet helyet biztositani a készegi kulturalis, civil egyesiletek
allandé programjainak, illetve a mivészeti csoportok tancprobainak is.

A Jurisics-var latogatottsaga 2007-ben 30 ezer f6 volt, ebbdl tébb mint 24 ezren
lattak a varban a varostérténeti kidllitast a JVMKV adatai alapjan. A latogatottsag
szempontjabol problémat jelent, hogy tul kevés latvanyossagot mutat a muzeum
,Statikus” kiallitdsa. A muzeum latogatottsagat korlatozza, hogy a belsé varon belil is
két helyen kell belépdjegyet vasarolni, ami tan részben magyarazatot ad arra, hogy a
latogatok egyharmada miért hagyta ki a muzeum megtekintését. A Iétesitmény
latogatottsaganak megitélését tovabb rontja, hogy példaul a var kilsé udvaran
véllalkozé altal mikédtetett Marcipan Muzeumba tébb mint 36 ezren latogattak el
2006-ban. Ez azt jelenti, hogy van érdekl6dés a varos és a var irant, csak megfelelé
attrakciot, bemutatési elemet kell teremteni, hogy az vonzé is legyen a turistdk
szamara.

A var és kiallitAsa megujitasanak nincsen alternativdja, csupan egy feltétele van,
hogy a fejlesztések U] attrakciot, a latogatdbk szamara is érdekes kiallitast
eredményezzenek, ndvelve a varban elt6ltétt id6t, ami a kiallitasi tér bovitésével és Uj
szolgaltatasi elemek bevezetésével biztosithato.

A var mésik kiemelkedd kulturalis funkcidja a varszinhdz. A szinhdz mikddtetése az
elmult években egyre sikeresebb lett. A készegi nyari évad programja mar nemcsak
egy sajatprodukcios és egy-két vendégelbadasbdl all, hanem egy egész nyarat
betdlté programot kinal junius kézepétél augusztus végéig. Az elbadasok tdbbsége
telt hazzal megy, ami kdszénheté a helyi, kérnyékbeli (Szombathely, Vas megye,
Sopron) teleplilések lakosainak és a térségbe érkezd turistdknak. Ugyanakkor a
latogatottsagot tekintve még vannak lehetéségek, hisz a jov6ben a térség
gyogyfirdéiben pihendk nagyobb aranyban is latogathatnak a szinhazat, mikézben a
térség lakosai a mar hagyomanyosan megszokott sajat produkcios eléadason tul is,
tobb el6adast tekinthetnének meg.

A fentiek indokoljak mindazon fejlesztéseket, melyek révén varhatd a var és ezzel
egyutt a varos turisztikai, kulturalis célu latogatottsaganak névekedése.

A projekt illeszkedik, mind a varos négyéves gazdasagi programjahoz és integralt

Ve

terlletfejlesztési programjahoz (www.koszegikisterseg.hu), a megye fejlesztési
programjahoz (www.westpa.hu), a régié (www.westpa.hu) terlletfejlesztési és
turisztikai programjahoz. A projekt célja 0Osszhangban van a Nemzeti
Turizmusfejlesztési stratégiaval, hisz a stratégia képezi az alapjat a palyazati
felhivasnak.

Az aldbbiakban foglaltuk éssze a fenti dokumentumok hivatkozasait:
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Kistérségi  kulcsprojekt javaslatok a Nemzeti Fejlesztési Tervhez 2005
(www.kozsegikisterseg.hu)

TURIZMUS (1. oldal)

~Jelentds turisztikai vonzer6k magas minéségi fejlesztése a kulturdlis 6rokségre és a
természeti értékekre épitve

o Készegi var rekonstrukcioja, szabadtéri szinpadok felljitasa, megépitése
(KVI-vel egyittmikodve)”

Vas megye teriiletfejlesztési koncepcidja és programja, Il. kétet, Program (2007-
2013) (www.vasmegye.hu)

Turizmusfejlesztési program leirasa (16. oldal)

~,Nemzeti 6rékséghez két6d6 turizmus

A torténelmi és kulturdlis 6rokség épitett elemeinek (kastélyok, varak, kilénbdzé koru
egyéb miemlékek) hasznositdsa (pl. Készegi Varszinhaz), a hagyomanyok
tovabbélését szolgald fesztivalok (pl. Savaria Térténelmi Karneval, Szombathely;
Nemzetkdzi Folklérfesztival, Sarvar), a toérténelmi korok megidézése és a régészeti
lel6helyek (pl. Sé, Szombathely) kéré flizétt kulturalis csomagok jelenleg pontszerlien
jelentkeznek a megyében. Mindezek tematikailag dsszehangolatlanok és komoly
beruhazési igénnyel birnak. A kulturdlis 6rokség fontos kiegészité attrakcié lehet az
aktiv pihenési és gyogyulasi céllal érkez6k szamara is.”

Nyugat-dunéntuli régié - Regionalis Atfogé Program, 2007-13 (www.westpa.hu)
Pannon kulturalis utak (180. oldal)

LA torténelmi és kulturdlis 6rokség épitett elemeinek (kastélyok, varak, kilénbdzé
kord egyéb 0Orokségépitészeti emlékek) allagvédelme utani hasznositasa (pl.
Varszinhdz, Kdészeg) és a hagyomanyok tovabbélését szolgald fesztivalok (pl.
Savaria Térténelmi Karneval, Szombathely; Nemzetkdzi Folklérfesztival, Sarvar), a
térténelmi korok megidézése (pl. Barokk Varazs, Gydr), illetve egy-egy térténelmi
személy (pl. Liszt Fesztival, Sopron, Haydn: Fertdd), régészeti lel6helyek (pl. Sé,
Zalalovd, Szombathely) koéré fhzoétt kulturalis csomagok jelenleg pontszeriien
jelentkeznek a régidban.

A jelentds termal- és egészségturisztikai, valamint konferenciakereslettel rendelkezd
teleplilések szamara azonban jelenleg problémat jelent, hogy kuléndésen a téli
id6szakban nincsenek a vendégek szamara elérhetd kulturdlis rendezvények és
események, és az egyéb kulturalis attrakciok latogathatésdga sem megoldott,
gyakran a muzeumok egy része a f6szezonon kivili idészakban zarva tart. A
kulturdlis kinalat, igy a muzeumok bemutatéinak fejlesztése mindenféleképpen
fontos, hogy a régiéba latogaté turistdk egy teljesebb, valtozatos élménycsomaggal
gazdagodjanak.”

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-13 (www.mth.gov.hu)
Termékfejlesztés

Orékségturizmus (100. oldal)

A masodikként kiemelt turisztikai termék az &rokségturizmus. A stratégia az
Orokségturizmus kifejezést a kulturalis értékeken alapuld turizmus értelemben
hasznélja, kiemelve, hogy ezen vonzer6k Osszessége kbzds Oroksegink, amely
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egyuttal turisztikai vonzeréként hasznosithaté. Ebben az értelemben tehat az
6rokseégturizmus a kulturalis turizmusnal tagabb fogalom.

Az Orbkségturizmus tekintetében meg kell kulénbdztetni a kiemelt termékek és a
regionalis jelentéségl termékek korét. A szétvalasztas alapja a nagysagrend
(mekkora fizikai beruhazasra van szilkség, orszagosan mennyire széleskorl és
altaldnosan jellemzé az adott termék) és a vonzerd (mennyire ismert, mennyire
jelentés a szerepe a kil- és belfoldi turistdk értékrendjében, milyen mértékben
befolydsolja a turisztikai imazsunkat). Azok a termékek, amelyek nem az
Orokségturizmus kiemelt termékkdréhez tartoznak, ugyanugy értéket jelentenek,
ugyanakkor fejlesztésiik elsédlegesen nem orszagos szinten egységesen, hanem az
egyes régiokban differencialtan kezelendé.”

1V.2. Kereslet-kinalat elemzése

A kereslet-kinalat elemzés két f6 sulypontja a versenytarsak elemzése és értékelése,
illetve a kereslet, ezen belll is a potencidlis latogatdi célcsoportok elemzése. A var
kinalatanak elemzését a helyzetértékelés fejezet tartalmazza, ami magaban foglalja
a projekt indokoltsagat is.

1Iv.2.1. Versenytars-elemzés

Készllt egy rovid versenytarselemzés a tagabb térség varainak és kastélyainak
kinalatarol, mely az 1. sz. mellékletben talalhaté. Az alabbiakban az elemzés
O0sszefoglald megallapitasai olvashatéak:

Hazai varak:

o Kidllitasi targyak statikus jellegli bemutatasa; emlékhelyhez, birtokosokhoz
kéthet6 targyak kiallitdsa, néhany esetben specialis témak bemutatasa (cip6,
keramia, lovas kocsi) jelenik meg.

o Lovagi torndk, vacsorak szervezése, illetve régi katonai eszk6zok
kiprobaldsanak a lehetésége, ami az interaktivitast és egyéb szolgaltatasokat
jelentik.

Osztrak varak:

A magyar varakban is megtalalhaté hagyomanyos kiallitasokon, szolgaltatasokon tul
még az alabbiakban egészitik ki a kindlatukat.

o Gyerekprogramok, hagyomanyos eszkdzok interaktiv bemutatésa,
kiprobalasa.
o Zenei események, mint kiegészité programok szervezése.

Tovabba megemlitheték, hogy a varak, a kastélyok még helyet adnak specialis
eseményeknek, igy kedvelt eskiivéi, konferencia helyszinek.

A versenytarselemzés arra vilagit ra, hogy egy létesitmény gazdasagos
Uzemeltetéséhez szikséges a szolgaltatasi lehetéségek minél szélesebb
kihasznaldsa, valamint a bemutatand6 kor kénnyebb, jobb atélését szolgalé és a
kil6nbdzd érzékszervekre haté kiallitasi program kialakitasa, valamint a régi idékben
hasznalt eszkdzdk kiprébalasa.

Atlagos felnétt belépdk a kiallitasi céli megtekintés esetén:
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o Hazai varak, kastélyok: 500-1.000 Ft
o Osztrak varak, kastélyok: 1.250-2.000 Ft

Az arképzés jellemzé Osszetétele: altaldban van egy alapar, majd ezen feldl
valaszthaté médon kell megfizetni a fényképezési, vided jegyet, az idegenvezetés
dijat, vagy egyéb helyiségek meglatogatasanak, illetve jatékok hasznalatanak dijat.

Az arképzést tekintve, Készegen cél a hatarévezet magyarorszagi térségének
legattraktivabb kiallitasi programjanak kialakitasa, mely révén a felnétt belépbk
arazasakor — figyelembe véve a hazai alacsonyabb fizet6keresletet — minimalisan a
legalacsonyabb osztrak kastély/var belépdjének dija lehet a célérték. A Jurisics-var
bemutatasi koncepcidjat a versenytarsak mintdjara lehet kialakitani, tdbbféle
célcsoportnak nyujtott szolgaltatasokkal, mikézben lehetdleg kerilni kell a kiallitasi
tematikakban a parhuzamossagot, és erésen térekedni kell a kiemelked6 helyi, de
nemzetkdzi viszonylatban is széles kdrben értheté értékek, események latvanyos
bemutatasara.

Nem javasolt masolni olyan alland6 programokat, pl. a siimegi lovagi tornak, melyek
megvalositasara sem a hely, illetve sem a helyi szervez6készség (,harcos garda”)
nem all rendelkezésre.

A kdszegi var tagja a nemzetkdzi varak-kastélyok utjanak
(www.schlosserstrasse.com, www.kastelyut.hu), mely szervezet célja a Kkiallitasi
programok O6sszehangolasa, a létesitmények koélcsbénds szakmai tamogatasa és a
k6z6s marketingfellépés kialakitasa. Ez az egyuttmikddés is a Jurisics-var nagyobb
térségi programba val6 beagyazottsagat segiti el6.

1v.2.2. Kereslet-elemzés

Altalanos utazasi szokasok

Az altalanos utazasi szokasokat vizsgalva a projekt szempontjabdl az alabbi
megallapitasokat teheték:

o Eurépaban taldlhaté o6regedésbél kdvetkezéen folyamatosan né a sok
szabadid6vel rendelkezd egész évben utazni képes idds korosztaly szama,
igy a térség szamara kihivas a német, kézép-eurdpai idésebb, csoportos
turistak megnyerése.

o Az (dilési csekk rendszernek is kdszdnhetéen élénkil a hazai belféldi
turizmus, ndvekszik a tdbb rdvid, hosszuhétvegés latogatasok szama —
kihivas a latogatasi id6szak bévitése - szélesebb programkinalat nyujtasaval -
€s a visszatérés dsztbnzése.

o A hazai jbvedelmek a 2007-2009-es megtorpanasa ellenére is folyamatosan
ndvekednek a kbvetkez6 években, amibél tdn egyre tdébb fordithaté utazasra,
udilésre — egyre tébb turistat kell megnyerni Készeg ,szeretetére” és
meglatogatasara.

o A rendszervaltas 6ta a jévedelmi visszaesés ellenére még vannak 2 napos
osztalykirandulasok, mint az ifjisagi turizmus alapjai — kihivas minél tébb diak,
osztalykirandulo csoport megnyerése — ,,Eqyszer mindenki lassa K6szeget”.
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Készegi turistak motivacioi

A K&szegre latogatdk érdeklédése, motivacidja a Tourinform iroda felmérése alapjan
a kdvetkezd:

o Természetet kedveldk, kirandulok

O

Aktiv kikapcsolodast kedvel6k (turazas, kerékparozas)
Varosnézést, kulturalis 6rokséget kedvelbk

o

Fesztivalokat, rendezvényeket kedvelbk

O

A mar meglévd latogatdi igények korébe illeszkednek a projekt altal fejlesztett
turisztikai és kulturalis szolgaltatasok.

A Készegre érkez6 vendégek kb. 90%-a belféldi turista, a kilféldiek elsésorban
német nyelvterlletrdl érkeznek, illetve az elmult évben a cseh, lengyel turistak szama
ndvekedett.

A belféldi turizmus vendégdsszetételében jelentés a févarosbdl és a Kozép-
Magyarorszagrél, tovabba az alf6ldi terlletekrdl érkez6k aranya. A varos
népszerlisége a varosi, aktiv keresd, kdzepes jovedelmi rétegek és a fiatalok kdzott
a legnagyobb. A potencialis hazai turisztikai piacot a magasabb iskolai végzettségd,
varosi, szellemi foglalkozasu, k6zepes vagy annal kevéssel jobb jovedelmi viszonyok
ko6zott él6 fiatal-k6zépkoru, gyermekes csaladok és a huszonéves fliggetlenek
jelentik.

Célcsoportok becsiilt mérete

Az aldbbiakban a projekt lehetséges kiemelt célcsoportjait vesszik szamba, akiket
kilébndésen fontos megnyerni a var latogatasara aktiv.  kommunikaciés
tevékenységgel. Olyan célcsoportokat valasztottunk ki, akik szamara kénnyen, akar
egy nap alatt kényelmesen elérhetd a var, illetve eleve K&szeg térségébe, kb. 50 km-
es korbe érkeznek kikapcsoldédni. Ez nem jelenti azt, hogy a var nem fontos a
tavolabbrél érkez6k szamra, hisz Készegre és kistérségébe nagy szamban érkeznek
Budapestrél, valamint az orszag mas részeibdl, de biztosabban tervezhetd az alabbi
célcsoportok latogatasa és jobban épitheté ra a bevételi terv, mintha tavolabbi
célpiacokrol érkez6k szamat terveznénk meg.

o Koérnyezé terseégek (kb. 1-2 oras utazassal elérhet6) lakosai

A var szdmara tovabbi fontos latogatdkat jelentenek a helyi, illetve a kérnyezd
térségek, megyék lakoéi, akik nem feltétlenil vesznek igénybe szallashelyet a var, a
varos megtekintéséhez. A lakosok kdzo6tt megkulénbdztetjik a ,helyi” lakosokat és
azokat, akik a tavolabbi térségbél egy napos latogatassal képesek elérni a varost. Ok
azok, akik a turistakon tul alapvetéen a Varszinhaz latogatéi célcsoportjat is jelentik.
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Helyi lakossag
Készeg kérnyéki kistérségek lakossaga

Kistérség Lakossagszam
Szombathely 113 333
Készeg 18 345
Kérmend 22 104
Sarvar 36 548
Csepregi 11 647
Kézép-Burgenland 37 505
Osszesen 239 482

Forras: Ausztriai Statisztikai Hivatal (2005), KSH (2005)

A tanulméanyban feltételezzik, hogy a helyi lakossag 2 %-a évente megtekinti a varat
és kirandulasi célpontjaba felveszi.

Egynapos kirandulassal elérhet6 lakossag

Azokat a lakosokat vesszik szamba, akik a célterlletre, kb. 1,5 6ra autézassal el
tudnak érni, illetve kb. 100 km-es korzetben laknak. Javasolt a célterlletet az
osztrak-magyar hatarrégiora meghatarozni.

Az osztrak-magyar hatartérség lakossaga

Térség (NUTS Ill) Lakossagszam (2005)
Bécs 1.626,440
Bécs déli agglomeracio 303,046
Als6-Asztria — Dél 249,900
Eszak-Burgenland 143,196
Kézép-Burgenland 37,505
Dél-Burgenland 97,514
Kelet-Steiermark 268,627
Ausztria 6sszes 2.726,228
Gydr-Moson-Sopron 439,922
Vas 265,229
Zala 295,197
Magyarorszag dsszes 1.000,348
Osszesen a hatarrégio 3.726,576

Forras: Ausztriai Statisztikai Hivatal (2005), KSH (2005)

A tanulmanyban feltételezzik, hogy a helyi lakossag 1 %-a évente megtekinti a varat
és kirandulasi célpontjaba felveszi.
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o Koérnyezé nagytérség (kb. 2-3 oras utazassal elérhetd) iskolas csoportjai

A projekt egyik meghatarozé célcsoportja a diakok, akik osztalykirandulasok, ,erdei
iskola” keretében tekinthetnék meg a varat. A diakok koézil is legfontosabb azon
csoportok megnyerése, akik Kdszeg varosatdl autdbusszal legfeliebb 2-3 6ras
tavolsagra vannak Magyarorszagon (pl. Vas, Gy6ér-Moson-Sopron, Zala, Veszprém,
Somogy, Komarom-Esztergom megyék didkjai). Cél, hogy az érintett megyékbdl
lehetéség szerint minden diak legalabb egyszer latogasson el osztalyaval a varba.

Az alabbi tablazat a potencidlis célcsoportot mutatja be. A tablazatban fiktiv, 25 f6s
atlagos osztalylétszamokkal szamoltunk.

Lakdnépesség és lehetséges iskolas csoportok életkor 10-19 év k6zott
(2006. januar 1.) *

Megye Lakénépe?gégggé) életkor | 10-19 éves’korcsoportra juté
- osztalyok szama
Gyér 52 455 2098
Vas 31479 1259
Zala 34 352 1374
Komarom-Esztergom 38 805 1 552
Veszprém 45018 1 801
Somogy 40 106 1 604
Osszesen 242 215 9 689

* Forras: KHS megyei negyedéves tajékoztatok

Minden 10 és 18 év kozotti iskolaskorl gyerek egyszeri latogatasa esetén évente
maximum 969 iskolai csoportot jelent, ami atlagosan 25 fével szamolva, kézel 25
ezer diak évenkénti latogatdsat jelentheti. Varhatd, hogy a varostél tavolabbi
orszagrészekbdl s6t kulféldrol, a kodzeli osztrak tartomanybdl is érkeznek didk
csoportok, akik kiegyenlithetik azt a klldnbséget, amennyivel kevesebb csoport
érkezik a potencidlisan megnyerhet6 ,nagytérségi” csoportszambal.

o Készeg vdrosaba és a térségbe ldtogaté turistak’

A potencidlis latogaték szamabodl a korabbi évek tendenciajabdl tudunk kiindulni.
K&szeg vendégforgalma az elmult idészakban az alabbiak szerint alakult.

SA fejezet a HETFORRAS PROGRAM, Készeg varos turizmusanak értékelé dsszegzése és
fejlesztési koncepcidja alapjan készilt, amit a Készeg Varos Képvisel6testiilete 2007-ben elfogadott.
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Vendégek és vendégéjszakak szama Készegen

. . Vendég Vendégéjszakak
Evek Féréhely
O0sszesen | ebbdl kiilfoldi | 6sszesen | ebbél kilfoldi
2006 663 17 152 1462 41100 3130
2005 742 18 212 1 866 43 842 4513
2004 865 19 687 1332 44 465 3145
2003 899 19 931 1253 48 906 3065
2002 872 19 264 2 009 43 831 4 439
2001 763 14 748 1735 45 273 8105
1997 833 15085 1842 45 653 9077
1995 660 13 507 2 397 29 795 4736
Forras: KSH

Megallapithaté, hogy 1995-h6z képest 2005-re a fér6helyek szamaban 8 %-o0s
névekedés mutathatd ki, a vendégéjszakak 6,7 %-kal néttek, mig 7,4 %-kal tdbb
vendég latogatott el a varosba. 1997-ben volt egy jelentésebb névekedés, az ezt
kdvetd években a 2003-as esztend6ét kiveve stagnalas volt jellemzd a turizmus
vendégforgalmanak alakulasara. 2006-ban egy kisebb visszaesés figyelheté meg a
vendégforgalomban, ami talan éppen a belvarosban zajlé6 F6 tér beruhdzasnak is
betudhatd.

Feltételezzik, hogy a jévében nem csbdkken, hanem a jelenlegi Gtemnél jobban
névekszik a latogatok szama. Erre j6 alapot kinalnak az elmult idészakban fejlesztett
attrakcidk, illetve a var megujitasa. Az Gdllési csekk bevezetésének hatasara a hazai
vendégforgalom ndvekedése varhaté mar 2007-ben is, illetve az elkévetkezendd
evekre. Ugyanakkor a latogatészam ndévekedésének korlatot jelent, hogy a varosban
és kbzvetlen kdrnyékén nincsen magas szinvonalul, legaldbb 4 csillagos szalloda,
illetve a didk csoportok fogadasara alkalmas turistaszallé tipusu féréhelyek szama is
korlatozott, az e célra hasznalt iskolai kollégiumok kihasznaltsdga egyenetlen.

Mindenesetre agy tekintjik, hogy az évi kb. 18 ezer f6s latogatoi létszam fele
potencialis célcsoportot jelent a var megtekintése céljabdl.

o Kornyez6 térség, kiilonésen a gyogyfiurdohelyek, kiemelt desztinacidk
vendégei

Nemcsak a varosba, illetve a kistérségbe érkezdk latogatdival szamolunk, hanem a
var szamara potencialis latogatoként jelentkeznek mindazok, akik a Készegtél kb. 1-
2 Ora alatt elérhetd tavolsagra lévé telepllésre érkeznek. Nekik még realis
lehetéségliik van, hogy egy napos kirandulassal megtekintsék a varat és a varost.
Alapvetéen a Nyugat-Dunantuli régidba és Burgenland tartomanyba latogaté turistak
szamabdl indulunk ki. Ezzel azt feltételezzik, hogy aki a jelzett turisztikai régidba
eljon, az felkeresheti a készegi varat. Ugyanakkor figyelembe vesszik, hogy az
attrakciok fejlesztésével tovabbi turistak is csabithatok a térségbe.
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Vendégéjszakak az osztrak-magyar hatarrégiéban - vendégforgalom

Térség (NUTS Ill) 2000 2005* trend (%)
Bécs 7.629,819 8.675,441 13.7%
Bécs déli agglomeracio 1.275,370 1.391,470 9.1%
Als6-Asztria — Dél 1.341,709 1.146,215 -14.6%
Eszak-BurgenIand 1.521,697 1.384,363 -9.0%
Kézép-Burgenland 116,721 246,297 111.0%
Dél-Burgenland 782,251 882,483 12.8%
Kelet-Steiermark 2.785,087 2.755,200 -1.1%
Ausztria 6sszes 15.452,654 16.481,469 6.7%
Gy6r-Moson-Sopron 987,627 913,207 -7.5
Vas 805,458 867,707 7.7
Zala 1.820,661 1.809,950 -0.6
Magyarorszag bsszes 3.613,746 3.590,864 -0.6
Osszes hatarrégio 19.066,400 20.072,333 5.3

Forras: Ausztriai Statisztikai Hivatal (2005), KSH (2001-2005) — Magyarorszagon
2004

A vendégéjszakak adatait javasolt elosztani a 3 és fél nap kérili atlagos tartézkodasi
idével, ami alapjan kiszamithaték a vendégek becsilt létszama, ami egy jelentbs
potencidlis célcsoportot jelent.

A fenti tablazatbdél megallapithatdé, hogy a tagabb régidba érkezé turistdak szama
folyamatosan névekszik, és ezen belll is a legdinamikusabb ndvekedést éppen a
K&szeghez kozeli térségek, kiuldondsen Kbzép-Burgenland érték el, ami egy bévilé
turisztikai desztinaciét feltételez.

A var és kllénbésen a Varszinhaz latogatottsaga miatt kiemelten fontos a kdérnyezé
kistérségekbe (Csepreg-Bik, Szombathely, Sarvar, Kdérmend, Sopron-Fertéd,
Kbzép-Burgenland) érkez6 vendégek szama. Mivel ez az adat nem all
rendelkezésre, ezért ez esetben is a vendégéjszakabdl lehet megkdzelitd
kovetkeztetést levonni. A Varszinhaz kapcsan javasolt figyelembe venni, hogy az
eléadasok kb. 2,5-3 honapon at tartanak, mikézben az adatok egész évre
vonatkoznak, tudva azt, hogy a vendégéjszakak szama a nyari hénapokban a
magasabb.
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Vendégéjszakak a kozeli kistérségekben

Terseg Ve:‘zjéé%ij?(zizi)(ék vendpggljaésj’:zsakék Vendégek
Csepreg-Bik 668 200 4,87 137 207
Sarvari 188 700 5,61 33636
Szombathelyi 124 300 2,21 56 244
Kérmendi 11 000 1,69 6 509
Készegi 57 300 2,32 24 698
Sopron-Fertédi 580 300 2,56 226 680
K&ézép-Burgenland 246 297 3,5 70 371
Osszesen 1794 007 555 346

Forras: KSH 2006, Kivéve Kbzép-Burgenland, ami 2005.

Amennyiben Vas megye 2006-0s atlagos tartdzkodasi idejével szamolunk, ami 3,4
éjszaka és a szezonalitast kiszlirve csak 2 és fél hdnapra becsliljik meg a vendégek
szamat, akkor megallapithatjuk, hogy az elmult években a jelzett id6szakban
minimalisan mintegy 27 ezer f6 latogatott a kdzvetlen, vas megyei kistérségbe
érkezd turistak ko6zll, akik szintén potencialis célcsoportot jelentenek a
varszinhaznak.

A célcsoport pontosabb bemutatasat és a potencialis latogatok szamanak
Osszefoglalasat a IV.4-es pont tartalmazza.

IV.3.  Projekt célkitiizései, elvart eredmények, hatasok

A projekt céljait az el6z8 fejezetekben taldlhatdé elemzések és indoklasok alapjan
hataroztak meg.

IV.3.1.  Atfogo és kézvetlen célok

K&szeg és térsége turisztikai kindlatdnak kiemelkedd, egyedi elemeként az alabbi
eredmények elérése a cél:

Atfogé cél

o Ko&szeg varosaban és a kistérségben a vendégéjszakak szamanak
ndvekedése

Kézvetlen célok

o Jurisics-var az orszagosan is tul, nemzetkdzi szinten is ismert kulturalis
turisztikai attrakciova fejlesztése, mely a kdszegqi kistérség kiemelkedd
turisztikai latvanyossaga

o A Jurisics-var, mint kiallitohely latogatoi Iétszamanak kétszeresére ndvelése,
mikézben az egész évben nyitva tartd Iétesitménynek csdkken a latogatottsagi
szezonalitasa.

o A varnak, mint Iétesitménynek gazdasagosabb Uzemeltetési feltételek
biztositasa — a kihasznalatlan terek hasznositasaval, a munkaer6
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hatékonyabb alkalmazasaval és a fajlagos energetikai kdltségek
csOkkentésével.

Vart eredmények

o A var turisztikai céli bemutatasi funkcidinak modernizalasa, a kiallitasi tertlet
kdzel duplajara bévitése, épitve a var és Készeg térténelmi, kulturalis
értékeire.

o A kidllitas, illetve a kapcsol6dé szolgaltatasok célcsoport orientalt kialakitasa,
igy jatékok biztositasa gyerekeknek és id6seknek, valamint fé6ként
csoportoknak a k6zépkort megidéz6 szérakozas nyujtasa.

o A var, mint létesitménynek az allagmegdvasa, energetikai korszerisitése, az
Uj funkciok befogadasara alkalmas terek kialakitasa, illetve a var kdzvetlen
kérnyezetének meguijitasa.

o Turisztikai célu fejlesztések megvalodsitasanak feltételeként a helyi lakossag
szamara nyujtott k6zmUvelédési szolgaltatasok korszeribb infrastrukturalis
feltételeinek megteremtése.

o A felujitdsi munkék és a bévitések réeven kb. 800 f6 befogadasara alkalmas —
nagy teremmel és szeminariumtermekkel rendelkezé — konferencia kézpont
|étrejotte.

A Var megujitdsa mellett a varos latogatottsagdnak ndvekedéséhez
mindenféleképpen sziikséges a jOv6ben az egyedi hangulatot sugarzé térténelmi
belvaros megujitasa (pl. kézmlives udvarok Kkialakitasa), a rendezvénykinalat
folyamatos bdvitése, illetve a kistérség természeti értékeinek, kiranduld célpontjainak
meg6rzése, folyamatos fejlesztése. Folyamatban van a térténelmi belvaros
rehabilitaciéos projektjének elb6készitése, illetve egy szabadidé- és kalandpark
kialakitdsa a varos szélén, szép természeti kdrnyezetben a Kenyér-hegy labanal.
Tovabba varhatd, hogy 2009-ben megnyilik a térténelmi belvarosban a szabadidds
és vendéglatdipari kézpontként miikdédé Balhaz. A projektek egyltt szinesitik, bévitik
és kiegészitik a varos turisztikai kinalatéat.

1V.3.2. Szamszeriisitett célok (indikatorok)
Az indikatorok a fentiekben kitiz6tt célok szamszerisitését jelentik. A projekt

megvaldsitasanak tervezett eredményeit és hatasait az alabbi indikatorok
szemléltetik:
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A projekt megvaldsitas eredményeként tervezett indikatorok

Tervezett
Ingilkator Indikatorok Mertqk- Adatforras K'!"d,u Io Te’rv’ezgtt c,el,e r!ek
tipusa egység érték célérték elérésének
idépontja

Eredmény Jur,|S|cs-,var muzeum latogatdinak F6 fJur,|S|cs,-var MuyelpdesJ !(ozpont_ es Varszinhaz 21 240 50 000 2016
szama évente intézmény jegyértékesitése alapjan (2008)

Eredmény Teremtett munkahelyek szama Fé Jurisics-var ’M}Jvelod§3| K(_)lzpont és Varszinhaz 10 (2008) 16 2016

foglalkoztatasi adatai alapjan

Eredmény Tgremtett munkahelyek szama F6 Jurisics-var ’M}Jvelodg& K(_)lzpont és Varszinhaz i 4 2016

néknek foglalkoztatasi adatai alapjan
. Teremtett munkahelyek szama ,, Jurisics-var Mivel6dési Kézpont és Varszinhaz

Eredmeény - o F6 o . o - 1 2016

hatranyos helyzetlieknek foglalkoztatasi adatai alapjan
. Indukalt beruhazas a turisztikai < . -- . .

Eredmény 4gazatban a program hatasara Mrd Ft Készeg Varos Onkorméanyzat adatai - 0,95 2016

Output A tamogatasbdl feldjitott, épliletek Db Készeg Varos Onkormanyzata 0 2 2011
szama

Output A tamogatasbdl feldjitott, épliletek Nm Készeg Varos Onkormanyzata 0 3395 2011
nagysaga

Output Uj kiallitasok szama db Jurisics-var Mivel6dési Kézpont és Varszinhaz 1 4 2011

Output Kiallitasi felllet nagysaga Nm Jurisics-var Mivelédési Kézpont és Varszinhaz 346,8 644,3 2011

* Az output indikatorok mérésére évente egy alkalommal kerdl sor.
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Az indikatorok mérése egyszer( statisztikai kimutatasbdl, az intézmények,
véllalkozasok éves jelentéseibdl szarmazik vagy KSH altal publikalt adat. A j6vében
olyan szerz6dést kdt az dnkormanyzat a varban U(zleti-kulturalis tevékenységet
folytaté szervezetekkel, melyben elGirjuk a foglalkoztatotti 1étszamrol a koételezé
évenkénti adatszolgaltatast.

1V.3.3. Gazdasagi, tarsadalmi, teriileti hatas

N6 a varosba érkezb, a térséq turisztikai és természeti latvanyossagaira kivancsi,
pihenésre és/vagy kikapcsolodasra vagyo turistak szama a teljes év folyaman
(nemcsak a nyari f6szezonban), hozzajarulva a helyi gazdasag fellendiiléséhez.

o 50.000 latogaté/év a beruhazas megvaldsitasa utani 5. évben (ez tébb mint
kétszeres ndvekedést jelentene a jelenlegi 21 ezer f6s latogatdi létszamhoz
képest)

A turisztikai kereslettel egytitt né a kereslet a kiilénb6z6 szolgaltatasok irant, bévil a
vendég éjszakak szama a varosban é€s a kistérségben egyarant.

o A beruhazas megvalésitdsa utani 5. évben a varosban és a kistérségben
optimalisan a vendégéjszakak szamanak a 2006-os 57 3000 éjszakardl a
masfélszeresre ndvekedésével (kb. 23 ezer 0j vendégéjszaka) lehet tervezni,
ami igényli majd uj széllasfér6helyek megnyitasat is. Folyamatban van t6bb (;
szallashely tervezése, bévitése a varosban, mik6zben megvaldsul a varos
egyetlen szallodajanak, az Irottk6 Hotelnek a négycsillagos szinvonalura valé
korszer(sitése. A vendégéjszakak névekedése az idegenforgalmi addéban is
megmutatkozik, ami az allami kiegészité hozzajarulassal egyutt évi 20,7 M Ft
lehet.

o A vdérat latogatok jelenlegi atlagos becsult 300 millié Ft-os éves Osszesitett
kéltése a varosban a beruhazas utani 5. évben elérheti ennek legalabb a
dupldjat, kb. 600 millié6 Ft-ot. A kéltés alapjan 2,5 napos altagos tartdzkodasi
idével szamolva — nemzetkdzi standardok alapjan — egyarant kdzel 130-130
millié Ft-ot fordithatnak a vendégek vendéglatas és szallas céljara, mig 65 m
Ft értékG ajandéktargy vasarlassal lehet tervezni. Ez utdbbi esetén a
kereskedelmi arrésen felll csak annyi hozzaadott érték maradhat a térségben,
amennyiben helyi vallalkozok allitanak elé ajandéktargyakat.

o A varosban mikédé vallalkozasok ndvekvd arbevétele pozitiv hatassal van a
helyi ipar(izési adobevételek, kb. 5 millié Ft-os névekedésére is.

Varszinhaz miikédésének pozitiv hatasa van muzeumi kiallitas vendégforgalmara is.

o A beruhazas a kozvetlenil foglalkoztatottakon tal tovabbi foglalkoztatast
general a varban mikddd szolgéaltatok munkatarsain keresztul.

o A varban tervezett foglalkoztatottak szama az igénybe vett kilsé
szolgaltatok esetén a kdvetkezéképpen alakulhat: lovagi étterem: 8 6
részmunkaidds foglalkoztatasban, tarlatvezetés: 6 f6 részmunkaidében.

o Azt varjuk, hogy a latogatoi létszam ndvekedése Ujabb latogatokat és
vendégéjszakédkat hoz a varosba, aminek pozitiv hatdsa van a turistak
altal leggyakrabban igénybe vett szolgéltatasok, vendéglatbegységek,
szallashelyek, ajandéktargy arusitohelyek forgalmara. A
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forgalomndvekedés nemcsak hatékonysag névekedést eredményezhet
a jelenlegi vallalkozasok mikdédésében, hanem Uj széllashelyek,
vendéglatdegységek megnyitasat is, mely foglakoztatas béviléssel jar
egyutt. Ez esetben is érdemes megjegyezni, hogy a bevételek
lehetéségek szerinti kihasznaldsahoz sziikséges a varosban egy négy
csillagos szélloda megnyitasa.

A projekt tarsadalmi hatasaként a kdzmivel6dési funkcidk bovilésével és
stabilizalasaval n6 a varosban lebonyolitott helyi kulturalis események szdma. A
kulturalis események szama pedig a j6 marketing munkanak, illetve az egyes
események egymast kiegészité jellegének kdszdnhetéen varhatéan ndéveli a
kulturalis eseményeken, rendezvényeken résztvevok szamat.

A projekt tertileti hatasat az alabbiak jellemzik:

o Mivel a projekt nemcsak Készeg varosa, hanem a Készegi, illetve a

szomszédos kistérségek meghataroz6 vonzerejévé emeli a varat, ezért joggal
feltételezheté, hogy a Iétesitmény jelentés mértékben ndveli a térség
turisztikai kinalatat. A turisztikai kinalat névelése révén javit a térség turisztikai
eladhatésagan. A kdészegi kistérség turisztikai vonzerdinek fejlesztése, és
ezen belil kiemelten a var fejlesztésének eredményeként varhato
vendégéjszakdk ndvekedését nemcsak a varosra, hanem a Készegi
kistérségre terveztilk. Ennek oka, hogy aki alapvetéen a készegi kistérségben
szall meg, annak latogatoi céljai k6zétt szerepel K8szeg varosa és ezen belll
a varnak, mint kiemelt vonzerének a megtekintése. Igy a vendégéjszakak és
az ahhoz kapcsol6dd koéltés ndvekedésében tervezett valtozas kistérségi
szinten értelmezhetd.

A projektnek a térségi vonzerék kdrébe valé beillesztését szolgalja, hogy a
K&szeg kartya szolgaltatasai k6zé felvesszik a Jurisics-var latogatasat. Ezzel
is 0sztdndzve, hogy a térségbe latogatdk minél tdbb turisztikai szolgaltatast
vegyenek igénybe, ami javitja a térség vonzerejét.

A Jurisics-var turisztikai célu fejlesztése hozzajarul a magyar kastélyut
Egyesulet kinalatdnak javitdsahoz. Ezaltal javul a Nyugat-dunantuli régiéban
talalhatd varak, kastélyok turisztikai célu értékesithetésége. A kastélyut
promaocidja hozzajarulhat a kastélyut tagjainak, igy a készegi Jurisics-varnak
az ismertségének és ezzel egyltt a varhatd latogatdi szamanak a
néveléséhez.

IV.4. Célcsoport bemutatasa

A var legfontosabb célcsoportjai a kbvetkezék:

Turisztikai, kiallitasi funkciok kiemelt latogatéi célcsoportjai:

1. Iskolaskoruak

)

osztalyok — osztalykirandulasok az orszag egész tertletérdl (kildondsen
Budapestrél, Dunantulrdl), illetve a kérnyezd orszagok hatar menti tertleteirdl

10-18 év kozottiek

Elsésorban hétkdznap, hétvégékhez kapcsolva érkezhetnek 6sszel és
tavasszal, nyar elején
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2. Csaladosok

o A-B jévedelmi helyzetiek (4-bdl a két felsé jévedelmi csoport) elsésorban
belféldrél

o Gyermekes csaladok

o Els6sorban hétvégéken, kiemelten a tdbb napos ,hosszu-hétvégéken”
tavasszal, 8sszel, illetve a szabadsagok, iskolasziinetek idején, kiléndsen
nyaron

3. Nyugdijasok, kbzépkoruak
o Belféldiek és kilfldiek egyarant

o Csoportok 1 napra torténd elcsabitasa a kdrnyez6 flirdéhelyekrdl (Buk, Héviz,
Sarvar), Sopronbdl, illetve célzott varos-, természetlatogatas szervezése a
térségbe

o Els6sorban hétkdznap érkezhetnek egész évben, de inkabb tavasszal, ésszel
és télen

A jovében torekedni kell arra, hogy minden célcsoport esetén névekedjen a latogatok
szama, de jelentésebb bdévilést a belfdldi csalddosok és kilénésen a kuilféldi
nyugdijasok, kdzépkoruak korében kell elérni. A fenti célcsoportok természetesen
nem kizarélagossagot jelentenek, a Jurisics var tovabbra is var minden érdekl6dét,
igy a tagabb régioban él6 lakosokat is.

A célcsoportoknak kilénds szerepik van a bemutatasi koncepcidk kialakitasdban,
hisz az igényeiknek megfelelé6 bemutatasi technikakat, jatékokat, ajandéktargyakat
kell tervezni, késziteni.

A var helyet ad a kézmiivelédési funkcidknak is, mely célcsoportja: Készeg és
kistérség lakossaga. A célcsoport mérete a kistérség teljes lakossaga, 18 306 f6.

Potencialis latogatdi létszam 6sszefoglalasa

A IV.22. fejezetben talalhaté tablazatok alapjan d&sszefoglaltuk mindazon
célcsoportok mértét, akikre nagyon szamitanak a var latogatoi kdzott.

A potencidlis latogatok ugyanakkor az egész orszagbol, sét a szomszédos Ausztrian
tul mas kalfoldi orszagbdl is érkezhetnek a meguijitott k6szegi var megtekintésére.
Célunk a készegi var turisztikai fejlesztésével, hogy a var sajatossagaihoz igazitva
olyan egyedi bemutatasi technikék, illetve mindenki szdmara érdekl6désre szamot
tartdé programkindlatdnak kialakitasa, és ezzel nemzetkdzi jelentéségi attrakcid
létrehozasa, amely mindenféleképpen K&szegre csabitja a vendégeket.

Minimalisan feltételezzik, hogy a vizsgalt célcsoportok kdzil az alabbi célcsoportok
jelzett aranyaikban évente megtekintik a készegi Jurisics-varat:

o Helyi lakossag 1,5 %-a

o Hatartérség lakossaganak 0,4 %-a

o Potencidlis iskolascsoportok 50 %-a

o Ko&szegre érkezb turistak 30 %-a

o A kodrnyezb kistérségekbe érkezd vendégek 3 %-a

A tervezett szamitasnal jelentésebb latogatdi |étszdm nbvekedésével nem
szamoltunk. Ugyanakkor K&szeg varosanak turisztikai vonzereje az Gjabb turisztikai
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attrakcidok fejlesztésével, a toérténelmi belvaros megujitasaval és esetleg ennek
kdvetkeztében megnyilé Ujabb szallashelyekkel varhatéan névekszik.

Realisan varhato, becsiilt potencialis célcsoport megoszlasa, mérete

Célosoportok célosoporiok becsdit mérete (f)

Helyi lakossag

o Kodzvetlen kistérségek lakosai 3 593

o Hatartérség lakossaga 13 948
Iskolas csoportok 12 500
Turistak

o Kdbszegre érkez6 turistak 5146

o Kobzvetlen térségbe latogaté turistak 16 146
Osszesen 51 332

Bizunk benne, hogy aktiv marketing tevékenységgel a beruhazas befejezése utani
mukddeés 5. évében mindenféleképpen elérhetd a fentiekben jelzett latogatdi létszam.

IV.5.

Korlatozo tenyez6k felméréese

A megujitott Jurisics-var miikédését az alabbi tényezdk korlatozhatjak:

)

Tartdés gazdasagi recesszid az orszagban, ahol a lakossag diszkrecionalis
jovedelmének Uteme nem ndévekszik, és el6térbe kerll a takarékoskodas,
valamint a korabban felvett fogyasztasi célu hitelek visszafizetése, ami hazai
turizmus névekedését korlatozhatja.

Tovabbi versenytarsak megjelenése,
attrakcidkat alakitananak ki.

akik a tervezetthez képest jobb

Osztrakok elzarkéznak az egyuttmikddéstél, mert attél félnek, hogy a sajat
varaiktdl latogatdkat vonz el az Uj attrakcidé €s nem partnerek az attrakcio
népszerisitésében.

A kornyez6 gyogyfurdéhelyek magyar és osztrak szallodai konkurenciat latnak
a var latogatasban, miszerint fogyasztast vinnének ki a szallodabdl a
vendégek, ezért nem tamogatjak a marketing programot, nem reklamozzak a
var attrakcioit.

Nem készllnek el a kapcsolodd, tervezett beruhdzasok (Jurisics tér
rehabilitacioja, tervezett négycsillagos szalloda), igy nem sikerl a turisztikai
piacon a megujult Készeget eladni.
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V. A megfeleld alternativa kivalasztasi médszere

V.1. Kivalasztas szempontjai

Az alabbi szempontok alapjan lehet valasztani az alternativak kézil:
o Latogatéi létszam ndvelése
o Hasznalaton kivdli terlletek, éplletrészek hasznositasa
o Kidllitasi tér névelése
o Egyéb bevételek alakuldsa

Mivel a projekt célja a latogat6i létszam ndévelése és a var szolgaltatasainak
bdvitése, ezért azt a valtozatot valasztjuk, ahol nagyobb ndévekedést ériink el a fenti
szempontok alapjan.

V.2. ,,0” megoldas — projekt megvalositasa nélkiili valtozat

v.2.1. Miiszaki és szakmai leiras, feltételek

Jelenleg az alabbi funkciok miikédnek a varban
Turisztikai funkcio

o 1960-as években berendezett varostorténeti kiallitas, melybdl a térok
ostrommal, Sz6l6 Jbévések koényvével Kkapcsolatos kidllitasi tartalom
meg0rizhetd a jévében. A tdbb témat javasolt atszervezni a Tabornokhazban
mikoéddé masik muzeumba. A kiallitds statikus jellegd, tarlokban elhelyezett
targyak tekintheték meg, egy-két régi lakberendezési targy kivételével.

o Lovagterem (lres falakkal, 60-as évek divatja szerint kialakitott lampakkal
rendelkezik, egyaltalan nem jelenik meg a var jelleg

o A JUK (Jurisics-var Klub) a volt var presszé maradvanyait 6rzi, alkalmi (havi 1-
2 db) helyi rendezvényeknek ad helyet, nem a turistak hasznaljak.

Kbézmiivelbédési funkcio

o Jelenleg a belsé varban jelenik meg, az épllet nagy részét elfoglalva — igy
egy nagy foéldszinti helyiségben mikddik az iroda, amit a féldszinten még
harom kézépen oszloppal rendelkezé klubszoba kisér.

o A lovagterem a tanccsoportok probatermei

o Mig a jelenleg nehezen megkdzelitheté dél-nyugati toronyban két kisebb
helyiség ad helyet klubfoglalkozasoknak.

Epitészeti funkcic
o Jelenleg nincs megoldva az egységes beléptetd rendszer ruhatarral,
értékmegdrzével

o A Kklls6é varudvaron 3 éve Uresen, hasznalaton kivll all a volt turistaszall6
épllete
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o Koltséges a var lzemletetése, nincs szabalyozottan flithet6é energetikai
rendszere, elavultak a kzmuvei

o A belsé varban nem biztositott az akadalymentes kézlekedés
A var semmilyen kommunikacios tevékenységet nem folytat, nincs reklamja

A jelenlegi latogatéi Iétszama a muzeumnak 24 ezer 6, mig a varnak 30 ezer f6.
Jelentésebb ndvekedéssel nem is szamolhatunk a kidéllitas valtozatlansaga mellett.

V.3. ,,A” megvalosithato alternativa

Megujitjuk a kiallitast, bovitjik a kiallito teret, hasznalaton kivili terlleteken funkciot
adunk, korszerisitjik a var kdzmi rendszerét, energiaellatasat.

V.3.1. Cél meghatarozasa

Koézvetlen célok

o A var turisztikai céli bemutatasi funkcidinak modernizalasa, a kiallitasi tertlet
kdzel duplajara bévitése, épitve a var és Készeg térténelmi, kulturalis
értékeire.

o A var, mint létesitménynek az allagmegévasa, energetikai korszerisitése, az
Uj funkcidk befogadasara alkalmas terek kialakitasa, illetve a var
kérnyezetének meguijitasa.

o Turisztikai célu fejlesztések megvaldsitasanak feltételeként a helyi lakossag
szamara nyujtott k6zmUivel6dési szolgaltatasok korszeriibb infrastrukturalis
feltételeink megteremtése.

o A felljitasi munkék és a bévitések révén kb. 800 f6 befogadasara alkalmas —
nagy teremmel és szemindriumtermekkel — konferencia kdzpont |étrejétte.

V.3.2. Miiszaki és szakmai leiras, tartalom meghatarozasa

A varnak és kbzvetlen kérnyezetének két f6 kulturalis jellegl funkciét kell szolgalnia:
turisztikait és kdzmdilvelédésit. A funkcidk meghatdrozasa és tervezése soran
messzemendkig figyelembe kell venni az 6rokségvédelmi szempontokat, a fizikai
korlatokat. Az o6rokségvedelmi szempontok alapjan a bels6é varban Iényegi
atalakitasra nem lehet szamitani, meglévd terek, termek szolgalnak a bemutatasi,
turisztikai célu funkciok alapjaul.

A turisztikai funkciohoz kapcsolodo fejlesztési tervek:

A turisztikai funkcidknal térekedtink az interaktiv, ezen belil a modern
kommunikaciés technikai eszk6z6k, valamint a személyes megismerés élményét
biztosité bemutatasi moédszerek, programok megtervezésére.

o Var és varos meghataroz6 térténelmi eseményeinek (Készeg vara a
térténelemben: A var épitéstérténete a XIII-XIV. és a XV. szazadban;
Nagyhatalmi szembenallas a XVI. szazadi Eurépaban; Az 1532-es hadjarat és
K&szeg ostroma; A zalogbirtokban 1évé var; Készeg és az Eszterhazyak. A var
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kutatastortéenete. ,Blin és bintetés”. ,A foldesari asztal” bemutatasa. Véaros
fejlédés toérténetének bemutatdsa, ldeiglenes kiallitdétér) kiallitds keretében
tértén6é bemutatasa. Tovabbi informacidkat a bemutatasi koncepcio tartalmaz.
A bemutatashoz az érintett termekben kidllitasi installaciok beszerzése és
felépitése, valamint a bemutatast szolgalé technikai eszk6zdk (pl. kivetitd,
szamitdégép, hangtechnikai és fénytechnikai eszkd6z6k) és bemutatasi targyak
beszerzése szlikséges.

Jatékok, Ugyességi, kézmives tevékenységek szervezése gyerekeknek,
illetve felnétteknek a var, varos térténelmével dsszefliggésben (pl. kbmasolas,
feladatlapok) Ennek érdekében a marketing tevékenységek keretében a
jatékok megtervezése és a mikddéshez szolgald jelentésebb értékl targyi
eszkdzodk beszerzése szlkséges.

Lovagterem felljitasa, tradicionalis megjelenéssel, rendezvényterem céljara.

Zeneés, lovagi lakomdk helyszinének, berendezésének (melegité konyha
berendezése) kialakitasa a var pinceszer(i JUK helyiségében.

Var toérténelmére utald diszletek, diszit6 eszkdzdk (pl. zaszldk)
megterveztetése, beszerzése.

Kézmiivelédési szolgaltatasok megujitasahoz kapcsolodo fejlesztések:

©)

= T

Volt, jelenleg hasznalaton Kivdli N -
turistaszalléban k6zmuivelédési irodak, R
targyaldk, kis eléaddtermek kialakitasa.
A kolt6zés feltétele, hogy a belsd
varban névekedjen a kidllitasi fellilet,
illetve ajandéktargy bolt, valamint
jatsz6haz kialakithat6 legyen. E nélkll
jelentésen csdkkenne a létesitmény
vonzereje és jévedelmezbsége

Volt turistaszallé épllete

Var belsé éplletében a féldszint hatsdé szobaiban civil szervezetek szamara
foglalkozasi helyiségek kialakitasa, mely a nyari szinhazi szezonban
6ltézbékent is funkcional.

A belsé var dél-nyugati részének tetétéri két helyiségében tancprobatermek
kialakitasa, ami lehetévé teszi a lovagterem rendszeres bemutatasat azzal,
hogy a tancprébak elkerlilnek onnan.

Allagmegdvést, korszertisitést, illetve eqyéb bevételnévelést célzé beruhdzasok:

)

o

Az épitési munkakat megel6z6 régészeti feltaras, falvizsgalat megvaldsitasa.

Var allagmegdvasa, kisebb belsé atépitési munkak, melyek névelik a kiallitasi
teret, illetve egyszerisitik a kdzlekedést, és kivilrdl biztositjak a lovagterem
és az étterem, kavezo kiszolgalasat.

Var energiahatékonysagat javitdo korszer(sitések: vilagitas, fltésrendszer
teljes kori felujitasa.
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o WC-k, mosdodk felljitdsa, szinvonalas intézményhez méltd kialakitasa,
raktarak kialakitasa a kiallitasi fellllet névelése, illetve az elsé emeleten a
latogatok kdzlekedésének javitasa érdekében.

o A belsé varban az akadalymentes kdzlekedés érdekében lift beszerelése.

o Jegyarusitas egységes helyen val6 kialakitasa (jelenleg nem létezé ruhatarral,
értékmegdrzével), hogy a turista célokra szolgaldé belsé varba egy belépével
lehessen bejutni.

o A véréplulet féldszintjén a térténelmi érokséghez kapcsolddd ajandéktargyakat
arusité bolt, illetve jatsz6haz kialakitasa.

o Allandéan, napkdzben lizemeld kavézé helyiségének, teraszanak kialakitasa.
Marketing kommunikéciés tevékenységek®

o Onallé honlap készitése a var és a meguijult kiallitds szamara

o PR alapu szines kis leporell6 prospektus készitése

o Helyi tajékoztatas, latogatdbmenedzsment rendszer kiépitése:

o Tablazas a varon belll, révid leirasok készitése a tajékozddashoz
magyar, angol és német nyelven

o Elektronikus, radidfrekvencias-magnés tarlatvezetés biztositasa, ehhez
eszkdzOk beszerzése szlkséges.

o Direkt marketing kampany iskoldknak, kérnyékbeli programszervezéknek
o Médiakampany a Jurisics-var megismertetésére

o Az ajandéktargyak készitését seqité védjegyrendszer, arculati elemek,
csomagolas design és a termék Otletek kidolgozasa, megtervezeése,
mintadarabok legyartasa.

Képzés a megujult kiallitasrél a tarlatvezetéknek és a tdbbi latogatokkal talalkozé
munkatarsnak, regisztralasra jelentkezd tarlatvezetéknek, a térségben turistak
tajékoztatasaval foglalkozé munkatarsaknak (pl. Tourinform iroddk munkatarsai,
szallodak portasai, pincérek). Képzésben varhatdéan 20-30 6 fog részesdini.

A tervezett létesitmény egész évben nyitva tart, a kiallitdsok és a szolgéltatdsok a
kotelez6 karbantartasi idészakon kivil mindig elérhetéek.

V.4. ,,B” megvalosithato alternativa

Azt feltételezzik, hogy csak a muzeumban mikddé kiallitast rendezzik at, és nem
végzink az épuleten fizikai beavatkozast, korszerisitést, nem bdvitjik a kiallito teret,
illetve nem KkorszerUsitjlk és bévitjlk az egyéb Gzleti célra (pl. vendéglatas)
felhasznalhaté terlleteket.

* Részletesebben a kommunikacios stratégia marketing fejezet tartalmazza.
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V.4.1. Cél meghatarozasa

Koézvetlen célok
o A var turisztikai céld bemutatasi funkcidéinak modernizalasa

V.4.2. Miiszaki és szakmai leiras, tartalom meghatarozasa

A turisztikai funkcidohoz kapcsolodo fejlesztési tervek:
o A meglévé kiallitasi tertilet atrendezése, egy-két Uj kiallitasi téma beemelése a
helytérténeti kiallitas mellé.
Marketing kommunikéciés tevékenységek’
o Onallé honlap készitése a var és a meguijult kiallitds szamara
o PR alapu szines kis leporell6 prospektus készitése
o Helyi tajékoztatas:
o Tablazas a varon belll, rovid leirasok készitése a tajékozédashoz
magyar, angol és német nyelven
o Elektronikus, magnds tarlatvezetés biztositasa, ehhez eszkdzok
beszerzése szlkséges.

V.4.3. Alternativak értékelése, kivalasztasa
Az V. 4.1 pontban megadott szempontok alapjan.
Ertékelési szempont 0. valtozat A. valtozat B valtozat
Teljes felujitas, U] Csak a
Tervezett beavatkozas nincs szolgaltatasok kiallitas
kialakitasa megujitasa
Kiallitasi tér névelése 0 kétszeresére 0
Latogatoi l1étszam ndvelése 0% 100% 10%
I—!as__znalgton Kivali terulleltek, nem lgen nem
épuletrészek hasznositasa
Egyéb bevételek alakulasa 0 10 000 eFt 0

A fentiek alapjan az ,,A” valtozat megvaldsitasat valasztjuk!

> Részletesebben a kommunikacios stratégia marketing fejezet tartalmazza.
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VI. Megvalodsitasi javaslat kidolgozasa
VI.1.  Miiszaki tartalom részletes leirdsa®

A fejezet az 5.pontban kidolgozott és elfogadott , A valtozat” alapjan tartalmazza a
projekt mlszaki tartalmat.

VI.1.1. Funkciok elhelyezesenek szempontjai

Az aldbbi szempontok a varban elhelyezett funkciok biztositasat szolgéljak.

o Jol megkdzelithet6 terek turisztikai funkcidjanak kialakitasa, turistaknak a
kidllitasi témak kdzti folytonos vezetésének biztositasa

o Turistdk szamara a varhangulat atélése

o Turisztikai és kdzmivel6dési, varosi civil funkcidk lehetéség szerinti jé
elkilonitése

o Bemutatétermek atjarhatésaga, kisfilmek megtekintése a bemutatasi
témakhoz kapcsolva

o Akadalymentes kbzlekedés biztositasa a kiallito tertilet nagy részében a belsé
varban (bizonyos épitészetileg értékes és nehezen akadalymentesithet6
helyeken dnjar6 eszkdzzel)

o Ajandéktargyak arusitasanak kézponti, a latogatdé szamara kikerllhetetlen
elhelyezése

o Turistdk szamara folyamatosan mikédé kavézd, bifé kialakitasa a
varhangulat megteremtésével

o Kulturalt, tagas, ruhatarral rendelkez6 belépé teriilet kialakitasa

o Kell§ hely biztositasa a jatékoknak

o Varszinhaz kiszolgal6 helyiségeinek (pl. 61t6z8k, raktar) megérzése

o Korszer(ibb irodai kérnyezet kialakitasa

o Prébatermek, atlathatd, oszlopok nélkili termekbe helyezése

o Lovagterem, vendéglatast biztositd kiszolgald helyiségek jobb megkdzelitése
o Pihenési, lelilési lehet6ségek biztositasa a latogatas soran

Vi.1.2. Régészeti feltaras

A Var felljitasahoz és a tervezett munkalatokhoz szlikséges falkutatas, régészeti
feltaras, értékes belsd vakolatok tisztitasa, javitasa. A feladatok kijeldlése a 1958-
1963 kozo6tt elvégzett kutatasi munkalatokrdl széld Osszefoglald szdveg alapjan
készult. A régészeti feltaras részeként az aldbbi munkak elvégzését tervezi a
Kulturalis Orékségvédelmi Szakszolgalat:

¢ A Jurisics-var feltjitasanak engedélyes tervének vonatkozo részeit tartalmazza a fejezet. A
terveket készitette a Ferdinand és Ferdinand épitészeti iroda.
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Szondazo régészeti feltaras (probafeltaras) 2009. augusztus 11-t61

o A var északi szarnyaban talalhatdo kézleked6térben (6sszteriilet 120 m2)
6x4 m2-es (24 m2) alapteriileten statikus altal kért szondak helyének
régészeti feltdrasa.

o A varudvar atvagasa kelet - nyugati iranyban szondazé kutatéarokkal 17 m
hosszan, 1,5 m szélesen.

Megel6z6 feltaras az északi szarny teriletén - A kivitelezési munkakat megelézésen,
varhatéan 2009. februar-marcius

o A var északi szarnydban talalhaté kozlekeddtér fennmaradt teljes
terlletének (96m2) feltardsa altalajig, miutan a nyugati szarnyba vezet6
lépcsd elbontasra, az Esterhazy-féle faoltar elszallitasra kertil.

VI.1.3. Részletes beruhazasi program, beavatkozasi
javaslat

A készegi var programtervének készitése soran kettés célt kdvettek a tervezok.
Egyrészt fel kivanjak er6siteni, ill. megvalodsitasra javasoljak a hatvanas években
szlletett tervekben szereplé azon beavatkozasokat, melyek valamilyen okbél nem
készlltek el. (Tervezd: Sedlmayr Janos). Masrészt az épilet mai hasznalati
maédjabadl, illetve a szolgéltatasi tervbdl adddd funkcidk megfelelé6 mikddését
kivanjak a funkciocsoportok atszervezésével és Uj funkcidk telepitésével javitani.
Mindezek mellett természetesen sort kell keriteni az épliletszerkezeti problémakbol
adddo feladatok elvegzésere is.

Pinceszint

Ide kélt6zik a TMK miihely a gazfogad6 mellé, stirgésen megoldandd ennek a
résznek a fddémszigetelése.

Féldszint

A fékapu mellett egyterisitik az egykor haromfelé osztott volt irodat (Sedimayr féle
terveken is igy szerepel, valosziniileg csak késébb kerllt felosztasra) és ebben a
ruhatarat javasoljuk berendezni. Az el6térben elbontjak mind a mizeumhoz, mind a
lovagteremhez vezetd vasbeton Iépcsét, az egyik |épcsd alatt talalhaté we-kel egytt.
Helyettik egy k6z6s félépcsét terveznek olyan karszélességgel, mely a hatalyos
kiritesi szabalyoknak megfelel. Ez biztositia az emelet korbejarhatésagat és a
latogatok egyszerlibb kozlekedését. Uj we-ket épitenek a pinceszinten, ami lifttel is
megkoézelithetd lesz. A jelenleg nagyon ritkan, alkalmanként haszndlt buafét
atszervezik, mely mai funkciéjat gazdasagtalanul tolti be. Helyére reprezentativ
lovagi éttermet javasolnak kialakitani, mely egyszerre szolgal bérbe adhatd
hagyomanyos vacsorak megtartasara alkalmas éttermeként, rendezvényteremként.
A volt buféhez kapcsoléddan alakitanak ki egy egész évben folyamatosan
Uzemeltethet6é kavézét, mely vendégtere a jelenlegi, de az elbontand6 félépcsd alatt
lenne, alkalmat adva ideiglenes kiallitdsoknak. A kdvéhaz a turistdk szamara, illetve
a szabadtéri szinhaz latogat6i szamara nyitvatarté vendéglatéhelyként zemelne.
Fontos része a koncepcionak a kdzépkori északi szarny helyén talalhatd varudvar
tovabbi nyari szabadtéri gétikus-kavézoként vald hasznositasa. (Epitészeti
beavatkozast, igy pénzt alig igényel, de jelentés vonzerét képviselhet a
kavékulturaval rendelkezd nyugat-eurdpai vendégek szamara, akik ma 15 perc alatt
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végeznek a var megtekintésével és pénz koltése nélkil tavoznak.) Ehhez azonban
szilkséges az északnyugati sarok fdldszinti részének miivészettériénész-régész
feltarasa és az alaprajzhoz kapcsolasa. (Ezt a feltarasi sziikségességet a hatvanas
évek felujitasi terve is tartalmazta). Ehhez kapcsolédéan a jelenlegi raktartoldalékot
elbontjak és az agyumellvéd ala rejtve épitik Gjja. Ezen rész gazdasagi feltltése a
parkolé felél kozvetlen megoldhato.

A TMK muihely helyére a hianyz6 szinhazi raktar keriilhetne, helyben maradna
viszont az elektromos helyiség és a kazanhaz, mely azonban komoly gépészeti
rekonstrukciéra szorul. Korszer(sitése szilkséges a mar ma sem kielégitéen mikodéd
és ezert nem kihasznalt |égfiitési rendszer.

A féldszint keleti szarnyaban kialakitanak ajandékboltot, a mdgotte sorakoz6 elsd
helyiségben alland6 jatsz6haz, majd a kbévetkez6 termekben kbézmivelbdési
funkcidhoz tartoz6 eléaddtermek, foglakoztatasi helyiségek lennének, nyaron pedig
szinhazi 6lt6z6k. A déli szarnyban talalhaté Gzemi 61t6z6 bejaratat a folyosérdl kell
nyitni, igy a tervezett foglalkoztatasi helyiségen keresztlil valé atjaras
megszUlntethetd lenne.

Els6 emelet

Az els6 emelet legnagyobb funkcionalis probléméja jelenleg, hogy két részre bomlik
kdzlekedési szempontbdl: muzeumra és lovagteremre, amely tébbnyire zarva van. A
latogatoknak igy mindkét részbdl ki kell hatralniuk és nem is tekintik meg mindig
mindkét részt. Ezt bizonyitjak az eltéré latogatottsagi adatok is. Biztosan tudott, hogy
kbzépkori allapota szerint a var az emeleten nem volt koriljarhatd, ezt még a barokk
hozzaépités sem biztositotta a két irdnyban elindulé szimmetrikus félépcséjével,
mely elbontasra kerllt. Javasoltuk ezért a hatvanas években tudatosan
.Kiszabaditott” toronytdl eltartva egy acélszerkezetli és mattitott jarhaté Gvegpadléju
hid beépitését, mellyel a két épllet 6sszekdttetése ugy lenne biztosithatd, hogy a
hatvanas évek rekonstrukcidjanak gondolata, a gétikus torony ,megmutatasa” is
biztositott maradjon. A megmutatasra még ra is erdsit a terv azzal, hogy a lambéria
burkolatu zaréfédémbél is kibontandk, és kb. 1,5 méterrel visszamagasitanak. A
muzeumot javasoljuk megtartani, s6t alapteriletét a muzeumraktar atkoltoztetésével
€s az észak-keleti, jelenleg csak kilén megkdzelithetd torony kilatétoronybdl kiallitd
toronnya valtoztatasaval a muzeum folyoséjardl valé koézvetlen megkdzelitésével
novelni.

Fékpadlastér

Itt az addig elfekvd irodaként hasznalt helyiségeket a kdzmivelédési tevékenységek
szamara alakitanak ki. Ez probatermek és 06lt6z6k kialakitasat jelenti, melyek a
mivel6édési haz tanccsoportjainak hasznara valnanak. Az 6tédik torony
kiszabaditasa miatt a tetésik egy részét hészigetelni, és belsé oldalon faval burkolni
kell, és téglafallal kell elvalasztani a padlas tébbi részétél.

Varfal és a var kézétti terdlet, agyumellvéed

A varfalat helyre kell allitani a hatvanas évek felujitdsanak megfeleléen. A beton
burkolatot az akkori terveken még szereplé hasitott k& burkolatra kell cserélni,
csapadekviz elvezetését viznyelékkel meg kell oldani: befogad6 véararok, mivel a
varosi hal6zat magasabban van.
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Epliletszerkezeti okok miatt szikséges beavatkozdsok
Pinceszint

A déli szarny agyamellvéde ala épitett részének fddémén a szigetelést és aljzatot ki
kell cserélni.

Foldszint

A féldszint téglabdl falazott barokk szarnyain a belsé udvarban, illetve a fébejaratnal
utélagos falszigetelést kell alkalmazni roncsolas mentes technolégiaval kilén
szakvélemény alapjan.

1. Emelet

Az emeleten a lovagteremben a tablas parkettat javasolt cserélni mivel mar Gjabb
csiszolast nem lehet végezni rajta.

Padlas
Nincs szlikség azonnali beavatkozasra.
Eszaki homlokzat

Az észak-keleti torony homlokzati felujitasat a jelenlegi szinezésnek megfeleléen el
kell végezni. Az északi szarnyon a befalazott nyilasokat kibontjak és rejtett
tokszerkezetl fix Uvegablakokat terveztek beépiteni. Az elsé emeletre vezeté nem
eredeti 1épcsét elbontjak, helyére a fészkeket felhasznalva szélesebb mészkd 1épcsd
készill (menekild 1épcsé a diszteremhez), biztonsagi tvegmellvéddel. A Kistornyot a
varral 6sszek6té varfal koronajanak egy darabja terméskébdl potolando.

Déli homlokzat

A pincehelyiségek szelléracsai, nyildszardi egységesre cserélenddk. A korabban
targyalt szigetelés felljitasa soran a falszegélyezés is megoldandd, lehetbleg a
vakolat sikjan belil. A dél-nyugati bastya tetészerkezete a kdralaprajzra szerkesztett
tdbmeghez illeszkedd kup geometrigjura cserélendé fazsindely fedéssel. A dél-keleti
kérbastya helyredllitasa ez alapjan szintén elvégzendd.

Keleti homlokzat

A fébejarati épulettdtmeg homlokzata a baldachinos falfestés megtartasaval ujra
szinezendd a jelenlegi szinekkel egészen az észak-keleti toronyig. Fontos el6feltétel
a fallefedés kijavitasa és a kapillaris nedvesedés megszlntetése, kilénben a fellleti
foltosodasok Ujra és Ujra eléjonnek.

Nyugati homlokzat

A jelenlegi kdzdnségforgalmi elétérbdl az agyumellvédre vezetd vészlépcsd kiilsé
térbe es6 nem eredeti, konzolosan befogott fokait el kell bontani. Helyére
faszerkezetll, az épllettél szandékosan fliggetlen lépcsészerkezet kerll viztiszta
biztonsagi Uvegkorlattal.

Udvari északi homlokzat

A hatvanas évekbeli acél nyilaszardkat fa tokszerkezeti, osztas nélkili nyildszarékra
cserélik. Az &llanddéan zarva tartott fébejarati ajtét keretezd acéllemez ellenz6t
elbontjak. A labazati mikdlapokat atvizsgalas utan rozsdamentes kapcsokkal kell
régziteni szikség szerint, egyidejlileg a falszaritas is megoldhato.
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Udvari déli homlokzat

A kedvezétlen megjelenési acél nyilaszardkat a féldszinten fa tokszerkezetlekre kell
cserélni.

Udvari keleti homlokzat

Ezen a homlokzaton az északi nyulvanyon a négy wc ablakot az elsé emeleten az
egy szinttel felette taladlhaté eredetinek megfelelére cserélik (korabban a régi tervek
szerint ott is ilyen volt).

Udvari nyugati homlokzat

A labazatra és az utbélagos falszaritasra itt is az vonatkozik, mint az északi
homlokzatnal.

Kllsé létesitmények, udvar

A var belsd udvaran a viznyel6k sikjat a kérnyezd burkolatok sikjahoz kell igazitani.
A kapubejaré udvari oldalan a kapuba jelenleg befolyd viz 6sszegyijtésre vonalmenti
viznyelét kell beépiteni a miemléki kérnyezetnek megfeleld diszraccsal. Az igy
Osszegylijtott csapadékvizet a vizesarokba javasoljuk vezetni. A koéril kerengd
agyumellvéd kavicsbeton burkolata bontandd, helyére megfelelé lejtéssel Uj aljzat
készitendd, melyre hasitott ké diszburkolat készljon.

Ktilsé varban a volt, jelenleg hasznalaton kiviili turistaszallo éplilete

A belsd varbol az irodak és a kézmivel6dési funkcidk athelyezésének céljara a
féldszinten irodak kialakitasa, mig az emeleten elvalaszthat6 fallal rendelkezd nagy
el6éadoterem kialakitasa térténik meg. Az épllet homlokzatat is meg kell jitani.

VI.2. Reészletes miikddési, miikodtetési javaslat

Vi.2.1. Az lizemeltetés szervezeti, személyi és technikai
feltételei

A Jurisics-var éplletegylttesében, a palyazati forrasbol felljitandd épiletrészben
jelenleg két szervezet, Készeg Varos Onkormanyzata és Vas Megye Onkorméanyzata
rendelkezik ingyenes haszndlati joggal. Ezt a jogot mindkét &nkormanyzat
intézménye — a Jurisics-var Mlvelédési Kézpont és Varszinhaz (JVMKYV), illetve a
Vas Megyei Muzeumok lgazgatésaga (VMMI) - Gtjan gyakorolja. A varmizeum
kiallitds egy részének korszerisitésére (2 kiallito terem) a VMMI az Alfa program
keretében 20 milli6 forintos nagysagrendi palyazati forrast nyert.

Annak érdekében, hogy a projektek megvalésulasa utan a két dnkormanyzat
ingyenes haszndlatdban lévé éplletrészeiben a muazeumi és turisztikai attrakciok
Uzemeltetési elvei egységes elvek mentén kerilienek meghatarozasra, valamint
Készeg Varos Onkormanyzata és Vas Megye Onkormanyzata altal palyazaton nyert
pénzeszkdzOk felhasznalasa, a kivitelezések lebonyolitasa dsszehangoltan térténjen,
a megyei 6nkormanyzattal egyittmikédve egy megallapodas készllt a két ingyenes
hasznalati joggal rendelkezé dnkormanyzat kézott.

A két dnkormanyzat megallapodott, hogy a jovében projektek megvaldsulasa utani
O6sszehangoljdk a turistdk szamara belépbjeggyel latogathatd tertletek (belsé var)
Uzemeltetését. Ennek alapjan a belsé varban a 2008. oktoberi bevezetés o6ta
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tovabbra is egy belépbjeggyel lehet bejutni. A belépbjegy 88%-a a JVMKV-at illeti
meg, mig a 12%-a VMMI-t. A VMMI &ltal ingyenesen hasznalt terlleten az alapvetd
rezsi koltségeket (viz, aram gaz) a JVMKV fizeti. A fentieken til Készeg Varos
Onkormanyzata évente 1 millid forintot biztosit Vas Megyei Onkormanyzat
intézményének idészaki kiallitas létrehozasa céljara. A VMMI biztositja, hogy a az
altal hasznalt tertleten lévé kidllitasi tér muikodtetésére legalabb 3 féallasu
munkavallalét — szakmai és technikai személyzetet — alkalmaz. A felek
megallapodtak, hogy az Onkormanyzat raktér tertletet biztosit a VMMI szamara a az
altal hasznalt terlletek feletti padlastérben, mikézben a VMMI altal hasznalt két
szoba mikddtetését atadja az dnkormanyzatnak.

A felek megallapodtak egy egyeztetdé munkacsoport mikédésérdl, amely a projektek
megvalositdsanak koordindlasat és a részletes egylttmikddési feltételeket
tartalmazé egyutttmikddési megallapodas el6készitését végzi. Az egyuttmikddési
megallapodas életbe Iépéséhez szikséges a Magyar Nemzeti Vagyonkezeld Zrt.
jovahagyasa is.

A Jurisics-var Mavel6dési Kdzpont és Varszinhaz (JVMKV) szervezetén belll a
Jurisics-var teljes lizemeltetése alapvetéen harom szaktertiletet fogna at:

o Kiallitasi terllet, ajandékbolt, jatszéhaz és kavézo6 zemeltetésével (utdbbiakat
sajat Uzemeltetésben kell végezni, mivel az &nkormanyzat ingyenesen
hasznalati joga nem ad lehet6séget allandé Gzemeltetésre

o Koézmivel6dés
o Varszinhaz

Ezen felll a menedzsmentnek foglalkoznia kell a helyiségek alkalmi bérbeadasaval
(alkalmi bérlet lovagi étterem, lovagterem és egyéb klubhelyiségek rendezvények
céljara), illetve a sziikséges karbantartasi feladatokkal.

A készegi 6nkormanyzat kezdeményezte az ingatlanokra a vagyonkezeldi statusz
megszerzését, ami lehetévé tenné a jovében bizonyos helyiségek (pl. kavézd) tartds
bérbe adasat.

A turisztikai funkcié mikodtetéséhez megfelel6 szakértelmi személyek alkalmazasa
szikséges: muzeumpedagdgus - marketingkommunikaciéos szakember, idegen
nyelvet beszél6 teremérdk. Tovabbi foglalkoztatandd személyek: pénztarosok,
felszolgaldk, ajandéktargy értékesiték, takaritdk, karbantartok.

A JVMKV-nal a jelenlegi és tervezett foglalkoztatotti Iétszamot az aldbbi tablazat
mutatja be:

52





Tervezett és jelenlegi foglalkoztatotti Iétszam a JVMKYV intézménynél

Bazis létszam Tervezett
Funkcidk (f6) létszam (f6) Megjegyzés
szellemi | fizikai | szellemi| fizikai
e s _ Nem valtozik a ndévekvd
Koézmiivelédés, szinhaz 4 0 4 0 feladatokkal egyiitt
Turizmus, kiallitasok 0 1 2 6
" Mazeumpedagdgia, 0 0 1 0 |Ujszemély
ommunikacid, szervezés
,, kameras védelem, nem igényel
Teremor 0 0 0 0 teremért
Ajadndéktargy, jatsz6haz 0 0 1 2 Uj személyek
Jegyarusitas, ruhatar 0 1 0 2 Uj személy felvétele szikséges
Bifé 0 0 0 2 Uj személyek
. . Nem valtozik a névekvd
Karbantartas, rakodas 0 3 0 3 feladatokkal egyiitt
Takaritas 0 2 0 2 Nem valtozik az éplilet egészében
Osszesen 4 6 6 11
c g Osszes béviilés: 7 16, ebbdl 2
Mindosszesen 10 17 részmunkaidés

A fentieken tul a fentebb foglaltaknak megfelel6en a kiallito terlleten a VMMI vallalja
3 16 elsésorban teremdr személyzet foglalkoztatasat.

A muzeum javasolt nyitva tartasa: 9-18-ig., ami igény szerint nyaron 1-2 6raval
meghosszabbithatd lehet.

A személyes tarlatvezetést regisztralt, kilsd vallalkoz6i szerzédéssel az igények
alapjan lehetne biztositani az elére bejelentett csoportoknak, majd a mikddés
késbbbi szakaszdban elére egyeztetett idépontokban (pl. éranként). A latogatéknak a
kidllitds és a var bemutatasat elektronikus tarlatvezeté berendezés segitené. A
személyes tarlatvezetésbél is szarmazna bevétele a varnak, mikbzben az Gzemeltetd
szervezet kbzvetitést véllal a csoportok és a tarlatvezetdk (idegenvezeték) kozott.

A tervezett jatsz6haz-vezetés, illetve a marketingkommunikaciés, muzeumpedagogia
feladatok ellatdsa az igényektdl fliggéen elképzelhetd, hogy alkalmi, vagy
részmunkaidés megbizas utjan kerllnek ellatasra. Egyéb kommunikacios feladatokat
a muzeumpedagogus, illetve az értékesitéssel kapcsolatos feladatokat a
pénztarosok fognak ellatni.

A karbantarté, rakodd, takarit6 személyzet a var dsszes funkcidja kapcsan végez
feladatokat.

Vi.2.2. A nydjtott, uj szolgaltatasok bemutatasa

» Kébszegi Jurisics-var meguijitott kiallitasa. A kiallitas f6 témakorei:

o Kébészeg vara a térténelemben: A var épitéstdrténete a XIII-XIV. és a XV.
szazadban; Nagyhatalmi szembenallas a XVI. szazadi Eurépaban; Az
1532-es hadjarat és Készeg ostroma; A zalogbirtokban 1évé var; Készeg
és az Eszterhazyak.

o A var kutatastorténete
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o ,Bln és bintetés” bemutatasa

o ,A féldesuri asztal” bemutatasa

o Varosfejlédési térténetének bemutatasa
o Ideiglenes kiallitotér

o Jatékszoba kialakitasa feln6tteknek és gyerekeknek Uj jatékokkal,
szamtalan 0] kis szolgaltatassal

o Elektronikus tarlatvezet6 bevezetése
o Kiallitdshoz ruhatar kialakitasa
» Kiallitdshoz kapcsolddé sajat lizemeltetési, Gzleti célu tevékenység
o muzeumi ajandéktargy értékesité bolt kialakitasa
o kavézo,
» Alkalmilag bérbe adandé helyiségek:
o lovagi éttermi szolgaltatasok biztositasara (kb. heti harom alkalommal)

o Var lovagterme, szeminarium termeinek bérbe adasa konferenciak,
rendezvények, eléadasok céljara

A var tovabbi szolgaltatdsa a varszinhaz mikddtetése, illetve a kdzmivelddési
feladatok ellatasa. Amig az els6 feladat nem része a projektnek, addig a masodik
tevékenység annyiban érinti a projektet, hogy a kézmiivel6dési tevékenységekhez
kapcsol6d6 beruhazasuk azért sziikséges, hogy megndveljik a turistak altal hasznalt
kiallité és latogatasi teret.

VI.2.2.1. Bemutatasi koncepcio és program

A varban a muzeum Aaltal jelenleg bemutatott kiallitasi témak aktualizalasra
szorulnak. Ennek tébb indoka van:

o atechnoldgiai fejlédés, ami 0j bemutatasi mddszerekre nyuijt lehetéséget;

o a latogatoi célcsoportok megvaltozott igénye, igy pl. a felnéttek, didkok is az
adott korszak, események minél jobb atélését segitd bemutatast kedvelik, ami
a latogaté szam névelését eredményezheti;

o a var, varos torténetének egyediségét, nagyszerliségét javasolt jobban
kihangsulyozni, ami megkulénbéztetheti a folyamatosan fejleszté konkurens
bemutatdhelyektél, varaktol;

o nemcsak a hazai latogatéknak, hanem a kiilféldiek szamara is egyedit, illetve
szamukra jelent6s targyat, eseményt kell bemutatni, amit egyszeriien tudnak
kétni az ismereteikhez.

A fentieken tul az Uj bemutatasi koncepcié felé alapvetdé kévetelmény az eredetiség
meg6rzése, a valésaghl bemutatas, illetve az igényes bemutatdsi modszer,
installacié alkalmazasa.

A bemutatasi koncepciot és programot a Vas Megyei Muzeumok Igazgatdosaga
készitette el, témavezetbje Révész Jozsef, a K6szegi muzeumok igazgatdja volt. Az
alabbi széveg a kiallitasi koncepcionak és programnak egy szerkesztett valtozata,
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mikézben a dokumentum Bariska Istvan, PhD. ny. félevéltaros Térténeti
Koncepciojanak alapjan és annak részbeni felhasznalasaval késziilt. A kiallitasi
koncepcio alapjan a VMMI elkeszitett egy kiallitasi forgatokényve, ami K6szeg Varos
Onkormanyzatanal elérheté.

Az U] allando kiallitas els6dleges feladata a var torténetének bemutatasa, kiemelve
épitési korszakait az Arpad-kortdl egészen az Esterhdazyakig. Az aktudlis kiallito
teremben a var és — amennyire szikséges— a varosi védmivek kiépitésének
bemutatdsara helyezve a hangsulyt, a var életében kiemelked6 szerepet jatszé
személyekrdl, csaladokrél, illetve a jelentésebb térténelmi eseményekrél, mint
példaul az 1532-es t6rék ostrom és a varos osztrak zalogban téltétt két évszazadardl
kaphat képet a latogat6. A cél az, hogy a varba betért érdekl6dé a lehetd
legteljesebb képet kapja a k&szegi varrdl, ismerje meg, mint a magyarorszagi
varépitészet kildnlegességét, illetve szerezzen ismereteket a kbzépkori var
mindennapi életérdl, birtokosairdl.

A készegi var egyedisege abban rejlik, hogy a neégysarkos castellum elsé
magyarorszagi példaja. Epitésének elsd két szakaszdban elrendezése gydkeresen
eltért a korszak magyarorszagi varaitol. Csak késébbi kiépitései soran — a XV.
szazadtol — kezdett hasonlésagot mutatni a hazai varakkal. Korai tipusat, mint a
legkorszerlibb  varosi varformat, Kd&szegi Henrik Alsé-Ausztridban, illetve
Csehorszagban ismerhette meg és hozhatta magaval. A készegi alsévar épitészeti
jegyei ugyanis nagy mértékli hasonlésagot mutatnak a kor cseh, illetve osztrak
varvarosaival. A var tornyai a falsikban allnak és nem ugranak az elé, nincs
koéralépitett udvaruk, a palotaszarnynak kaputornya volt, illetve nem volt kapolnaja és
szorosan kapcsolddott a varosfalhoz.

Evszazadokon atnyuld torténelmével a kdszegi var korai évtizedeiben az orszag
egyik leghatalmasabb kiskirdlyanak kézpontjaként szolgalt. Feladata, és igy a vele
szemben tamasztott elvarasok is telijesen eltértek a késbbbi évszazadokban
tamasztott kdvetelményektdl. Az Anjou uralkodok alatt épult ki a Magyarorszagon
egyedulallé varvaros, amelyben a var és a varos egységes védelmi rendszert
alkotott, amely 1532-ben bebizonyitotta erejét. A térok kilizésével a varak veszitettek
jelentéségukbél és Készeg vara is uradalmi kdzpontként szolgalt. Az egykori kirdlyi,
féldesuri varnak egy részét az 1777-es tlizveszt kdvetéen mar vissza sem épitették

Fontos megjegyezni, hogy az albbiakban bemutatott témak tartalma és azokhoz
kapcsol6do6 targyak a koncepcid véglegesitése soran, a kiallitds megvalésitasaval
parhuzamosan pontosodnak, kiegészilnek.

A kiallitasba bevont helyiségek, témanként:
Koészeg vara a térténelemben
1. terem: A var épitéstorténete a XIlI-XIV. szazadban. 101 terem
2. terem: a k6szegi var épitéstorténete a XV. szdzadban. 102 terem
3. terem: Nagyhatalmi szembendllas a XVI. szazadi Eurépaban 103 terem
4. terem: Az 1532-es hadjarat és K&szeg ostroma. 104 terem
5. terem: A zalogbirtokban 1évé var. 105 terem
6. terem: Készeg és az Eszterhazyak. 106 terem
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Az 1. és 2. terem kiallitdsa nem a ROP projekt, hanem a VMMI &ltal elnyert Alfa program
tamogatasabdl lesz kialakitva.

Var kutatastorténete
7. terem (folyosd): 107 terem, 108, 114
»,Biin és blintetés” bemutatasa
10. terem: 112 terem
»A foldesuri asztal” bemutatasa
Lovagterem alatt a 019 terem
Varosfejlodés térténetének bemutatasa
Eszaki torony 139 terem
Ideiglenes kiallitotér
8. terem: 110 terem, 9. terem: 111 terem

. Koszeg vara a térténelemben
Helyszin: Els6 emeleten a jelenlegi muzeumban az épulet keleti szarnyan

Bemutatas célja: a latogaté kapjon egy attekinté képet a készegi var épitésének
torténetérél, annak egyediségérdl, valamint a var épitéstdrténete szempontjabdl
fontos, kiemelt korszakok meghatarozé térténelmi eseményeirdl, a var jelentésebb
birtokosairdl.

A korszakok, illetve bemutatasi témak:
o 1.terem: A var épitéstorténete a XllI-XIV. szazadban.

A k&szeqi felsévar egyes vélemények szerint mar az avar-korban is jelentés
eréditményként funkcionalt, s6t, vannak akik egyenesen az avar kiralyok
szekhelyének gondoljak. Dr. prof. Bakay Kornél asatasai soran bizonyossagot
nyert, hogy az Arpad-korban mar biztosan allt. A felsévar bemutatasa és a
régészeti  feltdrasok eredményeinek  bemutatdsa  megkerllhetetlen.
Kiemelendé témaként kell szerepelni a Kdészegieknek, akik Németajvari
birtokaikrél kiindulva a XIlll. szazad végére szinte az egész Dunantult a
magukénak mondhattak, a csalad kiskiralyasagat tébb évnyi harcot kévetéen
csak Karoly Robert tudta letérni. A Készegiek ellen vezetett Fehde-héboru is
magyarazatra szorul, de bemutatandd a csalad térténete, kiskirdlyasaganak
kialakulasa, az osztrak és a magyar uralkoddk elleni harcaik. A K&szegiek
alapitottak az alsévarat/varost, amely a kdzép-eurdpaban épllt tervezett varak
elsd és legkorabbi magyarorszagi példaja, ehhez a korbdl analégidkat Alsé-
Ausztriabdl és Csehorszagbdl lehet hozni. Kilon egységként bemutatandé a
kiralyi varos és a fdldesuri, illetve kiralyi birtokba kerllt var fejlédése a
K&szegiek kiskiralyasaganak letérése utani évitzedekben. Karoly Robert és a
kiralyi var/varos, az Anjou-kori varos és var erdditési munkalatai nem
hagyhatok ki a bemutatasbol.

Bemutatandd targyak: a Felsévar és az Alsdvar régészeti kutatasai soran
el6kertilt targyak, elsésorban fegyverek, keramiak, illetve a levéltari anyag. A
mdtargyakat rekonstrukcios rajzok, szamitogépes grafika €s makettek
egészitik ki.
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o 2.terem: a készegi var épitéstorténete a XV. szazadban. Az orszag akkori
masodik leghatalmasabb féura, Garai Miklés nador birtokaba kertlt nemcsak
a varos, de a felsévar, az alsévar, valamint az uradalomhoz tartoz6 13 falu is.
A Garaiak birtoklasa alatt tébbszdr is megerdsitették a varos kivaltsagait, a
mivészetpartol6 csalad foldesuri évtizedeiben mar Ujabb elvek szerint
bdvitette a varat, els6sorban reprezentécios igényeinek kifejezéseképpen. Az
alsévar kiépitésének bemutatasa, majd a Matyas alatti, kiralyi birtokban 1évé
varban elvégzett, Magyarorszagon kiemelkedd reneszansz épitkezések
bemutatasa. A var, mint lakéhely bemutatésa.

Bemutatando targyak: Az alsévar régészeti feltarasakor el6kertilt XV. szazadi
leletek, els6sorban keramiak, kalyhacsempék, velencei (vegek darabjai,
ruhazati kiegésziték, egy bércipd, illetve faenzai majolika kancsok, valamint
oklevelek, protrek bemutatasa.

o 3. terem: A terem mérete miatt (6 nm) igazan nem hasznalhat6é 6nallé téma
bemutatasara. Leginkdbb a koévetkez6 blokk, Ké&szeg tdrék ostroma
bevezetéseként érdemes bevonni. Egy XVI. szazadi 4gyu behelyezésével és
révid, a kort bemutatd leirassal (nagyhatalmi szembenallas a XVI. szazadi
Eurdépaban) kell rahangolni a latogatét az ostromra. (p/ az alabbi jellegii
targyak elhelyezése. Jurisics sztambuli diplomaciai szolgalatai, valamint
horvatorszagi, alsé-ausztriai, szlavoniai katonai és igazgatasi életmiivének
emlékei, igy okelevelek, térképek, arcképek, kdszegi templomi siremléke
nemes masolata, szolgalati helyeinek és birtokainak térképe, nemesi oklevele:
Zengg/Senj, Szent Vid/Fiume, Laibach/Ljubliana emikeit: 1523-1543)

o 4.terem: Az 1532-es hadjarat és Készeg ostroma.

Ve

Kiemelend6, hogy a Bécs ellen inditott t6rék hadjarat stratégiai kudarcot
szenvedett az als6-ausztriai, a stajer, a krajnai, valamint a nyugat-
magyarorszagi €s szlavoniai rendek 6sszefogasa miatt. A térdk hadvezetés a
megosztottsag miatt Készeg alatt békekdtésre kényszerilt. Jurisics érdemeit
nem Kkell alabecstilni, de ra kell vilagitani, hogy az 1532-es térék hadjarat
els6sorban a korszak két nagyhatalmanak, az oszman és a Habsburg
birodalmak &sszecsapasanak indult, Magyarorszag, mint a felvonulasi tertlet
kerilt az 1532-es hadjaratba. Ebben a helyzetben az érintett teriiletek vezet6i
kivételes stratégiai és katonai képességeir6l arulkodik, hogy megtalaltdk a
megfelel6 eszkdzbdket a szultani hadsereg létszamanak ellensulyozasara és
nagymértékben hozzajarultak annak stratégiai vereségéhez.

Bemutatandd targyak: régészeti feltarasbdl szarmazo XVI. szazadi torék és
magyar fegyverek, kiemelendd Jurisics zaszlaja és a Nemzeti Muzeumban
Orzott  elefantcsotberakasos puska, XVI. szazadi félvértezet, agyuk,
agyugolyok. Tovabbi lehelyezend6 targyak: levelek, metszetek, ostromban
érdekelt f6vezérek portréja, térképek, ostromnaplé masolata.

o 5. terem: A var szinte teljes atépitésének bemutatasa a Széchyek alatt,
illetve az osztrak zalogbirtokba keriilés id6szakanak torténete, elsésorban
a zalogbirtokosok kimelésével. 1491 Ill. Frigyes, 1492 Siegmund és Heinrich
Prischenk (Hardegg), 1514 Peter Mrakschi, 1518. Sarkany Ambrus, 1526
Bathori Istvan, 1529 Habsburg Maria kiralyné, 1529 Erd6édy Péter, 1530-1543
Jurisics Miklos, 1544-1545 Als6-ausztriai Kamara, 1545-1547 neuhofi Hans és
Nikolaus Jurisics, 1547-1548 Hans von Weispriach, 1548-1556 Christoph
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Teufel, 1556-1572 neuhofi Nikolaus Jurisics, 1572 Franz von Schoénaich,
1572-1576, Als6-ausztriai Kamara, 1576-1584 Choron Janos, 1584-1586
Nadasdyné Choron Margit, 1586-1616 Széchy Tamas, 1645-1647 Széchy
Dénes. 1647 Kbszeg visszacsatolasa a Magyar Koronahoz.

A terem bemutatasanak részletes tematikaja kidolgozas alatt van.
Bemutatando targyak: Csaladtérténeti emlékek, kiemelve a Jurisics, a Széchy
és Nadasdy-Choron csalad. Kiemelkedd targyak, Széchy Maria cipbje, a
Hbérmann-tér. A varral kapcsolatos uradalom bemutatasa eredeti rajzok,
térképek segitségével.

o 6. terem: K8szeg és az Esterhazyak. Az Esterhazyak 1695-161 1932-ig voltak
a var birtokosai. Ebben az idészakban a var mint k6szegi uradalmuk kbzpontja
funkcionalt. A var bemutatasa szikséges a nyugat-magyarorszagi Esterhazy
birtokok ill. a kismartoni Esterhazy hercegi adminisztracié szerkezetébe mind
a gazdasagi, mind a reprezentacidés funkcidkra nézve, mely szerepkért az
1777. évi tlzvész irta at teljesen. Az egykor szebb napokat megélt,
alapitasakor a nyugati tipust képvisel6, térdk szultani hadsereget megallitdé var
magtarra és istallova valt. A var djkori torténetében legjelentésebb esemény
az 1777-es tlizvész, melyet kdvetben mar nem épitették vissza tornyait,
atalakitottak. Ekkor ker(lt ide az egykori kapolna ma is lathaté barokk oltara. A
var atépitésének bemutatasa mellett — kevésbé hangsulyos am kiemelendé
része a kdszegi sz6l6 és bor kultira bemutatasa, itt az Esterhazy birtokokra
helyezve a hangsulyt.

Bemutatandd targyak: eredeti alaprajzok, téképek, egy 1,8 m magas faragott
boroshordd, az Eszterhazy korszakhoz kapcsolhaté mindennapi hasznalati
eszkdzbk. Tovabbi bemutatasi lehetéségek: a tlizvész és kbvetezméenyeinek
dokumentalasai varosképpekkel, leirasokkal, alaprajzokkal, térképekkel,
miemléki  helyreallitassal, az Esterhazy-féle Maria-kultusz készegi
megjelentésével, az arkadives épitészeti elemek avételével a polgarvarosban,
az uradalom és a varos szazados bormérési vitajaval, az Esterhazy-féle
k6szegi gazdalkodas mintaival — pl. flireszmalommal, téglaégetbkkel,
erdégazdasaggal, oltaralapitasokkal, hatarjarasokkal, bortermelési adatokkal,
telekatengedéssel a varos javara, az Irottké ,térténetével”, a varnak dolgozo
készegi mesterekkel és szabad foglalkozasuakkal stb. — és a var 1931. évi
atadasaval.

Il. A var kutatastorténetének bemutatasa
Helyszine: var folyoséja

A kdszegi var volt az elsé, ahol a magyarorszagi varak kdzil tudomanyosan
megalapozott, tervszerli régészeti kutatast végeztek. A var miemléki
helyreallitdsara 1955-1963 kozo6tt kerllt sor. Annak ellenére, hogy a szépen
meg6rzétt, hagyomanyos kilsé kép, a bemutatni kivant részletek és a modern
épitészeti eszkdzok egylittes hasznalata révén az eredmény a Il. vilaghaborut
kdvetd korszak egyik legsikeresebb teljesitménye volt, alapelvei és modszerei
jelentésen kildnbdztek mai felfogasunktol. A Holl Imre vezette kutatas 1962-
63-ban folyt és a var északi részét érintette. Az ott elékertlt XIII-XVI. szazadi
feldolgozott, és restauralt leletek eddig a készegi muzeum és a Magyar
Nemzeti MUzeum raktaraiban voltak.
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Bemutatando targyak: régészeti feltarasok dokumentacioja, rétegrajzok, fotok,
a kiallitas kiegésziilhet a 2009. nyaran tervezett asatas eredményeivel.

lil. ,,Biin és biintetés” témakore
Helyszine: 10. terem, vetit6-el6add helyiség

Az egész var-rekonstrukciés anyag legkényesebb része. Jé elbkészitéssel,
mértéktartd, ugyanakkor jogtérténeti szempontbdl kifogastalan bemutatassal
igen szinvonalas és hatasos blokkja lehet a készegi koncepcidénak. Készeg
egyike volt ugyanis Borostyanké és Kabold mellett a XVI-XVII. szazadi
Magyarorszagon, ahol bevezették a kor legmodernebb blntetdjogi
térvénykdnyvét, V. Karoly csaszar blntetékdédexét, ami csak réviden
Carolinanak hivtak. Ez tébbek kdzott anyagi jogi értelemben igen nagy
el6érelépés volt. Eljarasjogi szempontbdl azt jelentette, hogy blntetélgyben is
lehetett fellebbezni, amit Magyarorszagon akkor sem a helyi jogszokasok,
sem a Werbdczy-féle szokasjoggyljtemény nem engedett meg. Készeg 3-
szoros értelemben is kitlintetett helyre kerult:

Ennek a térvénykezési, birésagi modernizacionak igen nagy jelentésége volt
annak idején. A folyamat nem volt egyszerl. Hogy ezt illusztraljuk, érdemes
volna az 1561. évi Forintos-perre alapozva bemutatni, hogy miként valtott at
felsd utasitasra az un. vadelves perstruktarardl a nyomozéelvesre. Anélkul,
hogy ezt az alapvetéen szakmai jellegl kérdést itt részleteznénk, felhivjuk a
figyelmet, hogy itt alkalom lenne a blntetéperes eljaras kdzépkori é€s ujkori
elmei latvanyos bemutatasara mind a boszorkanyperek, mind pedig az egyéb
bilntetéperek kapcsan.

A terem alapvetéen a blin és blintetés targyi eszkbzeinek, illetve a térténet
révid filmen valé bemutatasnak adna helyet.

A terem szolgalhat tovabba a var jelentésebb térténeti eseményeinek révid,
10-15 perces animacios bemutatasara, pl. a térok ostrom; az Esterhazy
csalad; a készegi bor; a latogaté érdeklédésének megfelelben egy opcios
mentibél valaszthat, illetve indithat filmet. A terem az ideiglenes kiallitasokhoz
kapcsolodo témak, elbadasok, foglalkozasok megtartasara is hasznalhato.

IV. ,,A foldesuri asztal” bemutatasa
Helyszine a lovagterem alatti sé a lovagi étterm feletti rész

A lovagi éttermben a tervek szerint itt k6zépkori lovagi vacsorak hangulatat
idézd rendezvényeket szerveznek, ami megjelenésében idézi a kbdzépkor
hangulatat. A boltives terem harmada azonban kiallitoterként mikodik majd.

A Kkiallitas els6sorban a kozépkor taplalkozas-kulturajat mutatja be, a
k6zéppontba helyzett két megteritett (XIll. és XVI. szazadi) asztallal.
Els6sorban a var régészeti feltarasa soran elSkerllt kdzépkori
keramialeleteket lehet felhasznalni, melyben kiemelkedéen nagy szamban
fordultak elé konyhai, illetve asztali diszkeramiak. Sajnos, teljes egészében
nem fedi le azt az eszkéz valasztékot, amely a kézépkori asztalon lehetett,
ezek poétlasa els6sorban mas, hasonlé témaju kiallitdsokbdl, vagy korabeli
metszetekbdl t6rténd masolatokkal lehetséges. A leletek kozétt [évd
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viszonylag nagy szamu konyhai edény lehetévé teszi egy konyha
rekonstrudlasat. Mivel a kidllitast a lovagi vacsordkat fogadd tértdl
tulajdonképpen semmi nem valasztja el, ezért masolatok kidllitasa javasolt,
ami muzeumpedgagdgiai szempontbdl is elénydsebb. A betervezett
fliszernbvényes rész lehet6séget ad, hogy megfelelé feltételek mellett a
névények helyben, élében is bemutathatok Ilegyenek. Amennyiben
technikailag kivitelezhet6é a rekonstrualt konyhaban akar elektromos
melegitésli (természetesen az 0Oszképet nem rombolé mddon elhelyzett)
.kemence” is helyet kaphat, ahol lepényt és egyéb korabeli receptek alapjan
kivalasztott ételeket lehet sitni, kdstolni.

V. Varosfejlodés térténetének bemutatasa

Helyszine: az északkeleti torony

A var északkeleti tornya a var felujitdsat kdvetéen a tervek szerint kiallitasi
térként funkcionalna. Az északkelti toronyban nem lehet eredeti targyakbol
valé Kkiallitast tenni, de ugyanakkor lehetéséget ad a varosfejl6édés
térténetének bemutatasara (pl. ,Mit latunk most, mit lattunk 200 évvel ezelétt,
mi volt 500 évvel ezel6tt”) Ezt tablon, illetve kronoszkdp segitségével lehetne
bemutatni. A kiallitas soran utalni lehet azon varon kivili helyszinekre, amik
megjelentek a kidllitasban (pl. térok sereg felvonuldsa). A torony feljaratanal
mindenképpen tajékoztatni kell a latogatot a torony térténetérdl, illetve a felsé
emeleten a latottak azonositasa miatt magyarazé vazlatokat kitenni.

VL. Ideiglenes kiallitotér

Helyszine 8. és 9. terem

Vil.

Az eddig ismert tervek szerint 8. terem, mint ideiglenes kiallitétér elsésorban a
hénap mitargya sorozatnak adhat helyet. A terem lehelyezkedése, kialakitas
miatt kénnyen ki-, illetve bekapcsolhaté a latogatéaramlasba, a bejarathoz
allitott teremérrel vagy beléptetével szabalyozni lehet a bent tartdézkododk
szamat. A terem mérete miatt nem megterhel6 a muitargyvédelmi és
biztonsagtechnikai eléirasokat kialakitani, illetve azt folymatosan Gzemeltetni.
A mellette 1évé, 9. terem kamarakiallitasok rendezésére szolgalhat.

A Lovagterem

Figyelembe véve a helyiséggel tamasztott kdvetelményeket (varosi
reprezentaciés terem, konferenciatrem, koncertterem) a lovagterem
tébbfunkciés megjelenése fontos. Mivel a terem hatalmas méretei lehetévé
teszik, mobil eszkdzbdkkel lehetne szakaszolni, sziikség szerint levalasztani
belble kilénbdzé méretl részeket, igy ezzel szilkség esetén a déli szakasza
ideiglenes kiallitotérként is mikddhetne, mikézben konferencia folyik az elsé
(északi) részben. Fontos, hogy az allandd kiallitas soran emlitett Esterhazy
oltar magassaga miatt csak ide helyezhetd, javaslat szerint a déli falra,
amelynek az elvalasztasat meg kell oldani. A terem méretei — ha
szakaszolhatéva vélik — idedlis lehet szinvonalas mivészeti kiallitdsok (pl.
textiltriennalé zsdrizett munkainak hagyomanyos kdészegi bemutatdja)
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rendezésére. Ugynakkor javasolt a lovagtermenek olyan arculati megjelenést
adni, ami egységes bemutatas esetén kell reprezentativitast ad, illetve utal a
terem elnevezésére, valamint az arculati elemek nem zavarjadk a termenek a
szakaszolt hasznalatat.

VIill. Egyéb terek kiallitashoz kapcsol6d6 hasznalata

A mosdo és a Lovagterem kozotti résznek elsésorban a pihenést kell szolgéalnia. A
mosdoé elétérbe nem szerencsés kiallitast tenni egyrészt a kérnyezet miatt, masrészt
a mosd6 el6tt teret kell hagyni a mosddhaszndlat elétti szikséges dolgok
elévételéhez, utana ahhoz, hogy a latogat6 ,6sszeszedje” magat és felkészllhessen
a var még hatralévd részeire. Emiatt egy pihenéhelyet kell kialakitani, székekkel
asztalokkal, és ide kell tenni olyan technikai eszk&dzoket, amelyek informaciot
kdzvetitenek (varrol, varosrol) vagy szérakoztatnak (PC-s logikai jatékok, persze a
varral kapcsolatos témaban), képeket nézegetni, vagy bdngészni a
programajanléban stb.

Természetesen a var részei, északi palota, reneszansz folyosé stb. részletesen a
helylkdn lesznek bemutatva, noha a kiallitas tematikajaban (a var épitéstorténete) is
benne vannak. Fontos felhivni a latogaté figyelmét az épitészet-, és
mivészettdrténeti szempontbdl kiemelkedd részekre, a&m ezek csak odaills, az
O0sszképbe nem zavar6 megoldasok lehetnek. A tervezett audio-guide-os vezetés
ugyan megoldast jelent, de nem minden latogatd hasznalja.

A kiallitas technikai helyiségei a féldszinten a ruhatarnak is helyet ad6 helyiségben
kell kialakitani. A kiallitds huszonegyedik szazadi installaciéval t6rténé felszerelése
miatt a szamitbgépek, szerverek és egyéb technikai-kiszolgalé eszkdzbk
elhelyezésének (pl. biztonsagi rendszer kdzponti egységei) megoldasa is szilkséges.

K&zépkori lovagi étterem a jelenleg klub helyiségként hasznalt féldszinti terileten
lehet kialakitani , ugy hogy kb. 100 f6 befogadasara legyen alkalmas (pl. két busznyi
latogatd). Megjelenésében, igy a diszités és butorzat beszerzése esetén javasolt a
k6zépkor hangulatat megidézni.

Var kilsé megjelenésének fejlesztéséhez szilkséges példaul a var zaszldkkal valo
diszitése, illetve gyilokjaré felallitdsa az Eszaki torony melletti varfalon.

A Kiallitas kivitelezése folyamataban a szakmai koncepcio és a kiallitasi forgatokényv
is pontosodhat.

VI1.2.3. Kontrolling és ellenérzesi rendszerek
megvaldsitasa

Az elszamolasi szabalyok a Jurisics-var Mivel6dési Kézpont é€s Varszinhaz, valamint
az intézmény fenntartdja, a Készegi Onkormanyzat szabalyzatai alapjan mikddnek.
Az intézmeény évente koltségvetést keszit, illetve a koltségvetés teljesitésérdl
félévente beszamol az illetékes Bizottsagnak, valamint az Onkormanyzatnak.
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VI.3. Uzleti terv

Az Uzleti terv elemeit jelen tanulmany V, VI, VII, VIII. fejezetei tartalmazzak, ezért
nem relevans ezen pont kitéltése.

VI.4.  Marketing terv

Vi.4.1. A nytdjtott szolgaltatasok bemutatasa

» Kébszegi Jurisics-var meguijitott kiallitasa. A kiallitas f6 témakorei:

o Kd&szeg véara a térténelemben A var épitéstdrténete a XIlI-XIV. és a XV.
szazadban; Nagyhatalmi szembenallas a XVI. szazadi Eurépaban; Az
1532-es hadjarat és Készeg ostroma; A zalogbirtokban 1évé var; Készeg
és az Eszterhazyak.

o A var kutatdstorténete

o ,Bln és blintetés”

o A féldesuri asztal” bemutatasa
o ldeiglenes kiallitotér

o Jatékok, ligyességi, kézmlives tevékenységek szervezése gyerekeknek,
illetve feln6tteknek a var, varos térténelmével 6sszefliggésben

o Muzeumi ajandéktargy értékesit6 bolt
o Kavézé lzemeltetése
» Zenés, lovagi lakomak szervezése a lovagi étteremben

» Var lovagterme, szeminarium termeinek bérbe adasa konferenciak,
rendezvények, el6adasok céljara

» A kdézmivel6dési tevékenységek szamara megujuld eléado és prébatermek.

VIi.4.2.  Arképzés

Mig a mikodtetési oldalon a bérkéliségek, addig a bevételi oldalon a
belépbjegyekbdl szarmaz6 értékesités a legmeghatarozébb. Ezért az alabbi
tablazatok foglaljak dssze a belépbjegy értékesitésébdl szarmazd bevételi tervet. A
tervezett belépbjegy arait a piaci lehetéségekhez, versenytarsak kinalatahoz kell
igazitani. A belépdjegyek arai mintegy 40 %-0s ndvekedést feltételeznek a jelenlegi
arakhoz képest, mely jelen idészakban kevésbé attraktiv turisztikai kinalatot nyujt a
var. A latogatoi létszamok redlis tervezéséhez alapul vettilk a potencialis
célcsoportok becsult méretét (Isd 1V.2.2. fejezet).

Jegyek tipusa Egységarak (Ft)
Diak 4-10-18 éves kor 750
Felnott 1400
Csoportos kedvezmény 15 {6 felett felnétteknek 20%
Csaladi jegy (2 felnétt, 2 gyerek) 2900
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Mivel a személyes tarlatvezetés vallalkozéi alapon mikédne, ezért feltételezzik,
hogy a személyes tarlatvezetésbdl szarmazd bevételek a tarlatvezetés
megszervezéshez kapcsolddod koltségeket fogjak fedezni.

A fentieken tul még egyéb szempontokat is lehet érvényesiteni a jegyarakban, illetve
lehet kombinalt jegyeket is kinalni. Példaul:

o Diakcsoportoknak a var, a természetvédelmi latogatdkdézpont €s mas muzeum
latogatasara egy k6z6s jegy és jegyar kialakitasa.

o Felnétt csoportoknak a varlatogatasnak, esetleg mas muzeum
megtekintésének, a Varszinhaz egy eléadasanak és a lovagi vacsoranak,
borkéstolasnak a kdzds kinalata kilonbdzd kombinécidkban egy belépbjegy
keretében kedvezményesen.

o A var latogatasat tovabba azzal is kivanjuk még 6szténdzni, hogy a Készeg
turisztikai kartya bemutatasa arkedvezményekre jogositana, ami feltételezi a
kartya szélesebb kérben valé felhasznaldsa lehetéségeét, illetve
alkalmazasanak elterjesztését.

A jegyarak és a kedvezmények, illetve programcsomagok végsé kialakitasa a projekt
megvaldsitas folyamataban fog véglegesedni.

VI.4.3. Ertékesités

A marketingkommunikaciés fejezetet a kdvetkez6 fejezet tartalmazza. A latogatok a
varrél, illetve turisztikai funkciéirdl informéaciét alapvetéen a szallashelyeken,
Tourinform irodakban elhelyezett kis leporelld kiadvanyokbdl, illetve a var sajat,
valamint a partnerszervezetek honlapjarél gydjthetnek.

A kommunikacion tul a belépdjegyeket is meg lehet vasarolni a helyszinen.
Csoportok szamara lehetséges lesz a telefonos, vagy internetes jegyrendelés, illetve
belépési id6pontfoglalas.

Az értékesitésben a médidban, illetve a honlapon folytatott kommunikécios
tevékenységen tul meghatarozé szerepe van a Készegi Tourinform irodanak, illetve a
kbészegi és kbészeg kornyéki szallasadoknak. Nekik naprakész informaciokkal kell
rendelkeznilik a var altal nydjtott turisztikai és kulturdlis szolgaltatasokrol,
programokrél, az ideiglenes kiallitas témajardl. A var munkatarsai a Naturpark
Egyestilet hirlevelének 6nalld fejezeteként legaldbb havonta juttatnak el informaciét a
szallasadoknak, a kistérseg turisztikai informécios pontjainak.

Az értékesités masik kulcscsatornaja a Készegi, kistérségi, illetve Készeg sziikebb
térségbe tartozd szallodak (az Uzemeltetd szervezetnél elérhetd) programszervezd,
értékesité munkatarsai. Javasolt 6ket évente meghivni a varba, az intézmény
programjainak megismertetésére, mikdzben javasolt a programszervezéknek a
csoportok |étszamtdl fliggéen dijazast adni. A Naturpark Egyesulettel kézdsen
javasolt  kidolgozni  felnétt csoportok szamara egy készegi turisztikai
programcsomagot, mely tartalmazna varos és varlatogatast idegenvezetéssel, egy
zenés kbzépkori vacsorat a lovagi étteremben, borkdstolast és egy rendezvényen
val6 részvételt vagy mas muzeumok megtekintését (pl. patikamlizeum,
postamuzeum és tdbornokhaz). Ez a félnapos program eladhaté utazasi irodaknak
is, akik programot szerveznek Készegre és kdrnyékére.

63





V1.4.4. Miikédtetést segité marketing-kommunikacios terv

A kommunikacios stratégia csak akkor lehet sikeres, ha a Jurisics-var megujult
programja beillesztésre kerll Készeg varosa és az Irottkd Naturpark, valamint a
Nyugat-dunantuli régié turisztikai kommunikaciés programjaba.

VI.4.4.1. Kommunikacio targya

o Ko&szegi Jurisics-var megtekintése és megujitott kiallitasa. A kiallitas f6
témakérei: Készeg vara a térténelemben, A var kutatastérténete, ,Bln és
biintetés”, ,A foldesuri asztal” bemutatasa

o

)

o

Jatékok,  Ugyességi, kézmives tevékenységek  szervezése
gyerekeknek, illetve felnbtteknek a var, varos térténelmével
Osszefliggésben

Muzeumi ajandéktargy értékesitd bolt
Kavézo

o Zenés, lovagi lakomak szervezése a lovagi étteremben alkalmi bérbeadassal

o Var

lovagterme, szemindrium termeinek bérbe adasa konferenciak,

rendezvények, eléadasok céljara

A varban szervezett k6zmulvel6dési és kulturalis programok kommunikaciéjaban nem
térténik a jelenlegi helyzethez képest valtozas, igy ezen kommunikacios feladatokra
nem térink ki.

VI.4.4.2.Kommunikacio célcsoportjai funkcionként

Funkcidk Célcsoport

Vérlatogatés és kiallitas

Egyeéni turisték, csalddok

Csoportos turistak

o Iskolas csoportok

o Felnétt csoportok

Kérnyez6 térség széllodainak vendégei

Egyéb kuilféldi latogaték

Lovagi étterem alkalmi Vendéglato-ipari vallalkozok

bérbeadasa

Rendezvényhelyszin

Konferenciaszervezok

Csaladi rendezvények, eléadasok szervezbi

Kdzmivelddés esetén nem varjuk, hogy a beruhazasok miatt valtoztatni kellene a
szervezet korabbi tevékenységein, ezért az nem része a kommunikacios tervnek.

VI.4.4.3.Uzenet

Célcsoportonként az alabbi kommunikacios Uzeneteket lehet megfogalmazni.

64





Célcsoport Uzenet

Egyéni turistak, csaladok Megujult a Készegi Jurisics-var!

Iskolas csoportok Személyes élményszerzés: Kdészeg és a kdészegi var

Felnétt csoportok térténetének megismerése

Egyedi, kiemelked6 események bemutatdsa a var, varos

Kérnyez6 térség szallodainak | -2+
életében:

vendégei

Egyéb kilféldi latogatok o Vérépitészet torténete a Jurisics var példajan

o Nyugat keleti bastyaja a térok elleni harcban

o Bizonyitdson alapuld6 peres eljaras elsd
alkalmazasa a régiéban

A torténelem, multbeli események jatékos megismerése,
egyedi élményszerzés

Ismerje meg Jurisics lakomajat és zenéjét!

Vendéglato-ipari vallalkozok Var meguijult, egyedi kinalata megduplazza a latogatokat!

Konferenciaszervezék Parbeszéd és egydttlét egy megujitott térténelmi

- '
Csaladi rendezvények, koérnyezetben!

eléadas szervezok

VI.4.4.4.Kommunikacios eszk6zok kijelélése
Az egyes célcsoportok elérését az alabbi kommunikacidés eszkézok szolgéaljak. A

kommunikaciés eszkdzoket céljaik, illetve alkalmazasuk iddzitése szerint
csoportositottuk.
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Kommunikacio célja

Célcsoport

Eszkoz

Alkalmazas idoézitése

Tajékoztatas a megujitott
kiallitasrol, felvjitott varrol

Var minden potencialis
latogatoja

Onallé honlap készitése magyar nyelven, mig a
kiallitasrol, konferencia lehetéségekrdél, programokrol
angol és német nyelvl valtozat készitése.

Legkésébb a var felljitdsdnak
befejezésére kell elkésziteni,
majd folyamatosan frissiteni kell
a honlapot a mikddtetd
szervezet felel6sségében

Oktatasi intéezmények — iskolés
csoportok szervezdi

Direkt levél kiildése a célcsoportban megjeldlt
térségek oktatési intézmeények vezetbinek. A levélben
javasolt Készeg és kdérnyékére vonatkozd 1-2 napos
programkinalat bemutatasa is

Minden évben legaldbb egyszer,
oktdber, november kérnyékén
kell levelet kuldeni.

Helyi lakosok

Ingyenes belépés biztositasa a megnyitd utani napon
Kedvezményes belépd adasa a helyi lakosoknak a
megnyitast kdvetd elsé félévben’

A var felujitasanak befejezése
utan

Orszag lakossaga, de
kilénbésen az egynapos
latogatasi kdrzetben élék és
Budapest lakossaga

Médiakampany, kiilénds tekintettel az egynapos
latogatasi kdrzetben (Vas, Zala, Gyér-Moson-Sopron,
Veszprém megye) €l6kre, budapesti lakosokra és a
magasabb jévedelmiekre

A felujitott var atadasa elétt és
Evente egyszer megismételve
(marcius-aprilis hbnapokban)

Egynapos latogatasi kdrzetben
lévé turistak, kérnyezd
szallodak vendégei (kllbnésen
Készeg, BUk-flirds, Sarvar,
Szombathely, Sopron,
Locsmand, Bad Schénau és
Tarcsaflrdd telepiiléseken)

Hirdetés megjelentetése a turistaknak keésziilé
tajékoztaté ujsagokban (amennyiben van ilyen Gjsag)
Szérélapok kihelyezése a szalloddkban és informacios
pontokon

Hirdetések alkalmanként
Szorélapok alkalmankénti
utdnnyomasa

Kérnyez6 telepllések
programszervezdi utazasi
irodainak, tourinform irodainak,
szallodai program
szervezéknek

Direkt levél kiildése az utazasi irodaknak, tourinform
irodaknak, szallodaknak. A levélnek tartalmaznia kell,
egyéb program kindlatot is.

A programszervez6k szamara ingyenes latogatas,
tarlatvezetés

A programszervezéknek jutalék a szervezett
csoportok Iétszamatdl fliggéen

Evente egy alkalommal

Evente egy alkalommal

Eseményhez kapcsoldédoan

" A nyilvanossag tevékenység részeként megvalosul alakossag folyamatos tajékoztatasa var feltjitasardl és az Gj kiallitasrol.
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Kommunikacio célja

Célcsoport

Eszko6z

Alkalmazas idézitése

Részletes tajékoztatas az
0j kiallitas tartalmardl, a
var szolgaltatasairdl

Var potencidlis latogatoi

Honlapon keresztiil folyamatos tajékoztatas, a kiallitas
tartalmanak széveges leirdsa, virtudlis kiéllitas
Kisméretii szines szoérdlap kihelyezése

o hazai és kulféldi utazasi irodakba,

o orszagos és kulféldi turisztikai vasarok

résztvevéinek

PR cikkek, radio, televizids beszélgetések
szervezése, az Ujsagirok meghivasa

Folyamatosan

Folyamatosan
Vasarok idépontjahoz igazitva

Ev kdzben folyamatosan, mig
er6sebb média megjelenés
generalasa a megujitott var és
az uj kiéllitds atadasakor

Tajékoztatas a térségbe
érkez6 turistdk szamara a
var szolgéltatasairdl,
programokrol

Készegre és a kistérségebe,
valamint a kérnyez6 térségbe
érkez6 turistdk szamara

Kisméretii szines szordlap kihelyezése
o Tourinform irodaba,
o turisték altal felkeresett frekventélt helyeken,
informacios pontokon,
o szallashelyeken

Folyamatosan, egész évben

A kidllitasra, varra valo
sajatos figyelem felhivasa,
PR tevékenység

Vér potencidlis latogatéi

Kisebb rendezvények, (pl. kézmiives programok)
szervezése a varba

Rendezvények, igy a Varszinhaz erételjes
promécidja, mely felhivja a figyelmet a varra, mikézben
lehet a kidllitassal és a varszinhazzal kombinalt
kedvezményes jegyet értékesiteni

Nagyobb varos
rendezvényekhez illesztve
Varszinhaz programjanak

s sz

Tajékoztatas a varba
latogatok szamara a
kiallitasrél, latogatd
menedzselése

A kiallitds soran az ajanlott utvonalat kijel616 tablak
elhelyezése, a szolgaltatasok (ajandékbolt, jatszéhaz,
kavézo, lovagi étterem) iranyat jelzd tablak
kihelyezése a varon belll

A kiallitas anyaganak feliratozasa

Igény és el6re val6 bejelentkezés esetén személyes
tarlatvezetés biztositasa

Tébbnyelvi (magyar, angol, német) radiéfrekvencias
hordozhato tajékoztaté biztositasa

Leporelld kiskiadvany adasa a jegybelép6 mellé
Kidllitas anyagabdl reprezentativ kbnyv készitése

Allandéan elérhetéek a varba
latogatok szamara
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Kommunikacio célja

Célcsoport

Eszko6z

Alkalmazas idézitése

Lovagi étterem alkalmi
bérleti lehetéségeinek
megismertetése

Vendéglato-ipari vallalkozok

Nyilvanos palyazati felhivas készitése a bérbeadas
feltételeirdl, majd megjelentetése interneten, megyei
napilapokban, helyi Ujsdgban. A helyi vallalkozok
kdzvetlendl levélben is kaphatnak tajékoztatast a
lehet&ségrol. Majd tajékoztaté forum szervezése az
érdekl6do véllalkozék szamara a var (j kiéllitasi
programijairdl, tervezett szolgaltatasairdl.

Legkésdbb a var feltjitdsanak
befejezése elbtt fél évvel, de
inkabb hamarabb, az épitészeti
kiviteli szerz6dés megkezdése
utan.

Konferencia szervezési
lehet6ségek és feltételek
megismertetése

Konferenciak, rendezvények
szervez6i és olyan
intézmények, szervezetek,
akik gyakran gazdai,
kezdeményezéi
konferenciaknak
Magyarorszagon és Ausztria
nyugati részében

Konferenciatartasi lehetéségek és bérleti feltételek
kidolgozasa, majd megjelentetése a Var hivatalos
honlapjan

Tajékoztato direkt levél kiildése a konferenciatartas
lehet6segeirdl, feltételeirdl a célcsoportnak.

Honlap inditasakor a honlapra
kell elhelyezni, majd a feltételek
valtozasaval frissiteni kell

A vér feltjitasanak befejezése
el6tt fél évvel, majd évente
legalabb egyszer.

Rendezvényszervezési
lehet6ségek és feltételek
megismertetése

Csaladi rendezvenyek
szervezdi, utazas-szervez6k

Bérleti feltételek kialakitasa, a lehet6ségekrol
tajekoztatas a var hivatalos honlapjan.

Honlap inditasakor, majd a
feltételek valtozasaval frissiteni
kell.

El6adasok szervezése
lehet6ségek és feltételek
megismertetése

Eléadasok, rendezvények
szervezbi

Eléadasok, egyéb hivatalos rendezvények
megtartasanak lehet6ségének bemutatasa és
bérleti feltételek kidolgozasa, majd megjelentetése a
Var hivatalos honlapjan.

Tajékoztato levél kiildése az el6adasok
szervezésének lehetdségeirdl, feltételeirdl a
célcsoportnak.

Honlap inditasakor, majd a
feltételek valtozasaval frissiteni
kell

A var felujitasanak befejezése
elétt fél évvel, majd évente
legalabb egyszer.
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A var reklamozasanak jarulékos hatasai is vannak a varos, illetve turisztikai
szolgaltatasainak megismertetésére. A jévdben az Irottké Naturparkért Egyesulettel
k6z6sen végig gondolandd, hogy a megujult Készeg (csak a térténelmi belvaros
felljitasa utan lehetséges), vagy a var kiallitasarol széljon a reklamkampany.

Kezdetben, a var felljitasa utani egy évben javasolt az Uj kiallitas bemutatasa, de
jovBben javasolt Készeg teljes szines kulturalis és aktiv turisztikai kinalatanak kdzés
ismertetése.

Mindenesetre a var szolgéltatasainak megismertetésére tervezett reklamkampany
felhivja a figyelmet Készegre és a kdszeg-hegyaljai kistérség egészére.

A varos turisztikai sikerességének tovabbi feltétele, hogy késziljenek célcsoport
specifikus (pl. didkcsoportoknak, idésebb résztvevékbél &ll6 csoportoknak,
csaladoknak) programajanlasok.

69





A programcsomagok  kialakitasakor az Irottk6 Naturpark  honlapjanak
(www.naturpark.hu) ajanlasa alapjan az alabbi program lehetéségek kozil lehet

valasztani:
Témak Készegen Készeg kornyékén
Latnivalok Kézépkori varosszerkezet, séta Népi épiteszet emléke: Caki

idegenvezetéssel Készegen a
térténelmi belvarosban

miemlék pincesor

Torténelem, kultdra

Jurisics-var - varmlzeum

Téabornokhaz: céhek, kézmivesek,
kismesterségek

Szecessziés haz: idészaki
képzémivészeti kiallitdsok

Arany Egyszarvu Patikamuzeum,
Fekete Szerecseny PatikamUzeum

Fénix-haz (Jurisics-var): Szamos
Marcipan Mesegaléria, Borgaléria

Postamuzeum: a vilag postésai
bélyegképeken, Eurdpa postautjain,
K&szeg postatdrténete

K&szegi Borok Haza: Sz616 és
borfeldolgozasi helytérténeti
gyUjtemény

Lékai lovagvar, Stajerhazi
Erdészeti Muzeum és Erdei Iskola

Velemi vizimalom

Természet

Bechtold Istvan Latogatékézpont és
Chernel- kert Kiralyvolgyi
természetvédelmi tandsvény-témaja

Csillagaszati eléadas, tavcsdves
megfigyeléssel

Csillaghur tanésvény a Kincs-
pihenétdl az Ohaz Kilatéhoz
vezet6 Ut mentén Kedvelt
turacélpontok a Készegi-
hegységben

Gyalogturak a Készegi
hegysegben: Hetforras, Hormann-
forras, Irottk6 Kilatd, Ohaz Kilato,
Stajerhazak, Kalaposkd

Holdfényliget kalandpark

Gasztrondmia

Jurisics vacsorgja a lovagi étteremben

K&szegi borut allomasai

Rendezvények

Aktualis rendezvények az Irottkd Naturpark és Készeg rendezvény naptara

alapjan

A programokon belll a latogatast javasolt 6szténdzni a kedvezményes, tébb
helyszinre sz616 belépdjegyek arusitasaval. Az egyéni turistak szamara tébb helyszin
meglatogatasat Készeg turisztikai kartyaval értékesitésével lehet 6sztébndzni.

A fenti eszkdzOk alkalmazasa csak akkor lehet sikeres, ha a Jurisics-var megujult
kinalata beillesztésre kerllt K&szeg varos és az Irottk6 Naturpark, valamint a Nyugat-

dunantuli régié turisztikai kommunikaciés programjaba.
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VI.4.4.5.Kommunikacios eszk6z6k részletes bemutatasa

1. Arculati kézikényv készitése

Célja Jurisics-var Kulturalis és Turisztikai Kdzpont arculati eleminek
megtervezése

A honlap javasolt Az arculati kézikbnyv részeként az aldbbi kommunikaciés elemek
szerkezet készilnek el

O
O

2. Honlap

Logo tervezés

Kisarculati és arculati elemek kidolgozasa (levélpapir, névjegy,
boriték, cimke, dosszié, mappa, faxpapir, elektronikus levél,
jegyzet, meghivék, belépbkartya, Ugyviteli nyomtatvanyok,
hirdetés tipusok, bianco plakat, papirtaska, céges gépjarma)
Weblap design készitése (koncepcid és grafikai terv)

Kuls6, belsé tajékozodast segitd informacios rendszer
kialakitasanak koncepcibterve és miszaki kiviteli
dokumentacio készitése

Korhii zaszl6 tervezése, valamint a logé és az arculati kodex
alapjan megtervezett zaszIl6

Kulsé épuletjelz6k: tervezése, latvanyterv készitése

Kiilsé informacidhordozok és vizualis elemek megtervezése:
(bannerek, transzparensek, dekoracios elemek, fénytechnika
A fentiek teljes kérl dokumentéalasa arculati kézikbnyvben

Célja Informacié nyujtas Jurisics-var Kulturalis és Turisztikai Kdzpont
szolgaltatasairdl

A honlap Kiallitas, varlatogatasa

szerkezete 5

@)

e}

O

O

Kiéllitasok a varban
o Allando kiallitas
=  Kiallitasi témak
o ldeiglenes kiallitas
Ajandéktargy bolt (targyak bemutatasa)
Jatszohaz
o Jatékok célcsoportonként (pl. gyermek, ifjusag, felnétt)
o Programok (melyeket a jatszo6hazba szerveznek)
Kavézd

Belépéjegy, elbjegyzés

Lovagi étterem

Kulturalis programok

Varszinhaz

Konferenciak

@)

Aktualis konferencia
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Honlap
megjelenése

Kotelez6 formai
elemek

Feladat

o Konferenciahelyszin
Aktualis hirek
Vendégkényv
Partnerek

A honlapnak biztositani kell fényképes-videos megjelenéssel egy
virtualis sétat az allandé kidllitasban, illetve képes illusztracidval kell
biztositani

A honlapot angol és német nyelven is el kell késziteni, illetve két
nyelven tartalmat folyamatosan frissiteni kell

A honlap tartalmat kell k kel késziteni ugyis, hogy latassérilt, valamint
halldssérilt személyek is tudjak haszndlni.

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logé

EU logé és az uniés hozzajarulasra utald6 mondat az érintett alap
megnevezésével, amelybdl a projekt finanszirozasa térténik.

K&szeg Varos cimere
Jurisics-var logéja

Projekt neve, leirdsa (altalanos leiras, milszaki adatok)
(kedvezményezett neve és elérhetésége, kdzremikddd szervezet
neve és elérhetésége)

Hiperhivatkozds a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség, az Iranyitd
Hatdsag és a Kdozremikédd Szervezet honlapjara jél 1athatd helyen

Honlap programozasa és tartalommal val6 feltéltése

3. Leporello kiskiadvany

Célja

Tartalom

Kivitelezés

Kotelez6  tartalmi
és formai elemek

A varba latogatok részletes tajékoztatasa a var kidllitasarol,
térténetérdl, mikdzben seqiti a varban az eligazodast

Allandé kiallitas témainak bemutatésa és révid leirasuk
Vér alaprajza és a kiallitas atvonal térképe

Var egyéb szolgaltatasai (ajandékbolt, jatszéhaz, kavézo, lovagi
étterem révid leirdsa)

Var, honlap elérhetésége

Méret: 3x2 oldal, leporello

Anyag: 115 g kérnyezetbarat papir
Megmunkalas: 4+4 szin

20 000 példany

Projekt megnevezése, tamogatés 6sszege
Kedvezményezett megnevezése

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logé

EU log6é és az uniés hozzgjarulasra utal6 mondat az érintett alap
megnevezésével
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Készeg Varos Onkormanyzatanak cimere
Jurisics-var logéja

Feladat Kiadvany megszévegezése, megtervezése, nyomdai el6készitése és
kivitelezése

4. Meédiakampany

Célja A megujitott Jurisics-var megujitasnak, az (] kiallitasnak a
tajékoztatasa a potencidlis célcsoport szamara

Célcsoport Lakéhely szerint

o Egynapos latogatasi koérzetben (Vas, Zala, Gy6r-Moson-
Sopron, Veszprém megye) él6k

o Budapesten élék
o Orszag tobbi lakosa
Jellemzdk
o A-B jévedelmi csoporthoz tartozék
o Csaladosok
Id6szak Az (j kidllitas atadasakor egy hénapon at

Evente kétszer megismételve (marcius-aprilis és oktdber-november
hénapokban)

Kételez6  tartalmi  Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logo
és forma elemek EU logé és az uniés hozzajarulasra utald6 mondat az érintett alap
megnevezésével

Készeg Varos Onkormanyzatanak cimere

Jurisics-var logéja

Média megjelenés Az alkalmazott médiafelliletekre a fenti kritériumok és a rendelkezésre
allé keretdsszeg alapjan javaslatot tesz a kampany megvaldsitasat
elvéllal6 tarsasag

Lehetséges média fellletek (elektronikus: index, origo, alon, nyugat;
nyomtatott sajtdé: népszabadsag, magyar nemzet, blikk, pannon lapok
tarsasaga, radié: Kossuth radio, Info radio)

5. Direkt leveél

Célja Részletes tajékoztatas a megujitott Jurisics-varrol, az
szolgaltatasokrol, kiallitasrél, illetve a var latogatashoz kapcsolédo
k&szegi programokrol

Célcsoport Osszes altalanos és kozépiskola igazgatéja Vas, Gydr-Moson-Sopron,
Zala, Veszprém, Komarom-Esztergom, Somogy, Pest, Fejér
megyékbdl és Budapestrdl (www.kir.hu)

Programszervezék a térségbdl

o Vas megye szallodainak igazgat6i, programszervezdi (sajat
gyUjtés, www.vendegvaro.hu)

o Vas, Gyér-Moson-Sopron, Zala Megye tourinform irodai
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Programajanlas a
levélben

Kotelez6  tartalmi
és formai elemek

(www.tourinform.hu)

o Hazai utazasokat szervezd utazasi irodak
programszervezéinek (www.beutaztas.lap.hu)

Iskolaknak
Kultdra — természet — irodalom — mozgas
o Tematikdban 1-2 napos osztaly kiranduldsokra program
ajanlas
o Erdei iskola programajanlé
Szallodaknak, utazasi irodaknak

o Fél napos programajanlé (varosi séta idegenvezetéssel,
varlatogatas, lovagi vacsora és borkéstolas)

o 1-2 napos programajanlé (varosi séta idegenvezetéssel,
varlatogatas, lovagi vacsora és borkéstolas, tandsvény-jaras,
vagy turazas, k8szegi muzeumok, idészaki kiallitasok, aktuélis
varosi rendezvény)

o Hosszabb id6szakra kérnyékbeli latvanyossagok: gyogy- és
termalfird6zés a koérnyék farddiben (pl. BUk-flrddn,
Locsmandon), nagyobb gyalogturak, kerékpartira a Vas-hegy
boraton, ausztriai varlatogatas (pl. Léka, Frakno, Borostyankd)

A levél formaja lehet postai,vagy elektronikus levél is, javasolt
hosszabb tavon a cimlistdban szeplék felvételének kezdeményezése
készegi naturpark hirlevelébe, ami tartalmazna a Jurisics-var hireit is

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logd

EU log6é és az uniés hozzgjarulasra utald6 mondat az érintett alap
megnevezésével

Készeg Varos Onkormanyzatanak cimere

Jurisics-var logoja

6. Kismeretii szines szorolap

Célja

Célcsoport

Tartalom

Készeg és térségnek bemutatdsakor, illetve a térségbe érkezé
latogatok szamara figyelemfelhivas a készegi varrél

Szoérolap javasolt elhelyezése:

o Készeg és térsége szallashelyei, turisztikai informacios pontjai
(lista Irottkd Naturpark egyesuletnél)

o Kobszeg, BuUk-firdé, Sarvar, Szombathely tourinform idé,
frekvenetalt turisztikai pontjai (pl. firdék)

o BUk-firdé, Sarvar, Szombathely, Sopron, Tarcsaflrdd,
Locsmand, Bad Schénau szallodai

Figyelemfelhivas a meguijitott Készegi varra
A vér szolgéltatdsainak leirdsa
Az (j kiallités leirasa
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Kivitelezés

Kotelez6  tartalmi
és formai elemek

7. PR cikkek
Céla

Célcsoport

Tartalom

Eszkéz a
megjelenéshez

Meédia megjelenés

Méret: 1x2 oldal

Anyag: 115 g kérnyezetbarat papir
Megmunkalas: 4+4 szin

20 000 példany

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logé

EU logé és az uniés hozzajarulasra utald6 mondat az érintett alap
megnevezésével

Készeg Varos Onkormanyzatanak cimere
Jurisics-var logéja

Készeg és térsegnek bemutataskor, illetve a térségbe érkezé
latogaték szamara figyelemfelhivas a készegi varrdl

Lakéhely szerint

o Egynapos latogatasi koérzetben (Vas, Zala, Gy6r-Moson-
Sopron, Veszprém megye) €l6k

o Orszag tébbi lakosa
Jellemzdk
o A-B jovedelmi csoporthoz tartozok
o Csaladosok
o nék
Figyelemfelhivas a meguijitott Készegi varra
A vér szolgaltatasainak leirasa
Az (j kiallités leirasa
Tanulmanyut turisztikai szaksajtd, els6dleges hirdetési Ujsagok,
életmaod jellegli magazinok szamara
|d6tartam: egy éjszaka

Tervezett program: var, kiallitas latogatas, lovagi vacsora,
egyéb rendezvényen valdé részvétel, muzeum latogatasok,
Készeg kdrnyéki kirdndulas, Természetvédelmi latgatd kdzpont

Ellatas: teljes ellatas helyben
Résztvevok szama: 25 6

Lehetséges médiak (elektronikus: index, origo, alon, nyugat.hu,
port.hu; nyomtatott sajtd: népszabadsag, magyar nemzet, blikk,
pannon lapok tarsasaga, Vilaggazdasag, N&k Lapja, Kismama,
Magyar Narancs, HVG, Histéria, Magyar Turista, Uduljén Itthon,
Vérak, Kastélyok, Templomok) radi6: Kossuth radi6, Info radié,
televizi6o: mtv, duna tv, tv2, RTL klub, Hir tv, ATV)
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8. Tobbnyelvii (magyar, angol, nemet) hordozhato tajékoztato biztositasa

Célja Var latogatas soran részletes tajékoztatas nyujtasa a varrél, a var
torténetérdl és kiallitasrol

Célcsoport Varba latogato, féként egyeéni turistdk (akik magyarul, angolul, németal
beszélnek)

Kivitelezés 20 teremre 30 db kézben hordozhat6 készlilékkel, 1 db lopasérzékeld

és beszerelés biztositasa.

Az adé bluetooth segitségével tud kédot kiildeni a fogaddkésziilékre.
A kézben hordozhaté készllékek kortlbelll 4-5 6ra folyamatos
mikoédésre képesek, azonban a koélcsdnzés végeztével egybdl,
gyorsan tolthetéek. A hanganyagok mp3 formatumban kerlinek
tarolasra, amelyek szikség esetén kdénnyen és gyorsan
médosithatéak. Bluetooth-os valtozatnal a videdk, képek feltbltése is
megoldhato, igy a kijelzé6n mindig lathaté az a kiéllitasi targy amirdl a
narrator éppen beszél, igy a latogatdé kdnnyebben beazonosithatja.

Az adéra a kiallitasrol az idegenvezeték szamara megadott hosszabb
szbveg szerkesztett valtozata keriil magyar, angol és német nyelven
feltdltésre.

A tajékoztatd eszkdzt a jegybelépdn fellil tovabbi dijért lehet bérelni.

9. Ajandéktargyak készitése, tervezése

Célja Var latogatasar6l emléktargyak hazavitele, ami mindig emlékeztet a
kiallitasra

Célcsoport Varba latogatd dsszes turista — gyerekek, felnéttek

Ajandéktargyak Az alabbi ajandéktargyak egyedi tervezése kivitelezése térténik meg a

projekt keretében

Ajandéktargyak
Rajzkényv, szinezd kisgyermekeknek

K&szegi magyar kartya
Kiszaszlok (papir, asztali, textil)

Hltéméagnes

Matricas album gyermekek részére

K&szegi kirakds jaték (puzzle)

Az ajandéktargyak részeként elkészul ideiglenes kidllitési installacios
fellletek kialakitasa 6nhord6 kialakitas esetére, mely kell6 hatteret
nyujt a jatékok kiprébalashoz.

A késObbiekben javasolt a varrdl, illetve a kidllitasrol egy exkluziv szines kényvet
kiadni, amit az ajandékboltban értékesitenének.
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VI1.4.4.6.Eszk6z6k hasznalatanak id6zitése

Reklameszk6zok Bevezetés | Folyamatos

Arculati kézkdnyv X

Honlap X X

Leporello kiskiadvany X X

Médiakampany X X (évente
egyszer)

Direkt levél X Evente egy
alkalom

Kisméretii szines szo6rblap X

PR cikkek (média tanulmanyut) X

Tébbnyelvi (magyar, angol, német) hordozhaté tajekoztato X

biztositdsa

Ajandéktargyak készitése, tervezése X X

VI1.4.4.7.Kommunikacios kéltségek és litemezésiik

A projekt réeszekeént, a megdujitott turisztikai vonzeré bevezetéseként

Az aldbbiak a projekt inditasakor tervezett kommunikaciés kdltségeket tartalmazzak.
A kommunikacids kéltségek részei a projekinek és a projekt zarasaig felhasznalasra

kerilnek a tervezett forrasok,

igy beszerezzik a szlikséges eszkdzoket és

szolgaltatasokat.
. . . ) ) . Osszesen

Marketing eszk6zok a projekt részeként ar/db darab (brutté Ft)
Onall9 hon,IaEp tartalommal, angol, német 1 500 000 ] 1 500 000
nyelvi forditassal
Leporell6 kis kiadvany készitése 100 20 000 2 000 000
Direkt levél 233 1500 350 000
Med_la tar)u[manyut szervezése, PR cikkek 1 db 25 16 450 000
megjelenésére
Bevezetd reklam tevékenység és ezen belll
médiavasarlas a potencidlis célcsoport 2 500 000
szamara reklamigyndkség altal szervezve
Egyéb a!andektargyak (promécios eszkdzok) 8 000 000
beszerzése
Osszesen 14 800 000
Specialis turisztikai szoftver, eszkoz darab Osszesen

P ’ (brutté Ft)
Elektronikus tarlatvezet6 eszk6zok beszerzése és installalasa
magyar, angol és német nyelven (specialis turisztikai szoftver 30 3 700 000
részeként kerll elszamolasra)
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Megjegyzés:
o Az el6készitesi koltsegek keretében készil el a Jurisics var arculati
kézikdnyve brutté 2 161 250 Ft-bal.
o A varban a latogatas soran kiépitett, a latogatas Utvonalat és szolgaltatasok
elérhetd6ségét jelz6 egységes tablak a kiallitas kivitelezés részét képezi.
o A varhoz valé eljutast seqit6 tadjékoztatd tablak részei Készeg informacids
tabla rendszerének.

A késbbbiekben a kommunikacios koltsegeket az Irottk6 Naturparkkal kivanjuk
megosztani, hisz a két szervezet, vagy helyszin reklamozasa és orszagos szinti
eladasa a masik latogatottsagnak a névekedését is 6szténzi.

A miikédés folyamataban rendszeresen biztositott kéltségek

Az alabbi tevékenységet nem a projekt részeként kell megvalésitani, hanem a
késbbbiekben a tovabbi évek kéltségvetése terhére.

Reklameszkézok Te('é‘!’ve/fo‘:tu‘t:‘f';f)ég
Honlap mikddtetése 650 000
Leporello kiskiadvany 3 000 000
Oriasplakat allandé elhelyezésre (helybérlés, plakatkészités) 650 000
Médiakampany 2 500 000
Direkt levél 200 000
Kismeéretl szines szérdlap 2 000 000
Ajandéktargyak készitése, tervezése 3 000 000
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VI.5. Cselekveési litemterv

Az alabbi tablazat Osszefoglaldan tartalmazza a projekt megvalédsitas Utemtervét, illetve a fébb allomasokat. Az egyes
tevékenységek idészak szempontjabél részletesebb Utemezését az alfejezetek tartalmazzak. A tevékenységek kialakitasanal azt
feltételeztik, hogy 2009. Ill. negyedévében (szeptemberben) megkdtheté a tdmogatasi szerz6dés a projekt megvaldsitasara.
Ennek megfeleléen 2 év mulva, 2011. szeptemberében fejezédhet be a projekt.

2008 2009 2010

Tevekenyseg I. ] m [ av. [l ] m v [l I m. ] v.

Projekt el6készités

Megvalosithatésagi tanulmany elkészitése, majd
véglegesitése

Engedélyezési eljarasok

Var korszerlsités épitési engedélyezési eljarasa,
majd jogerére emelkedése

Részletes tervezés

Var korszerUsités kiviteli tervek elkészitése,a
tervezési megbizasra készilt ajanlatkérési
folyamattal egyGtt

Kiallitasi koncepcid, program valamint részletes
kiallitasi forgatékdnyv tervezése

Arculati kézikdnyv tervezése
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Tevékenység

2009

2010

2011

KoOzbeszerzések

Epitési kozbeszerzés elékészitése és lefolytatasa

Kiéllités, belséépitészet kivitelezés kdzbeszerzés
el6készitése és lefolytatasa

Marketing szolgaltatasi beszerzések elékészitése
és lefolytatasa

Projekt megvaldsitads

Régészeti feltaras

Var korszer(sitése, épitési tevékenység

Kiallitas, bels6épitészeti tevékenységek
megvalésitasa

Marketing kommunikacios szolgaltatdsok
elvégzése
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VIL.5.1. Miiszaki megvalositas litemezése

Megvalodsitas Kezdete Vége
Régészeti feltaras 2008. szeptember | 2008. december
Epitési, kivitelezési tevékenység 2010. marcius 2011. szeptember
Kiallitas és belséépitészet megvalositasa 2010. oktober 2011. szeptember
Marketingszolgaltatasok beszerzése 2011. januar 2011. szeptember
Terem&rok, csoportvezeték képzés 2011. jadlius 2010. szeptember

VI1.5.2. A projekt tovabbi elékeszitéséhez és
megvalositasahoz kapcsolodo eljarasok litemezése

Az engedélyes épitési tervek készen vannak, aktualizalasuk megtdrtént (pl.
turistaszalléval valé kiegészitése). 2008. januar 22-én megérkezett az épitési
engedély az U] tervekre. Az engedélyezési eljaras gordulékeny volt, miutan a tervez6
€s a projekt menedzser a tervezés folyamataban egyeztetett az Orbkségvédelmi
Hivatal képviselbivel. Az épitési engedély 2009. junius 17.-én emelkedett jogerdre,
mivel eziddig huzodott a tulajdonosi jogokat gyakorld6 MNV Zrt. hozzajarulasa az
épitési engedélyhez.

Mivel miemlék épllet feltjitdsardl van sz, ezért elengedhetetlen a régészeti
feltaras, mely munkak elvégzésére ajanlattal rendelkeztnk.

A projekt megvalositasa érdekében szilkséges tevékenységek tervezett itemezése
az alabbi.

Tevékenységek Kezdete Vége

Megvaldsithatosagi tanulmany kiegészitése 2009. aprilis 2009. junius

Engedélyezési eljarasok

Var korszer(sités épitési engedélyezési eljarasa 2007. szeptember 2009. junius
Tervezés

Var korszerUsités kiviteli tervek elkészitése 2008. november 2009. janius
Kiéllitasi koncepcid, program valamint részletes 2009. oktober 2009. marcius

kiallitasi forgatokonyv tervezése

Arculati kézikdnyv tervezése 2009. junius 2009. november
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Kézbeszerzési litemterv

e e i riii e . oy L - Ajanlatok Eredmény- ,
. Becsiilt érték Beszerzési eljaras tipusa (és Szerzoédés Ajanlatok beadasi vt s : . Gyorsitott
A beszerzés targya . . ; e értékelésének hirdetés -
(brutto, Ft) szakaszok szama) tipusa hatarideje datuma datuma (igen/nem)
Szolgaltatas: Nemzeti értékhatar alatti, , Az ajanlatkérés - , Mieldbb, de a
projektmenedzsment F . s . S Hatarozott T MielSbb, akar bontastol N
tevékenység 4.000.000 Ft K?zli)’eszerzem hate,ilr glatn ?r,te,k, idej feladasatédl szamitott 10. +1 nap szamitott max em
beszerzéséhez altalanos, egyszerusitett eljaras nap +30 nap
Szolgaltatas: C , . ., ., Miel6bb, de a
kizbeszerzési _ Nemzeti értekhatar alatti, Hatarozott Az ajanlatkéres Mielébb, akar bontastol
tandcsads 3 062 500 Ft Ifozb’eszerze5| hate,}r ,alatt| gr,te,k, idejt feladaséatél szamitott 10. +1 nap szamitott max Nem
beszerzéséhez altalanos, egyszerdsitett eljaras nap +30 nap
ot — , . . L. Miel6bb, de a
Szolgaltatas: Nemzeti értékhatar alatti, . Az ajanlatkérés . . s
Kénywvizsgalo 1000000 Ft | kzbeszerzési hatar alatti érték, Haitg;‘?ﬁz"“ feladasatol szamitott 10. M'e'ﬁbgéakar Szgr%?ttgﬁt%'ax Nem
beszerzéseéhez altalanos, egyszerisitett eljaras ) nap P +30 nap
Szolgaltatas: Honlap Nemzeti értékhatar alatti, Hatarozott Az ajanlatkérés Mielébb. akar M'g(l)on?g’s%? a
szerkesztéshez és 1 500 000 Ft kbzbeszerzési hatar alatti érték, ideiii feladasatél szamitott 10. 1 né szamitott max Nem
feltéltéshez altalanos, egyszerisitett eljaras ) nap P
+30 nap
Szolgaltatas: leporello Nemzeti értékhatar alatti, Hatarozott Az ajanlatkérés Mielébb. akar Mlg(l)ontig,s%tle a
kiskiadvany 2 000 000 Ft kbézbeszerzési hatar alatti érték, ideiii feladasatél szamitott 10. 1 n’a szamitott max Nem
beszerzéséhez altalanos, egyszerUsitett eljaras ) nap P +30 nap
ot — , . . L. Mielébb, de a
Szolgaltatas: Nemzeti értékhatar alatti, . Az ajanlatkérés a . 2
reklamkészités, 2500000 Ft |  kdzbeszerzési hatdr alatti érték, | oo 02 | feladasatdl szamitott 10, | MO0 AKAr | bontastol | Nem
médiavasarlas altalanos, egyszerisitett eljaras ) nap P +30 nap
ot — , . . L. Miel6bb, de a
Szolgaltatas: Nemzeti értékhatar alatti, . Az ajanlatkérés a . s
ajandéktargyak 8000000 Ft | kbzbeszerzési hatar alatt érték, Haitg;‘?ﬁz"“ feladasatol szamitott 10. M'e'ﬁbgéakar Szgr%?ttgﬁt%'ax Nem
készitésére altalanos, egyszerisitett eljaras ) nap P
+30 nap
Szolgaltatas: Projekt Nemzeti értékhatar alatti, Hatarozoft Az ajanlatkérés Mielébb. akar M'g(l)on?g’stdé? a
nyilvanossag 853 094 Ft kdézbeszerzési hatar alatti érték, ideiii feladasatédl szamitott 10. 1 né szamitott max Nem
tevékenységehez altalanos, egyszersitett eljaras ) nap P +30 nap
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e e i rii i e . g L - Ajanlatok Eredmény- ,
— Becsiilt érték Beszerzési eljaras tipusa (és Szerzoédés Ajanlatok beadasi vt . : \ Gyorsitott
A beszerzés targya . . ; e értékelésének hirdetés -
(brutto, Ft) szakaszok szama) tipusa hatarideje datuma datuma (igen/nem)
N . N s - Miel6bb, de a
Szolgalatds: kepzések | 300000 Fy | kozboszersés natdr alatti ondk, | HATOPON | foioci Al Camiio 1o, | Mielobb. akar | bontésto Nem
lebonyolitasa s . N idejl ' +1 nap szamitott max
altalanos, egyszerdsitett eljaras nap
+30 nap
R . N . - Miel6bb, de a
Szolgaltatés: Miiszaki nemzeti ertekhatar alatti ertek, | .05 o Az ajanlatkéres Mielébb, akar bontastol
, " . 9 800 000 Ft kbzbeszerzési hatar alatti érték, o feladaséatél szamitott 10. P Nem
ellenér tevékenységhez iz . o idejl +1 nap szamitott max
altalanos, egyszerdsitett eljaras nap
+30 nap
Epitési, épliletgépészeti
kivitelezési koz6ss6gi értékhatart elérd érték Nem lehet kevesebb a Miel6bb, de a
tevékenység (benne A s fn Hatarozott hirdetmény napjanak Miel6bb, akar bontastol
tajékoztata, 750 000 000 Ft altalanos, ngll.lgr;szbeszerzeg idejl feladasatél szamitott 52 +1 nap szamitott max Nem
emlékeztet6 tabla J napnal +30 nap
készités)
P ww o . ok gz Nem lehet kevesebb a Mielébb, de a
bolssanitészeli ivitel | 106660 000 Ft | albatards. nyit kosbeszersés; | | Hatdrozott | hirdetmeny napiénak | Mielébb, akér bontastol Nem
OEpItes » YL K ideju feladasatél szamitott 52 +1 nap szamitott max
tevékenységek eljaras .
napnal +30 nap
Eszkbzbeszerzés: A . N s - Miel6bb, de a
Elektronikus nemzeti ertekhatar alatti ertek, | 0,0 Az ajanlatkeres Mielsbb, akar bontastol
L « 500 000 Ft kdézbeszerzési hatar alatti érték, c feladasatél szamitott 10. P Nem
tarlatvezeté rendszer s o o idejl +1 nap szamitott max
. altalanos, egyszerisitett eljaras nap
beszerzése +30 nap
. -~ s , D . L. Miel6bb, de a
Eszkbzbeszerzeés: nemzeti értékhatar alatti érték, Hatarozott Az ajanlatkérés Mielébb. akar bontastol
Jegyértékesité szoftver 3 700 000 Ft kbzbeszerzési hatar alatti érték, o feladasatél szamitott 10. ’ s Nem
? ! iz . o idejl +1 nap szamitott max
és hardver beszerzése altalanos, egyszerdsitett eljaras nap +30 nap
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A kbzbeszerzési eljarasok tervezett kezdete

Beszerzés targya Eljaras kezdete
Szolgaltatas
Projektmenedzsment tevékenység beszerzéséhez 2009. oktéber
Kbdzbeszerzési tanacsadd beszerzéséhez 2009. augusztus
Kényvvizsgal6 beszerzéséhez 2009. oktober
Honlap szerkesztéshez és feltdltéshez 2010. oktober
Leporello kiskiadvany beszerzéséhez 2011. januar
Reklamkészités, médiavasarlas és oriasplakat kihelyezése 2010. oktéber
Ajandektargyak készitésére 2010. szeptember
Projekt nyilvanossag tevekenységéhez 2009. oktober
Képzések lebonyolitdsa 2011. aprilis
Muiszaki ellenér tevékenységhez 2009. oktéber
Epités
Epitési, épiiletgépészeti kivitelezési tevékenység 2009. szeptember
Kiallitas, belséépitészeti kiviteli tevékenységek 2009. februar
Eszkézbeszerzés
Elektronikus tarlatvezetd rendszer beszerzése 2010. november
Jegyértékesitd szoftver és hardver beszerzése 2010. november

VIL.5.3. Penziigyi litemezes

A pénzlgyi Utemezés a kbltségvetés részekéent mellékletben talalhato.

VI.6. A projekt kornyezeti hatasainak elemzese, kérnyezeti
fenntarthatosag

o Var korszerlsitésével koltséghatékony és kdrnyezetbarat flités és vilagitas
valosul meg.

o A varban az energetikai korszerUsités soran az elérhet6 legjobb technolégidk
kerillnek beépitésre.
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o A fejlesztés révén varhatdan csdkken kb. 20%-kal az egy egységnyi teriiletre
jutd felhasznalt energia mennyisége. Az energia felhasznalas racionalizalodik,
mivel az egyes termekben, éplletrészekben 6énalldan szabalyozhat6 flités
lesz, igy csak a kézvetlen miikédtetéshez sziikséges idétartamban kell flteni,
ellentétben a jelenlegi rendszerrel, ahol az egész létesitmény teljes flitésével
szamolunk. Ugyanakkor az energiakéltségben csbtkkenést nem remélink.
Harom okbdl: n6é a hasznalt terliletek ardnya, né az energiat igénylé technikai
eszkdzOk szama, illetve a joévében is varhatd az energiadrak elmult években
megkezdett ndvekedése.

o Megbvasra kerilinek az 6rékségvédelmi értékek. Felujitasra kertl a kézel 10
éve hasznalaton kivil, folyamatosan roml6 volt Turistaszallé épllete.

o A beruhazassal egyltt tovabbi régészeti feltarasra kerl sor, mely révén
alaposabban megismerhet6é a mult 6roksége.

o Feltjitjak a var jelenleg nem tul esztétikus, kissé elhanyagolt kérnyezetét.

o A Jurisics-varat mikddtetd intézmény kérnyezetbarat mikddési médja. (pl.
Ujrahasznositott papir hasznalata, papirmentes kommunikacié kiépitése a
felettes szervvel).

o Interaktiv, szamitégépes alapu bemutatasi mddszerek alkalmazasa, mely
segiti a modern technolégidk megismerését, elterjesztését.

o A var partnerintézmeényként reklamozza a kOszegi természetvédelmi
latogatokdzpontot, illetve helyet biztosit az Irottkd NatUrpark természetjarast
népszerlsitd kiadvanyainak.

o A var maximalis latogatéi létszamat szikséges meghatarozni, hogy a
miemlékepdlet ne legyen tllterhelve egy oraban, illetve ne legyenek zsufoltak
a kiallitétermek, hogy ne korlatozzak a var latogatasat. Oranként igy javasolt a
maximalis latogatészamot 200 fében meghatarozni, ami napi 6sszesitésben
11 6rai nyitva tartassal szamolva maximum 220 f6t jelentene.

o A var latogatas zsufoltsagnak elkerilése érdekében 6szténdzzik csoportok
szamra a telefonos elézetes bejelentkezést és idépontfoglalast, ezzel is
elkerlilve a népszeril iskolai csoportos latogatasi idészakokban (pl., majus,
szeptember) a létesitménynek a tulzott igénybevételét.

o Jurisics-var megkdzelithetdségét elemezve, megallapithatd, hogy Készeg
elérhet6 az egyéni kézlekedésen tul tavolsagi, helykdzi autdbusszal és
vonattal. A varosba érkez§ turista vasutallomasrdl, illetve az buszallomasrol
gyalog, illetve a vasutallomasrdl helyi jarati autdbusszal el tudja érni a
belvarost, ahol a var talalhat6. A vartol északra talalhaté a Karoly Robert tér,
mely a varos legnagyobb parkoldja, ahol mind személyautéknak, mind a
csoportokat szallité autdbuszoknak kellé szamu parkoléhely all rendelkezésre.
A Jurisics-varban talalhatdo kerékpartarold, ahol a kerékparral érkezdk
biztonsagban tudhatjdk  kerékparjaikat. = Abelvaros  kerékparral jél
megkdzelithetd, a varosban a biztonsagos kerékparozas feltételei adottak.
Ugyanakkor Készeg is elérhetd kerékarral, szinte teljesen végig Kijelblt
kerékparuton Szombathely, illetve Bucsu, Bozsok felél, mig tervbe van véve
az Ausztria, valamint Buk-flrdé felé vezet6 kerékparut teljes kiépitése
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VI.7.  Tarsadalmi fenntarthatosag

o A var az Irottké Natrpark keretén belill része lesz annak a programnak, ahol
komplex, multidiszciplinaris tanulast ajanlanak ki iskolas csoportoknak. Az
erdei iskolak szokasos természetismeretei éran Kivil, rendhagyd irodalmi és
térténelmi érakat is lehet majd tartani a varosban, illetve a varban.

o A kulsé varban, az északi kistoronyban mikddik az Irottké Naturpark boltja,
ami a kistérség kézmlivesei, gazdai altal készitett helyi termékeket arusitja. A
termékek a helyi kézmiives, mez8gazdasagi hagyomanyok &apolasat is
szolgaljak.

o A varban a jatszéhazban olyan jatékok kerlinek kialakitasra, mely jatszva
segiti a Jurisics-var, illetve Készeg kulturdjanak megismerését.

o A megujult kidllitds célja, hogy nemzetkdzi viszonylatban is elhelyezze a
k6szegi var, illetve Kbészeg varosa torténetét, és interaktiv kiallitasi
eszkdzokkel segitse eld a mult megismerését a tanulast. Tovabba a kiéllitas
célia a hagyomanyok apolasa, hires el6deink, Pl. Jurisics Miklos tetteinek
megismerése, emlékének megbrzése.

o A tolerancia erésitése jegyében a kidllitas soran hangsulyozasra kertl a var
.,nemzetkdzisége”, miszerint volt osztrdk és magyar uradalom része is,
valamint a térék elleni védéi is sok nemzetiséglek (pl. németek, horvatok,
magyarok) voltak.

VI.8.  Horizontalis szempontok érvényesitése

A projekt megvalésitésa esetén az alabbi médon érvényesiinek a horizontalis
szempontok.

VI1.8.1. Esélyegyenléség

o A bels§ var jelenlegi allapotdban mozgaskorlatozottak szamara nem
latogathaté, a projekt sordn az épllet (els6 emelt és pince szint)
akadalymenetesitése is megvaldsul egy lift beépitésével. A terepszint
kalonb6z6ségbdl kovetkezd nehézségek athidalasara rampakat, illetve onjard
eszkdzoket helyeznek el. Igy mar mozgaskorlatozottak, gyerekkocsit told
kismamak szamdra is kbnnyedén megtekinthetévé valik a kiéllitas nagy része.
A szlk lépcs6kdon elérhetdé északi torony az egyetlen helyszin, ami
épuletszerkezeti okok miatt nem tekintheté meg kerekesszékkel.

o A projekt keretében korszerisitett kiallitasok, installaciok részben vakok és
gyengénlatdk szamara is kézzelfoghatd, megtapasztalhatdé élményt
biztositanak.

o Az U(Uzemeltetésnél egyenld eséllyel biztositidk a nék és férfiak
foglalkoztatasat. Az Gizemeltetés soran lehetéség van vallalkozéi alapu, illetve
részmunkaidés munkavégzésre is. Az (zemeltetés soran szarmazds alapjan
nem alkalmaznak diszkriminaciét, tovabba lehetéséget adnak a fogyatékkal
élék foglalkoztatasanak is.

8 A kérnyezeti fenntarthatésag a VI.6. fejezetben kerdilt értékelésre
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o Az (j munkatarsak felvételénél preferalia a JVMKV a pélyakezdd
munkanélkilieket.

o A beruhazasnal a mellékhelyiségek kialakitasanal figyelembe vesszik, hogy
lehet&séget teremtsiink csecsem&k pelenkazasra is.

o A varban mikédtetliink jatszohazat, ahol gyerekek és felnéttek is jatékok
kiprobdlasaval, jatszva ismerkedhetnek a var és a varos térténelmével, illetve
a kiallitas altal bemutatott témakkal.

A palyaz6 szervezet az esélyegyenléség figyelembevételével mikddik. A nemek
kdzt nincs semmilyen megkilonbéztetés.

V1.8.2. Innovativ jelleg bemutatasa

A projekt soran a XXI. szazad kévetelményeinek megfeleld, latogatébarat kérnyezet
(ruhatar, értékmeg6rz6, biufé, ajandékizlet), illetve bemutatasi modszerek kerllnek
kialakitasra, mely felhasznalja a modern muzeumi tapasztalatokat a vilag tdébb
pontjarél. A kidllitasi program 6tvézi a modern info-kommunikéciés, audio-vizualis
technologiat a térténelmi hagyomanyok korhl megjelenitésével. Az értékes muzeumi
targyak bemutatasan tal, kézel hozza és tapinthatéva kivanja tenni a var térténelmi
id6szakait, a modern technologia (audiovizualis eszk6zOk, hologram, lézer)
segitségével repiti vissza évszazadokkal a latogatdkat az idében. Elményt nydjto,
sajat részvételen alapulé programok szervezésének biztositasa az intenziv tanulas,
igy a toérténelem, mult tarsadalmi életének hatékonyabb megismerése érdekében
valosul meg.
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VIl. Pénzugyi elemzés

Jelen pénzigyi elemzés a Jurisics-var turisztikai fejlesztése cimi projektjavaslat
Megvalo6sithatésagi tanulmanyahoz készilt, és megallapitasai az abban foglalt
fejlesztési tervekhez kapcsolédnak, azokat vizsgalia pénzigyi-gazdasagi
szempontbél.

A projekt pénzugyi és k6zgazdasagi elemzése az alabbi altaldnos feltevések alapjan
készUlt:

» A szamitasok a fejlesztési kiildnbdzet mddszerének alkalmazéasaval késziiltek,
amelyek a beruhazas pénzaramainak becslésén alapulnak. Az értékeléskor
csak a tényleges pénzaramokat, tehat a tényleges pénzbevételeket és
pénzkiadasokat vizsgaljuk. A projekt értékének meghatarozasara a diszkontalt
cash-flow modszert (DCF) alkalmazzuk.

= A DCF modellekben a beruhazasi déntések soran a beruhdzéassal szemben
elvart hozamot vetik 6ssze a becsult tényleges hozammal. Az Eurdpai Unid
altal k6zzé tett utmutatdk® alapesetben 5%-os realértékii pénziigyi megtérilési
ratat, valamint 5,5%-0s redl tarsadalmi diszkontratat irnak el6. Az elvart
hozam agazatonként eltérd, jelen esetben a pénziigyi kockazat elfogadhaté,
mert feltételezhetd, hogy a projekt a megvalositast kévetéen stabil mikddési
és finanszirozasi feltételek mellett fog mikddni (nkormanyzat sajat bevételei,
valamint az allami koltségvetési forrasok rendelkezésre allasa). A
megvaldsithatésagi kockazat megfeleld kezeléséhez garanciat jelent a
projektgazda beruhazasi tapasztalata, a kivitelez6k gondos kivalasztasa, a
projektimenedzsment rendelkezésére allé megfelel6 human kapacitasok és
anyagi eréforrasok, valamint a kapcsolédd marketing és kommunikacios terv
tudatos, hozzaérté megvaldsitasa. Ennek megfeleléen a jelzett Utmutatdk altal
ajanlott 5%-os real diszkontara és 5,5%-0s real tarsadalmi diszkontrata
alkalmazasat megfelelének talaltuk.

» Az elemzést realértéken végeztik, feltételezve, hogy a pénzbevételeket és
pénzkiadasokat azonos mértékben érinti az inflacié. Ennek megfeleléen az
utmutaték altal javasolt 5, illetve 5,5%-0s diszkontratakat alkalmaztuk, mivel
azok realértéken vannak megadva.

» Az elemzés soran feltételeztilk, hogy a pénzaramok a vizsgalt periédusok
végeén, tehat minden évben az egyes naptari évek végén realizaldédnak.

» A szamitasok 10 éves referencia-id6szakra késziltek, amelyet a projekt
Osszetettsége miatt a beruhazas befejezésének évétdl szamitottunk, tekintve,
hogy az egyes projektelemek befejezése nem ugyanabban az évben térténik.
A 10 éves id6szak elégséges, mert ez alatt az idészak alatt mar kimutathaté a
beruhazasok kézéptavu hatasa.

= A szamitasok baziséve 2009.

® EU: Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis, Working Document 4.
Guide to cost-benefit analysis of investment projects, valamint az NFU altal kézreadott Altalanos
mobdszertani  Utmutatd  koéltség-haszon elemzéshez. Valtozatelemzés, pénzlgyi elemzés,
kbzgazdasagi kdltség-haszon elemzés (2008. januar)
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= AFA tekintetében a tamogatast igénylé Készeg Varos Onkormanyzata alanya
az AFA-nak, de a tamogatasbol finanszirozott projektje kapcsan AFA levonasi
jog nem illeti meg, igy az elemzés soran AFA-val ndvelt (bruttd) dsszeg keril
figyelembevételre.

= A pénzigyi és kbzgazdasagi teljesitménymutatok szamolasakor konzervativ
becslésre térekedtiink annak érdekében, hogy a becslések bizonytalansagat a
leheté legkisebbre csékkentsik.

Vil.1. A projekt kéltségterve, beruhazasi kéltsegek

A fejlesztés soran megtérténik a jelenleg is mikédé (kdzmivelbdési és turisztikai
feladatokat ellaté) var jelent6s terlletét érinté rekonstrukcidja, melynek
eredményként az épulet egyes részei Uj funkciét kapnak.

A fejlesztés célja, hogy a Jurisics-var

= a készegi kistérség kiemelkedd turisztikai latvanyossagava néjon;

= orszagosan, s6t nemzetkdzi szinten is ismert kulturalis turisztikai attrakciéva
valjon;

» |atogatdinak létszama ndvekedjen a kétszeresére, és csbkkenjen az
intézmény latogatottsagi szezonalitasa.

* (zemeltetésének feltételei javuljanak — a kihasznalatlan terek
hasznositdsaval, a munkaeré hatékonyabb alkalmazasaval és a fajlagos
energetikai kdltségek csdkkentésével.

A fejlesztés eredményeként a var turisztikai céli bemutatasi funkcidéi modernizalason
esnek at, aminek kdvetkeztében a kiallitasi tertilet kozel duplajara bévil, épitve a var
és Kdészeg torténelmi, kulturalis értékeire. A var a kiallitdsok, illetve a kapcsolodo
szolgaltatasok célcsoport orientalt kialakitasa révén kibdvilt szolgaltatasi palettaval
€s Ujszerl szérakozasi lehet6ségekkel csabitja a latogatdkat minden korcsoportban
(jatsz6haz, konferenciakdzpont, kézmlives szoba stb.). A turisztikai célu fejlesztések
megvalositdsa mellett a helyi lakossadg szamara nyudjtott kdézmivel6dési
szolgaltatasok is korszerlibb infrastrukturalis hatteret kapnak, gondoskodva minden
funkciéban a magasabb szolgaltatasi minéségrol.

A megvaldsitadshoz szikséges szakértéi munkalatok, amelyek elvégzésére kiilsé
szakért6i szolgaltatast von be a projekigazda, a kévetkezdk:

» Kdzbeszerzés

» El6készité és megalapoz6 tanulmanyok elkészitése
» Miuszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
= Tervellendr

» Miuszaki ellenérzés

» A beruhazas kivitelezése.

» Nyilvanossag biztositasa

= Kényvvizsgélat

» Turisztikai marketing tevékenységek
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A kivitelezés megvalodsitasanak tervezett ideje: 2010. I. félév — 2011. Il. félév

A fejlesztés megvaldsitdsahoz szikséges 0sszkoltség: 950 919 241Forint.
Az 6sszes beruhazasi koltség megfelel az elszamolhat6 kéltségeknek.

Beruhazas koltségvetése

|.félév Il. félév ll.félév IV.félév Osszesen
Kéltségkategoriak 2010 2011 nettoé AFA brutté
l. Il. l. Il. 762 032 060| 188 887 181 | 950 919 241
I. Projekt elokészités kéltségei 27 326 600 0 0 0 27 326 600 6710816 34 037 417
1. Tanulmanyok, tervek, engedélyek 27 326 BON 1 1 0 6710 816
1.1 Kiitelezd tanulmanyok 5 546 BE7 1] 1] 0 1515583
Megraldsithatdsdgi tanulmany 2400000 500 000
Karmyezeti hatasvizsgalat I 0
Egyéb kimyezeti tanulmany 4 145 BT 915583
1.2, Tervek, engedélyek, tanulrmany ok 17 580 933 1] 1] a 17 580 933 4395 233 21976 167
1.2.1. Engedélyezési dokumenturnok, miszaki tervek és
ezek hatdsdgi dijai 12 545 000 3 136 500
1.2.2. Ordkségvédelmi hatastanulmany készitése 5034 533 1258 733
1.2.3. Uzleti és Marketingters i i
1.3, Karmentesités kiltségei a
1.4. Eltizetes kizheszerzési kiltségek 3200 000 3200 000 500 000 4 000 000
Il. Beszerzések 10 166 400|176 167 255 | 277 653 674 | 236 245 B55| 700132 884 | 175033 246 | 875 166 230
2. Ingatlanvisarlas a
3. Epités (atalakitas, bivitds, feldjitas) 10 166 400 | 176 167 255 | 234 889674 | 190 221655 | G611 444 954 152 861 246 764 306 230
3.1, Komplex terGlet elékészités (bontas, térmelék
elhordés, tereprendezés, kirmentesités sth) 10 166 400 0 0 u] 10 166 400 2541 500 12 708 000
3.2 Projekt tevékenységekhez kapcsolddd épités (0
Epités, atalakitas, bivités, feldjitds) és épitményi
infrastruktira 1] 176 167 255 | 234889674 | 190 221655 | BO1 278 584 150 319 646 751 598 230
32.1. Felfalépitmények, [&tesitmények, |Etesitési, |
kivitelezési kiltségek 1] 55 800000 | 113400000 | 855800000 296 000 000 74000 000 370 000 000
3.2.2. Epitményi infrastruktira munkak kivitelezesi
kiiltségek 1] 1] 1] a 1] 1] I]|
3.2.3. Epiletgépészeti beruhazasok 1] 57 367 255 | 116489674 | 87 367 255 291 224 184 72 806 046 364 030 23I]|
3.2.4. Akadalyrnentesités 1] 1] 1] 14 054 400 14 054 400 3513 600 17 568 I]I]I]|
4. Eszkizheszerzés 1] 1] 42664000 | 465024 000 55 535 000 22172 000 110 860 000
4.1, Projekt tevékenységek megvaldsitdsahoz
elengedhetetlendl szikséges Oj eszkizdk (népek,
berendezések, felszerelések) 1] 1] 42664000 | 42664 000 55 328 000 21332 000 106 660 000
4.2, Turisztikai tevékenységhez szikségeas szoftverek a a a 3 360 000 3 360 000 840000 4 200 000
lll. Szolgaltatasok 280000 3751743 | 7272743 | 14067890 | 25372475 5343 119 31715594
5. Projekt megvaldsitasat tamogata, kilsd forrashal
megvasarolt szolyltatisok szolgaltatdsok 150 000 3612000 4772000 3773000 12 330 000 3052 500 15 412 500
5.1 Kizheszerzési eljardsok a a a 1] a a 0|
5.2 Kinywizsgald dija 150 000 160 000 150 000 320000 500 000 200000 1000 000|
5.3 Miszaki ellendr dija 1] 2355 000 3140000 2355000 7 850 000 1962 500 9 812 500]
5.4 Egyéb szakmai szolgaltatasok 1] 1104 000 1472 000 1104 000 3630 000 920000 4 600 000]
6. Marketingtevékenyséy és nyilkanossag kiltségei 120 000 132743 2500743 100458 250 12 B0Z2 475 3200619 16 003 094|
5.1 Tutisztikai marketing kiltségei 0 0 2358 000 3472000 11 B40 000 2 050 000 14 800 000|
5.2 Myilvanossay biztositasa 120 000 132743 132743 576 290 962 475 240619 1203 094
7. Képzés kiltségei 1] 1] 1] 240 000 240000 50 000 300 000
IV. Adminisztrativ kéltségek 0 0 0 ] 0 0 0
2.1 Jogi kdltzegek, hiztositekok kdltségei ] I I 1] 0
8.2 Banki, pénzigyi kiltségek 0 0 0 0 0
VI. Személyi jellegi kdltségek 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 9200 000 800 000 10 000 000
9. Személyi jellegld bérkaltségek és jarulékok 2300 000 2300 000 2300 000 2300 000 5200 000 500 000 10 000 000
2.1. Projektrnenedzsment bérkiltsége 1119 403 1119 403 1119 403 1119 403 4 477 612 1] 4477 612
2.1.1. Projektrnenedzser békiltsége 447 761 447 7E1 447 761 447 761 1791045 1] 1791 045
2.1.2 Miszaki munkatars bérkaltsége 223831 223851 223831 223 831 895 522 1] 895 522
9.1.3 Turisztikai munkatérs bérkiltsége 223 831 223851 223 831 223 831 go5 522 0 895 522
2.1.4 Pénzlgyi munkatars bérkiltsége 223831 223851 223831 223 831 895 522 1] 895 522
9.2, Projektrnenedzsment bérkdltségét terheld jarulékak 380 557 380 557 380 557 380 557 1522385 1] 1522 388
2.2.1 P jarulgkai 152239 152239 152239 152239 505 255 1] 608 955|
9.2.2 Miszaki munkatars jarulékai 76 119 76119 76 119 7B 119 304 478 1] 304 478|
9.2.3 Turisztikai munkatérs jarulékai 76 119 76119 76 119 7B 119 304 478 1] 304 478|
2.2.4 Pénzlgyi munkatars jarulékai 76 119 76119 76 119 7B 119 304 478 1] 304 478|
9.3. Projektmenedzsmentet segitd szolgaltatasok 500 000 500 000 500 000 500 000 3 200 000 500 000 4 000 000
Projekt ésszes elszamolhato kéltsége 40 073 000 | 182 218 998 | 287 126 417 | 252 613 645| 762 032 060 | 188 887 181 | 950 919 241
Igényelt tamogatas 33 713 063 | 153 299 241|241 556 931 | 212 521 640| 641 090 875 | 158 909 125 | 800 000 000
Biztositandé sajat hozzajarulas 6359 937 | 28919756 | 45569 486 | 40092006 | 120 941 185 | 29 978 056 | 150 919 241

A részletes koltségvetést az aldbbiakban lehet 6sszefoglalni:
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Tevékenységek

Brutté teljes
koltség (Ft)

1. Projekt-el6készités (tervezés) 34 037 417
1.1 Kotelez6 tanulmanyok készitése 8 061 250
Megvalésithatéségi.tanulrpé,ny gl'J,leeti é§ Marlfeting terv, végleges 3000 000
projekt adatlap, projekt el6készitési tanacsadas)
Kidllitasi forgatékdnyv készitése 2900 000
Arculati kézikényv elkészitése 2161 250

1.2 Tervek, engedélyek 25976 167
Epitési kiviteli tervek 14 000 000
El6zetes régészeti feltards, szondazé kutatés 6 293 667

1.3. Kongszerzeg tenderdokumentacio 6sszedllitasa, kdzbeszerzés 4000 000

lebonyolitasa
kbézbeszerzési szakért6 dija 3062 500
kdzbeszerzés koltségei 937 500

1.4. Tervellendr 1682 500

3. Epités, atalakitas, felujitas 764 306 230

3.1. Régészet, megel6z6 feltards az északi szarny teriletén 12 708 000

3.2.1. Epitési munkak (részletesen lejjebb) 370 000 000

3.2.3. Epiiletgépészet (részletesen lejjebb) 364 030 230

3.2.4 Akadalymentesités: lift és Iépcséjaro-gép beszerzése 17 568 000

4.Eszk6zbeszerzés 110 860 000

4.1 Uj eszkdzok beszerzése
Kiélh’jé’s ,ki,vitelezélse (2, szoba lfivét,elé,ve’I az ésgz,es helyiség) 106 660 000
Belséépitészet (pénztar, ruhatar, kavézd, lovagi étterem,
lovagterem, ajandékbolt, jatszéhaz, foglalkoztatdk, probatermek)

4.2 Turisztikai szolgéltatasokhoz sziikséges specialis szoftverek ( 4200 000
Jegyértékesitd szoftver 500 000
Elektronikus tarlatvezet6 beszerzése (30 db) 3700 000

5. Projekt megvalésitashoz kapcsolodo szolgaltatasok 15412 500

5.1 Kézbeszerzés koltségei (el6készitésbe terveztik)

5.2 Kdnyvvizsgald 1 000 000

5.3 Miszaki ellenérzés 9812 500

5.4 Egyéb szakmai szolgaltatas 4 600 000
Tervez6i mivezetés 2900 000
Régészeti szakfellgyelet 1700 000

6. Marketing tevékenység és nyilvanossag 16 003 094

6.1 Marketing 14 800 000
Onallé honlap tartalommal (honlap készités, szévegszerkesztés, 2 1500 000
nyelvi forditas (angol, német)

Leporellé kiskiadvany készitése 2000 000
Média tanulmanyut szervezése 450 000
Médiakampany (Ujsag, radio, internet, Duna tévé - 500eFt) 2 500 000
Direkt marketing 350 000
Egyéb promdcios eszkdzok tervezése, vasarlasa 8 000 000
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. . Brutto teljes
Tevékenységek koltség (Ft)
6.2 Nyilvanosséag 1203 094
Téajékoztato tabla 150 000
Emlékeztet6 tabla 200 000
Zarérendezvény 300 000
Sajtotéjékoztatd, sajtomegjelenés, cikkek, fotd, video dokumentécio
R 553 094
készitése
7. Képzés kéltsége 300 000
Munkatérsak, idegenvezetdk képzése a kiallitasi anyagrél 300 000
9. Projektmenedzsment 10 000 000
Személyi jellegi koéltségek - projekt végrehajtasban résztvevék
. OT N 6 000 000
dijazasa (bér bérjarulékokkal)
Megbizasi szerz6déssel résztvevék dijazasa 4 000 000
Osszesen 950 919 241

A var helységeinek elérhetéségét fizikai akadalymentesités biztositia a
mozgasukban sérlltek és a gyengénlatdok szamara (mind a latogatok, mind a
dolgozdk kérében) 17.568.000 forintos kéltségvetésbél.

Az esélyegyenléség feltételeinek tovabbi javitasa, a mindenki szamara elérhetd
informacio, élmény és szérakozas biztositasa érdekében — vakok és gyengénlatdk
szamara tervezett, tapintasélmény( tarlatokat és kézmives programokat, a
hallassériiltek szamara audiovizudlis tarlatvezetést tervezliink - a fejlesztés egy
késébbi [épésében.

Az épitési tevékenységek és az épitéshez kapcsol6do beszerzések értéke az dsszes
koltségének 80,38%-at képviseli.

Eszkozbeszerzések:

Kiallitasi forgatokdnyvének megfeleléen a kiallitas megvalésitasa toérténik 500 nm
teljesen megujitott kiallitasi fellletet készil el, 105e Ft/nm kivitelezési kdltséggel

A Lovagterem szinpad technikai beszerzése, illetve az Ujonnan kialakitott
helyiségekben székek, butorok beszerzése t6rténik az U0j funkcidknak valé
megfelelés érdekében.

A Dbelséépitészeti tevékenység, illetve butorok, a mikdédtetéshez szikséges
eszkdzoOk beszerzése az alabbi funkciok kialakitashoz kapcsolddik:

Funkcié Beszerzend6 eszk6z6k
Pénztar, ruhatar Butorok
Kavézo Butorok, kiszolgalo pult, ideiglenes kiallitasi feltlet
Lovagi étterem Butorok beszerzése, melegitékonyha, belséépitészet

Oltar elhelyezése, restauralasa, szinpadtechnika

Lovagterem fejlesztése, belséépitészet

Ajandékbolt, jatszéhaz Butorok, eszk6zok, bels6épitészet

Foglalkoztatdk, probatermek,

kzmiivelédési helyiségek | Butorok, eszkozok
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Az eszkdzbeszerzések értéke a beszerzések 6sszes koltségének 11,66%-at
képviseli.

VII.2. Mikodtetés, fenntartas és potlas tervezett
koltségei

Az (] kulturdlis és turisztikai kdzpont Uzemeltetésével kapcsolatban bérjellegi
kiadasok, rezsi kéltségek, illetbleg a létesitmény karbantartasi kdltségei terhelik az
6nkormanyzatot mind a projekt nélkili esetben, mind a projekt megvaldsitasa esetén.

Az alabbi szamitasok nem tartalmazzak a varszinhaz bevételeit és kiadasait, mert
annak muakoédtetése (mind bevételi, mind kiadasi oldalon) 6nalld tevékenységet
képvisel és flggetlen jelen projekt targyatol.

A fejlesztés eredményeként a Jurisics-var altal biztositott szolgaltatasok mikddtetési
kéltségei megvaltoznak, a miakddési koltségekre vonatkozdan koéltségndveld és
kéltségcsodkkentd tényezék egyarant jelentkeznek.

A koltségek csokkenése az alabbi faktorokbdl tevédik 6ssze:
e Rezsi kdltségek csdkkenése:

o Az elektromos és viz-csatorna héal6zat felljitdsaval és energiatakarékos
megoldasok beépitésével csdkken a vilagitashoz, valamint a
vizhasznalathoz kapcsolddé fajlagos koéltség;

o a fitési rendszer és az energiaellatas rekonstrukciojaval elérhetd lesz,
hogy a létesitménynek a fltéshez kapcsolédd koltségei a jelentbsen
megndvekedett igénybevétel mellett sem ndvekednek.

o Karbantartasi és potlasi kdliségek csdkkenése:

Az éplletgépészetileg felujitott, szerkezetében megerdsitett épilet karbantartasa
jelentésen csdkkenti a karbantartasi, javitasi kdltségek tdmegét.

A meguijult var épuletegylttesének pétlasi kdltségei is alacsonyabbak lesznek,
mint a fejlesztést megel6z6 idészakban. A projekt eredményeinek mikddtetése
soran a fejlesztéssel beszerzett eszkézdk potlasara rendszeresen sort kell
keriteni.

Koltségnovekedést eredményeznek az alabbi valtozasok:

o Bérkdltség névekedése: Az adminisztrativ és a kézmivelédéshez kapcsolodd
feladatot ellatd tisztvisel6k létszama nem valtozik, &m a szolgaltatasok
palettajanak jelentés kiszélesitése és a magas szakmai és szolgaltatasi
minéség biztositasa érekében a kulturdlis és turisztikai kdzpont
alkalmazottainak létszama 10 fér6l 17 fére emelkedik. Ezzel 7 Gj munkahely
jon létre, melyek betdltésében 2 Uj diplomas szakemberre és 5 {6 fizikai
dolgozéra szamitanak.
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A létszamfejlesztés telijes egészében a turisztikai fejlesztések biztositasat
szolgalja. A szolgaltatasok iranti kereslet fliggvényében a projektgazda készen
all ujabb alkalmazottak felvételére is, igy példaul a jatsz6hazban alkalmanként
lehetne egy-egy személyt részmunkaidében, vagy megbizassal foglalkoztatni.

Tervezett Iétszamok és bér vonzatai (ezer Ft)

F iy Létszam (f6) Atlagbér* Jarulékok Bérek
unkcidk - ———— - —— = .
szellemi | fizikai |Osszesen| szellemi | fizikai Odsszesen | 6sszesen (eFt)
3200 1 300

K&zmiivel6dés/szinhaz 4 0 4 12 800 0 5792 18 592
Turizmus, kiallitasok 2 6 8 6 400 7 800 4795 18 995
Marketing, szervezés, 1 0 1 3 200 0 1448 4648
Teremér 0 0 0 0 0 0 0
Ajandéktargy, jatszéhaz
muzeumpedagdgia 1 2 3 3200 2600 2 081 7 881
Jegyarusitas, ruhatar 0 2 2 0 2 600 633 3233
biifé 0 2 2 0 2 600 633 3233
Karbantartas, rakodas 0 3 3 0 3900 950 4 850
Takaritas 0 2 2 0 2 600 633 3233

osszesen 6 11 17 45 670

* Az atlagbér az egyes munkakordékhdz kapcesolddo atlagos, brutté éves fizetés

A fejlesztéssel Uj tevékenységkdrok is létrejonnek, melyek koézil az alabbi
szolgaltatasok kiszerzédését tervezik kilsd szolgaltatok, vallalkozék szamara:

o Személyes idegenvezetés, a miikddtetd intézmény altal regisztralt
idegenvezetéknek (2-5f6)

o Lovagi étterem rendszeres mikddtetése alkalmankénti bérleti megoldassal (3-
10f6)

A fejlesztett Iétesitmény, igy a muzeum és a kulturalis és turisztikai kbzpont egész
évben varjak majd a latogatokat a régi és az Uj szolgaltatasokkal.

A mikédtetési kbltségekben varhato valtozasok az alabbiakban lathatok (ezer Ft):
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Fejlesztés el6tt Fejlesztés utan
. . ... |kdézmivel| .. I kézmiivel
Osszesen| turisztika| .. ., Osszesen | turisztika s
6dés 6dés

Kiadasok (eFt) 8 69
[Bér es bérjellegl kiadas 26 259 3233 23 026 45 670 22 228 23 442
Rezsi 8 780 2 358 6 422 15 000 6 900 8 100
Anyagkéltség 5109 1372 3737 4080 2400 1680
Egyéb szolgéltatas 35 491 0 35 491 35 491 35 491
Marketing 0 0 0] 10 000 10 000 0
Karbantartas 10 000 0 10 000] 4000 1 840 2160
Pétlas 200 0 200] 0 0
Kamatkoltség+
arfolyamveszteség 0 0 0] 6 750 4725 2025
Atadas mizeumnak 0 0 0 1000 1000

A fejlesztés el6tti mikddés soran a mikodési kdltségek 8%-a kapcsolddik a

turisztikai funkciéhoz, mig a fejlesztés utan ez az arany 40%-ra né meg.

Osszegezve megallapithatd, hogy a fejlesztés eredményeként

- a kbézmiivelbdéshez kapcsol6dd szolgaltatasok kdre bévil, am a kapcsolédd
mikddtetési kdltségek csdkkennek;

- a karbantartasi kdltségek igen jelentésen, évi 5-6 millié forinttal csdkkennek;

- A potlasok elvégzését rendszeres id6kdzénként, 5 évente tervezi

megvaldsitani a projektgazda, alkalmanként 15 millié forintos koltségvetéssel;

- aturisztikai funkciéhoz kapcsol6do szolgaltatasok palettaja jelentésen
kiszélesedik és szinesedik, és a kapcsol6do kédltségek is jelentésen
névekednek;

- a kéltségndvekedés 80%-at a turisztikai szolgaltatasok biztositasahoz
szilkséges létszamndvekedés és a létesitmény marketing és kommunikaciés
tervének megvaldsitasahoz kapcsol6d6é marketing kéliségek megjelenése

teszi ki.

A miikodtetés, karbantartas és potlas koltségeiben bekdvetkezett valtozasok a
fejlesztési kilonbdzet elvét kdvetve az alabbiak szerint alakulnak:

A teljes fejlesztésre vonatkozo6an (ezer Ft)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezer Forint 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pénziigyi iizemeltetési és
fenntartasi koltség 0 0 0 36152 | 36152 | 36152 | 36152 | 36152 | 36152 | 36152 36 152
fejlesztés elott 85839 85839 85839 85839] 85839 85839] 85839] 85839| 85839 85839 85 839
fejlesztés utan 85839 85839 85839 121991 121991 121991 121991| 121991 121 991| 121991 121 991

A turisztikai funkciéra vonatkozéan (ezer Ft)
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Ezer Forint 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pénziigyi iizemeltetési és
fenntartasi koltség 0 0 0 42130 | 42130 | 42130 | 42130 | 42130 | 42130 | 42130 42 130
fejlesztés elott 6 963 6 963 6963 6 963 6 963 6 963 6 963 6 963 6963 6 963 6963

fejlesztés utdn 6 963 6963 6963] 49093] 49093] 49093 49093] 49093f 49093 49093 49 093

Osszességében mindez azt jelenti, hogy a fejlesztés eredményeként a Projektgazda
mikddtetési kdltségei éves szinten mintegy 42 millié forinttal névekednek a fejlesztés
utan.

VII.3. Pénzigyi bevételek becslése

A Jurisics varban miikédo turisztikai és kézmivel6dési szolgaltatasok biztositasabol
az Onkorméanyzatnak bevételei keletkeznek. A fejlesztés eredményeként létrejové
szolgaltatasok jelentés része szintén a latogatoforgalom és igy a bevételek
ndvekedését kivanja elérni. Megallapithaté tehat, hogy a fejlesztési projektjavaslat
jellege alapjan bevételtermelé.

A fejlesztést megel6z6en a var mikodtetése soran az alabbi forrasokbdl szarmazik
bevétel:

- Belépéjegyek értékesitése
- Lovagterem rendezvényteremként t6rténé bérbeadésa

- Egyéb bevételek (eseti kiallitasok, Megyei C")nkorményzat kezelésében 1évd
muzeum hozzajaruldsa a rezsi-kéltségeihez (fiités), AFA bevételek)

A fejlesztés eredményeként olyan szolgaltatdsok jonnek Iétre, amelyek a turisztikai
funkciét erdsitik és a jelenlegi bevételi forrasok hozamat megnévelik:

- A jegyeladasok szamat jelentésen megemelve (a jelenlegi 21.000 db-os évi
eladast 50.000 db-ra fejlesztve);

- A bérbe adhaté termek szamat és a bérbeaddsok szamat egyarant
megndvelve.

Emellett Uj, bevételtermeld szolgaltatasok is megjelennek:
- Avar éplletében kavézo kerdl kialakitasra, melyet az intézmény mikddtet;

- Ajandékbolt keril kialakitasra, ahol a latogaték emléktargyakat, aprd, mives
ajandékokat vasarolhatnak;

- Lovagi étterem kerll megnyitasra, ahol kisebb-nagyobb csoportok, turistak
szamara kinalnak kulinaris élményeket - elére szervezetten és Kkilsé
szolgaltaté altal lebonyolitottan.

Belépdjegyek arusitasa
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A bevételi oldalon a belépéjegyekbdl szarmazd értékesités a legmeghatarozébb.

Tapasztalatai alapjan 2009-ben egyarant 28-30.000 latogatdéval szamol a
projektgazda.

A jelenlegi jegyarakat jegytipusonként:

Jegyek tipusa Egységarak (Ft)
Belépéjegy 1000
Csoportos jegy 20 6 felett 850
Kedvezményes jegy (16 év alatti és 60 év feletti) 700
Kedvezményes csoportos jegy 20 f6 felett 550
Csaladi jegy (2 felnétt, 2-5 kedvezményes jegy) 2 500
Helyi lakosok csoportos jegy kedvezményes jegy megvételére jogosultak

A tervezett belépbjegy arait a piaci lehetéségekhez, versenytarsak kinalatahoz kell
igazitani. Amennyiben az attrakciok szdma, valtozatossaga és szinvonala tartésan
biztosithatd, Ggy a jegyarakat akar jelentés mértékben is névelni lehet.

Tervezett jegyarakat mutatja be az alabbi tablazat a beruhazas megvaldsitasat
kdvetben, jegytipusok szerint.

Jegy
Tervezett létszam (f6) bevétel

, Egység-arak (eFt)

Jegyek tipusa (Ft) csoport|  afejlesztés miikddtetésének 5. évében
atlag- | csoportok A 5. év
létszém |  széma csoportos| egyéni | Gsszesen

Didk, nyugdijas 750 22 480 10560 | 11506 | 22066 16 549
Feln6tt 1400 0 0 0 11 054 11 054 15476
CsoPortos kedvezmény 15 {6 felett 0% 18 360 6 480 6 480 7 058

felnétteknek

Csaladi jegy (2 felnétt, 2 gyerek) 2900 4 2600 10 400 10 400 7540
Tarlatvezetés 100 0 0 10 224 3000 13 224 1322
6sszesen 27440 | 22560 50 000 48 145

A fejlesztés megvaldsitasaval és a turisztikai marketing stratégia tudatos
megvaldsitasaval a fejlesztést kdveté években évi 20%-0s latogatészam ndévekedést
var el a projektgazda. Mindez azt jelenti, hogy a fejlesztés fenntartasanak 5. évében
50.000 latogatot varnak a készegi Jurisics-var Kulturalis és Turisztikai Kézpontban.

Egy belépb a varba atlagosan 963 forintba kerll majd.

A latogatdi létszam alakulasat mutatja be az aldbbi tablazat a beruhazas
megvalositasat kveté teljes években:

1.év 2.éev 3.ev 4.év 5.év
Latogatok szama 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
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A projektgazda és a Megyei Onkormanyzat kozott létrejott megallapodas

eredményeként a fejlesztést kdvetben

- amegyei muzeum a jegybevételek dsszegének 12%-at kapja meg;

- nem jarul hozza a muzeum mikddtetésének rezsi kdltségeihez (2009-ben

1.800.000Ft/év), valamint

- amuzeum évi 1.000.000Ft-tal részesedik a var turisztikai bevételeibdl célzott
tevékenység, idészakos kiallitds megrendezése céljabél.

Az alabbi tablazat 6sszefoglaljak a belépbjegy értékesitésébdl szarmazo bevételi

tervet, és a bevételek megoszlasat.

1.8v 2. 8v 3.6v 4. 8v 5.6v
Latogatd| Bevétel |Latogatd | Bevétel |Latogatd | Bevétel | Latogatd| Bevétel | Latogatd [ Bevétel
(F6) (E Ft) (F6) (E Ft) (F6) (E Ft) (Fo) (E Ft) (F6) | (EFt)
30000 28887| 35000( 33702 40000 38516 45000/ 43331 50000| 48145
Varosi Onkormanyzat 25 421 29 658 33 894 38 131 42 368
Mazeum 4 466 5044 5622 6 200 6777

Bérleti dijak és egyéb bevételek

A fejlesztés eredményeként a varban a turisztikai funkciét szolgal6 alapterilet aranya

jelentésen megné, 27%-rél 49%-ra.

A Jurisics var szolgaltatasi kinalatat biztosit6 személyzeti létszam is jelentds
mértékben a turisztikai attrakciokat biztositja. A turisztikai Iétszamarany a fejlesztés

el6tti 10%-r6l 59%-ra valtozik majd.

Az U] szolgaltatasokbdl szarmazé forgalmi szamitasok alapadatai

Bérleti dij-bevételek

lovagterem éves haszndlata és bérleti dija - 40 nap/év; évente
5 nap névekedés

75 e Ft/alkalom

Egyéb bevételek

ajandéktargyak atlagos koltése 300 Fit
ajandéktargyak atlagos arrése eladasi arhoz képest 30%
lovagi étterem hasznalata atlagosan f6 40 héten 2 nap és 50 f6

(f6) 4000
kavézo bérleti dija 0
kavézo atlagos koltése 200 Ft
kavézo atlagos arrése 50%
lovagi étterem hasznalata atlagosan (2 nap/hét és 50f6é/hét, évi

40 héten keresztil) 4000Ft/f6
lovagi étterem bérbeadasdbol szarmazo bevétel,

személyenként 200 Ft/f6
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A személyes tarlatvezetés véllalkozéi alapon mikédik majd, ezért feltételezhetjik,
hogy a személyes tarlatvezetésbdl szarmazd bevételek fedezik a tarlatvezeték

Osszes koltségét.

A fentieken tul még egyéb szempontokat is lehet érvényesiteni a jegyarakban, illetve
lehet kombinalt jegyeket is kinalni. Példaul:

o Diakcsoportoknak a var, a természetvédelmi latogatdkdézpont €s mas muzeum

latogatasara egy k6zo6s jegy és jegyar kialakitasa.

o Felnétt csoportoknak a Var, Varszinhdz egy eléaddséanak és a lovagi
vacsoranak a k6z0s kinalata egy belépdjegy keretében

A fenti megfontolasok alapjan a Jurisics var mikddésébdl szarmazd bevételek a

fejlesztést kbvetéen az alabbiak szerint alakulnak (ezer Ft):

0.év 1.év 2.6v 3.év 4.6v 5.6v
Bevételek 32131 38 121 43 308 48 494| 53681 58868
belépd dijak 19500 25 421 29 658 33894 38131 42368
bérleti dij 5323 3000 3000 3000 3000 3000
egyéb bevétel 5508 9700 10 650 11600 12550, 13500
rezsi hozzajarulas (muzeum) 1800 0 0 0 0 0
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A bevételek megoszlasa a mikddtetés elsé 5 évében az alabbiakban oszlik meg a turisztikai és kézmuvelédési funkcid szerint

((ezer Ft):
1.6v 2.6v 3.6v 4.6v 5.6v
. ... | kozmiivel] .. ..o | kozmiivel|. ... |kozmiivel] . . . |k6zmiivell . .. |kozmiivel
Osszesen |turisztika| ~, ., | 0sszesen|turisztika| ., ,,  |osszesen|turisztika| , , |0sszesen|turisztika| , . |6sszesen|turisztika| ", .,
odés odés odés odés odés
Bevételek (eft) 38121] 35121 3000] 43308] 4030 3000 48494 45494 3000] 53681 50681 3000 58868] 55868 3000
Jegyeértékesités 254211 25421 0] 29658 29658 0 33894 33894 0] 38131 38131 0 42368 42368 0
Lovagterem bérleti dij 3000 0 3000 3000 0 3000 3000 0] 3000f 3000 0] 3000f 3000 0] 3000
Egyéb bevételek 12700 9700 3000 13650 10650 3000f 146000 116000 3000f 15550 12550 3000 16500[ 13500f 3000
Kavéz6 arrése 3000 3000 0 3500 3500 0] 4000 4000 o 4500 4500 0 5000 5000 0
Lovagi étterem bevétele 4000 4000 0 4000 4000 0] 4000 4000 of 4000 4000 0 4000 4000 0
Ajéndéktargyak
ériékesitésének arrése 2700 2700 0 3150 3150 0] 3600 3600 o] 4050 4050 of 4500 4500 0
A fejlesztési kilbnbdzet elvét kdvetve a projekt bevételei az alabbiak szerint alakulnak:
A teljes fejlesztésre vonatkozo6an (ezer Ft)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pénziigyi bevétel 0 0 0 59901 11177 16363] 21550( 26737 26737 26737 26737
fejlesztés elottf 32 131 32131 32131 32131 32131 32131 32131 32131 32131 32131 32131
fejlesztés utan| 32 131 32131| 32131 38121] 43308] 48494] 53681 58868 58868] 58868 58 868
A turisztikai funkciéra vonatkozédan (ezer Ft)
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pénziigyi bevétel 0 0 0 29821 35008 40194 45381 50568 50568] 50568 50 568
fejlesztés elott 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
fejlesztés utan 5300 5300 5300 35121 40308 45494] 50681] 55868 55868 55868 55 868
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Osszegezve megallapithatd, hogy a fejlesztés eredményeként

- a létrejové Jurisics-var Kulturalis és Turisztikai Kbézpont bevételei jelentésen
megnének;

- a bevételek névekedése évrél évre, mintegy 10 és 20%-0s névekedési ratat
mutat;

- abevételek ndvekedése a turisztikai funkcié er6s6désébdl szarmazik.

VIl.4. Maradvanyérték

A maradvanyérték szamitdsanal az altalanos szamviteli szabalyok szerint az
éplletek hasznos élettartama 50 év (azaz a leirasi kulcs 2%), mig az eszkdzok
(kiallitasi taroldk, székek, asztalok stb.) hasznos élettartama 7 év (azaz a leirasi
kulcs 13%).

Jelen fejlesztés esetében az infrastruktira fejlesztés épitett része az allam
tulajdonaban &ll6 Jurisics var szerkezeti elemeit érintve valosul meg. A fejlesztett
infrastruktara - a vizsgalati id6szak hosszatdl fliggetlendl - a fenntartasi idészak utan
sem idegenitheté el, mivel az ingatlan tartés allami tulajdonban van. Ennek
kovetkeztében a megtérilések szamitasanal nem értelmezheté a maradvanyérték
kalkulalasa.

Az eszkdzberuhazasok maradvanyérték-szamitashoz hasznalt alapfeltevések:
Beruhazas évei: 2010-2011
MUkodés vizsgalata: 10 év; 2012-2019

Tekintettel arra, hogy a leértékelési rata 13%, a fejlesztés soran beszerzett eszk6zdk
értéke a referencia idészak végére a nullara csékken.

Maradvanyérték = 0 Forint

VIL5. Pénziigyi elemzés: a pénziigyi megtériilés és a
pénzaramok vizsgalata

Az alabbi tablazat egylttesen mutatja be a projekt megvalésitasa és kotelezd
fenntartasa alatt keletkez6 kiadasokat és bevételeket (a fejlesztési kildbnbdzet elvén).

Pénziigyi megtérilés — teljes fejlesztés

fenmtariisi kiiteleze is L 2 1 4. 5

referencia idiszak 1 2 3 4 ) b 7 (] 9 10
Memnevezés NPY 2009 2010 211 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Pénziizy beruhdzds kiltsée 315034 2 114) 674805
2. Pénziigyl imerneltetési és fermtartdsi kiltsdz) 180703 ] 1 0 36152 36152 36151 36153 36153 36152] 36152 3613
3. Pénziigyi miikidesi kiliség osszesen ()| 180703 ] 1 0 36152 36152 36151 36153 36153 36152] 36152 3613
4. Pénziigyi killtség sszesen (143) 1014068 0 2 114] 674805) 36133 36152] 36133 36152) 36152 36134 36152 36132
5. Pénziigyi hevéiel F2956 ] 1 Of 59900 11197) 16363 21550( 26737 26737 28T 273
. Pénziigyl rarachvdryérték 0 ] 1 1 1 0 ] 1 1 1 0 ]
1. Nettd ruikidési pénzdrar (5-3) 57746 ] 1 0f -30162] 24975 -19785| -14601( 9415 9415 8415 9415
8. Nettd isszes pénziigyi pénzaram (5-+Hi-4) 0 0| 276 114] -674805) -19788) -14601) -1978%| -14601) 9415 0415 0415 9415
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A pénzigyi mutaték 10 éves fenntartasi idészakot vizsgalva az alabbiak szerint

alakulnak:

Pénziigyi diszkontrata:

Pénzigyi megtérilés (FNPV):

Pénzigyi megtérilési rata (FRR):

5%
-833 453 ezer Ft
nem kalkulalhat6 (olyan alacsony)

Megallapithatjuk, hogy a fejlesztés megtérilése 10 éven belll nem varhato.

A fejlesztés pénzligyi megtériilési rataja mutatja, hogy a fejlesztés megtérilése —
jovedelemtermel6 jellege ellenére - a piac altal elvart megtérilés szint alatt marad,
tehat a projekt nem valésulhat meg tamogatasi forrasok nélkdl.

Pénzaram vizsgalata

Megnevezés 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014 017 2018 2019

1. Pénziigyi bertbdzdsi kiiltséz 0] 276 14] 674805 f f 1] 1] f f 1] f
2. Pénziigy lizemeltetési és fermtartdsi kiltség 0 0 0 36152 361X 36132 36152 34133 36152 36152 31N
3. Pénziigyi miikiidesi kiiliség isszesen (2) ] ] ] 36152 36lsy 36152 36152 3615Y) 36 1S2| 3618 G lS2
4. Pénziigyi Jisliség beszesen (1+3) 0 276114] 674805 36152 Jol5} 36152 3615} e 1S)) 36 152| 36152 36 152
5. Pénziigyi bevétel 0 0 0 59000 11177 16343 215500 ETIN] ZRTII[ 26031 23T
. et - fejlesztés 0] 43822 107098 0 0 1 1 0 0 1 0
7. Onerd - iikidtetés f f f 62| 24375 19788 144601 2415 2415 Pd15 2415
8. OP tdmogatds 0] 2322 567708

9, Nettd pénziigyi pénziram (3+i+7+8-4) ] ] ] ] ] 0 0 ] ] 0 0

A szezonalisan ingadoz6, am egyre kiegyensulyozottabb és névekvé bevételek
ellenére, a ndévekvé mikodtetési kiadasok mellett a teljes fejlesztési projekt a
fenntartdas 5 éves id6északaban mindvégig veszteséges marad. A mikodtetd
6nkormanyzat azonban a fenntartashoz évenként egyszeri ddntésében
meghatarozott 6sszeggel jarul hozza, ahogy azt a korabbi években is tette. A
projektgazda igy biztositja, hogy a projekt pénzarama mindvégig zér6é vagy pozitiv
érték maradijon.

A projekt pénzugyi fenntarthatésagat a projekigazda sajat bevételeibél biztositja. A
mikddtetéshez szikséges bevételek forrasa a fellendilé helyi turizmusbol
kbézvetlenll (iparGzési add, idegenforgalmi bevétel) és kbzvetetten szarmazéd
bevételek (magasabb foglalkoztatottsag).
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Tekintettel arra, hogy az infrastrukturalis fejlesztéshez  kapcsol6do
szolgaltatasfejlesztés elsédlegesen a turisztikai funkcidt érintéen tértént, érdemes
megvizsgalni a turisztikai fejlesztések pénziigyi megtérilését és pénzaramanak

valtozasat is.

Pénziigyi megtérilés — turisztikai fejlesztés

fenntartisi kitelezett L 2. 3. 4 5.
referencia idiszak 1 2 3 4 5 § 1 8 9 10

Megnevezés NPY | 2000 | 2010 | jomn | 2012 | 2003 | 2014 | 2015 | 2006 | 2007 [ 2018 | 2000
1. Pénziizyi heruhzisi kiltséz 406 421 0| 134657) 329094
2. Pénziigyi iizemeltetési és fenntartdsi kiltsdg| 220738 0 0 0] 42130 42130 42130] L9130 57130 £130] 42130 42130
3. Pénziigyi miikidési kiliség isszesen (2)| 220738 0 0 0] 42130 42130 42130] L9130 57130 £130] 42130 42130
4, Pénziigyi kiliség isszesen (143) 627159 0| 134657) 30004] 2130 42130] 42130] 42130] S7130] 42130[ 42130] 42130
5. Pénziigyi bevétel 212075 0 0 ol 208 3so0s| 40104] 4s3mt| soses] soses| s0ses]  s0seR
. Pénziigyi maradvinyénték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Netté miidési pénzdram (5-3) £ 662 0 0 ol -12300] 71| toss| aast| 6562 s4m|  s4m|  g4m
. Nett isszes pénziigyi pénziram (5+5-4)| 415 084 0| -134657) -320004] -12300) T12| 1935 3251 6562] 8438 8438  84m

A pénzigyi mutaték 10 éves fenntartasi idészakot vizsgalva az alabbiak szerint

alakulnak:

Pénzlgyi diszkontrata: 5%

Pénzlgyi megtérilés (FNPV): -415 084 ezer Ft

Pénzlgyi megtérilési rata (FRR): nem kalkulalhat6 (olyan alacsony)

Megallapithatjuk, hogy a fejlesztés megtérilése 10 éven belll nem varhaté.

A fejlesztés pénzlgyi megtérilési rataja mutatja, hogy a fejlesztés megtérilése —

jovedelemtermel6 jellege ellenére - a piac altal elvart megtérilés szint alatt marad,

tehat a projekt nem valdsulhat meg tamogatasi forrasok nélkal.

Pénzaram vizsgalata

fenntartisi Kitelezetiség L 2 3. 4. 5.
referencia idiszak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Megnevezés 2009 2010 W11 | W12 | 013 | 014 | 2015 | W1 | 17 | 2008 | 2009
1. Pénziizyi herhszdsi kiiltség 0] 134657 329004 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Péngitgyi imemeltetési és finmtartési kiltség 0 0 0| 40 4w 4] 42190 5T1%0] 42180] 421300 42130
3. Pénzilgyi miikidési kiliség isszesen (2) 0 0 0 42130 42130 #2130 #2130 5710 L2100 L0800 L2130
4. Pénzilgyi kiliség isszesen (1+3) 0| 134657 320004 2130] L0130 £10] 4210 STI0| 42130 2130 L2130
5. Pénziigy bevitel 0 0 0| wsa| 3so0s| 40194) 45381 s0seR]  s0see|  s0see|  s0.568
6. Omert - fejlesztés 0 20199 49354 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Oertt - mikiictetés 0 0 o 123 ;| 1S 0l 6562 0 0 1
8. OP tirngatds 0] 114459 279730
9, Netid pénziigyi pénzaram (5+i+748-4) 0 0 0 0 0 NES! 0 8438 g4 840

A turisztikai tevékenység pénzaramainak vizsgalatabadl kitlnik, hogy béar a fejlesztést
megeléz6éen az intézmény turisztikai tevékenysége igen alacsony intenzitasu volt, de
nem termelt veszteséget, és ezdltal nem igényelte a mikddtetd Gnkormanyzat
mikddési tdAmogatasat. A fejlesztés megvaldsitdsaval a turizmus funkcié jelentésen
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megerésddott az intézményben. A fejlesztéssel 1étrehozott kapacitasok a mikddtetés
els6 harom éveében nem képesek kitermelni mikodési koltségeiket, igy az
6nkormanyzat tamogatasaval képes csak fennmaradni. A fejlesztés eredményei
mukddtetésének 4. évétdl azonban a turisztikai tevékenység dnellatova valik, és ettdl
kezdve bevételt termel a mikddtetd szamara. A pozitivumok azonban nem kerllnek
kivételre, hanem az intézmény altal nyujtott kdzmilvel6dési szolgaltatasok
fenntartadsahoz, biztositasahoz jarulnak hozza kdzvetlendl.

A pénzigyi folyamatok vizsgalata soran tett megallapitasaink a kovetkezok:

1. A fejlesztési projekt mikddése soran bevételeket termel (jegyeladas, terem
bérbeadads, egyéb bevételek), ennek megfeleléen a  projekt
jébvedelemtermel6;

\o}

. A fejlesztés nettdé pénzlgyi jelenértéke a 10 éves vizsgalati id6szak végén
(2019) negativ, igy a fejlesztés megvaldsitdsa tdmogatds nélkil nem
biztositott.

w

. A projekt belsé megtériilési ratdja a vizsgalt idétartam végén (2019) is alatta
marad a pénzugyi diszkontratanak, vagyis piaci alapon a fejlesztés nem
megvaldsithato.

N

. A pénzligyi haszon-kéltség aranya 1-nél alacsonyabb (nullahoz kdzelit), tehat
a projekt forrashianyos;

5. A teljes projekt bevételtermelése nem képes ellensulyozni a mikddtetés
Osszes koltségét, ezért a mikddtetd dnkormanyzat mikdédési tamogatassal
— bar egyre cs6kkend dsszeggel - biztositja a fejlesztés fenntarthatésagat.

6. A projekt turisztikai bevételei a mikddtetés negyedik évében meghaladjak a
turisztikai funkciéhoz kapcsol6d6 mikddtetési koliségeket, és a nettd
pénzlgyi pénzdramok pozitivva valnak. Vagyis a fejlesztés mikddtetése
elsd harom évében tamogatasra szorul, a negyedik évtél azonban a funkcio
pénzlgyi fenntarthatésaga biztositott.

~

. A turisztikai tevékenység a muikddtetés negyedik évétél pozitivumaival
kbézvetlenll és jelentésen hozzajarul a negativ mikddési eredménnyel jaréd,
am igen fontos k6zmivel6dési feladatok ellatasahoz.

VIl.6. Kozgazdasagi-tarsadalmi megtériilés vizsgalata

A vizsgalat soran bemutatasra kerlinek a projektek kapcsolatban felmerllé

“ sz

adatai és szempontjai, valamint a kézgazdasagi-tarsadalmi megtérilés vizsgalata és
annak eredménye.

A vizsgalatot a fejlesztési kildnbdzet elvén végeztik.
A tarsadalmi diszkontrata értéke 5,5%-kal kertilt figyelembevételre.
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KOZGAZDASAGI KOLTSEG

Kozgazdasagi beruhazasi koltség (Ft)

2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Pénziigyi beruhazasi kiltség afa nélkiil dsszesen 0 221583 540 444
2. Kiltségvetési (fiskalis) korrekcidk 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0
2.1 Levonandd kizvetett addk (AFA) 0 0 0 0 I ] a 0 0 ] ]
2.2, Levonandd tarogatasok (teriletvasaras) 0 0 0 0 0 0 a0 0 0 0 0
3. Piaci arrdl vald attérés elszamold arra ] ] ] ] 0 0 a ] ] 0 0
3.1, Munkaerd kiltség korrekcidja 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0
4. Kozgazdasagi beruhazasi kiltség dsszesen 1+2+3 0 221588 540 444 0 I ] a 0 0 ] ]
Kozgazdasagi miikodési kiltség (e Ft)
1. Osszes pénziigyi izemeltetési és fenntartasi kiltség 0 0 0 30126 30126 30126 30126 30126 30126 30126 30126
2. Kiltséguetési (fiskalis) karrekcidk 0" 0 0 232 232 232 232 232 232 232 232
2.1. Levonandd kizvetett addk ] ] ] ] 0 0 a ] ] 0 0
2.2, Levonandd tamogatasok 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0
2.3. Bérjarulékok miatti korrekcid (4,5%) 0 0 0 232 Z32 232 Z32 232 Z32 Z32 232
3. A projekt elmaradasa esetén felmerlld kiltségek 0 0 0 0 0 0 a0 0 0 0 0
4. Osszes kozgazdasagi iizemeltetési és fenntartasi koltség 1-
23 0 0 0 29894 29894 29894 29894 29894 29894 29894 29894
5. Mas érintetteknél keletkezd pénziigyi koltségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Osszes pénziigyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Kiltségvetési (fiskalis) korrekcidk 0 0 0 0 0 0 a0 0 0 0 0
7.1, Levonandd kbzvetett addk 0 0 0 0 1] 1] 0 0 0 1] 1]
7.2, Levonandd tAmogatasok ] ] ] ] 0 0 a ] ] 0 0
8. Piaci arrdl vald attérés elszamald 4rra 0 0 0 0 0 ] ] 0 0 ] ]
9. Osszes kozgazdasagi maradvanyérték koltséq 6-7-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Kozgazdasagi miikidési kiltség maradvanyértékkel 4+5.9 0 0 0 29894 29894 29894 29894 29894 29894 29894 29894
Kbzgazdasagi kbltségként a (szamitas szabalyait kbvetve)
o A beruhazas AFA-mentes kéltségeit vettik figyelembe
o Levonasra kerllt a projekitel kapcsolatban (a bértdmeg csbékkenéséhez
kapcsolédban) a bérjarulékok miatti korrekcioé (4,5%),
o Valamint a megjelenitettik a projekt pénzligyi maradvanyértékét, ami azonban
nulla volt.
KOZGAZDASAGI HASZON
ezer Ft 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

1. Pénziigyi hevételek 0 0 0 5990 1177 16363 21550 26731 6737 67131 W73
2. Munkahelyteremtés a régiohan 0 62757 143859 223789 223789 223789 23789 23789 23789 223789 223789
2.1 A projekt megvaldsitasa soran megdrzott munkahelyek 0 B2757 143889 a a a 0 0 0 0 0
2.2 A prajekt élettartama alatt teremistt munkahelyek éréke 0 a 0 &789 78 B783 H7 AT Ay AV B
2.3 A projekt dltal kizvetve teremtett munkahelyek 0 a 0 195000 193000 198000 19B000 193000 196000 188000 195000
3. A fejlesztés eredményeként kizvetetten létrejovo
hasznok 0 0 0 i w1 A i AT i i 1
31 Ingatlanok felértékelidése 0 a a a 0 200000 200000 200000 100000 100000 100000
3.2, Helyi iparlzési addbevételek ndvekedése 0 0 0 & 000 & 000 & 000 & 000 & 000 & 000 & 000 & 000
3.3 ldegenforgalmi addhevételek nivekedése 2000 20000 000 0000 0000 D00 0000 20000
34, Szocidlis ellitds, pénzheni tamogatas irdnti igény
caikkendse 0 a 0 54 s 521 52124 81124 8214 81 SR
6. Kozgazdasagi haszon dszesen 1+2+] 0 62757 143839 306903 312000 517276 522463 527630 427650 427630 427650
Kozgazdasagi haszon PV, ezer Ft | 2495348

A kbézgazdasagi hasznok kbzoétt a legnagyobb szerepet a fejlesztés altal kdzvetlendl
és kobzvetetten generalt munkahelyek eredményezik. Ezt a hatdst mutatja be az

alabbi tablazat:
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Munkahelyteremtés, ezer Ft | 2 009 2010] 2011 2012 z013)  2014]  2015] 2016 2017 2018 2019
Projekt megvalasitasa seran megorzitt munkahelyek
értéke
Projektmenedzsment 0 2238 2723
Kilst szolgékatdk 0 12 760 9848
Kivitelezék 0 47758 1T
Osszesen - Projekt alatt 0 62 737 143 839
Projekt élettartama alatt generalt munkahelyek értéke
Uj alkalmazottak, 7 fd 0 0 0 14939 14983 14989 14999 14999 14989 14939 14959
Kilst szolgéltatok (taratvezetdk, éttermi személyzet), 6 f§ 10800 10800 10800 10800 1000 10800 10800 10800
Osszesen - Projekt fenntartasa alatt 0 0 0 25789 25789 25789 25789 25789 25789 25789 25789
Projekt altal kizvetve letrehozott/megtartett munkahelyek
értéke
kézmilves és ajandékzletek; 10f5 és B hinaptsv 0 0 0 18000 18000 18000 18000 13000 18000 18000 15000
éttermek 63 kavézdk; 20f5, 5 honap/év 0 0 0 3000 3000 /OO 3BOOD /OO0 3OO0 I/OO0 35000
széllashelyek: szélloddk és panziok; 200 és 6 hnaptés 0 0 D 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000
(sszesen - Projekt fenntartasa alatt 0 0 0 193000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198 000
Munkahelyteremtés isszes értéke 0 62757 143850 223789 223780 223789 223789 223789 223789 223789 223789
A fejlesztés kbzvetett gazdasagi és tarsadalmi hatasai k6zétt a legjelentésebbek:
- a vendégéjszakdk szamanak nodvekedésével (évente kb. 25-30.000 Uj
vendégéjszaka) az idegenforgalmi addbevételek ndvekedése;
- a helyi iparosok, keresked6k és szolgaltatok turizmus kapcsan megndvekedett
bevételeibdl szarmazdan az ipariizési adébevételek ndvekedése;
- a foglalkoztatottsag névekedése eredményeként a szocidlis ellatas, pénzbeni
tamogatasok iranti igény csdkkenése;
- a gazdasag fellendilésével a belvaros tertiletén és a varos z6ldévezetében a
lakossagi és beruhazasi célu ingatlanok felértékelédése
KOZGAZDASAGI MEGTERULES ELEMZESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 [ 2010 [ 2011 [ 2012 | 2013 [ 2014 2015 | 2016 [ 2017 [ 2018 [ 2019
1. Kozyazdasagi beruhazasi kiltséy 0 221588 540444 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Kizgazdasgi izemeltetési és fenntartasi kiltség 0 0 0 29894 79894 29834 29894 29894 29894 29094 29094
3. Kizgazdasagi maradvanyérék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Kizgazdasagi kiltség ossszesen 1+2.3 0 221588 540444 29894 29894 29894 29894 29894 29894 29894 29894
5. Kizgazdasagi hasznok 0 62757 143859 306903 312000 517276 522463 527650 427650 427650 427650
6. Netto kizgazdasagi pénzaram 54 0 158831 396585 277009 282196 487382 492569 497756 397756 397756 397 756
Nettd jelenérték (ENPV) 1674 745
Beruhazasi koltség jelenértéke 659 336 2019
Kézgazdasagi lizemeltetési és fenntartasi koltség
jelenértéke 144 678 2019
Kbézgazdasagi maradvanyérték jelenértéke 0 2019
Kbézgazdasagi hasznok jelenértéke 2495 348 2019

Osszegezve mindez azt jelenti, hogy

- a fejlesztés megkezdésétdl szamitott 10 éves vizsgalati

projekt gazdaséagi-tarsadalmi megtérilése pozitivva valik.

ENPV =1 674 745 ezer Ft

peridbdus végére a
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- A 10 éves vizsgalati periédus végére a projekt belsé megtérilési rataja
jelentésen meghaladja a banki diszkontratat, vagyis a projekt gazdasagi
tarsadalmi megtértlése révidtavon nem, am hosszu tavon igazolt.

ERR =17,3%

VIL.7. A tamogatasi jogosultsag vizsgalata

A tamogatasi jogosultsag vizsgalata

A projekt jogosult a tamogatasra, mert megfelel valamennyi tamogathatésagi
kritériumnak, és a pénzlgyi elemzés alapjan igazolhat6é az is, hogy a projekt csak a
megvaldsulashoz szilkséges mértékl tamogatast kapja, tultdamogatas nem térténik.

A tamogatasra jogosultsag feltételei:

e Az FNPV negativ. Az 1.5. alfejezet alapjan FNPV = -833.456.370 Ft, tehat a
feltétel teljesal.

e Az FRR = 0 (nullahoz kdzeli, igen kicsiny erték) tehat kisebb, mint a pénzigyi
diszkontrata (FRR < 5%);

e A pénzigyi elemzésben megallapitott pénzaram alapjan igazolhaté, hogy a
projekt keretében létrehozott beruhazasi elemek és a szolgaltatasi szinvonal
pénzlgyileg fenntarthatok;

e A Kkbzcélu fejlesztés tarsadalmi és gazdasagi hasznossaga hosszutavon
igazolhatd (ENPV = 1 674 745 ezer Ft)

e A tarsadalmi és gazdasagi hasznok hosszu tavon jelentésen felliimuljak a
pénzlgyi veszteségbdl fakadd hatranyt, és hozzajarulnak a varos lakossaga
tarsadalmi és gazdasagi fejlédéséhez.

A megitélheté tamogatasi 6sszeg meghatarozasa a projektre

A tervezési utmutat6 ,Elszamolhatd kéltségek kére” pontja szerint a tervezett projekt
teljes bruttd koltsége elszamolhatd koltség.

A tamogatast igényl6 szervezet nem minésil a tevékenység szempontjabol
vallalkozasnak, &m a megvaldsitani kivant projekt mégis jévedelemtermelé.

A projekt netté pénzigyi bevétele a vizsgalt id6tartam végén negativ (-8 662 ezer Ft),
ezért a projekt elszamolhaté raforditasainak maximuma (Max EE), a finanszirozasi
hiany rataja (R), a déntési 6sszeg nem csdkken.

85%-0s — az adott tevékenységre vonatkoz6 - maximalis tarsfinanszirozasi rata
mellett ez azt jelenti, hogy a projekt megvalésitdsahoz igényelheté EU tdmogatas
maximuma 808 281ezer Ft-ban kerll megallapitasra.
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Mutato
Megnevezése Képlete Ertéke
Pénziigyi beruhazasi koltség PV (DIC) DIC 833 366
Teljes projekt I?énz[]gyi bevétel PV 92 956
Uzemeltetési, karbantartasi és pétlasi kdltség PV 180 703
Maradvanyérték PV 0
Pénziigyi beruhazasi kdltség PV 406 421
Pénzlgyi bevétel PV a 212 075
Bevételtermel6 JUzemeltetési és karbantartasi koltség PV b 220 738
projektrész |Pétlas PV c 0
Maradvanyérték PV d 0
Netto penzugyi bevetel PV (DNR) DNR=a-b-c+d -8 662
Elszamolhato raforditas maximuma (Max EE) Max EE=DIC-DNR 833 366
Finanszirozasi hiany ( R) R=MaxEE/DIC 1,00]
Elszamolhat6 kéltség (EC) EC 950 919
Déntési 6sszeg (DA) DA=EC*R 950 919
Prioritasi tengelyre vonatkozé maximalis
tarsfinanszirozasi rata Max Crpa 85%
EU tamogatas maximuma DA*max Crpa 808 281
(6sszes beruhazasi
Osszes nemzeti hozzajarulas koltség**— EU tamogatas) 142 638

A projektgazda altal a projekt megvaldsitasahoz igényel tamogatas 6sszege
alacsonyabb, mint a maximalisan adhat6é tamogatas.

Az igényelt tamogatés intenzitasa is 85% alatt van.

Tamogatott beavatkozas dsszkidltsége: 950 919 ezer Ft

Max, tamogatasi intenzitas: 8o(%

El tamogatas maximuma 808 281 |ezer Ft

Igényel tamogatasi dsszeg 800 000 |ezer Ft

Sajat erd 150 919 |ezer Ft

Igényelt tamogatasi intenzitas 84,13 |%
Osszegezve:

o A projektgazda fejlesztési projektje a tAmogatasi jogosultsag 6sszes
feltételét kielégiti, mert a projekt:

o Forrashianyos
o Fenntarthatésaga biztositott
o Gazdasagi-tarsadalmi hasznai alapjan megtérilé fejlesztés

o A megitélheté tamogatasi 6sszeg és a maximalis tAmogatési intenzitas
tekintetében a projektgazda megfelel az elvarasoknak.

o A sziikséges 6nerd a projekigazda rendelkezésére all.
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VIll. Kockazatelemzés

Az alabbi tablazatban 6sszefoglaltuk a projekt megvaldsitasanak és mikodésének fébb kockazatait, mely kezelésének modijara is

javaslatot tettlink.

Kockazat

Kockazat hatasa a
projekt megvaldsitasara,
sikeres lizemelésére
(kicsi, kozepes, nagy)

Kockazat kezelésének modja

Hatékony Uzemeltetéshez sziikséges
megegyezés hidanya a varosi, a megyei

Készegi 6nkormanyzat és a Vas Megyei Onkormanyzat egy egyUttmiikddési
megallapodast kététt, amiben meghatéroztak az Gzemeltetés és a kivitelezés

6nkormanyzat, a megyei mizeumok Kicsi soran az egyUttmikddés elveit. A kdzdsen elhatarozott jdvébeni egyeztetések

igazgatésaga és a Kincstari Vagyoni targyat képezi az Gzemeltetés részleteinek kidolgozasa, illetve a beruhazas

lgazgatésag kézott egyeztetése.

Miemléki, régészeti feltaras . A réqészeti feltére,'lslra} rendelkgzi,k a projgkt él_r_ajfémlat:[all, illetve feladattervvel.

elhiizé dééa Kicsi A projekt megvalosnase_l nem igényel teljes kord feltarast, a Iegna_gyobb
munka, a falkutatas a kivitelezés megkezdése elétt lesz az északi szarnyban.
A mikddtetés soran a vart bevételek elmaradnak, igy a marketingre,
karbantartasra kevesebb forras jut, amit az Gzemelteté szervezeteknek

A tényleges latogatéi létszamok Kicsi koltségvetési forrasbol kell poétolnia. A latogatészam tervezetthez képest vald

elmaradnak a varakozastol elmaradasanak elkerllését alapos célcsoport elemzéssel és kezdetben
intenziv marketingtevékenységgel igyekszik a kedvezményezett
ellensulyozni.
Egyértelm( feladatkiirassal, kiviteli tervekkel és mindenki szamara
hozzaférheté mindéségi kbvetelménnyel rendelkezé anyagok kiirasaval

Kivitelezési kézbeszerzési eljaras igyekszlnk egyforma esélyt biztositani a kézbesz_er_zésre palyazoknak. Ez

Kbézepes garantalhatja, hogy nem lesznek a kbzbeszerzési kiirasoknak olyan specialis

sikertelensége

elemei, ami a kevés jelentkezé miatt kiszolgaltatottd tenné az
dnkormanyzatot. A redlis &r megtervezését arajanlatokkal, illetve részletes
tervezdi koltségbecsléssel tdmasztja ala a projektgazda.
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Kockazat

Kockazat hatasa a
projekt megvaldsitasara,
sikeres lizemelésére
(kicsi, kozepes, nagy)

Kockazat kezelésének modja

Nem jelentkezik alkalmi bérl6 a lovagi

A nyilt felhivast a kész bemutatasi koncepcio és a var marketing tervének
ismeretében tesszik meg. Igyekszink olyan vallalkozasok figyelmét felhivni,

étterem mikddtetésére Kicsi akik képesek a lovagi étterem mélto, kdzépkori zenét is nyujté
Uzemeltetésére, illetve egy kis szinjaték lebonyolitasara.
Szigoru Utemtervet kivanunk alkalmazni az el6készitésre, hogy ne késsenek

. s . az egyes vallalkozoi szerz8déskotések, illetve teljesitések. A kézbeszerzési

f{:ﬁgﬁﬁ ?J: ;renligr\yﬁelgafspiguzodlk a kicsi eljaras el6készitésénél biztositani kell, hogy minél t{jpb véllal_kozés képes
legyen a tervezett eszkdzok leszallitasara, vagy a kivitelezési munkak
elvégzésére.

Az el6irasoknak nem teliesen felnek Ennek kikliszdbdélésre szolgaltatoi szerzédés keretében pétldlagos kilsé

« ., er6forrasokat vesz igénybe a kedvezményezett.
meg az elsére benyuijtott
negyedéves jelentések, ami a kicsi

tamogatasok kifizetésének
késedelméhez vezethet.
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IX. Kommunikacios terv: tajékoztatas és nyilvanossag

A tajékoztatasi és nyilvanossag tevékenységek megtervezését az NFU altal kiadott,
a Kedvezményezettek Tajékoztatd Kotelezettségeirdl sz6l6 uUtmutatdé alapjan
végeztik el.

IX.1.  Partnerségi egyeztetések az el6készitesi szakaszban

A projekt tervezésekor szamos egyeztetést tartottunk. Az egyeztetéseken jelen
voltak a Készegi Onkormanyzat, a JVMKV, a Vas Megyei Mlzeumi Igazgatosag, a
Kulturalis Orékségvédelmi Hivatal, a KOSZ a készegi levéltar képviselbi.

Az egyeztetések kozil kiemelkedtek a két legfontosabb partnerrel folytatott
egyeztetések: a Vas Megyei Mldzeumi Igazgatosaggal, illetve fenntartdjaval a Vas
Megyei Onkormanyzattal, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezel§ Zrt-vel.

A projektet tébbszdr targyalta a varos képviselbtestiilete, s6t rendkivili Glésen
ismerte és vitatta meg a megvaldsithatésagi tanulmanyt.

A lakossag a helyi sajtéban t6bbszér kapott tajékoztatast a var projekt alakulasarol,
illetve szerveztiink lakossagi forumot is. A lakossag oOtleteivel segitette a projekt
tervezését és tdbbségében tamogatasat fejezete ki a projekt megvaldsitasa
érdekében.

Az egyeztetések jegyzdkdnyvei elérhetéek a projekt menedzsernél.

A megvalésithatésagi tanulmany, és tervek a varosi honlapon (www.koszeg.hu)
megtekinthetbek!

IX.2.  Helyzetelemzés
A Jurisics-var turisztikai céli fejlesztését Készeg Varos Onkormanyzata a NYDOP
800 Mft-os tamogatasaval és mintegy 150 M Ft 6nrészbél tervezi megvalositani.

A fejlesztés eredményeként létrején Jurisics-var Kulturalis és Turisztikai Kézpont. A
projekt megvaldsitasaval az alabbi eredmények érheték el:

> Létrején K&szegi Jurisics-var meguijitott kiallitasa. A kiallitas f6 témakéorei:

o Kd&szeg vara a térténelemben (A var épitéstorténete a XlIlI-XIV. és a XV.
szdzadban; Nagyhatalmi szembenallas a XVI. szazadi Eurépaban; Az
1532-es hadjarat és Készeg ostroma; A zalogbirtokban |Iévé var; Készeg
és az Eszterhazyak).

o A var kutatastérténete

o ,Bln és buntetés”

o ,A féldesuri asztal” bemutatasa
o lIdeiglenes kiallitétér alakul ki

o Jatékok, ligyességi, kézmlives tevékenységek szervezése gyerekeknek,
illetve felnétteknek a var, varos térténelmével 6sszefliggésben
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o Muzeumi ajandéktargy értékesit6 bolt
o Kavézo lizemeltetése

» Zenés, lovagi lakomak szervezése a lovagi étteremben

» Var lovagterme, szemindarium termeinek bérbe addsa konferenciak,
rendezvények, eléadasok céljara

» A kdézmivelddési tevékenységek szamara megujuld eléadd és prébatermek.

A projekt és ezen belll az 0] kiallitds megvalésitdsaban az Onkormanyzat
egyuttmikédik a Vas Megyei Muzeumok lgazgatésagaval. Az épllet, illetve a
szolgaltatasok Uzemeltetése a jovében is a Jurisics-var Mlvel6dési Kbzpont és
Varszinhaz intézmény feladata.

1X.3. Célkitiizések

Stratégiai célkitiizések

)

Jurisics-var az orszagosan is tul, nemzetkdzi szinten is ismert kulturalis
turisztikai attrakciova fejlesztése, mely a k&szegi kistérség kiemelkedd
turisztikai latvanyossaga

A Jurisics-var, mint kiallitdhely latogat6i létszamanak mintegy kétszeresére
ndvelése, mikbzben az egész évben nyitva tartd létesitménynek csdkken a
latogatottsagi szezonalitasa.

A varnak, mint létesitménynek gazdasagosabb U(zemeltetési feltételek
biztositdasa — a kihasznalatlan terek hasznositasaval, a munkaeré
hatékonyabb alkalmazasaval és a fajlagos energetikai koltségek
csOkkentésével.

Kommunikacios célok

©)

A varos lakossaganak tajékoztatasa a tervezett fejlesztésrél és a fejlesztés
elért eredményeirél, elérehaladasarél

A turizmusban érdekelt k&szegi vallalkozasok tajékoztatdsa tervezett
eredményekré|

A varosba érkezok, illetve a varat latogaté turistak tajékoztatasa a
folyamatban Iévé beruhazasokrdl, szolgaltatas-fejlesztésrol

A befolyasolé személyiségek, illetve a kdzdnségi és szakmai médiumok
tajékoztatasa, hogy tovabb tudjak vinni a ,j6 kezdeményezés” hirét!

IX.4. Célcsoportok azonositasa

F6 kategoria Szegmentalt alabontas
Lakossag Varosi, megyei, varosba latogaté turistak
Véllalkozasok Turizmusban érdekelt vallalkozasok, idegenvezetdk

Sajtd

Helyi és megyei nyomtatott, elektronikus, tévé, radio,
szakmai médiumok
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IX.5. Kommunikacios stratégia

A kommunikacid keretében alapveté cél, hogy a varos, a varosba érkezd turistak,
illetve a megye lakossdga tajékoztatast kapjon a tervezett és megvaldsult
beruhazasokrdl, valamint arrél, hogy a fejlesztések az Eurdpai Unib
tarsfinanszirozasaval valésulnak meg. Szikséges a beruhazas folyamatos
dokumentalasa, valamint a lakossag tajékoztatasa beruhazas allasarol.

IX.6. Célcsoportok — lizenetek — eszk6z6k

F6 célcsoportok Uzenetek Eszkoz
Sajtd
Lakossdg Folyamatos informéciény(itas a Honlap, 3 o
beruhazasrol Informacios, emléktablak
reklamtargy
Saijto

Egyszeri tajékoztatas a vart

Vallalkozasok eredményekrdl latvanyterek alapjan

Honlap
Vallalkoz6i férum

Sajtokdzlemény
Saits Folyamatos informacionyujtas a Sajtétajekoztatd
J beruhazasrol Zar6 rendezvény
Honlap

IX.7. A tajékoztatas soran hasznalt publikacios eszk6z6k

A projekt helyszinén tabla jelzi, hogy EU tamogatassal valésul meg a projekt. A tablat
felallitiuk a megvalésitas folyaman, illetve a zaras utdn a kommunikaciés utmutatéd
altal el6irt méretben. A projekt elérehaladasarol, kiemelten az inditasrodl, illetve a
zarasrol folyamatos sajtotajékoztatok lesznek. A projekt megvalésitasarol folyamatos
tajékoztatd lesz elérhetd Készeg Varos Onkormanyzatanak hivatalos honlapjan a
www.koszeg.hu-n. A projekt inditaskor kisebb rendezvényt, mig az atadaskor
nagyobb linnepséget terveziink a projektre valé kiemelt figyelemfelhivas érdekében.
A projekt zarasakor a helyi lakossag egy napon keresztll elézetes bejelentkezés
alapjan ingyen tekintheti meg az Uj kiallitast. A projekt megvalésitasat folyamatosan
nyomon koévetjik és dokumentéljuk a fényképes és videds formaban.
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A kedvezményezett az alabbi kommunikacios eszkdz0k hasznalatat tervezi:

Kommunikacidés eszkoz Igen Nem Célérték (db)

"A" tipusu hirdetétabla X 1

,B” tipusu hirdetétabla X

Tajékoztatasi tabla ,C” tipus X

Emlékeztetd tabla ,D” tipus X 1

Nyomtatott sajt6é (cikkek, interjuk) —
negyedévente legaldbb 1 db X 5

Televizi6 - negyedévente legalabb 1
db X 5

Radio X

Internet (banner) X

Nyitérendezvény

Zar6-rendezvény

Sajtotajékoztato

X | X | X | X
gl = | =

Sajtokdzlemény

Szorélap, vagy egyéb nyomdai
kiadvany X

PR-film X

Onall6 internetes honlap X

Z6ld szam, informaciés kézpont
(Ogyfélszolgalat)

DM-levélkampéany

Telemarketing

Kbézvélemény-kutatas

XX | X|X]|X

Reklamtargy

Onallé honlap és reklamtargy készités a marketing tevékenység részeként kertil
megvalodsitasra. Ugyanakkor a projekirdl folyamatos tajékoztatas érhet6é el Készeg
varos hivatalos honlapjardl

A fentiekben jelezett és megvaldsitandé tevékenységeket az aldbbiakban
specifikaltuk. Az alabbi specifikaciok csak tervezetnek tekintheték.

"A" tipusu hirdetétabla

Projekt megnevezése

Kedvezményezett megnevezése és adatai

Tamogaté szervezet megnevezése (Kdzremikdds Szervezet)
Kivitelez6 megnevezése és adatai, Mérndk megnevezése és
adata

Mérnék megnevezése és adatai

= Akivitelezés kezdetének és befejezésének az idépontja

= Atamogatas 6sszege

Kotelez6 tartalmi elemek:
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Kotelez6 formai elemek:

Mérete: 6x3 m

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logo

EU log6 és az uniés hozzdjarulasra utalé mondat az érintett
alap megnevezésével a hirdet6étédbla 25%-at elfoglalé kék
flekkben.

Betltipus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom
flggvénye.

Oldalsav, infoblokk, ,Post It”, trikolor

Kivitelezés:

Minden

szempontoknak és kdrnyezeti tényezéknek megfeleléen). Az alaptabla
hagyomanyos plakatragasztasos technikaval készil. A ,Post It” elem 5
mm vastag Dibont lemez, melyet max. 10 cm tavolsagban kell a
tablara szerelni, tAblanyomassal, vagy plotterezve.

helyszinnél egyedi tervezést igényel (lathatosagi

,D” tibusu emlékezteté tabla

Kotelez6 tartalmi elemek:

Projekt megnevezése
A projekttamogatas 6sszege

Koételez6 formai elemek:

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logo

EU logé és az uniés hozzajarulasra utalé mondat az érintett
alap megnevezésével az emlékeztetd tabla 25%-at elfoglald
kék flekkben.

Az emléktablan az Iranyité6 Hatosag/ Kézremikédd Szervezet
logéja nem tiintethet6 fel

Oldalsav

Trikolor

Bettipus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tablaméret

és a tartalom flggvénye.

Kivitelezés:

Méret: minimum A4, max. A1.
Anyag: fehér, vagy transzparens plexi
Megmunkéléds: tablanyoméval, vagy fdliazva, szinesben.

Amennyiben az emlékeztetd tdbla miemlék jellegl és/vagy
olyan éplletre keriil amelynek killeme azt megkivanja, a tabla
készllhet rézbél, gravirozassal megmunkalva. Ez esetben el
lehet tekinteni a szines kivitelezéstél.

Honlapra informAaciok feltéltése

K&szeg Varos honlapjan énallé menipontként jelenjen meg a projekt, felhasznalva a
kételez6 tartalmi és formai elemeket.

Az oldalon rendszeresen tajékoztatdék, informacidok jelennek meg a projekt
elérehaladasarol, képek kerllnek feltdltésre a projektelemek megvaldsitasaval
kapcsolatos legjelentésebb eseményekrdl (pl. régészetei kutatas eredménye, projekt
kezdete, forgalomkorlatozas, projekt jelentésebb alloméasa, projekt befejezése,
projekitel kapcsolatos események). A honlap informaciokkal valé feltbliése az
Uzemeltetést végzd szervezet képviseljének a feladata.

Kételezd formai és tartalmi
elemei a honlapnak:

= UjMagyarorszag Fejlesztési Terv logd
= EU logé és az unios hozzajarulasra utal6 mondat az érintett

alap megnevezésével, amelybdl a projekt finanszirozasa
tortenik.

Készeg Varos cimere

Projekt neve

Projekt leiras (&ltalanos leiras, miiszaki adatok)
Kedvezményezett neve és elérhetésége
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Kbzrem(ik6d6 szervezet neve és elérhetéseége

Hiperhivatkozds a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség, az Iranyitd
Hatésag és a Kdzremikédd Szervezet honlapjara jol lathatod
helyen

Sajtéesemények, megjelenések

Sajtotajékoztato szervezése

A projekt kiemelt mérféldkéveihez kapcsolédva sajtoétajékoztatd szervezése
min. 6t alkalommal a helyi, megyei és orszagos sajto részére.

Kiemelt mérféldkévek:

1. Tamogatéasi szerz6dés megkdtése 2009. szeptember

2. Epitési munkak elinditasa 2010. marcius, aprilis

3. Koézmivelédési tevekenység szamara volt 2010. augusztus
turistaszall6 atadasa

4. Kidllitas kivitelezési, belséépitészeti munkak 2011. januér
elindulasa

5. Teljes projekt atadasa 2011. szeptember

Kotelezd tartalmi elemek: .

Projekt megnevezése

Projektesemény megnevezése

A projekttamogatas 6sszege
Kedvezményezett megnevezése

Aktualis informaciok a projekttel kapcsolatosan

Kotelez6 formai elemek:

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv logo

EU log6 és az uniés hozzajarulasra utalé mondat az érintett
alap megnevezésével

K&szeg Varos Onkormanyzatanak asztali zaszléja

Kivitelezés:

Helyszin biztositdsa

Meghivo biztositédsa

Sajtdbanyag biztositasa

Bifé jellegl ellatas biztositdsa (s6s és édes aprdsitemény,
italok, kavé)

Alkalmak szama: 2 db

Sajtomegjelenések generalasa

A sajtomegjelenéseket legaldbb a kiemelt mérféldkévenként kell generéalni, ami

legalabb 6t alkalmat jelent.

o Nyomtatott sajté (cikkek, interjuk

o Helyi televiziéban val6 tajékoztatas

o Sajtékdzlemény

Sajtomegjelenések dsszegylijtése

Tevékenység: A projekt idészakaban a sajtbmegjelenések nyomon kovetése,
Osszegylijtése ezek rendszerezése, archivalasa.
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Zaro-rendezvény szervezése

A projekt eredményeit ismertetd rendezvény szervezése, ahol bemutatasra kerll az
Uj kiallitas, illetve a kivitelezési munkak eredményei

A zarérendezvény részeként egy kis eléadasra is sor kerll, ahol ismertetik:

©)

o

)

o

az (j kiéllitas koncepciot,

a felujitas soran elért Uj kutatasi eredményeket,
épitészeti szempontbdl a specidlis kivitelezési munkakat
a mikddtetés varhaté rendjét.

A zaré-rendezvényen idegenvezetéssel sor kerll kialakitott kulturalis és turisztikai
kbézpont bemutatésara.

A zar6-rendezvényre varjdk a projekt megvaldsitdsban kézremikddéd szervezetek
(kedvezményezett, partnerek, tamogatdk, projektimenedzsment,
képviselbit, az Onkormanyzat legfébb partnereit, a megyei, illetve kormanyzati
tisztségviseldket, szakmai szervezetek érdekképviseldit, készegi civil szervezetek
képvisel6it és a média képviselbit, 6sszesen mintegy 150 f6t.

A zaré-rendezvényen bifé-ebédet szolgalnak fel.

A rendezvény szervezéséhez kapcsoldédé egyéb feladat:

o Meghivd készités: 10x21 cm 2x4 oldal, 4+4 szin, példanyszam: 200 db

)

Plakat készitése: B3 méretben, 4+0 szin, 100 db

kivitelezdk)
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IX.8. Utemterv
Kommunikaciés tevékenységek 20009. II. félév 2010. 1. 2010. 1. 2011. L. 2011. 1L
félév félév félév félév
Hirdet6tabla minden projektelemhez
Honlapon keresztiil folyamatos tajékoztatéas
Fotédokumentacid és video felvétel
készitése folyamatosan
Projekthez kapcsol6dd rendezvények Nyitérendez-vény Zarérendez
a tamogatasi -vény a
szerz6dés projekt
alairasakor atadasakor
Emlékeztetd tabla a projektelemekre
Nyomtatott sajt6 (cikkek, interjuk) Tamogatasi Epitési Koézmiivelédé Kiallitas Teljes
megjelenése a kiemelt mérfoldkdveknél szerz6dés munkak si kivitelezési, projekt
megkotése elinditdsa | tevékenység | bels6épitész atadasa
Helyi televizidban valé tajékoztatasa a szamara volt | eti munkak
kiemelt mérféldkdveknél turistaszalld elindulasa
o L PP . atadasa
Sajtotéjékoztatd a kiemelt mérfdldkdveknél
Sajtokdzlemény a kiemelt mérfoldkdveknél
IX.9. Kivitelezés modja
A kommunikaciés tevékenység megvaldsitasban e feladatra szakosodott

kommunikaciés lgynodkséget kivanunk bevonni. Az (gyndkséget a vonatkozo

kommunikaciés szabélyok alapjan kivanjuk kivalasztani.

IX.10. Koltségterv

A koltségvetésben szereplé és elszamolando tételek:

Kiemelt kommunikacios eszkoz

Brutto koltség (Ft)

A tipusu tajékoztaté tabla 150 000
D tipusu miemléki elvardsoknak megfelel6 emlékeztetd tabla 200 000
Zar6-rendezvény megszervezése, teljes koérl lebonyolitasa 300 000
Sajtotajékoztatd szervezése, sajtokdzlemény készitése, sajtomegjelenés

szervezése legalabb 5 alkalommal, illetve fotd, video dokumentéciod 553 094

folyamatos készitése

A kommunikacids tevékenyseégek kifizetésének tUtemezése féléves bontasban

. . . ... | Osszesen | Osszesen
2010. I. felev | 2010. Il. felev | 2011. 1. féelev | 2011. Il. félev (netté Ft) (brutté Ft)
120 000 132 743 132 743 576 990 962 475 1 203 094

118






Célunk, hogy a kotelez6 kommunikaciés feladatokat hatékonyan, a lehetd
legalacsonyabb kéltséggel végezzik el.

IX.11. Nyilvanossag tevékenység értekelese

Az egyes kommunikécios eszkdzdk hasznalatnak eredményességét az alabbi
modszerrel tervezzik mérni:

Eszkoz Ertékelési modszer

Sajtofigyelés, megjelent sajtécikkek, tuddsitasok elemzése
(megjelenés szam, lzenetek felhasznalasa, szovegkdrnyezet,

Sajtomunka e .
) mindsitésik stb.)
Ujsagirok személyes visszajelzései
, Megivottak — részt vettek aranya
Rendezvények 9 , . o y
Személyes visszajelzések
Honlap Latogatasi szam
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X. Mellékletek

Vizsgalt varak, kastélyok:

» Fert6d
=  Sarvar
= Silmeg

= Nagyvazsony

1. sz. Melléklet

Készegi var versenytars elemzése

» Bernstein — csaladias hangulatu hotelként mikddik

= | ockenhaus

=  Gussing

=  Frochtenstein

= FEisenstadt

= | ackenbach

Elemzés mébdszere: egyedi és tematikus honlapok figyelése.

Téma

Fertéd — Esterhazy kastély

Kiallitas témaja

A muzeum kidllitasainak nagy része az épulet fénykorat,
Esterhdzy Fényes Miklos (1762-1790) idejét idézi. Gazdag
arany boritdsu termek, korabeli falfestmények, Kinabdl
hozatott lakktablak, XVIIl. szazadi, gobelinhimzéses butorok,
porcelanok mutatjak a korabeli pompat, a barokk-rokoké
hercegi udvart.

A kastélyban kiallitas emlékezik Joseph Haydn, a nagy
osztrak zeneszerzé aktiv korszakara

Latogatok szama

A kastélyt évente tdbb szazezer turista latogatja, melybdl a
kilféldiek szama meghaladja a hatvan ezret 50-60 orszag
képviseletében.

Belépdk ara
* Felnétt 1000 Ft /f6
» Didk 600 Ft/f6
* nyugdijas Nincs kulén feltintetve

Egyéb dijszabasok

A kastélyt a 6 éven aluliak és a mozgasseériltek ingyen
latogathatjak.

Belf6ldi latogatoknak 50%, csalddoknak tovabbi
kedvezmények elérheték.

2 felnott és 2 tanuld 1400.-Ft /f6

1 feln6tt és 2 tanulé 1000.-Ft /f6

Csak a kapolna megtekintése: 200.-Ft/f6

Gyertyafényes éjszakai kastélylatogatas: 1500.-Ft /fd
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Fényképezés tarlatvezetés kézben: 1000.-Ft
Video felvételek készitése tarlatvezetés kdzben : 2000.-Ft

A kastély termei és a park hasznalati dijai:
Fotézas: 3000.-Ft / alkalom (pl. eskivok)

Terembérlet: )

|. emelet 300.000.-Ft /nap + AFA ]
Féldszint - Sala Terrena: 200.000.-Ft /nap + AFA
A két szint egyitt:  400.000.-Ft /nap + AFA
+karbantartok és a személyzet ligyeleti dija

A park és a diszudvar igénybevétele az id6étartam és a terllet
flggvényében megszabott aron, csak kilon igazgatodi
engedéllyel.

Programok

= rendszeres

Juniustél szeptemberig minden héten komolyzenei
hangversenyek hangzanak el a diszteremben jeles bel és
kilféldi mivészek, kamara és nagyzenekarok eléadasaban.
Néhany éve a "Magyarorszagi Barokk Vigassagok"
keretében Eszterhazan ujra megszolalnak "kosztimaos"
korabeli operak, szinhazi eléadasok, és mint egykor tlzijaték
zarja az Unnepet.

= évenként ismétl6do

Nyitvatartas 2002. marcius 15-t6l oktéber 27-ig naponta 10-tdl 18 éraig,
szlinnap: hétfé. A szalloda egész évben nyitva.
Egyéb Nincs sajat honlapja a mdzeumnak!
Téma Sarvar, Nadasdy-var

Kiallitas témaja

Allandé kiallitasok

e Sarvar térténete — var, varos, Nadasdy-birtok
térténete

e Nyomdaszat és kdnyvkiadas a Nadasdy-birtokokon
(t6rténeti kiallitas)

e Huszarok 1526-1945 (t6rténeti kiallitas) — a Nadasdy-
huszarezred emléktargyai

e (Carta Hungarica (térképtorténeti kiallitas)

e Iparmivészeti kiallitas - meisseni, bécsi, sevres-i,
berlini, herendi, koppenhagai porceldnok a 18.
szazadtdl a 20. szazad elsé feléig, angol
keménycserepek, delfti fajanszok, Gvegek (17-19.
szazad)

Latogatok szama

Belépdk ara Fotéjegy: 300 Ft/ 6
Eskuvéi fotézas: 1000 Ft / esemény
Egyéb dsszevont kedvezményekrol:
http://www.savariamuseum.hu/sarvar/hintezmeny.php
=  Felnétt 500 Ft/f6
= Didk / nyugdijas 250 Ft /16
= Diakcsoport 15 f6 200 Ft/f6

felett
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Téma

Sumegi var

Kiallitas témaja

A varmuzeumban megismerhetjik a var térténetét, a régi
biintetések kilonb6z6 médjait és eszkdzeit, valamint
szablya- és kocsigyljteményt lathatunk.

Latogatok szdma

Belépdk ara 2006. szeptember 1.- 2007. marcius 31.-ig
Belépdbarak (a Var a kidllitasok latogatasa)
=  Felnétt 800,-Ft / felnétt jegy/nap
= Didk 400,-Ft / gyermek jegy/nap
Programok

= rendszeres

- A Slimegi Var és a benne Iévd kiallitdsok megtekintése
- Lovaglas, lovas oktatas

- Lovas kocsikazas és piknikezés

- Hint6zas és varosnézés Siimeg barokk belvarosaban

- Borkdstolok a Varcsarda 200 éves pincéjében

- ljaszat, k6zépkori fegyverek kiprobalasa, egyéb
kb6zépkori csapatépitd programok

- Nyaranta a Simegi Varban lovaglas, ijaszat, pénzverde,
kinzokamra, sitéhaz, ajandékbolt

A SUmegi Varban és kérnyezetében
osztalykirandulasokat és nyari taborokat szerveznek, ahol
a Varkapitany a lovagjaival és a varkisasszonyokkal varja
az érdekl6ddket

= évenként ismétl6do

A var latvanyos rendezvények, varjatékok szinhelye.
1994 6ta évenként az idegenforgalmi idényben a
veszprémi Petéfi Szinhaz mivészei tartanak eléadasokat
a Sumegi Varszinhdz rendezvénysorozatanak keretében.
Kinizsi-Toldi hétvége (Fekete Laszlé rendezveny).
augusztusonként

- XI. Végvéri Napok augusztusonként.

Téma

Keszthely — Festetics-kastély

Kiallitas témaja

Magyarorszag harom legnagyobb, barokk kastélyainak
egyike, ma muzeum és konferencia kézpont.

Allando kiallitasok:

A XVIII. - XIX. szazadi féuri életformat bemutato allando
kiallitds —18 termet foglal magaba

Az iszlam vilag mlvészete

Vadasz trofeak

Hintémuzeum

Postamizeum

Kiallitasnak van-e specialis
célcsoportja? (ha igen, mi?)

A kastélyba latogat6 valamennyi iskolai osztaly,
tanulécsoport vagy iskolai kz6sség egy, a kastélyt
abrazolo kirakoéjatékot (puzzle-t) kap emiékbe

Bemutatasi technikék -
példak felsorolassal (esetleg
mellékletbe egy-két kép
beillesztése)

tarlatvezetés német, angol, olasz, orosz nyelven.
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Latogatok szdma

Evente kozel 200ezer 6

Belépék ara

=  Felnétt

= Diak

= nyugdijas

PENZTAR

10.00 - 16.30

Hétfé szlinnap

Kombinalt jegy (mazeum + park) 1.800 Ft/f6
Kombinalt jegy didk (mizeum + park) 950 Ft/f6
Muzeumi belépd:

felnétt (parkbelépdvel) 1.500 Ft/f6

diak (parkbelépbvel) 850 Ft/f6
Hintomuzeum

felnétt (parkbelépével): 700Ft/f6

diak (parkbelépdvel) 500 Ft/f6
Tarlatvezetés:

magyar nyelven: 5.000 Ft/f6

idegen nyelven: 7.000 F/f6

Ejszakai tarlatvezetés:

feln6tt: 2.500F1/f6

diak:1.500 Ft/f6

Tarlatvezeté készilékkdlcsdnzés: 500 Ft/fé
fotojegy: 1.000 Ft/f6

videojegy 1.800Ft/f6

Parkbelépé:

feln6tt: 300 Ft/f6

6éves kor felett és diak: 200Ft/f6

Programok

= rendszeres

e Zeneirendezvényei megkozelitik a szazat

e nyari estéken a parkban klasszikus szinhazi
el6adasokat élvezhet az ide latogat6 vagy
gyertyafényes, zenés éjszakai kastély-latogatason
vehet részt

e A Helikon Kastélymuzeum velencei tikdértermében és
egymasba nyilé baltermeiben lehetdség van
konferenciak, szakmai talalkozok, tzleti
megbeszélések, protokoll 6sszejovetelek,
all6fogadasok, diszebédek, diszvacsorak
lebonyolitasara — 150 f6 részére

e A kastély fehér tikérterme ad otthont a zenei
rendezvényeknek: sz6l6 koncerteknek,
kamarazenekaroknak, énekkarok, sz6lé eénekesek
hangversenyének.

= évenként ismétl6do

Téma

Nagyvazsonyi Kinizsi var

Kiallitas témaja

Allando kiallitasaink:

e Torténelmi Panoptikum /Nagy kiralyaink életnagysagu

viaszszobra/
e avar multjat, jelenét és jovéjét bemutatd kiallitas
e Katona-kiallitas /a Honfoglalast6l napjainkig/
o Kétar /a varbdl szarmazé faragott kdvek tarlata/

Latogatok szama

Belépdk ara
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=  Felnétt

Felnétt belépd: 500 Ft/fé

= Diak/ nyugdijas

Kedvezményes belépd: 300 Ft/f6
6 éves kor alatt ingyenes

= egyéb

Nagycsalados belépd: 1300 F/f6

Programok

= rendszeres

e Varjatékok, koncertek, szindarabok
o Felnétt program belépd: 1000 Ft/f6
o Kedvezményes program belép6: 600 Ft/f6
o Nagycsalados program belépé: 2600 Ft/f6
(A programbelépd a Var megtekintését is
tartalmazza.)

e F6szezonban, julius 1-t8l augusztus 20-ig minden nap
11 és 15 orai kezdettel, kbzel egy 6ras szérakoztatd
muisor. A program keretében az érdekl6dék
bepillantast nyerhetnek a kdzépkori varvédoék életébe,
s a masor utan lehetéség nyilik a bemutatott
fegyverek megtekintésére, kiprobalasara.
/dardavetés, ijaszat, csatabard/ Utazasi irodak,
programszervezOk részére tovabbi kedvezmény

= évenként ismétl6do

Kiemelt rendezvények:

o aprilis 28-29. Szent Gylrgy napi forgatag
julius 1-augusztus 20. VARJATEKOK 2007
augusztus 2-5. Lovas Fesztival

Torténelmi idéutazas

szeptember 29. Szent Mihdly nap

Téma

Kérmend, Batthyany Varkastély

Kiallitas témaja

A muzeum a Batthyany csalad 6si kastélyanak dél-

nyugati emeleti és foldszinti szarnyaban talalhaté:

e Raba Helytorténeti Gyljtemény

e Nemzedékek Ordksége c. allando kiallitas a
régészeti, varostorténeti, kézmives emlékeken Kivil a
telepulést korildlel természeti értékeket is bemutatja

e azorszag egyetlen Cip6torténeti gyljtemeénye is itt
talalhaté

e a kastély 6sparkja is védett.

Latogatok szdma

Belépék ara Fotojegy: 300 Ft/ f6
Eskuvéi fotézas: 1000 Ft / esemény
Egyéb kedvezményes lehet6ségek:
http.//www.savariamuseum.hu/sarvar/hintezmeny.php
= Felnétt 500 Ft/f6
» Diak / nyugdijas 250 Ft /f6
= Diakcsoport 15 f6 200 Ft/f6
felett
= Csaladi jegy 1000 Ft
Programok

= rendszeres

= évenként ismétl6do

e augusztusban vizikarneval
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Téma

Sarospatak, Rakoczi var

Kiallitas témaja

Allando kiallitasok:

"Féuri élet a XVI.-XVII. szazadban" - Vérds-torony;
"A Rékécziak dics6 kora";

"Beszél6 kdvek" - a Vords-torony épitéstorténete;
Reneszansz konyha,

Reneszansz és goétikus kétar;

Hegyaljai sz6lészeti és boraszati kiallitas;
Olaszbastya - Kazamata;

"Gy6zhetetlen kévaram" - délnyugati sarokbastya.

Id6északi kiallitasok:

Majus 26-t6l 2008. Piinkdsd | "In memoriam Sanctae
Elisabeth"

Szent Erzsébetnek, Sarospatak szliléttjének
emlékezete a Karpat-medencében.

Augusztustol oktdberig | "Lépteink alatti térténelem”
Vélogatés a cigandi arvizi tdrozo épitését megel6z6
régészeti feltarasok anyagabdl.

Latogatok szama

Belépdk ara Az allandé kiallitdsokra regisztraciés jegy valtasaval
dijtalan, az idészaki kiallitdsokra az alabbi:
=  Felnétt 300 Ft/ 6
= Diak 150 Ft/ 16
Egyéb dijak: Valthato fotd és videdjegy.
Tarlatvezetés igényelhetd magyar, angol, német és
szlovak nyelven. Részletes dijszabas:
http://www.spatak.hu/informacio/nyitva2007.htm
Programok

= rendszeres

e konferenciakra, egyéb rendezvényekre, esklvékre,
reneszansz vacsorakra bérbe adja impozansan
berendezett termeit

= évenként ismétl6do

Téma

Lockenhausi lovagvar

Kiallitas témaja

Allando kiallitas: , A templomos lovagok”, ,Gustinus
Ambrosi”, A Nadasdy-huszarok”, Prof. Paul Anton
pincemuzeum, ,Lakatosok és patkoldk”, meseszoba

Idészakos kiallitas: képkiallitasok

Latogatok szama

Belépdk ara
=  Felnétt 5 € (tarlatvezetéssel — elézetes bejelentkezés sziikséges:
7€)
=  Gyermek 2,50 € (tarlatvezetéssel: 4,50 €)
= Diak /nyugdijas 4 € (tarlatvezetéssel: 6 €)
Programok

= rendszeres

e ,Mese és monda szerda és péntek” — 11, 14 és 16
orai kezdettel vagy elézetes bejelentkezéssel
o Kombinalt jegy (varlatogatas & meseszoba:
7,50, 5 és 6,50 €
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e ,Monda és mese a hegyen” — el6zetes
bejelentkezéssel, kb. 60 perc — 5 €

e Torténelmi séta a varban” — elézetes
bejelentkezéssel,kb. 120 perc — 7 €

o afesztivalteremben nagyszabasu rendezvényeket és
eseményeket is szerveznek (10-600 f8ig, eskiivék,
konferencidk, szlletésnapok, stb.)

e iskolai kirandulasok, ijaszat, karacsonyi vasar,
muzsikus hetek, huszarfesztivalok, kézépkori napok

= évenként ismétl6do

e a600 fés fesztivalteremben minden évben
megrendezik a Lockenhausi Kamarazene Fesztivalt

e majustdl szeptemberig: ,EImény-tarlatvezetés” —
tarlatvezetes, kdzépkori-lovagi hangulatban, zenei
alafestéssel és lovagi kardjatékkal (feln6tt jegy: 10 €,
gyerekjegy: 5 €)

"  egyéb

e hotel és taverna is van a varban

Téma

Gussingi var

Kiallitas témaja

Varmuzeum: ,Fejedelmi ingésagok gyljteménye” —
mivészet, zene, kényvek, ételek, vadaszat

.,MUvészi vaséntvény-gyljtemény”, ,A Var-és az urasagok
térténete”, dnfigurak kiallitasa

kildénleges kiallitas: ,A var, mint jatékszer”, A jatékvar
harangtorony

a pincében:, varkonyha, cukriszat és a kolostor alapjai

Latogaték szama

Belépék ara Csoportos kedvezmény van
»  Felnétt 5,50 €
= Nyugdijas 4 €
= Gyerek, diak, 3,50 €
"  egyéb Tarlatvezetés: 1,10 € /16
Csaladi belépdjegy: 12,50 €
Felvoné: 1 €
Programok

= rendszeres

Nyari varjatekok
»aussingi kulturalis nyar” — koncertek, musicalek a
varudvaron

= évenként ismétl6do

Téma

Frochtenstein vara (Frakno, Esterhazy varkastély)

Kiallitas témaja

Muzeum és Esterhazy herceggyljtemény:

Esterhazy kincstar

Esterhazy-6sgaléria — képcsarnok, bemutatja a dinasztia
gyOkereit

Esterhazy fegyvergydjtemény

Hercegi levéltar (tudomanyos célokra is hasznalhatd)
.KEK vér, fekete tinta” — kbnyvkiallitas

Kiallitasnak van-e specialis
célcsoportja? (ha igen, mi?)

Frakné varaban minden idészaki kiallitast egy
gyermekcentrikus keretprogram kisér. A program célja, a
kultura vidam és jatékos modon térténd tovabbitasa. A
gyermekek a programban aktivan részt vesznek és egy
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izgalmas napnak lehetnek részesei.
= Ecset, gyéngyok, kakadu
= Mindennapok a varban
= Zeneworkshop - régi muzsika
» Draculade - teliholdas vezetés
» Szulinapi party Frakno varaban

Latogatok szama

Belépdk ara Csoportos és csaladi kedvezmény igénybe vehetd
Varvezetés Esterhdzy | Esterhazy | Kombijegy:
és fegyvertar | kincstar Osgaléria | varvezetés +
Osgaléria
* Felnétt 7€ 9¢€ 6 € 11 €
= Diak 6 € 8 € 5€ 9¢€
* nyugdijas 6 € 8 € 5¢€ 9€
Programok

= rendszeres

Varkapolna: templomi és polgéri eskivok

Barokk pince: eskiivék, véllalati Gtnnepségek vagy
szlletésnapok, ebédek, illetve konferenciak
lebonyolitasahoz. A Luther-pince maximalis
befogaddképessége 160 f6; a Bacchus-pincében pedig
100 f6

= évenként ismétl6do

Téma

Eisenstadt, Esterhazy varkastély

Kiallitas témaja

Esterhazy kastély — Tarlatvezetések
Bormuzeum + vinotéka: az Esterhazy kastély
térténelmi, boltives “katakombai’-ban talalhaté — az
Esterhazy-borpincészet termeihez csatolva. A

sz

gbngydliti fel az 6kortdl napjainkig.

Kiallitdsnak van-e specialis
célcsoportja? (ha igen, mi?)

Bemutatési technikak -
példak felsorolassal (esetleg
mellékletbe egy-két kép
beillesztése)

Tarlatvezetések:

»Vendégségben az Esterhazy udvarban" — 6 € feln6tt /
5 € kedvezményes

Az udvarmester érdekes bepillantast enged a hercegi
életmodba és az udvari hagyomanyokba
Esterhazy-kiallitas és Haydn-terem (13 terem)
ld6tartam: kb. 50 perc

bepillantast nyujt az Esterhazy hercegek életébe és
tevékenységébe, melynek tagjai a miivészetek elismert
tamogatodi és gy(jtéi voltak.

»vendégségben az Esterhazy udvarban —
Deluxe“(7,50 € a feln6tt és 7 € a kedvezményes jegy)
Az udvarmester érdekes bepillantast ad a hercegi
életmédba és a nemesi tarsasagba

Esterhazy-kiallitas, Haydn-terem, fogadd termek,
kastélykapolna (25 terem)

A fogad6 termek rendelkezésre éallasa szerint.
ld6tartam: kb. 90 perc

Kildnleges tarlatvezetések

,»A padlas rejtelmei“ — 6,50 és 6 €

Kalandos felfedezé ut rejtett kincsekhez — Halloween
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napi tarlatvezetés
Kastélykapolna és padlas
Id6tartama: kb. 60 perc

Latogatok szama

Belépdk ara Bormuzeum jegyarai:
Csoportos kedvezmény és csaladi igénybe vehetd
Tarlatvezetés: +1 €/f6
= Felnétt 4 €
= Diak, gyerek 3€
* nyugdijas 3€
Programok
* rendszeres Kombinalt ajanlatok 2007-ben

Kombi I: tarlatvezetés az Esterhazy kastélyban & az
eisenstadti Haydn-haz megtekintése egyénileg (arak: 8 /
7 € + csoport felér bizonyos esetekben)

Kombi ll: tarlatvezetés az Esterhazy kastélyban &
tarlatvezetés az eisenstadti Haydn-hazban (arak: 8 /7 € +
csoport felar bizonyos esetekben)

A kombindlt ajanlat | csoportoknak (min. 10 &) elézetes
idépontegyeztetéssel lehetséges.

A kombinalt ajanlat Il csak elézetes idépontegyeztetéssel
lehetséges.

Csoportos ajanlatok 2007-ben

Csoportoknak 10 f6tdl lehetéséget nyujtunk, hogy egyedi
csomagajanlatot foglaljanak, amellyel a latogatas az
Esterhazy kastélyban vagy az eisenstadti Haydn-hazban
zenés valamint kulinaris izelitével bévithetd.

,Joseph Haydn nyomaban*
Joseph Haydn élete és tevékenysége az Esterhazy
udvarban

»Esterhazy bor-kultura-élmény*
A bor és kultura jelentésége az Esterhazy udvarban

évenként ismétl6do

Adventi program az Esterhazy kastélyban

Téma

Lackenbachi (Lakompak) kastélymuzeum

Kiallitas témaja

A természet nyomaban - kidllitas az erd6, a vad és a
természet értékeinek innovativ bemutatasan alapszik.
Szamos, a témahoz kapcsol6do idészaki kiallitas és egy
atfogd — felolvasasokbdl, kostoldkbol, eléadasokbdl és
révid kurzusokbol allé — keretprogram teszi egésszé a
muzedlis természeti élményt.

A természet nyomaban” legjobbjai

diorama
arborétum
discovarium
bibliotéria
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» kalandjatszotér
» llatbar”

Kiallitasnak van-e specialis
célcsoportja? (ha igen, mi?)

Kulén gyermekprogramok vannak

Bemutatasi technikék -
példak felsorolassal (esetleg
mellékletbe egy-két kép
beillesztése)

a multimédias és interaktiv eszkdz, amely a latogatokat
aktiv részvételre invitalja és ezaltal élménydussa teszi a
kiallitast.

Latogatok szdma

Belépdk ara Csoportos kedvezmény és csaladi igénybe vehetd
Tarlatvezetés: +1 €/ 16
=  Felnétt 4 €
= Diak, gyerek 2€
* nyugdijas
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_1308482927.xls
jegyértékesítés

		Kőszegi Jurisics vár turisztikai célú megújítása

		Célértékek az 5. év végére

		Jegyek típusa		Egység-árak (Ft)				Tervezett létszám (fő)								Jegy bevétel (eFt)

						csoport átlag-létszám		5. év								5. év

								csoportok száma		csoportos		egyéni		összesen

		Diák, nyugdíjas		750		22		580		12,760		10,384		23,144		17,358

		Felnőtt		1,400		0		0		0		9,976		9,976		13,967

		Csoportos kedvezmény 15 fő felett felnőtteknek		20%		18		360		6,480				6,480		7,258

		Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek)		2,900		4		2,600		10,400				10,400		7,540

		Tárlatvezetés		100		0		0		11,544		3,000		14,544		1,454

		összesen								29,640		20,360		50,000		47,577

								Eredmény				1		2		3		4		5

		Látogatók száma az 5. évben		50,000				Közművelődés				-34,407		-34,407		-34,407		-34,407		-34,407

		Egyéni látogatók száma		20,360		.		Turisztika				-15,273		-10,136		-4,999		138		5,274

		Csoportos látogatók száma		29,640		.		Összesen				-49,679		-44,542		-39,406		-34,269		-29,132

		.		Kamatokkal, rezsi átvállalásal												Megyei Önkormányzat részesedése a bevételből:				12%

		.

								Jegyárbevétel		0		0		0

		Bevétel megoszlás		1.év				2. év				3.év				4. év				5.év

				Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)

				30,000		28,546		35,000		33,304		40,000		38,061		45,000		42,819		50,000		47,577

		Önkormányzat				25,120				29,307				33,494				37,681				41,867

		Múzeum				4,426				4,996				5,567				6,138				6,709

		A múzeumnak átadott összeg tartalmazza a 12%-os bevétel átadást, és az évenkénti 1 millió Ft múzeumi hozzájárulást



&C&"Arial,Félkövér dőlt"&14Gazdasági számítások

&RKészítette: Krizmanich István



évenkénti bevétel

		

								Jegyárbevétel

				1.év				2. év				3.év				4. év				5.év

		Bevétel megoszlás		60%				70%				80%				90%				100%

		88%		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)		Látogató (Fő)		Bevétel     (E Ft)

				30,000		28,546		35,000		33,304		40,000		38,061		45,000		42,819		50,000		47,577

		Önkormányzat				25,120				29,307				33,494				37,681				41,867

		Múzeum				4,426				4,996				5,567				6,138				6,709

		Átlagjegyár		952 Ft

		Múzeumi átadás /jegy :		148 Ft		és Fix 1.000.000,- Ft





működés létszám-bérek

		Kőszegi Jurisics vár turisztikai célú megújítása

		Tervezett létszámok és bér vonzatai (JVMKV)

		Funkciók		Létszám (fő)						Átlagbér*				Járulékok										Bérek összesen (eFt)

				szellemi		fizikai		Összesen		szellemi		fizikai		Nyugdíj		Eü		EHO (E Ft)		Munkaadói		SZKJ

										3,200		1,300		18%		11%		24		3%		1.5%

		Közművelődés/színház		4		0		4		12,800		0		2,304		2,816		96		384		192		18,592

		Turizmus, kiállítások		2		6		8		6,400		7,800		2,556		1,408		192		426		213		18,995

		Marketing, szervezés,		1		0		1		3,200		0		576		704		24		96		48		4,648

		Teremőr		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ajándéktárgy, játszóház múzeumpedagógia		1		2		3		3,200		2,600		1,044		704		72		174		87		7,881

		Jegyárusítás, ruhatár		0		2		2		0		2,600		468		0		48		78		39		3,233

		büfé		0		2		2		0		2,600		468		0		48		78		39		3,233

		Karbantartás, rakodás		0		3		3		0		3,900		702		0		72		117		59		4,850

		Takarítás		0		2		2		0		2,600		468		0		48		78		39		3,233

		összesen		6		11		17		19,200		14,300		6,030		4,224		408		1,005		503		45,670

		* Az átlagbér az egyes munkakörökhöz kapcsolódó bruttó éves fizetés átlagos bérét jelenti.

																240		13		3120





éves eredményterv

		

				1.év						2.év						3.év						4.év						5.év

		Kiadások (eFt)		összesen		turisztika		Közművelődés		összesen		turisztika		Közművelődés		összesen		turisztika		Közművelődés		összesen		turisztika		Közművelődés		összesen		turisztika		Közművelődés

		Bér és bérjellegű kiadás		45,670		22,228		23,442		45,670		22,228		23,442		45,670		22,228		23,442		45,670		22,228		23,442		45,670		22,228		23,442

		Rezsi		15,000		6,900		8,100		15,000		6,900		8,100		15,000		6,900		8,100		15,000		6,900		8,100		15,000		6,900		8,100

		Egyéb kiadás (üzemanyag, telefon, kisértékű eszköz)		4,080		2,400		1,680		4,080		2,400		1,680		4,080		2,400		1,680		4,080		2,400		1,680		4,080		2,400		1,680

		Marketing (leporelló kiadvány, honlap, jegy, reklám kampány)		10,000		10,000		0		10,000		10,000		0		10,000		10,000		0		10,000		10,000		0		10,000		10,000		0

		Karbantartás, felújítás költsége		4,000		1,840		2,160		4,000		1,840		2,160		4,000		1,840		2,160		4,000		1,840		2,160		4,000		1,840		2,160

		Pótlási költség		1,000		1,000		0		1,000		1,000		0		1,000		1,000		0		1,000		1,000		0		1,000		1,000		0

		Kamatköltség+ kalkulált árf.veszteség		6,750		4,725		2,025		6,750		4,725		2,025		6,750		4,725		2,025		6,750		4,725		2,025		6,750		4,725		2,025

		Átadás múzeumnak		1,000		1,000				1,000		1,000				1,000		1,000				1,000		1,000				1,000		1,000

		Összesen		87,500		50,093		37,407		87,500		50,093		37,407		87,500		50,093		37,407		87,500		50,093		37,407		87,500		50,093		37,407

		Bevételek (eFt)

		Jegyértékesítés		25,120		25,120		0		29,307		29,307		0		33,494		33,494		0		37,681		37,681		0		41,867		41,867		0

		Egyéb bevételek		12,700		9,700		3,000		13,650		10,650		3,000		14,600		11,600		3,000		15,550		12,550		3,000		16,500		13,500		3,000

		Lovagterem bérleti díj		3,000		0		3,000		3,000		0		3,000		3,000		0		3,000		3,000		0		3,000		3,000		0		3,000

		Kávézó árrése		3,000		3,000		0		3,500		3,500		0		4,000		4,000		0		4,500		4,500		0		5,000		5,000		0

		Lovagi étterem bevétele		4,000		4,000		0		4,000		4,000		0		4,000		4,000		0		4,000		4,000		0		4,000		4,000		0

		Ajándéktárgyak értékesítésének árrése		2,700		2,700		0		3,150		3,150		0		3,600		3,600		0		4,050		4,050		0		4,500		4,500		0

		Összesen		37,820		34,820		3,000		42,957		39,957		3,000		48,094		45,094		3,000		53,231		50,231		3,000		58,367		55,367		3,000

																												0

		Eredmény összesen		-49,679		-15,273		-34,407		-44,542		-10,136		-34,407		-39,406		-4,999		-34,407		-34,269		138		-34,407		-29,132		5,274		-34,407
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működés

		Kőszegi Jurisics vár turisztikai célú megújítása

		Alapadatok

		béremelés évente		5%

		havi rezsi ktsg (víz, fűtés, villany) (e Ft)		1250

		egyéb kiadás 1 főre havonta (e Ft)		20

		jegybevétel aránya JVMK-nál		88%

		Fix átadás múzeumi feladatra/év		1,000

		ajándéktárgyak átlagos nettó költése (e Ft)		300 Ft

		ajándéktárgyak átlagos árrése eladási árhoz képest		30%

		lovagi étterem használata átlagosan fő 40 héten 2 nap és 50 fő (fő)		4000

		lovagi étterem bevétele személyenként (eFt)		0.2

		lovagterem éves használata és bérleti díja - 40 nap és 75 e Ft/alkalom		3000

		kávézó bérleti díja		0

		kávézó átlagos költése		200 Ft

		kávézó átlagos árrése		50%

		turisztikai alapterület arány (%)		46%

		turisztikai létszám arány		59%

		karbantartás (e Ft)		4000

		Pótlás évente (e Ft)		1000

		amortizáció		2%

		műszaki eszköz		3 év alatt

		Befektetés		150,000		ezer Ft

		Kiadások (eFt)		összesen		turisztikai tevékenység		közművelődési tevékenység

		Bér és bérjellegű kiadás		45,670		22,228		23,442

		Energia		15,000		6,900		8,100

		Egyéb kiadás (üzemanyag, telefon, kisértékű eszköz)		4,080		2,400		1,680

		Marketing (leporelló kiadvány, honlap, jegy, reklám kampány)		10,000		10,000		0

		Karbantartás, felújítás költsége		4,000		1,840		2,160

		Pótlási költség		1,000		1,000		0

		Projekt kamatköltsége + kalkulált árfolyamveszteség		6,750		4,725		2,025

		Fix átadás múzeumi feladatra/év		1,000		1,000		0

		Összesen		87,500		50,093		37,407

		Bevételek (eFt)

		Jegyértékesítés		41,867		41,867		0

		Egyéb bevételek		16,500		13,500		3,000

		Lovagterem bérleti díj		3,000				3,000

		Kávézó árrése		5,000		5,000				ok

		Lovagi étterem bevétele		4,000		4,000

		Ajándéktárgyak értékesítésének árrése		4,500		4,500				vigyázz!! Veszteséges tevékenység

		Összesen		58,367		55,367		3,000

				0

		Eredmény összesen		-29,132		5,274		-34,407






