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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. augusztus 21-i ülésének

…napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. március 13-án vállalkozási szerződés került aláírásra Kőszeg Város Önkormányzata és a ZÁÉV Zrt. –Z-Pannon Kft. között az Egészségház építése tárgyában. A szerződés tartalma szerint a kivitelező cég a befejezési határidőt 2014. szeptember 4. napjára tűzte ki, azonban az elmúlt hónapok jelentős csapadékmennyisége miatt kezdeményezik a határidő módosítását 2014. szeptember 30. napjára. Ennek igazolására levelükhöz mellékelték az Országos Meteorológiai Szolgálat adatait április, május és június hónapokra vonatkozóan.
2014. szeptember 30-i határidő tovább nem halasztható, mivel a halasztás jelentős érdeksérelemmel és a megítélt támogatás megvonásával járhatna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2014. augusztus 12.
A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg Város Önkormányzata és a ZÁÉV Zrt. – Z-Pannon Kft. között létrejött vállalkozási szerződés módosítását azzal, hogy a teljesítés határidejét 2014. szeptember 30-ában határozza meg, a szerződés egyéb részei változatlanul érvényben maradnak.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
Felelős: 
Huber László polgármester

Határidő:
értelemszerű
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VALLALKOZASI SZERZODES

MEGRENDELO
Neve: Koszeg Varos Onkormanyzata
Szekhelye: 9730 Készeg, Jurisics tér 8.
Addszam: 15733627-2-18
Penziose o 11747051-15420909-00000000
szamlaszam:
Képviseli: Huber Lasz16 polgarmester
Tovabbiakban: Megrendelé
S VALLALKOZO
Neve: ZAEV Epitéipari Zrt. Z-Pannon Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium 8800 Nagykanizsa, Var ut 6.

koz 1.
Adoszam: 10738885-2-20 13211884-2-20

Penziorgau 10104961-04035000-01003000 ;  10300002-10583301-49020015
szamlaszam:
Képviseli: Peresztegi Imre vezérigazgato Boros Laszl6 ligyvezetd

Tovabbiakban: Villalkozé
Egyiittesen a tovabbiakban: Felek.
I. ELOZMENY

Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL torvény alapjan kozbeszerzési eljarast
folytatott le ,,NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 Egészséghaz épitése K&szegen” targyaban. Megrendelé
Vallalkozo ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, igy Felek a tdrvényes hataridén beliil szerzGdest
kotnek egymaéssal.

Felek kijelentik, hogy teljes megéllapoddsukat nem kizarolag jelen szerz6dés torzsszdvege
tartalmazza, annak részét képezi a Megrendel§ altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras:

— ajanlattételi felhivasa

— avallalkozd nyertes ajanlata

—  kiegészit6 tajékoztatas(ok)

— ajanlattételi dokumentacié (mészaki dokumentaci6val)

A fenti, emlitett dokumentumok kézdtti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja (emlitési sorrendben a legmagasabb
rend(ivel kezdve) (i) jelen szerz6dés (ii) az ajanlattételi dokumentécio, (iii) Vallalkozo, mint nyertes
ajanlattevo ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a szerzédés
torzsszogéhez, &m mindkét fél szamara ismert azok tartalma.





II. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja az NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001 palyazat
keretében megvaldsuld kdszegi egészséghdz épitésének munkait a kozbeszerzési eljarashoz tartozo
miiszaki leiras, Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott tervek, valamint az engedélyes tervben
foglaltak szerint. Megrendel6 kovetelményei alapjan Vallalkozonak el kell végezni az €pitést ¢s a
Megrendeld részére lizemeltetésre alkalmas allapotban atadnia az épiiletet. A Villalkozo elvallalja az
altala megismert feladat ellatésat, és minden eréfeszitést megtesz a szerzédés éltala vallalt hataridében
torténd teljesitése érdekében.

III. FIZETESI FELTETELEK

1. A megvaldsitas pénziigyi fedezetét Megrendel6 részben sajat forrasbol, részben Eurdpai Unios
forrasbol elnyert tdmogatdsbol biztositja. Megrendeld a targyi beszerzés finanszirozasara
Tamogatasi SzerzOdést kotott. A tdmogatds modja szallitoéi finanszirozas. A Kifizetés a
Tamogatasi Szerz6édésben, a 2003. évi XCIL torvény 36/A. § rendelkezéseinek megfelel6en, a
4/2011. (1. 28.) Korméanyrendelet a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Europai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbol szarmazo6 tamogatasok
felhasznalasanak rendjérél, annak megfelelden torténik.

2. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé netté 231.800.000,- Ft azaz nettd
kettszazharmincegymillio-nyolcszazezer Ft ellenében elvégzi a jelen szerzédésbél rd harulo
feladatokat (ebbdl a palyazat keretében elszamolhat6 dsszeg: 139.601.575,-Ft).

3.  Akifizetés folyamata:

A vallalkozasi dij kifizetésére magyar forintban (HUF), atutalassal kertil sor a Kbt. 130. § (2),
(3)-(4) bekezdés és — alvallalkoz6 bevonasa esetén - a 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 14. §
(1) bek. a)-i) pontjaban foglaltak szerint a rész/végszamla MegrendelSként szerz6dd fél altali
kézhezvételének napjat kéveté 30 napon beliil. A Kbt. 130. § (3) bekezdés szerinti kifizetés a
2003, évi XCIL tv. (Art.) 36/A §. hatalya ala tartozik. A beszerzés targyat képezé beruhazas
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamlazds a szamviteli-, illetve adozasi
jogszabalyoknak megfelelen, a ,.forditott AFA” szabélyai szerint torténik. A munka épitési
engedély koteles, az AFA térvény (2007. évi CXXVIL) 142. § alapjan az AFA megfizetésére a
megrendelo kotelezett. Epitési eng. szama: 75086-17/2013

A teljesitést igazolo okiratok a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék.

4. A teljesités soran Vallalkoz6 3 db részszamlat és 1 db (legalabb a szerz6dés afa nélkiil szamitott
értéke 30%-anak megfeleld osszegli) végszamlat nydjthat be. A részteljesitést a miszaki
ellenérnek kell teljesitési igazoldsban leigazolnia. A pontos fizetési litemterv jelen szerzdés
mellékletét képezi.

5. A szamldkon minden esetben fel kell tiintetni a szerzddés targyat, a palydzat azonositd szamat
(NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0001) és a Vallalkozd jelen szerzédés fejlécében meghatarozott
adatait. Ennek hianyaban kiegészités céljabol — illetve egyébként, a szdmla keltétdl szamitott 10
napon tul beérkez6 szdmla esetében — a szamlat a Megrendel6 visszakiildi a kibocsato részeére,
amely esetben a Megrendeld késedelme kizart.

6. Elolegfizetes:

A 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § alapjan Megrendeld a szerzédés elszamolhaté Gsszege
legfeljebb 30 %-anak megfeleld szallitoi elleget biztosit Véllalkozd szdmara, amennyiben
Vallalkozé arra igényt tart. A (4) bekezdés szerinti szallitéi elSleget (el6legbekérd
dokumentumon keresztiil) a Vaéllalkozo kozvetleniil a kozremikodé szervezettdl igényelheti a
Megrendelé (azaz a kedvezményezett) egyidejii értesitése mellett. A Megrendeld
(kedvezményezett) az értesitést6l szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi elSleggel
kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban a széllitéi elSleg-igénylést a Megrendeld
(kedvezményezett) részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendeld (kedvezményezett)
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koteles a szallitd altal megkiildott elSleg-szamlat annak beérkezését koéveté 5 napon beliil
zéradékolni és a kozremiikdd szervezet részére megkiildeni. A Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség
(NFU) a szallitoi eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFU 4éltal megbizott miiszaki ellendr
ellenbrzéséhez kotheti. Az elélegszamla benyujtasara (amennyiben a Vallalkozo eldlegre tart
igényt) a szerz8déskotést kovetSen keriilhet sor, a kifizetésre koteles szervezet az épitési
munkateriilet ataddsat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni az eléleget.

Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Polgari Torvénykonyvrdl szo16 1959. évi
IV. térvény 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkozd nem teljesiti a dijazésa irant igénye
érvényesitéséhez a jelen szerz6désben és az iranyado jogszabalyban el6irt feltételeket.

Villalkozo a fenti aron feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel$ 4ltal elrendelt potmunkak ellenértékét. A vallalkozéi dij a Vallalkozd jelen
szerz6désben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét fedezi, valamennyi anyag- €s
munkadijkoltséget, vamot és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyeb koltseget,
ideértve a felelds miiszaki vezetd altal nyujtand6 szolgéltatdsokat is és minden egycb
mellékkoltséget (pl: a Vallalkozd ajanlata mellékletei készitésének, a biztositas, az
engedélyeztetés, a szallitds, az ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulési teriilet, a mintavetelezés €s
ellendrzés, az elére nem lathaté események és jogdijak koltségei stb.), fiiggetleniil azok
jogeimétdl. Tartalmazza tovabba azon munkdk elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a
Tervdokumentécidkban kiilén nem tiintettek fel, azonban a szakmai szokasok szerint a szerz6dés
targyanak kifogastalan létrehozdsdhoz sziikségesek, tovabba olyan munkak, réaforditasok
koltségeit, illetve a technikai, illetve mindségi kdvetelményekbdl eredd tobbletraforditasok
koltségeit, amelyek a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti hasznalathoz sziikségesek.

A szerzédéses vallalasi dij atalinyér, mely tartalmazza a kozbeszerzési eljaras soran kiadott
tervrajzokban, miiszaki leirasokban és koltségvetési kiirasban megfogalmazott miiszaki tartalom
megvaldsitasanak koltségeit.

A miiszaki atadas-atvétel idépontjira prognosztizalt atalanyar semmilyen koriilmények kozott
nem valtozhat, attél Vallalkozé nem térhet el; igy a kovetkezd esetekben sem: inflacios vagy
beszallitdi aremelésekre vald hivatkozas, vallalkozoi észrevétel nélkiil maradt tervhidnyossagbol
eredd tobbletmunka.

Amennyiben a Megrendelé az Vallalkozo irasbeli értesitésére (készrejelentés) jelen szerz6désben
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd 15 napon beliil nem kezdi
meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben a Ptk. 405. § (1) bekezdésére
figyelemmel meghatérozott hatdrid6ben nem fejezi be az Vallalkozo kérésére a teljesités igazolast
koteles kiadni. Végszamlat csak a sikeres miiszaki atadas-atvételt, vagy a teljesitési igazolas
kiadasat kovetden lehet benyujtani, a miiszaki atadas-atvételt a Megrendel6 bevonasaval kell
megtartani, melynek lezarasarol Vallalkozé miszaki ellendrrel kézdsen vesz fel jegyzkonyvet.

A szerzGdésben vallalt épitési-, szallitdsi-, és technoldgiaszerelési munkat Vallalkozo
hasznalhat6-miikodSképes egységként adja 4t, ami megfelel az érvényben 1év6 torvényeknek,
szabvanyoknak és rendeleteknek, valamint kielégiti a kiviteli terv szerint betervezett funkcionalis
igényeket. Vallalkozé kijelenti, hogy a miikddéképesség ¢és a hasznalatbavételi engedély kiadasa
érdekében elrendelt tébbletmunkakat 30 napon beliil, sajat koltségére elvégzi, és tudomasul veszi,
hogy ezen munkdk igazolt elvégzése a végszamla kifizetésének feltétele.

IV. A SZERZODES IDOTARTAMA

A szerzddés Vallalkozd altal vallalt teljesitési hatarideje:2014.09.04.
A teljesités helye: Magyarorszag, 9730, Készeg, hrsz.: 2975/92

Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozé eredményfelelSsséget vallal a beruhazas hataridére
torténd, teljes korl és szerzédésszerti megvalositasara.





V. JOTALLAS, SZAVATOSSAG, MINOSEGI KOVETELMENYEK:

Villalkozdé a miiszaki atadas-atvételt kovetd 60 hoénap teljes korii jotallasi és szavatossagi
kitelezettséget véllal az altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira. A jotallasi
kotelezettség nem zérja ki és nem is korlatozza a Véllalkozd jogszabalyon alapuld szavatossigi
kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok 1étrehoz4sinal felhasznélasra keriild termékek
kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 11/1985. (VI 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet 4ltal meghatérozottakat is. A j6tallasi és szavatossigi idé kezdetét az elkésziilt
létesitmények teljes koril izembe-helyezésének idépontjatol kell szamitani.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossdgokat, hibdkat haladéktalanul a
Villalkozé tudomésira kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiinyossdg, hiba
megsziintetésérol.

A Megrendelének kiilonds érdeke fiizddik ahhoz, hogy az épitési munkdk kivitelezésével
kapcsolatosan felmeriild barmilyen hiba esetén, annak elhiritdsa az eset &sszes koriilményeire
tekintettel a lehetd legrovidebb id6n beliil kezd6djon meg (de legfeljebb 2 napon beliil), illetdleg
a hiba elhéritisa a lehetd leggyorsabban, a hiba elharitdsdhoz sziikséges lehetd legkevesebb id6
igénybevételével torténjen meg. Amennyiben a Vallalkoz6 ésszerii idén beliil nem intézkedik,
vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltisara alkalmatlanok voltak, szerzddésszegést
kovet el. '

Vallalkozoé koteles hibés teljesités esetén a hibat sajat koltségre, a lehetd legrovidebb id6n beliil
kijavitani.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:

ZAEV Kpitipari Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1.
Jotallasi és Szavatossagi Szolgalat
Fax.: 92/504-153

Felek megéllapodnak abban, hogy jotillasi vagy szavatossigi kifogds esetén a Megrendeld
kotelessége jelezni irdsban a bekovetkezett meghibisodast, melynek kijavitasardl Villalkozd a
bejelentés kézhezvételétdl haladéktalanul, de legkés6bb harom napon belill intézkedik.
Amennyiben a.Villalkozé a fenti hatiridén beliil nem intézkedik, vagy intézkedései az elvart
hatas kivéltdsara alkalmatlanok voltak, a Megrendeld jogosult a hibat, hidnyossagot a Vallalkoz6
koltségre €s kockdzatira megsziintetni. Az igy elvégzett munkdkra tovabbra is fenndll a
Vallalkozo jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

Felek sziikség szerint, és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelden az Atadas-atvételi eljérastdl
szamitott egy €ven beliil, tovdbba a jotdllasi id6 lejartakor kotelezen utd-feliilvizsgalatot
tartanak, amelynek keretében a kivitelezési munkékat ellendrzik, és elkészitik a garancidlis
bejaras jegyzOkonyvét, amelyben foglalt hibikat a Vallalkozo koteles sajat koltségén a kozosen
felvett jegyz&konyvben rogzitett hataridén beliil kijavitani.

Jelen szerz6dés csak az ajanlattételi felhivas V.4.) 19) pontjdban rogzitett jogosultsigok és a
nyilvantartisba-vétel igazolasat kivetben kothetd meg. Ezen el6irds elmulasztisa a szerzédéstdl
val6 visszalépésnek mindsiil.

VI. A SZERZODES FELMONDASA, MODOSITASA

A jelen Szerzddésre a Polgari Torvénykdnyvrol szold torvény a szerzédés felmondéséra és
megsziintetésére vonatkozd szabélyai az irdnyaddak, a jelen Szerz&désben szabalyozott
kiilonleges kikotésekkel.

Valamennyi olyan szerzOdésszegés, amely esetében a Szerzédés azonnali hatalyt felmondésra ad
lehetdséget, stlyos szerz6désszegésnek mindsiil és viszont.

A Szerzbdésben meghatirozott megsziintetési okok mellett a Megrendels a Vallalkozéhoz
intézett nyilatkozattal, azonnali hatdllyal felmondhatja a Szerzédést, ha:

o a Villalkozé szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi (sulyosnak
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mindsiil az a szerz6désszegés, amelyet a Szerz6dés maga ilyenként jeldl meg, vagy amely a
beruhézas (hataridére torténd) megvalosulasat veszélyezteti);

e a Villalkozo a Megrendeld 4ltal megadott ésszeri hataridén beliil nem tesz eleget a
felszolitasnak, hogy szerz6désszerti kotelezettségeinek tegyen eleget;

e a Villalkozo fizetésképtelenné valik, csdd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul vele
szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e joger6s elmarasztalo hatarozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét erinto
szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

e A Megrendel6 a szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja, ha az érdekeit, kiilondsen a
projekt elérehaladésat vagy a jo hirét sérté esemény kovetkezik be, arrél tudomast szerez.

Felmondas esetén a Vallalkozd koltségére a Megrendel maga fejezheti be a Szolgaltatasokat,
vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti.

A Szerzédés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a Vallalkozo
azonnal és oly moédon koteles befejezni a kivitelezés teljesitését, hogy az ennek kapcsan
felmeril6 koltségeket a lehet6 legkisebb szinten tartsa.

Egyik fél sem kévet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akadalyozza
meg, amely a Szerz8dés alairasanak id6pontja utan kovetkezett be.

A Fél szerzédésszegést kovet el kiilonosen, ha nem teljesiti a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A Feleket teljes kort kartéritési felel6sség terheli a Szerz6dés megszegéséert.

A szerz6dés Vallalkozéi felmondasa esetén a Vallalkozd koteles a teljesitést nem veszélyeztetd
modon meghatarozni a felmondasi idét. Ez nem vonatkozik a rendkiviili felmondas esetere.

A Szerz6dés barmely modositasat kizardlag a magyar jogszabalyok ¢és kiemelten a Kbt.
rendelkezéseivel 8sszhangban, irasban, a Szerz6déssel azonos modon lehet megkdtni.

Ha a valtoztatas a Vallalkozé érdekkodrében allo okbol vagy szerzGdésszegése miatt sziikséges, a
valtoztatas okozta valamennyi kéltséget a Vallalkozonak kell viselnie. A Megrendeld jogosult a
kényszervétel szabalyait alkalmazni.

A modositott Szerzédésre a szerzé6désmodositassal nem érintett valamennyi egyéb rendelkezése
megfelelden iranyado.

A Vallalkozo kételes irasban értesiteni a Megrendelét a szerzédési feltételekben megadott
kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja
szamanak megvaltozasardl vagy barmilyen egyéb, a teljesités szempontjabol lényeges
valtozasrol.

Megrendelé azonnali hatallyal jogosult eldllni a szerzédéstél, ha a Vallalkozé a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a szerzédésben rogzitett idépontig
vagy igazolatlanul megszakitja a munkak folytatasat.

Megrendel§ elllasi, felmondasi jogat kikéti, amennyiben a Vallalkozo vagy alvallalkozoja a Kbt.
szerinti kizaré okok hatalya ala keriil a teljesités idGtartama alatt.

Megrendelé jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridGvel, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdaségi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott
feltételeknek.





VII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Vallalkoz6 minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesiti Megrendelét, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendel érdekében barmely okbdl sziikséges. Az értesitésben
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. A Vallalkozét terheli minden
abbdl fakadd kar, hogy a Vallalkozd ilyen felmeril6 koriilményrdl nem értesiti haladéktalanul a
Megrendelét.

A Villalkoz6 el6leg igénylése esetén elGleg-visszafizetési biztositék nyujtasara kotelezett. Az
elbleg-visszafizetési biztositék mértéke a kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzédés
elszamolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt szallitoi elbleg kiilonbozetére jutd tdmogatas
osszegének megfeleld mértékd, az NFU javara szdld, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositék, figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltakra.

A Vallalkozé a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (NFU) javara szold el6leg-visszafizetési
biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjaban meghatarozott modon, legkorabban a
szerzOdéskotés idépontjaban, legkésébb az eldlegbekérd levél benyujtasanak idopontjaig az NFU
rendelkezésére kell bocsatania és az elbleggel torténé elszamoldsig, azaz a végszamla
benyujtasig az érvényességét fenn kell tartania. Az el6leg-visszafizetési biztositék nyujtasa az
eléleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele. A Vallalkozd cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviselGjének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak,
vagy egyiittesen legaldbb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy
tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet altal véllalt kezesség, valamint az Ant.
92. § (1) bekezdése szerinti dllami kezesség is elfogadhato a szallitoi elleg biztositékaként.

Vallalkozénak rendelkeznie kell a jelen szerz8désben meghatarozott feladatra vonatkozodan
megkotott, vagy arra kiterjesztett, C.A.R. (Contractors All Risk) 6sszkockazati rendszerti épités-
szerelési biztositdssal a miiszaki-dtadas atvétel idSpontjdig terjedé idStartamra szo6ld, Gsszesen
legalabb 235 millié forint/év és 100 millié Ft/karesemény épitbipari kivitelezési €s egyben nem
vagyoni karértékre vonatkozo felelGsségbiztositassal. A felelGsségbiztositasnak ki kell terjednie a
Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti valamennyi teljesitési segéd
altal okozott karért valo felel6sségre is. A felelGsségbiztositas meglétét igazolé kotvényt a
szerz6dés Vallalkozo 4ltali alairasanak idépontjdban be kell mutatnia a Vallalkozonak a
Megrendel6 kérésére.

a) A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik kiilondsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a Szerzddés teljes id6tartamara vonatkozo, kell6 fedezetet nyujto, sajat névre
sz0l6 épitésszerelési felel§sségbiztositassal. Vallalkozénak sajat névre szolo épitési-
szerelési feleldsségbiztositast kell kotni a Szerzédés teljes idStartamara.

b) A biztositas terjedjen ki a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkdltségekre (romeltakaritds, szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre.

¢) A biztositds nydjtson fedezetet, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévd
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6 karokra, a meglévé megmarado
épiiletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra.

d) A Vallalkoz6 tevékenységével Osszefiiggd, illetve a Szerzédés idStartama alatt keletkezd
karokra a Megrendelé feleldsséget nem véllal, és nem nyujt kiilon téritést a karok
elharitaséra.

e) A biztositasi szerz6dés masolata, valamint a Szerz6dés létrejottét megelézden utolsé izben
kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum mésolata a jelen Szerzddés
mellékletét képezi. A biztositas koltségét a Vallalkozo viseli.

f)  Amennyiben béarmilyen kéaresemény kovetkezne be a munkaterilleten, vagy az
épitéanyagok szallitasa sordn, Ggy a Véllalkozo a kareseményt, illetve annak kériilményeit
haladéktalanul kéoteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kéar a Vallalkozo vagy a
Vallalkozd/alvallalkozoé érdekkorébe tartozo személy magatartasara vezethetd vissza, ugy a
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Vallalkozo kiilon felszolitds nélkiil koteles a keletkezett hib4t kijavitani, és az okozott kart
teljes korlien megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé — olyan okbdl, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, gy a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke az eredményteleniil eltelt
vegteljesitési hatarid6t6] szamitva naponta a teljes nettd ellenérték 0,75 %-nak megfeleld dsszegli
késedelmi kotbér. A késedelmi kotbér Gsszegének fels hatéra a teljes nett6 ellenérték 15 %-a,
maximum 20 napra esé kotbér.

Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kira nem meruit fel. Megrendel6 érvényesitheti a
kotbért meghaladé kérét, és a szerz6désszegésb6l eredd egyéb jogait is. A szerzédésszegéssel
okozott kéranak megtéritését az erre vonatkozd szabélyok szerint akkor is kovetelheti, ha a
kétbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit
a teljesités aldl. A Véallalkoz6 késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendel8vel
torténé egyeztetést kovetben poéthataridét vallalni. A késedelmi kotbér maximalis értékének
elérése esetén Megrendeld rendkiviili felmondési jogot érvényesit.

Adott esetben a késedelemmel egy elbirdlds ald esik a kiviteli litemtervt6l vald olyan mértékd
idobeli eltérés is, ami egyértelmiien kétségessé teszi a hatiridére torténd teljesitést. Ha a
késedelem a MegrendelSt rakényszeriti arra, hogy éljen a felmondas jogaval, akkor fenntartja
maganak azt a jogot, hogy a Vallalkozd koltségére masik vallalkozdval a munkat befejeztesse.
Megrendelonek jogéban all az érvényesitett ktbért a vallalkozasi dijbdl visszatartani.

Hibas teljesitési kotbér: Hibds a teljesités amennyiben Vallalkozd a kivitelezést nem a
szerz6désben foglaltaknak megfelelGen teljesiti. A hibas teljesitési ktbér mértéke minden egyes
naptari napra a netté megbizasi dij 0,25 %-a. A hibas teljesitési kotbér a hiba kijavitasiig, de
maximum 20 napig jar.

A hibas teljesitési kotbért csak akkor kell megfizetni, ha a szerzédésben és az elSirdsokban elbirt
feltételekkel a hibas teljesités a Megrendeld altal elbirt hatéridén beliil nem keriil kijavitisra,
korrigalasra. Mentesiil a hibés teljesitési kotbér fizetése aldl a vallalkozé akkor is, ha a hidnyokat
¢s hibdkat a hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas-atvétel eldtt pétolta, illetve kijavitotta.
Teljesitési biztositék mért€éke a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatds 5%-dnak megfeleld biztositék. A biztositék Vallalkozd valasztdsa szerint
teljesithetd -az elSirt pénzdsszegnek a Megrendel§ fizetési szdmlajara torténd befizetésével,
bankgarancia biztositdsdval, vagy banki készfizet§ kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi
szerzbdes alapjan Lkidllitott - készfizetd kezességvillalist tartalmazo - kotelezvénnyel.
Megrendeld pénzforgalmi jelzdszdma: OTP 11747051-15420909-00000000. Vallalkozo vallalja,
hogy a szerz6dés hatalybalépésekor a teljesitési biztositékot Megrendels rendelkezésére bocsatja.
A teljesitési biztositék érvényességi hatarideje: a sikeres, hidny- és hibamentes mitiszaki dtadas-
atvétel.

VIII. IRASOS JELENTESEK, ERTESITESEK

1.

A Villalkoz6 és a Megrendel§ kozotti barmely irdsos kommunikacidt személyesen vagy postin
kell eljuttatni, a Felek jelen Szerz6désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikécids eszkdz is igénybe vehetd, azzal,
hogy az e-mail iizenetet, ha az jelentés (kiilonGsen a jogviltoztatds vagy megsziintetés vagy
keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erésiteni és megkiildent levélben vagy telefaxon.
Amennyiben a Szerzddés szerint valamely értesités vagy mdas irdsbeli dokumentécid
megkiildésére hataridét szabtak, a hatarid6 betartottnak tekintend6, ha azt a hatarid6 utolsé napjan
24.00 éréig tértivevényes, ajanlott kiilldeményként feladték, kivéve, ha a jogeselekmény anyagi
jogi jellegti vagy a Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek.

Eltér6 rendelkezés hidnyadban a Szerz6dés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajérulést,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé modon kell régziteni.

A szobeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell erésiteni. A szobeli
kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasba foglaltak.

A Megrendelének megfelelé id&ben 4t kell adnia a Vallalkozo részére a Szerzddés teljesitéséhez
sziikséges és rendelkezésére all6 informacidkat és/vagy dokumentéaciét. A Vallalkozo kételes az
igy kapott dokumentumokat a Szerz6dés megszlinésekor visszaadni a Megrendelének.
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A Megrendel6 részérdl kapcsolattartd személyek:
e Németh Ildik6 (e-mail: nemethi@koszeg.hu; mobil: +36-70/533-4711)
fax: 94/562-535)

e Koberterv Mémoki Kft. - Jandrasits Tibor miiszaki ellenér (e-mail: koberterv@t-
online.hu; mobil: +36-30/929-2758)

A Villalkozo részér6l kapesolattartd személy(ek)

o Istenes Istvan termelési igazgat6 (e-mail: istenes.istvan@zaev.hu; mobil: +3630/9363-
282; fax: 92/504-173)

e Boros Laszl6 ligyvezetd (e-mail: boros.laszlo@z-pannon.hu; mobil: +3630/3854-998;
fax: 92/504-131)

IX. KIVITELEZESI MUNKA

Villalkozé minden térvényt, illetve 4ltalanos érvényii jogszabélyt, szabvanyt, helyi rendeletet és
egyéb szabalyzatot kteles betartani, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositdsival, a hibak
kijavitdsdval, a teljesitend adatszolgaltatasokkal és fizetendd dijakkal kapcsolatos.

Villalkozd mindazok el8irdsait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonét, vagy
jogait a beruhazas barmely modon érint, vagy érintheti, tovabba a Vallalkozo6 koteles kartalanitani
a Megrendel6t minden biintetés, vagy felel6sség aldl barmely ilyen rendelkezésben eldirtak
megszegeése esetén.

Minden anyagnak, elbre gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszerezni, vagy elkészitenie:

e A magyar szabvinyokban el6irt min&ségiinek, tovabba a kiiré utasitasaival
Gsszhangban 4llonak kell lennie

e A min&sitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak
hidnyadban olyan vizsgélatokat kell elvégezni, amelyek az eredményfelel6s
megvalodsitashoz sziikségek.

A munkék csak érvényes munkateriilet dtadas-atvétel és munkéalatok megkezdéséhez sziikséges
engedélyek és jovahagyott kiviteli birtokdban kezdhetSk.

Viéllalkozé koteles a koézbeszerzésben kiirt munkit az 4tadott tervek alapjan kompletten
megvalositani, hiba- és hidnymentes allapotban, €s azt {izemeltetésre alkalmas allapotban a
Megrendel részére atadni.

A Villalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre val6
alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokat jegyz&konyvben (épitési napld)
rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkozd vizsgélni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai
vagy hidnyossigai nem akadalyozzik-e a munkavégzést. Ha a Vallalkozonak felréhatéan nem
keriil megéllapitasra hiba, vagy hidnyossag, akkor a Vallalkozé vallalni koteles a felelosséget a
kordbban elkovetett hibdk vagy kordbban keletkezett hidnyossdgok kovetkeztében fellépd
karokért, még abban az esetben is, ha igazolhato, hogy a hibat més véllalkoz6 okozta.

A munkateriileten végzett munkdk jogszabély szerinti végzéséért a vallalkozd a felells, igy
kiilontsen a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerd
foglalkoztatésaert.

A hivatalos munkasziineti napokon a Vallalkoz6 nem végez tevékenységet, egyéb napokon
végzett tevékenység soran Vallalkozo kiemelten figyelmet fordit arra, hogy a lakossagot tilzott
mértékben ne zavarja a kivitelezés.
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A teljesitésbe bevonasra keriilé 4llomany tekintetében Vallalkozo vallalja, hogy csak olyan
személyeket alkalmaz, akik magatartdsa teljes mértékben sszeegyeztethetd a teljesités helye altal
megkdvetelt elvarasokkal.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy ha az altala teljesitésbe bevont éllomény a fenti
szabalyok valamelyikét megsérti, és Megrendel6 azt kéri, akkor sajat koltségére megfeleld
szaktudassal bird 11j allomanyt allit ki.

A munkateriilet &rzését a Vallalkozonak sajat, megfeleld jogositvanyokkal rendelkezd
munkavallaldival, vagy erre szerz6dott, szakceggel kell biztositani.

A villalkoz6 felel az épitési teriileten és kérnyezetében a kivitelezés sordn keletkezett hulladék
kezeléséért, elszallitasért, és az ezzel kapcsolatos jogszabalyok betartisaért.

Vallalkoz6é a beruhdzas megvalositisa sordn elegendd szdmu képzett és tapasztalt vezetSt é€s
irAnyit6t, tovabbé szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt koteles biztositani, hogy a szerzédés
szerinti kotelezettségeit megfelelden és idGben teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe
vett személyzetnek az altalanos és helyi munkavédelmi és balesetelharitdsi, valamint tizvédelmi
elbirasokat ismerniiik kell.

A Vallalkozd jogosult és koteles ellendrizni a Megrendeld altal szolgaltatott terveket és ezt
kovetben koteles meggy6zodni azok helyességérél

A Viallalkoz6 épitési naplot koteles vezetni és a helyszinen tartani, melyet a Megrendel6
képvisel6jének sziikség szerint, de nem t6bb mint 8 naponként ellenjegyezésre be kell mutatni.

A szerz8dé felek naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az Epitési napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett, illet6leg a Megrendel6 altal eredetileg felkért vagy kijelolt személyek
jogosultak.

Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vallalkozd koteles a beruhdzas
kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibdk kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal
Osszhangban végezni. A Vallalkozd koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a
Megrendeld utasitasaihoz, minden olyan iigyben, akdr emliti a szerz6dés, akdr nem, amely a
beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik, koteles azonban a szakszerfitlen utasitidsok lehetséges
kévetkezményeire a Megrendel8 figyelmét irasban felhivni. A  szakszerlitlen és jelzett
utasitasokbol fakadé karokért a Vallalkozé nem vonhato feleldssegre.

A Kkivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendeldvel minden esetben koteles
egyeztetni ¢és elfogadtatni.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatésagi jogkorben adott,
jogszerd utasitdsokat a Véllalkozé koteles megfelelden végrehajtani és arrdl a MegrendelGt
haladéktalanul értesiteni.

Viéllalkozénak és alvallalkozonak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat ugy kell végrehajtani, hogy
a szallitis soran hasznlt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek.

A Vallalkozé kételes minden eltakarasra keriild munkarészrél Megrendel6t az eltakaras eldtt
legalabb két munkanappal értesiteni és részére az ellenGrzést biztositani. Az értesités €s az
ellendrzés adatait és megallapitdsait az épitési naploban kell rogziteni. Az értesités elmaradasa
esetén az utélagos ellendrzéssel kapesolatos t6bblet koltségek a Véllalkozot terhelik.

A sikertelen atadas-atvételi eljards koltségei a Vallalkozdt terheli, azon elemek kivételével,
melyek a Megrendel6nél allando koltségelemnek szamitanak (bér stb.).

A Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozdval el6zetesen egyeztetett id6pontra kitiizott atadas-
atvételi eljaras sordn megvizsgalni, és a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, a hibas
munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket koteles jegyzokonyvben rogziteni.

Vallalkozé altal elvégzett munkadknak, illetve a felhasznalasra keriilé anyagoknak 1. osztalya
mindséglieknek kell lenniiik.

Vallalkozo koteles a Megrendeld altal a szerz6dés alairasakor atadott, a miiszaki atadas-atvétel és
{izembe helyezés feltételeire vonatkozé dokumentumnak megfelelden végezni a szerzédésben
vallalt feladatait.

Viallalkoz6 koteles a szerzédés teljesitése sordn a “z6ld beszerzés” kovetelményeit betartani,
miszerint Ujrahasznositott papirt haszndlnak az irodai munka soran, a nem hivatalos
dokumentumok nyomtatdsat mar egy oldalon hasznélt papirra teszik, lehetség szerint egy oldalra
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esetekben igyekeznek digitalisan kezelni adminisztrativ feladataikat. A papir vasarlasakor
eldnyben részesitik a kérnyezetbarat termékjellel ellatottakat.

27. A szerzddés teljesitése sordn sziikséges az 1SO 9001 mindségiranyitsi tanfisitvany és az MSZ

28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi irdnyitdsi rendszer szerinti
tandsitvany alkalmazdsa vagy az Eurdpai Unié mas tagdllamabdl szdrmazo a fentiekkel
egyenértéki tantsitvany alkalmazasa.

28. A szerzbdés teljesitése soran sziikséges a magasépitési tevékenységre érvényes, az ISO

=
.

14001:2004 kornyezetvédelmi mindség irdnyitdsi tanusitvany, vagy EMAS, vagy az azzal
egyenértékii kdrnyezetvédelmi vezetési rendszerek alkalmazasa.

X. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziil, 10 oldal terjedelemben (mellékletek nélkiil).

Jelen szerzodésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének
elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemondast, illetve valamely jog részleges
vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran tudomésukra jutott adatokat iizleti
titokként kotelesek kezelni, és azokat illetéktelenek részére semmilyen formaban nem
szolgaltathatjak ki. Jelen pontban foglalt kotelezettség megszegése esetén a masik fél jogosult a
szerzodést azonnali hatallyal felmondani, és a szerzOdésszegésbdl eredd karanak megtéritését
kovetelni a szerzOdésszegbvel szemben.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriils esetleges vitakat targyaldsok tjan
kivanjak megoldani. Ennek eredménytelensége esetén Felek a koztiik felmeriild jogvitak esetére —
a hataskori szabalyoktol fiiggden — a Koszegi Jarasbirdsag illetve a Szombathelyi Torvényszék
illetékességet kotik ki.

A Villalkozé koteles a jelen szerzodés rendelkezéseit és a szerz6dés tArgydra vonatkozd
eldirasokat az alvallalkozdkkal k6tstt szerzddésben is megfelelden érvényesiteni.

A Felek a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotdtt szerz6dést abban az esetben
modosithatjak, ha a Kbt. 132.§ alapjan annak feltételei fennallnak.

Jelen szerzédést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatirozasukbol, minden
befolyastol mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezd, a képviselet szabalyainak
megtartasival sajat keziileg irtak ala.

Kelt: Koszeg, 2014. marcius 13.

Megrendelo Villalkozo, mint nyertes ajanlattevo
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